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Allgemeines .

i
f

i

i

1 . Coneessionsurkunde der Gestern Nord westbahn.
2 . Statuten der Gestern Nordwestbahn - Gesellschaft .
3 . Eine Wandkarte (Situation der Gestern Nordwestbalm inclusive Ergänzungsnetz im Maassstabe 1 : 36000

i . e . \ u — 500 °
) .

4 . Ein Längenprofil im obigen Maassstabe der Längen und 25fachen Maassstabe der Höhen .

I . Bau.
5 . Normalien der Baudireetion (prämiirt bei der Moskauer Ausstellung ).
6 . 1 Mappe mit graphischen Darstellungen , und zwar :

Graphische Uebersicht der Wechselbeziehungen und der Einflussnahme der wesentlichsten Zeit-
momente auf die Durchführung des Baues.

Graphische Darstellung der Arbeiter bewegung während des Baues des garantirten Netzes.
Graphische Darstellung der beim Baue geleisteten Erdbewegung .
Graphische Darstellung der beim Baue der Durchlässe , Brücken und Bahnübersetzungen verwendeten

Quantitäten von Mauerwerk und Eiseneonstruetionen .
Graphische Darstellung der verglichenen Breiten der für Stationen und currente Strecken eingelösten

und verwendeten Flächen .
7 . 1 Mappe mit statistischen Tabellen , und zwar :

Tabelle über die Richtungsverhältnisse .
Ausweis 1 über die Höhen - Verhältnisse .
Ausweis H über die Steigungs - und Gefällsverhältnisse .
5 Tabellen für die Grundeinlösung zur Linie Wien - Jungbunzlau .
Tabelle „ „ r „ „ Deutschbrod - Pardubitz .
2 Tabellen „ „ r r „ Gr . Wossek- Parschnitz .
Tabelle r „ r zu den kleinen Flügelbahnen .
Zusammenstellung - für die Grundeinlösung nach Kronländern und Strecken.© ©

Organisation und Bewegung des Baudirectionspersonales während des Baues der garantirten Linien.
8 . Bedingnissheft .
9 . Fascikel mit diversen Instructionen .

10 . Sammlung von Photographien ausgeführter Objecte.
Situationsplan des Wiener Bahnhofes.

s

A . Unterbau .
11 . Ein completer Vertrag (Unterbau ) nebst Beilagen .
12 . Normalien für Unterbau .
13 . v „ Eiserne Brücken .
14 . Eine Tabelle : Zusammenstellung der sämmtlichen grösseren ( über 15 m Weite) eisernen Brücken des

garantirten und des Ergänzungs - Netzes, Maassstab 1 : 250.
15 . Donaubrücke , Sondirungsresultate .
16 . 1 Heft Donaubrücke bei Wien .

Znaimer Viaduct.
Prager Canalbrücke .

T Strassenbrüeke .

Aussiger Elbcbrück ( *.
Tetsclmer Elbebrücke .

22 . Materialbahn Heiligenstadt (Zeichnung ) nebst geologischem Profil des Materialgewinnungsplatzes .
23 . Montirungsgerüste für den Znaimer Viaduct , Zeichnungen .
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24 . Vorrichtung zum Walzen der eisernen Brücken (Zeichnung ) .
5 . Alter Rollwagen des Unternehmers Link in natura mit Ausweis über dessen erprobte Leistungsfähigkeit .
6 . Der englische Betrieb im Gastorfer Einschnitt (Zeichnungen ).

B . Oberbau , stabile Mechanik und Signalwesen .
27 . Normalien für Oberbau .
28 . , n Wasserstationen .

„ Stationsanlagen .
„ Signalwesen .

31 . Eine Schienenstossverbindung (Modell ) .
32 . Sicherheitsplättchen mit Schlüssel ( in natura ) .
33 . Laschenpaare ( in natura ) .
34 . Bolzen sainmt Muttern (in natura ) .
35 . Schienennägel ( in natura ) .
36 . Unterlagsplatten (Stoss - und Zwischen - ) alten Systems ( in natura ) .
37 . ,, ., v neuen Systems „ „
38 . Wurzelchairs für Unterzugshölzer ( Modell ) .
39 . Mittelchairs „ „ , ,
40 . Wurzelchairs , . Unterzugsbleche „
41 . Mittelchairs „ „ .,
42 . Eine Drehscheibe 4 ’6 m . (Firma Brünn ) (eingelegt ) .
43 . ,, „ 4 ' 6 m . ( „ Graz ) (offen montirt ) .
44 . Eine englische Weiche (complet montirt ) .
45 . Eine Brückenwaage für Bahn- und Strassen fuhr werk.
46 . Eine Schiebebühne (montirt ).
4 7 . Doppelkreuzung mit Sattel (complet montirt ) .
48 . Ein Distanzsignal (System Hohenegger ) .

C . Hochbau .
49 . Ein completer Kostenanschlag .
50 . fl ) Normalien für Hochbau : Wärterhäuser , Signalhütten , Schilderhäuser und Details .

b) „ „ „ Wohngebäude für Beamte , Arbeiter und Details .
c) „ „ „ Aufnahmsgebäude , Stations -Nebengebäude . Passagiergebäude .
d) , . „ „ Details für Aufnahmsgebäude .
e) „ „ „ Güterschuppen , Perrons etc . *
/ ) „ „ Wasserstationen , Locomotiv- und Wagenremisen , Drehscheiben und

Werkstätten .
g) Normalien für Hochbau : Ausrüstungsgegenstände .
h) „ „ „ Einfriedungen .

51 . Vertheilungsplan der Stationsausrüstung .
52 . Bahnhof Wien : Aufnahms - und Administrationsgebäude .

Auifnahmsgebäude, Unterfahrt am Abgangstract (Gypsmodell ).
54 . Aufnahmsgebäude IV . A . und Nebengebäude IIL Classe (Grundrisse und Paraden ) .
55 .
56 .
57 .

III . B . und Nebengebäude III . B . (Grundrisse und Fa <jaden).
Autnahmsgebäude Leitmeritz : Grundriss und Facade ,

fl ) Abzweigbahnhof Deutschbrod : Perspective .
b) „ , , Situation.
c) „ „ Grundriss .

58 . ö ) Anschlussbahnhof Vsetat ( Wildenschwert ) Perspective .
6)
c)

n Grundriss von Vsetat .
Wildenschwert .



IX

59 . ä) Grenzbahnhof Tetschen :
-7 r>

C) *7 77
d) *7 3
e) *7 77

60 . Gehobelte Staketeneinfriedung .

Perspective .
Facade .
Facade .
Grundrisse .
Grundrisse .

61 . Eine complete Zugsehranke .
62 . Zwei Stück Warnungstafeln .
63 . Ein Gradientenzeiger .
64:. Ein Meilenstein.
65 . Ihn Kilometerstein .
66 . Ein Hectometerpflock .
67 . Eine Meereshölientafel.

II . Bahnerlmltimg .
68 . a) Ein Fascikel , graphische Darstellung der Organisirung des Bahnerhaltungs - Dienstes ( Linie

W ien -J ungbunzlau ) .
6) Ein Fascikel , graphische Darstellung der Organisirung des Bahnerhaltungs -Dienstes (Flügel -

bahnenb
/

69 . Ein Fascikel , Instructionen für den Bahnerhaltungsdienst .
70 . ^ „ Ausweis der Bahnerhaltungs -Ausgaben von der Eröffnung der Bahn bis Ende 1872 .
71 . Eine Signalhütte .

Bahnerhaltungs -Ausrüstung .

72 . 6 Stück Wärtersignalfahnen .
73 . omJ 77 Signalscheiben.
74. 2

77 Handsignallaternen .
7 5 . 1 77 Knallsignalbüchse mit 6
76 . 3 77 Visirscheiben .
77 . 1 77 Stich schaufei.
78 . 1 77 Fassschaufel .
79 . 2 77 Schneeschaufeln.
80. 1 77 Schneekrücke .
81 . 1 77 Rechen.
82. 1 77 Gartenhaue .
83. 1 77 Spitzkrampen .
84. 1 77 Schlagkrampen .
85. 1 77 Handhacke .
86. 1 77 Dexelhacke .
87. 1 77 Setzhammer .
88. 1 77 Durchschlaghammer .
89. 1 77 Handhammer (3 Pfd ).
90. 1 77 Schlägel (klein , eisern).
91 . 1 77 Schienengabel .
92. 1 77 Flachzange .
93. 1 77 Beisszange.
94. 1 77 Spurlehre (einfach).

Knallsignalen .

*



95 . 1 Stück Spurlehre (verstellbar ) .
96. 1 Chablone für Stossschwellen .
97 . 1 5? Yisirständer .
98. 1 55 Wasserwaage mit Latte.
99. 1

55 Chablone für Zwischenschwellen .
100. 1

r > Bolzenscliltissel.
101 . 1 55 Schraubenschlüssel (franz .) .
102. 1 V Plättchenschlüssel .
103. 1 55 Stangenbohrer ( 15 mm) .
104. 1 55 „ (27 mm) .
105. 1 55 Nagelbohrer ( 2 mm ) .
106. 1 55 „ (3 mm).
107. 1 •n Bohrapparat .
108. 1 55 Bohrrätsclie .
109. 1 V Geisfuss (eisern ) .
110. 1 55 Flachmeisel .
111. 1 55 Kreuzmeisel .
112. 1 V Schrottmeise ] .
113. 1 55 Stemmeisen .
114 . 1 55 Armfeile (4eckig ) .
115. 1 55 Flachfeile .
116. 1 55 Handfeile .
117. 1 55 Sägefeile (5 " ) .
118. 1 55 Handsäge .
119. 1 55 Zugsäge .
120. 1 55 Schrophobel .
121. 1 55 Schraubenzieher .
122. 1 55 Fahrordnungstafel .

III . Betrieb.
123 . 1 Mappe mit graphischen Darstellungen , und zwar :

Graphische Darstellung der Einnahmen und desFrachten Verkehres vom December 1869 bis Endel 8 72 ,der Einnahmen aus dem Privat -Depeschen -Verkehr und der Ausgaben für
das Material zur Erhaltung der elektromagnetischen Telegraphen und
Signal -Einrichtungen der Oesterr . Nordwestbahn im Jahre 1872 .

Graphische Darstellung des Eis Verkehres im Winter 1872/3 auf den Linien der Oesterr . Nordwestbahn .
Graphische Darstellung des Depeschenverkehres auf den Linien der Oesterr . Nordwestbahn im

Jahre 1872 .
Karte über die Circulation der Waldenburger Kohle .
Darstellung der telegraphischen Correspondenz der Central -Wagendirigirung mit den Stationen .
Graphische Darstellung der durchlaufenen Wagenmeilen im Jahre 1872 .
Graphische Darstellung der im Jahre 1872 auf den Linien der Oesterr . Nordwestbahn stattgehabten

Unfälle.
Graphische Darstellung über die im Laufe jeden Monats des Jahres 1872 stattgehabte Kranken¬

bewegung der Bahnbediensteten und deren Familien .
124 . 1 Mappe mit statistischen Tabellen , und zwar :

Zusammenstellung über die Ergebnisse des Betriebes bezüglich der Zugs -Wagenbewegung und
Ausnützung der Fahrbetriebsmittel in der Zeitperiode vom 6 . December 1869 bis Ende 1872 .



XI

Zusammenstellung über die Ergebnisse des Personen - und Gepäcks- , Eilgut - und Fraehtenverkehis
sammt den hieraus erzielten Einnahmen in der Zeitperiode vom 6 . December 1869 bis Ende 1872

Zusammenstellung des Personalstandes und der Personalkosten vom 6 . December 1869 bis
31 . December 1872 .

Tabelle über die Ausführung des Wagendirigirungs - Dienstes.o O O Ö
Tabelle über die Organisation des bahnärztlichen Dienstes und über die Aufstellung der Rettungs -

Apparate auf den Linien der Oesterr . Nordwestbahn .
125 .

' Tagesausweise der Betriebseinnahmen 1869/70 , 1871 und 1872 .
126 . Wochen - und Monats-Ausweise der Betriebseinnahmen 1869/70 , 1871 und 1872 .
127 . Karte und Verkehrsausweis der Industrialbahnen .
128 . Sammlung von Instructionen .
129 . Ein kleiner Ternionkasten für Fahrkartenausgabe in Flöteis.

Stationsausrüstung .
Mobilien I. Classe .

130 . 1 Tisch rund aus Eichenholz (polirt ).
131 . 2 Sitzbänke (gepolstert ) .
132 . F Fauteuils ( „ ).

Mobilien II . Chasse .
133.
131.
135.
136.
137.
138.
139.
110 .
111 .

112 .
113.
111 .
115.
116.
117 .
148.
119.
150.
151 .
152.

5 Stück Tische rechteckig ä 1 *75 m . lang.o o

o
„ * 4

2 -5

>5 V

>5 5)
Sessel mit Rohrgeflecht .
Pendeluhr in Holzkasten .
Kleiderständer .
Spucknäpfe .
Schirmständer .

Mobilien III . Classe .
1 Stück Tische rechteckig 1 *75 m . lang .
C) Q)

5? 5? v - 1 n *j

1 „ Schreibtisch Nr . 2 .
1 „ Actenkasten .
1 „ Tisch 0 *6/1 massiv.
1 „ Ruhebett .
1 „ Waschtisch .
4 , , Sessel mit Rohrgeflecht .
1 „ Untersatz für den Billetenkasten .
1 „ Etagere für Bücher.
1 „ Auflagetisch 1 *75 in , lang .

Stations - und Bureaux - Einrichtung .
153 . 1 Stück
151 . 2
155 . 1
156 . 1
157 . 1
158 . 1

n

v

Stationsglocke .
Ankündigun gstafeln .
Thermometer .
Geldcasse Nr . 1 .
Geldcassette (blecherne).
Billetenkasten zu 300 Fächer .

* *



XII

159. 1 Stück Geldschale .
160. 1 77 Schwammschale .
161 . 1 77 Aufschreibtafel .
162. 1 77 Maassstab 2 m . lang.
163. 1 77 Handleuchter .
164. 1 77 Datumzeiger .
165. 1 77 Papierscheere .
166. 1 77 Spagatnuss .
167 . 2 77 Papierbeschwerer .
168. 1 77 Papierkorb .
169. 2 77 Hölzerne Lineale 18 " lang .
170. 1 77 Schreibzeug.
171 . 1 77 Tintenglas .
172. 1 77 Falzbein .
173. 1 77 Löschrolle .
174. 1 77 Papiermesser .
175. 1 77 Schreibunterlage .
176. 6 77 Handtücher .
177. 6 77 Abwischtücher .
178. 1 77 Schreibtafel (elastisch) .
179. 1 77 Amtssiegel für Siegellack .
180. 1 77 , . „ Feuchtdruck .
181 . 1 77 Stations - Stampiglie .
182. 1 77 Güterstempel .
183. 1 7' Frachtstempel .
184. 1 77 Eilgutstempel .
185. 1 77 Equipagenstempel .
186. 1 77 Coupestempel .
187 . 1 77 Wägestempel .
188. 1 77 Zugsstempel .
1 89 . 1 77 Uebergangsstempel .
190. 1 77 Saldirungsstempel .
191 . 1 77 Gepäcksstempel .
192. 1 77 Druckschwärz -Cassette .
193. 1 77 Composteur .
194. 1 77 Wasserflasche .
195. 2 77 Trinkgläser .
196. 1 77 Tasse , blecherne .
197. 6 77 Signalfahnen .
198. 2 77 Signalpfeifen .

T elegraphenausrüstung .

199 . Ein complet montirter Zwischenstationstisch .
200 . Eine Batteriestellage mit 32 Elementen .
201 . Zwei Stück Controlwecker , 1 Stück an der Signalhütte , 1 Stück an der Aussenseite des Betriebslocales
202 . Ein completes Wächterschlag werk (auf der Signalhütte ) .
203 . Eine Sclialtungsskizze für eine Zwischenstation .

Ein complet montirtes Stationsdeckungssignal (s . Nr . 48) .
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204.
205.
206 .
207.
208 .
209.
210 .
211 .
212 .
213.
214.
215.
216 .
217.
218.
219 .
220 .
221 .
222 .
223.
224 .
225.
226.
227 .
228 .
229.
230.
231.
232.
233 .
234.
235 .

1 ci
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
5
5 »
1 Stück
i
i „
i „
i „
i „
i *
9" 11

1 „

11

n
n

n
n
11

11

11

n

ii

ii

ii

11

ii

ii

ii

ii

ii

ii

Pfd.

Güterschuppenausrüstung .

Decimalwaage zu 10 Centner .
Centesimalwaage zu 30 Centner .
Hebebaum (beschlagen ) .
Hebebaum (unbeschlagen ).
Sackrodel .
Gepäckswagen , zweiarmig .
Gepäckskarren mit 2 hohen Rädern .
Gepäckswagen , dreirädrig .
Stationskarren .
Laderampe mit Rädern.
Pratzen winde.
Stockwinde.
Packerhaken .
Rohrkurbel .
Binderschlägel .
Reiftriebei .
Reifzieher .
Bindermesser .
Binderhaken .
Signirpinsel .
Plombirzange .
Plombenblei .
Plombenschnüre .
Plombenkasten .
Decktuch.
Schiebkarren .
G epäckstrage .
Kleistertopf .
Blechschale für Kleister .
Borstpinsel .
Unterlagshölzer .
Wasserbüttel .

Kohlenmanipulation.
236 . 5 Stück Kohlenkörbe .
237 . 2 „ Kohlenschaufel .

Werkzeuge und Requisiten .
238 . 1 Stück Holzhacke .
239 . 1 „ Wasserkanne (hölzerne).
240 . 1 „ Sandsieb.
241 . 1 „ Schmierkübel .
242 . 1 „ Wasserkanne (aus Blech) .
243 . 2 „ Equipageriemen .

Utensilien für den Sanitätsdienst .
244 . 1 stabiler Rettungskasten .
245 . 1 portativer Rettungskasten .



XTV

Feuerlöschrequisiten.
246 . 1 Stück Wasserbottich a 8 Eimer .
247 . 1 „ Wasserbottich ä 15 Eimer .
248 . 1 „ Karrenspritze .
249 . 1 „ Buttenspritze (gross).
250 . 10 „ Feuereimer (blecherner ) .
251 . 10 „ Feuereimer (hanf .) .
252 . 2 „ Feuerhaken .

253.
254 .
255 .
256 .
257.
258 .
259.
260.
261.
262.
263.
264'.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271 .
272 .
273.
274.
275.
276.
277 .
278.
279.
280.
281 .
282.
283 .

Beleuchtungsgegenstände .
1 Stück Stationslaterne (sammt Capital ).
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
o
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

>5

55

55

„ ( „ Console).
Luster ( 1 flammig) .

„ (2 flammig) .
Wandlampe ( bessere) .
Stalllaterne ( ordinär ).
Wandlaternen (Ssclieinig) .
Vestibullaternen (grosse).
Ordinärer Leuchter (sammt Scheere) .
Messingleuchter .
Lampenscheere .
G-üterschuppenlaternen .
Bureauxlampen .
Handlaterne .
Oelkanne zu 5 Pfund .

55 55 10 v

5, „ 20 „
Schmierkanne .
Petroleumflasche zu 5 Pfund.

5, 13
„ 20

Rübölständer zu 1 Centner .
Petroleumständer zu 1 Centner .
Lampentrage (blecherne).
Oelkanne (graduirt für Oel).

„ ( 55 55 Petroleum ).
Pipe (messingene ).

„ (hölzerne) .
Lampenkorb .
Lampentrage ( hölzerne ).
Laternenleiter .

284 . 1
285 . 1
286 . 1
287 . 1
288 . 1

Stück Kehrichtschaufel .
55 W assereimer .

„ Aufspritzer .
„ Borstwisch .
„ Borstbesen .

Geräthschaften zum Reinigen.
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289 . 1 Stück Kleiderbürste .
290 . 1 „ Wagenbürste (für Tuch ) .
291 . 1 „ Wagen waschbürste .
292 . 1 „ Blechbüchse für Putzpulver .

IY . Maschinenwesen.
293 . Normalien für Fahrbetriebsmittel : Locomotiven und Tender .
294 . a ) Normalien für Fahrbetriebsmittel : Wagen .

fr ) n 55 55

c) r r v v
295 . a ) Lastzugsmaschine 8 Kuppler (Zeichnung ) .

fr ) 55 ^ 55 55

296 . 1 Mappe mit statistischen Tabellen , und zwar :
Tabelle über die wichtigsten Daten der Locomotiven .O

„ „ „ n » .1 Wagen .
Ausrüstung der Werkstätten .
Nachweisung des Standes , der Leistung und des Materialverbrauches der Locomotiven und Wagen

während der einzelnen Betriebsperioden .
Nachweisung der Meilengeld - und Prämienverdienste des Maschinenpersonals und dessen, sowie der

Locomotiven Jahresleistung und Maximalleistung der letzteren , dann des Gesammt-Kohlenver -
brauclies und der Aequivalentverhältnisse in den einzelnen Betriebsperioden .

Nachweisuno - der Kosten des Zugförderungs - und Werkstättendienstes , während der einzelnen

Betriebsperioden .
Nachweisung der Heizhäuser , Wasserstationen , Kohlenschuppen , Locomotivdrehscheiben und des

Personal - und Locomotivstandes der Heizhäuser .
297 . Encyklopädie der Locomotivnamen .
298 . 1 complet ausgerüstete Personenzugsmaschine sammt Tender
299 . 1 Personenwagen I . und II . Classe.
300 . 1 gedeckter Balmwagen ohne Bremse .
301 . 1 Kohlenwagen .
302 . 1 Schneepflug.

Zugsausrüstung .
303 . 6
304 . 2
305 . 1
306 . 1
307 . 1
308 . 1
309 . 1
310 . 1
311 . 1
312 . 1
313 . 1
314 . 1
315 . 1
316 . 1
317 . 1

Stück Signalfahnen .
Signalpfeifen (messingene ) sammt Schnur.
Signalhorn sammt Schnur .
Decoupirzange .
Waggonschlüssel .
Correspondenztasche .
Conducteurtasche .
Zugleine 100 m . lang.

1 2
55 ± u 5? 55

Bremserhandlaterne .
Zugführerhandlaterne .
Manipulationslaterne .
Bevisionslaterne .
Correspondenzsignallaterne .
ILüttelwagenlaterne .



XVI

318. 1 Stück Knallsignalbüchse mit 6 Knallsignalen
319. 2 5: Pufferscheiben .
320. 1 55 Zugsführerstempel .
321 . 1 55 Geldcassa (portative ) .
322. 1 55 Schlusslaterne (grosse) .
323. 2 ; 5 Schlusslaternen (kleine) .

Tender - A
324. 6 Stück eiserne Stoppel .
325. 1 55 Blechbüchse für Abfassbüchel .
326 . 2 55 eiserne Hebel .
327. 1 55 Stoppeleintreibdorn .
328. 1 55 Han d d urc h scli läge.
329. 1 55 Holzhacke .
330. 2 55 Wassereimer von Blech.
331 . 1 55 Schürhaken .
332 . 1 55 Bankhammer .
333 . 1 55 Holzhammer .
334 . 1 55 Kohlen selilagh amm er.
335. 1 55 Kupferl l ammer.
336 - 1 •5 Oelkanne , bis 5 Pfund.
337 . 1 55 Oelabfasskanne , über 5 Pfund .
338. 1 55 Schmierkanne .
339. 2 55 Wagenkuppeln .
340. 1 55 Beservekette mit Haken .
341. 9LJ 55 Tenderkisten für Kleider .
342. 1 55 Kistchen für Wasserstandsgläser .
343. 5 55 Locomotivsignallaternen .
344. 2 55 Wasserstands - und Manometerlaternen .
345. 2 55 Handmeissei .
346. 1 55 Sch ürkrücke .
347. 1 55 Kohlenschaufel .
348. 2 55 Locomotivsignalseheiben .
349. 15 55 Deutsche Schraubenschlüssel .
350. 1 55 Franzos . „ (mittel ) .
351 . 1 55 Schraubenzieher .
352. 1 55 Rostspiess.
353 . 1 55 Pratzenwinde .
354 . 1 55 Schraubenwinde , engl.
355. 1 55 Stockwinde .
356. 1 55 Kohlenzange .
357. 1 55 Reservekupplung .
358. 1 55 Handfeile , halbrund , 10" lang .
359. 1 55 Yorfeile , „ 10" „
360. 1 55 Bastardfeile , rund , 10" „
361 . 1 55 „ dreieckig , 8 "

,,
362. 1 55 Schlichtfeile , halbrund , 10 "

, ,
363. 1 Schieberste ! llehre .



VORWORT .

In dem gewaltigen Bilde menschlicher Regsamkeit und Schaffungsgabe , das die Weltausstellung des
Jahres 1873 in Wien darbietet , nehmen die Eisenbahnen , „ das mächtige Rüstzeug des Zeitgeistes “ ,
eine hervorragende Stelle ein .

Die Eisenbahnen waren es vornehmlich , die Oesterreich , das , obgleich im Herzen Europa ’s

gelegen , der Aussen weit gegenüber lange Zeit isolirt geblieben war , dem Weltverkehre erschlossen
und ihm dadurch neue Culturbahnen eröffnet haben , welche wohl auch am meisten dazu beitragen ,
die verschiedenen Völker und Stämme dieses Reiches im Frieden zusammenzufügen .

Die reichen Schätze Oesterreichs , welche bis dahin unbehoben schlummerten , wurden durch
die Eisenbahnen der Welt zugänglich und der Heimat wie der Fremde nutzbar gemacht , und es
unterliegt wohl keinem Zweifel , dass die neue Zeit des wirtschaftlichen Aufschwunges , die in
Oesterreich angebrochen ist und mit Sturmeseile eine Culturentwicklung angebahnt hat , die ,
je länger sie zurückgehalten war , um so intensiver auftrat , in den Eisenbahnen ihre mächtigste
Stütze fand .

Wie nicht leicht ein anderer Staat Europa s , ist Oesterreich durch seine geographische Lage
berufen , den Verkehr eines grossen Theiles der Welt zu vermitteln .

Aus dem Oriente und dem ganzen Süden und Südosten Europa
’s , wie auch aus Asien zieht

der Verkehr seine kürzesten Bahnen durch Oesterreich nach dem Norden und Westen Europa ’s .
Unter den Eisenbahnen Oesterreichs , welche diesem Verkehre vornehmlich dienen , ist die

Oesterreichische Nord westbahn wohl geeignet , einen hervorragenden Platz einzunehmen . Von
Wien , dem natürlichen Knotenpuncte aller aus Osten , Süden und Westen einlaufenden Verkehrsadern ,
ausgehend , zieht sie in kürzester Linie nach Norden und vermittelt den Verkehr von Oesterreich über
die deutsche Reichsgrenze hinaus , mit Auszweigungen und Gliederungen , nach allen Richtungen hin ,
auf directestem Wege .

Diese Bahn , in ihrer Lage und Richtung schon durch die natürlichen Gesetze des Verkehrs

bedingt , war , eingedenk der Aufgabe , die ihr zufällt , redlich bemüht , in ihrer Anlage und Ausfüh¬

rung die neuesten Erfindungen und gereiftesten Erfahrungen auf dem Gebiete der Eisenbahntechnik
sich zu Nutze zu machen , um den Ansprüchen , welche Handel und Industrie an sie zu stellen berech¬

tigt sind , vollkommen zu genügen .
Sie wurde , wie selten bisher eine Bahn , in ihrer ganzen Ausdehnung zu gleicher Zeit , so zu

sagen in einem Gusse erbaut . Ihre ganze Anlage ist aus ein und derselben Conception hervorgegan¬
gen , nach vollkommen einheitlichem Systeme eingerichtet , und es liegt , da die ganze Entstehung ,
Gründung , Erbauung und Betriebseinrichtung der Bahn in die jüngst verflossenen vier bis fünf Jahre

1
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fällt und fast ohne Ausnahme dieselben Persönlichkeiten , welche das Unternehmen geschaffen haben ,
noch gegenwärtig demselben vorstehen , nicht nur alles historische und statistische Material der Ent -
stehungs - und ersten Betriebsperiode bis zum heutigen Tage geordnet und übersichtlich vor , sondern
es ist auch Geist und Gedächtniss ihrer Schöpfer noch frisch erregt von dem Wferke , und warm ein¬
genommen für das Werk , das sie geschaffen .

Alles dies zusammengenommen mag das Motiv kennzeichnen , das zu dem Versuche führte , die
Einrichtungen und den Organismus der Oesterreichischen Nordwestbahn in ihrer Entstehung und in
ihrem Bestände darzustellen .

Soweit als möglich , ist dies durch die Ausstellung wirklicher Bahnbestandtheile und Instrui -
rungsgegenstände in thunlichem Zusammenhänge mit einander , dann durch die Auflage von Plänen ,
Constructionszeiehnungen , Tableaux , Regulativen etc . geschehen .

AlsCommentar für diese Ausstellung soll dem geneigten Besucher des Nordwestbahn -Pavillons
die gegenwärtige Schrift dienen , um deren nachsichtige Aufnahme ersucht wird .

' .

WIEN , im Mai 1873 .
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A .
Die vom Staate garantirten Linien der Oesterr . Nordwestbahn.

Genesis .

Die beiden Eisenbahnlinien , welche vor dem Bestehen der Oesterr . Nordwestbahn von Wien
nach Norden führten : die Kaiser Ferdinands - Nordbahn mit ihrer Fortsetzung von Brünn aus
durch die k . k . Staats - Eisenbahn und die Kaiser Franz -Josefs -Bahn , sind theils durch die historische
Folge in ihrer Entstehung , theils durch die End - und Zwisehenpüncte , welche sie zu erreichen streb¬
ten , von der seit Alters bestandenen , fast direct nördlich führenden Handels - und Heerstrasse (über
Stockerau , Znaim und Jglau ) abgelenkt , und haben dadurch nicht allein innerhalb des grossen
Handelsgebietes im südöstlichen Böhmen und südwestlichen Mähren eine grosse Lücke gelassen ,
sondern auch die directe Verbindung des Centrums Oesterreichs mit der Nord - und Ostsee sowie den
internen und Transito -Verkehr jener an Industrie .und an allen Naturproducten reichen Länder
gehörig zu stützen und zu beleben versäumt , wie nicht minder gegen historische und traditionelle
handelspolitische und volkswirthschaftliche Beziehungen und Lebensäusserungen verstossen .

Gründung und Coneessionirimg .

1m Hinblick hierauf hat die Verwaltung der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn in Coalition
mit den Consortien der Herren Franz Altgraf zu Sa Im - Reifferscheid und Louis von Haber und
des Herrn Hugo Fürst Thum und Taxis es übernommen , das Project einer Hauptbahn von
Wien über Znaim , Iglau “

, Deutsehbrod , Caslau und Kolin nach Jungbunzlau und von Deutschbrod
nach Pardubitz mit Zweigbahnen von Znaim an die Franz - Josefs - Bahn und von einem geeigneten
Puncte der Kolin - J ungbunzlauer Strecke nach Trautenau zu realisiren .

Das vereinigte Consortium kam im Jahre 1868 um die Concession zum Baue dieser Linien
bei der k . k . Regierung ein .

Erst , als der Plan zu dem neuen Unternehmen in so bestimmter und gut begrenzter Form
auftrat , regte sich auch von Seite der schon bestandenen Eisenbahnlinien , denen sich in der
beabsichtigten Bahn eine ernstliche Concurrenz zu erheben drohte , das lebhafte Bemühen , die früher
unbeachtet gelassenen Verkehrslinien in ihr Netz einzubeziehen , und es entspann sich ein sehr heisser
Kampf um die Concession der Bahn , aus welchem endlich das genannte Consortium siegreich her¬
vorging .

Diese Concession wurde mit Allerhöchster Entschliessung vom 8 . September 1868 auf Grund
des nach Beschluss beider Häuser des österr . Reichsratlies erflossenen Gesetzes vom 1 . Juni 1868 den
Herren Hugo Fürst Thum und Taxis , Franz Altgraf zu Salm - Keifferscheid , Louis von Haber
und Friedrich Schwarz im Vereine mit der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn mit dem Namen

„Oesterreichische Nordwestbahn “ ertheilt .



Laut der A . h . Concessionsurkunde beträgt die Dauer der Concession Neunzig Jahre vom Tage
der Eröffnung des Betriebes auf sämmtlichen concessionirten Strecken ( i . e . vom 1 . Juli 1872 ) .

Diese Strecken sind folgende :
1 . Die Hauptbahn : von Wien über Korneuburg , Stockerau , Zellerndorf , Znaim , Iglau , Deutschbrod ,

öaslau
, Kolin , Gross -Wossek nach Jungbunzlau und

2 . die Zweigbahnen :
a ) von Zellerndorf nach Sigmundsherberg (Horn ) an die Eranz - Josefs -Bahn :
b ) von Deutschbrod nach Pardubitz an die Süd - Norddeutsche Verbindungsbahn und Staats¬

bahn ;
c ) von Gross - Wossek über Altpaka nach Trantenau , resp . Parschnitz , an die Süd - Norddeutsche

Verbindungsbahn ;
d) von Ostromef (Hofic ) nach Jicin ;
e) von Pelsdorf nach Hohenelbe ;
f ) von Trautenau nach Freiheit .

Die wesentlichsten , dem Unternehmen aus der Concessionsurkunde erwachsenen Begünsti¬
gungen sind :

Die staatliche Garantie eines jährlichen 5 °/0 igen Reinerträgnisses des Anlageeapitals , welches
ff . 985 .000 österr . Währung per Meile nicht übersteigen darf , nebst der entsprechenden Tilgungsquote :

die Befreiung von der Einkommensteuer und der Entrichtung der Coupons -Steinpelgebühren
während der Bauzeit und durch neun Jahre nach der Betriebseröffnung der ganzen Bahn :

das Recht zur Einhebung der Tarifsätze in inländischer Silbermünze oder mit dem ent¬
sprechenden Agiozusclilage , unter Einhaltung der nachfolgenden Maximaltarife per österr . Meile
und zwar :

a ) bei Reisenden , die Person :
für die I . Classe

„ * II .
. „ IH .

,, „ IV . „ (im - Steh wagen ) . 9
Bei Schnellzügen , welche mindestens aus Wägen der I . und II . Classe bestehen müssen ,

dürfen diese Tarife um 20 °/o erhöht werden ;
b ) bei Waaren , per Zollcentner und Meile :

I . Classe . 1 *95 kr . ö . W .
, 1 * V . - - O „ , ,

HI * n . ; . . . . 3 „ „
Ausnahmsweise haben für folgende Gegenstände bei vollen Wagenladungen nachstehende

Frachtsätze zu gelten , und zwar :
für die ersten , für die zweiten , für die dritten

zehn Meilen
für Getreide und Salz . 1 *5 1 *4 1 *2

„ Brenn - und Schnittholz . 1 *2 1 *0 0*9
„ Mineralkohle , Coaks , gepressten Torf , Erze ,

Eisenflösse , Kalk und Bausteine .
Als Expeditionsgebühr werden für alle Güter 2 Kreuzer per Zollcentner eingehoben , worin

die Auf - und Abladegebülir und die allgemeine Assecuranz einbezogen sind .
Wird das Auf - und Abladen von der Partei selbst besorgt , so beträgt die Expeditionsgebühr

nur 1 *5 Kreuzer per Zollcentner .
Bei der Bemessung der Frachtpreise wird für Strecken mit einer Steigung von 1 zu 60 und

darüber die Berechnung mit der 1V2 fachen Länge gestattet .
Den Concessionären wurde zugleich das Recht zur Bildung einer Actiengesellschaft und zur

Ausgabe von Action und Prioritäts -Obligationen eingeräumt . Es darf jedoch nur ein solcher Betrag

30 kr . ö . W .
25 , ,
15 „

1 *0 0*8 0 *6

für weitere
Entfernungen
1 *0 Kreuzer
0 - 7 „

0 -5



in Prioritäts - Obligationen ansgegeben werden , dass deren Verzinsung höchstens drei Fünftel des
garantirten jährlichen Reinertrages erfordert .

Finanzen .

Das Gcsammtcapital des garantirten 82 -5 Pfeilen langen Netzes war gesetzlich auf die
Maximalsumme von fl . 81,202 . 500 österr . Währung begrenzt , wovon zur Beschalfung der Baukosten
30 Millionen Gulden österr . Währung in Actien und 44,310 . 000 Gulden österr . Währ , in Prioritäts -
Obligationen begeben wurden ,

und zwar im Jahre 1808/09 180 .000 Stück Actien zu 75 % - - 36,000 .000 fl.
144 . 000 , , Obligat . 7 r. o /

•? ! 0 28,800 .000 „
„ , , 1870/71 58 .885 ©

©©© 11,777 .000 „
„

'

1871/72 18 -005 n ri , 100 % 3,733 .000 „
zusammen 80,310 .000 fl .

so dass gegenwärtig das Gesammt -Anlageeapital 80,310 .000 fl . beträgt .
Der noch unbegebcne Rest von fl . 952 . 500 steht für spätere Erweiterungsbauten und Vermeh¬

rung der Fahrbetriebsmittel etc . von Fall zu Fall zur Verfügung .

Yerhältniss der Oesterr . Nordwestbahn zur Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn.

Wie aus der oberwähnten Concession hervorgeht , hat sich die Süd - Norddeutsche Ver¬
bindungsbahn an der Gründung der Oesterr . Nordwestbahn betheiligt und mit den Concessionären
der letzteren Bahn ein Uebereinkommen abgeschlossen , welches noch heute die Grundlage des gegen¬
seitigen Verhältnisses der beiden genannten Bahnen bildet .

Nach diesem Uebereinkommen entsendete der Verwaltungsrath der Süd -Norddeutschen Ver¬
bindungsbahn mehrere Mitglieder in den Verwaltungsrath der Oesterr . Nordwestbahn , deren Function
bis zur Abhaltung der ersten ordentlichen Generalversammlung der Actionäre der Oesterr . Nord¬
westbahn zu dauern hatte .

Ferner fungirt der Director der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn , Dr . Gustav Robert Gross ,
zugleich als Generaldireetor , und der Generalsecretär Herrn . Rittershausen als Betriebsdirector
der Oesterr . Nordwestbahn und sind dieselben jeder der beiden Gesellschaften für die Geschäftsgebah -

rung verantwortlich : ebenso functionirt der Maschinendirector Joh . Langer für beide Gesellschaften
gemeinsam als Vorstand der Abtheilung für Zugförderung und Werkstätten .

Um die Ausführung der Geschäfte zu erleichtern , wurde zudem für beide Bahnen ein gemein¬
samer Centraldienst geschaffen . Alle Rechnungen beider Gesellschaften werden aber im Sinne der
diesfalls getroffenen Bestimmungen völlig getrennt geführt , und ertheilt jeder der beiden Verwal -
tungsräthe unabhängig alle die Aufträge , welche die Geschäfte seiner Gesellschaft betreffen , — wie
auch die Kosten , die jede einzelne der beiden Bahnen treffen , nur dieser einen zur Last gerechnet ,
jene Kosten hingegen , welche durch den gemeinsamen Centraldienst oder durch andere gemein¬
same Auslagen erwachsen und von beiden Verwaltungsräthen genehmigt sind , pro rata der Meilenzahl
der beiden Bahnen repartirt werden .

Ein grosses Gewicht wurde vom Anbeginne auf den Plan einer zukünftigen vollständigen
Fusionirung der beiden in ihren Interessen auf einander angewiesenen B ahnen gelegt . Es ist dies ein
Ziel , das zwar bis jetzt noch nicht erreicht ist , das aber von beiden Seiten entschieden angestrebt
wird und nun nahe bevorsteht .

Handelspolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung der Oesterr . Nord westbahn.
Die handelspolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung der Oesterr . Nordwestbahn ist

schon durch ihre Richtung gekennzeichnet , da sie einerseits eine hervorragende Stellung in dem
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internationalen Verkehre zwischen der österr .-ungar . Monarchie und dem nördlichen und nordwest¬
lichen Deutschland einnimmt , und anderseits für den inländischen Verkehr , sowie für die ein¬
heimische Industrie von wesentlichstem Nutzen ist . Durch die Oesterr . Nordwestbahn wurde die
directe Verbindung der Hauptstadt und des Centrums Oesterreichs mit der Nord - und Ostsee , mit
den deutschen Handelsplätzen Berlin , Hamburg , Bremen , Dresden , Stettin etc . etc . hergestellt und
dem grossen , ungarischen Rohproducten - Export nach Deutschland , sowie dem Handel mit dem
Oriente ein neuer , unabhängiger und vielfach kürzerer Weg erschlossen .

Durch die Vereinigung mit der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn ( Reichenberg -Pardubitz -
Liebau ) und durch die neuen Linien Nimburg -Tetsclien -Mittelgrund und Wildenschwert -Mittelwalde ,
gewinnt die Oesterr . Nordwestbahn die nothwendigen Anschlüsse an die Bahnen Deutschlands , und
zwar bei Zittau , respective Reichen berg , und bei Tetschen an die Sächsische Staatsbahn gegen Berlin
und Hamburg ’ bei Königshan , respective Liebau , an die Niederschlesisch - Märkische Eisenbahn
gegen Görlitz , Breslau , Berlin , Stettin und endlich bei Mittelwalde an die Oberschlesische Eisenbahn .
Sie schuf somit ganz besonders die Herstellung des direeten Verkehres zwischen Böhmen , Sachsen
und Schlesien . Der unmittelbare Personenverkehr zwischen Wien einerseits und Dresden und Berlin
anderseits wird , abgesehen von den gewöhnlichen Personenzügen , durch täglich verkehrende und
stark frequentirte Courierzüge vermittelt .

Die grösste Bedeutung hat die Oesterr . Nordwestbaiin für den inländischen Verkehr und die
einheimische Industrie , indem sie das industriereiche südöstliche Böhmen und südwestliche Mähren ,
weiche bisher ohne Schienenweg geblieben waren , durchzieht ,

Die wichtigsten von der Oesterr . Nordwestbahn berührten Hauptsitze einheimischer Industrie
sind : Znaim mit Thon - und Porzeilanwaaren , Spiritus etc . ; Iglau mit Tuch - und Wollwaaren - Eabrication ,
Trebitsch mit Häuten und Leder ; Caslau , Kuttenberg , Hohenelbe , Amau , Trautenau mit Flachs - und
Baumwoll -Spinnereien , Bleichen , Maschinen - und Papierfabriken . Von nicht geringer Bedeutung für
den Verkehr aul der Oesterr . Nordwestbahn ist auch der Hülsenfrüchten - und Getreidehandel in
Znaim nnd Golc -Jenikau , sowie der Weinhandel in Retz und Znaim . Besondere Erwähnung verdient
ausserdem der Holzreichthum des Districtes von Iglau und der Waldcomplexc zwischen Deutsehbrod
und Pardubitz , dann die Tabakfabrication in Iglau und Sedletz bei Kuttenberg , der Pferdehandel
in Chrudim , vor allem aber die grossartige Zuckerproduction in dem Eibethalgebiete zwischen OasLau ,
Jungbunzlau und Jicin , welche von der Oesterr . Nordwestbahn mit guter und billiger Kohle
versehen wird , und in ihr die Absatzwege ihrer Producte findet . Die Anzahl der Zuckerfabriken an
den Linien der Oesterr . Nord westbahn hat sich schon bis zu 45 gehoben .

Die Oesterr . Nordwestbahn nimmt im Allgemeinen bereits einen wesentlichen Einfluss auf die
Hebung der längs ihrer Linien bestehenden Industrie -Unternehmungen und Handelsbeziehungen , und
unterstützt namentlich auch die vielen kleinen Etablissements , wie : Brennereien und Brauereien ,
Spiritusfabriken , Dampf müh len , Dampfsägen , Oel - , Leder - und Glasfabriken , welche bisher von
beschränkter und mehr localer Bedeutung waren . Theils unmittelbar , theils durch die Verbindungen
mit anderen Bahnlinien erschliessen sich durch die Oesterr . Nord westbahn dem Verkehre die sehr
reichhaltigen Kohlenlager der niederschlesischen ( Waldenburger ) , Sehatzlarer ( Schwadowitzer ) ,
Kladnoer und Aussiger Kohlengruben , somit vier der bedeutendsten Kohlenbecken Oesterreichs und
Schlesiens .

Allgemeine Organbatioa .

Nachdem die Concessionswerber die von der Staatsregierung beanspruchte Caution von 4 Mil¬
lionen Gulden zur Sicherstellung der durch das Gesetz auferlegten Verpflichtungen , insbesondere zur
Einhaltung der Termine für den Beginn und die Vollendung des Baues erlegt hatten , nachdem ferner
auf Anforderung der Staatsverwaltung die Uebernahme von neun Zehntheilen des Anlageeapitals
durch die Concessionäre selbst und durch die Theiinalmie von Wiener und Pariser Banktirmen con -
statirt und hierauf die kaiserliche Concessionsurkunde vom 8 . September 1868 ausgefertigt war ,
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hatten die Concessionäre zunächst die Aufgabe , die Ausführung der Linien innerhalb der conces -
sionsmässigen Termine sicherzustellen .

Es wurde daher unmittelbar nach Ertheilung der Concession die gesellschaftliche Verwaltung
organisirt . An die Spitze des Unternehmens wurde der bisherige Director der Süd -Norddeutschen Ver¬
bindungsbahn , Dr . Gustav Robert Gross , als Generaldirector berufen , und Hermann Rittershausen
mit der Vorbereitung des Betriebsdienstes und der Einleitung der coinmerciellen Geschäfte betraut .

Organisation des technischen Dienstes.

Für den Rau wurde eine besondere Abtheilung gebildet und unter die Leitung des Bau -
directors Wilhelm Hell wag gestellt .

Da das bei Constituirung des Unternehmens vorhandene technische Material sich auf einige
flüchtige Nivellements und die Generalprojecte einzelner Tlieilstrecken ohne einheitlichen Zusammen¬
hang beschränkte , so musste zunächst zu systematischen Terrainstudien [und Projectsbearbeitungen
geschritten werden , auf Grund deren nicht allein der Bau auf sämintlichen concessionirten Linien
gleichzeitig begonnen und terminmässig durchgeführt , sondern auch für die rechtzeitige Instruirung
der Balm Sorge getragen werden konnte .

Zu diesem Behufe wurde ein zahlreiches Ingenieurpersonal angeworben und der technische
Dienst folgendermassen organisirt .

Die Centralleitung der Baudirection , deren Sitz in Wien blieb , bestand aus 7 getrennten
Geschäftsabtheilungen , nämlich :

1 . Secretariat mit Expedit , Registratur und Archiv .
2 . Redlinings - und Cassawesen .
3 . Grundeinlösung und Rechtssachen .
4 . Unterbau .
5 . Oberbau , mechanische Einrichtungen und Telegraphen .
6 . Hochbau .
7 . Fahrbetriebsmittel und Werkstättenausrüstung .

Jeder dieser Abtheilungen stand ein Inspector vor . Der Vorstand der Abtheilung für Unterbau
wurde zugleich zum Stellvertreter des Baudirectors bestellt .

Die Baulinien wurden in 12 Sectionen getheilt , deren Leitung je einem Oberingenieur über¬
tragen Avurde . Auf jeder Section waren nach Bedürfniss 5 bis 8 Techniker und 1 Administrativ -
beamter thätig . Ausserdem waren für die Grundeinlösung besondere Kräfte engagirt und für jede
Abtheilung ein Reehtsconsulent bestimmt .

Die Oberingenieure hatten alle in ihre Section entfallenden Geschäfte aller Directions -
abtheilungen zu besorgen und empfingen ihre Aufträge unmittelbar von der Baudirection .

Diese Sectionen waren :
I . Bauabtheilung W i e n : Bau des Bahnhofes und der Donaubrücke bis an den Stockerauer Flügel ,

lang 08 Meilen .
11 . Bauabtheilung Stockerau : Strecke Jedlersee -Guntersdorf , lang 7 *5 Meilen .

III . Bauabtheilung R e tz : Strecke Guntersdorf -Schatt -au , Zellerndorf -Horn , lang 5 ’9 Meilen .
IV . Bauabtheilung Znaim : Strecke Schattau -Gröschelmauth , lang 5 *3 Meilen .

V . Bauabtheilung Mährisch - Budwitz : Strecke Gröschelmauth - Branzaus , lang 6 *4 Meilen .
VI . Bauabtheilung Ig 1 au : Branzaus -Schlappenz , lang 5*3 Meilen .

VII . Bauabtheilung Deutschbr od : Strecke Selilappenz - Svßtla und Deutschbrod - Hlinsko , lang
8 *6 Meilen .

v
VIII . Bauabtlieilung Caslau : Strecke Svetla -Kolin , lang 7 -3 Meilen .

IX . Bauabtheilung Chrudim : Strecke Hlinsko -Rossitz -Pardubitz , lang 7 -2 Meilen .

2
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X . Bauabtheilung N i m b u r g : Strecke Kolin -Jungbunzlau , lang 7 - *2 Meilen .
XL Bauabtheilung N e u - B y d z o w : Strecke Gross - Wossek - Belohrad , Ostromef - J icin , lang

10 Meilen .
XII . Bauabtheilung llohenelbc : Belohrad -Parschnitz , Pelsdorf -Hohenelbe , Freiheit - Trautenau ,

lang 11 Meilen .

ßangeschiehte .
Das Generalproject für sämmtliehe Linien konnte schon Ende October 1868 dem Handels¬

ministerium vorgelegt werden , und im . December desselben bis Jänner des folgenden Jahres fand

bereits die technisch - militärische Prüfung der Trace statt , welche die behördliche Bestätigung der

projectirten Linie bis auf wenige Vorbehalte zur Folge hatte .
Nach den Bestimmungen der Concession musste der Bau der ersten Gruppe : Znaim - Kolin

mit der Flügelbahn nach Pardubitz drei Monate nach der Concessionsertheilung begonnen werden .
Um diese Bedingung zu erfüllen , wurde zunächst das Detailproject der Strecke Kolin - Golc -Jenikau

sofort bearbeitet und der technisch - politischen Prüfung unterzogen , so zwar , dass dafür am 26 . Novem¬

ber die Baubewilligung ertheilt und der Bau noch am gleichen Tage begonnen wurde .
Für die zweite Gruppe : Kolin -Jungbunzlau mit der Flügelbahn nach Trautenau war eine

sechsmonatliehe Frist zum Baubeginne gewährt ; es musste daher auch hier noch im Laufe des
Winters die Bautliätigkeit eingeleitet werden . Zu diesem Beliufe wurde schon im Jänner 1869 der
Bau der Strecke Parschnitz -Trautenau in Angriff genommen .

Für den Beginn des Baues der dritten Gruppe : Wien - Znaim mit der Flügelbahn an die
Franz -Josefs -Bahn räumte die Concession eine vierjährige Frist ein ; hier konnte daher der Gang der
vorbereitenden Arbeiten die normale Entwicklung nehmen .

Die Detailprojeete für den Bau wurden zum grössten Tlieile während des Winters 1868/69
vollendet und dem Handelsministerium zur Vorlage gebracht . Vom März bis Juni 1869 wurde
sodann die technisch - politische Begehung in Mähren und Böhmen auf sämmtlichen 60 Meilen der
Bahnlinie vorgenommen und successive die Baubewilligung für diese Strecken erlangt . Nach

erfolgter Baubewilligung wurden immer diejenigen Objecte , welche vermöge ihrer Ausdehnung und

Schwierigkeiten die grösste Bauzeit erforderten , zuerst in Angriff genommen , damit dieselben nicht

später zu einer Verzögerung der Bauvollendung Ursache gäben .
Die politische Begehung der nieder -österreichischen Strecken fand erst nach Beendigung der

Ernte statt - doch begann auch hier , nachdem die behördliche Genehmigung ertheilt war , ent¬

sprechend den Concessionsbestimmungen der Bau auf einigen Puncten schon im August des
Jahres 1869 .

Im Einklänge mit diesem Vorgehen , welches von der Absicht geleitet war , den Bau möglichst
rasch zu vollenden , traf die Verwaltung auch umfassende Vorsorge , um den rechtzeitigen Bezug von
Schienen , Schwellen und sonstigen Oberbaumaterialien , sowie der Fahrbetriebsmittel und der Aus¬

rüstungsgegenstände für die Bahn sicherzustellen . Es war diese Fürsorge um so dringender geboten ,
als gerade damals der Eisenbahnbau in der österreichisch -ungarischen Monarchie sich lebhaft zu
entwickeln begann und demnach zu besorgen stand , dass der Bezug alles Eisenbahnbedarfcs sehr
erschwert und vertheuert werden würde . Es gelang vollkommen , das erforderliche Material von den
bewährtesten Etablissements des In - und Auslandes zu mässigen Preisen und in entsprechenden Ter¬
minen in Bestellung zu bringen und den ganzen Bedarf sicher und vollständig zu decken .

Die Lieferung der Schienen , wovon fast eine Million Centner innerhalb der ersten zwei Jahre
benötliip ' t wurde , konnten inländische Werke nicht übernehmen : die Bestellung ; derselben erfolg -te
daher zur Hälfte in England (Hopkins und Gilkes in Middlesborough on Tees ) , zur Hälfte in Frank¬
reich ( F ois de Wendel in Hayange ) . Zur Lieferung der Fahrbetriebsmittel wurden fast alle grösseren
Etablissements in Oesterreich und Deutschland engagirt .

Die Verwaltung war nicht abgeneigt , eine Vergebung der Bauarbeiten in Generalaccord vor¬
zunehmen , jedoch nur darin , wenn ganz besonders günstige Offerte gestellt würden , keinesfalls
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jedoch früher , als bis sie selbst durch detaillirte Bearbeitung : des Projectes in Stand gesetzt war , den

Umfanff und den Werth der Arbeiten mit einiffer Sicherheit zu überblicken und bis alle Material -

und Inventar - Anschaffungen durch sie selbst besorgt waren . Demgemäss erfolgte erst , als der Bau
bereits an vielen Stellen in Angriff genommen und die Verträge über Lieferung der meisten Erfor¬
dernisse unterzeichnet waren , der Abschluss eines General -Bauvertrages .

Es 1affen der Verwaltung für die Uebernahme des Baues mehrere Offerte von grossen Bau -

Unternehmungen vor , unter denen das Offert des Herrn Georg Bucher in Wien als das günstigste

angenommen wurde .
Unterm 3 . April 1869 wurde demnach mit Herrn Georg Bucher ein General -Bauvertrag

abgeschlossen , wornach derselbe den Bau der sämmtlichen concessionirten Linien gegen eine
( iesammtentschädigung von 56,700 . 000 Gulden öst . Währ , erstand . Mit diesem Betrage verpflichtete
sich Herr Georg Bucher nicht nur die Herstellung des Unter - , Ober - und Hochbaues nach den auf¬

gestellten Projecten und Plänen unter Leitung der gesellschaftlichen Baudirection zu übernehmen ,
sondern auch die Kosten des Fundus instructus , des Grunderwerbes , der Intercalarzinsen und der

gesammten gesellschaftlichen Verwaltungsregie während der Bauzeit bis zur Betriebseröffnung je
einer der einzelnen durch die Concession bezeichneten Gruppen des Netzes zu bestreiten .

Dieser Bauvertrag erhielt im Sinne des 8 . 2 der Concessionsurkunde die Genehmigung der
k . k . Regierung durch Handelsministerial -Erlass vom 23 . VIai 1869 .

Herr Bucher anerkannte und übernahm sämmtliche seither von der Verwaltung getroffenen
Einleitungen und eingegangenen Verpflichtungen und setzte den Bau auf Grundlage des
ihm übergebenen Projectes und unter Leitung der gesellschaftlichen Baudirection unver¬

züglich fort , während diese sich die Besorgung der Grundeinlösung , die unmittelbare Beaufsichtigung
der Anfertigung aller Oberbaumaterialien , der Falirbetriebsmittel , der Bahnausrüstungs -Gegenstände ,
der Signalmittel , der eisernen Brückenconstructionen , und namentlich die unmittelbare Leitung des
Baues der Donaubrücke und des Wiener Bahnhofgebäudes vorbehielt .

Die k . k Staatsverwaltung hatte ursprünglich die Forderung gestellt , dass die laut Concession

von einem Puncte der Jungbunzlau - Koliner Strecke nach Trautenau zu führende Linie die Städte
flicin und Hohenelbe berühren solle .

Hiedurch wäre , wie in der folgenden Tracemotivirung erörtert werden wird , diese Bahn
wesentlich verlängert , das Baucapital erhöht und die Bentabilität vermindert worden .

Auf die Vorstellung der Conccssionäre resolvirte jedoch das k . k . Handelsministerium : Dass
zwar die Linie Wossek -Trautenau direct über Altpaka und Pelsdorf hergestellt , dagegen aber in

Ausführung des Gesetzes vom 1 . Juni 1868 mit staatlicher Zinsengarantie Zweigbahnen von
Ostromer nach Jicin , von Pelsdorf nach Hohenelbe und von Trautenau nach Freiheit angelegt
werden sollen .

Dieser Verfügung entsprechend wurde ein zweiter Bauvertrag mit Herrn Georg Bucher am
16 . Februar 1870 (vom k . k . Handelsministerium genehmigt unterm 27 . April 1870 ) in dem Sinne

abgeschlossen , dass derselbe sich verpflichtete , auch diese genannten drei Zweigbahnen unter den

gleichen Bedingungen , wie die Hauptlinien , gegen Zahlung einer Summe von 2,500 .000 Gulden öst . W .
herzustellen .

Die General - Bauunternehmung handhabte die Bauausführung mit Energie und vollkom¬

mener Saehkenntniss , sie installirte in kurzer Zeit auf der ganzen Strecke bei Beobachtung der von
der Baudirection durchgeführten Eintheilung derselben einen vollständigen Apparat tüchtiger Bau -

pächter mit einem bedeutenden Stamm geübter Arbeiter und einem grossen Inventar an Transport¬
mitteln und Baugeräthschaften .

Schon im Laufe des Jahres 1869 waren über 20 . 000 und im Jahre 1870 mehr als 40 .000 Arbei¬
ter am Bau der Oesterr . Nordwestbahn thätig . Nicht weniger als 28 . 250 Meter Ililfsbahnen standen
zur Unterstützung des Baubetriebes in Verwendung .

Die Arbeiten nahmen daher auch einen so erfreulichen Fortgang , dass die erste 4T Meilen

lange Strecke Kolin - Golc - Jenikau schon am 6 . December 1869 , also kaum fünf Viertel Jahre nach
<■> *
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dem Tage der Concessionsertheilung eröffnet werden konnte . Und hiermit trat die Oesterr . Nord west¬
bahn in die Zahl der in Betrieb stehenden Eisenbahnen Oesterreichs .

So günstig sich der erste * Beginn ond die Einleitung des Unternehmens gestaltete und so

ungestört der Verlauf des Baues im ersten Jahre war , so gross und nachtheilig erwiesen sich die

Schwierigkeiten , welche im Jahre 1870 der Weiterführung und Vollendung des Baues entgegen traten .
Zunächst war es die Grundeinlösung , welche , um empfindliche Aufenthalte und Störungen im

Bau zu vermeiden , zu schweren Opfern nöthigte .
In manchen Bezirken Böhmens , namentlich in den Industriebezirken des Riesengebirges , ferner

auf der ganzen niederösterreichischen Strecke der Bahn wurde der Ablösung im gütlichen Wege von
der Bevölkerung compacter Widerstand entgegengesetzt , der Bauausführung wurden alle erdenklichen

Schwierigkeiten bereitet und es musste das durch die Concession gewährleistete Recht der Expro¬
priation in vollem Maasse in Anwendung gebracht werden . Leider sind aber die dasselbe betref¬
fenden gesetzlichen Bestimmungen so mangelhaft , dass es oft trotz der sorgfältigsten und energischesten
Handhabung aller Rechtsmittel viele Monate , ja in einzelnen Fällen länger als ein Jahr dauerte , bis
die benöthigten Grundflächen in Besitz genommen und die Arbeiten begonnen oder fortgesetzt zu werden
vermochten . Auf der Linie Stockerau -Znaim , wo die Baubewilligung im August 1869 ertheilt Avurde,
konnten aus demselben Grunde die Erdarbeiten in vollem Umfange erst im Spätsommer 1870 in

xVngriff genommen werden . Ausserdem waren die Witterungsverhältnisse im Sommer 1870 sehr

ungünstig und der darauf folgende Winter von ausserordentlicher Härte und Dauer . Die Arbeiter
waren in Folge der vielen , gleichzeitig in Ausführung begriffenen Eisenbahnbauten und sonstigen
Unternehmungen unbeständig und durch politische wie socialistische Agitationen schwierig gemacht .
Endlich waren in Folge des deutsch -französischen Krieges die im Auslande bestellten Gegenstände ,
namentlich die Schienen , nicht mehr oder wenigstens nicht rechtzeitig zu beziehen . Zur Beschaf¬

fung der abgängigen Schienen musste sich die Verwaltung , um eine Sistirung des Baues auf ungewisse
Dauer abzuwenden , entschliessen , andere als die contractlich schon sichergestellten Bezugswege zu
eröffnen . Eine grosse Anzahl fertiger Schienen konnte glücklicher Weise von einer befreundeten
Bahngesellschaft erworben werden und der übrige Bedarf wurde theils aus Westfalen , theils aus
Werken des Inlandes in entsprechenden Terminen beschafft . Die in England bestellten Schienen
wurden , wenn auch mit einiger Zeitversäumniss und mit beträchtlichen Mehrkosten , über Triest
bezogen .

Alle diese Erschwernisse und Störungen erforderten vermehrte und concentrirtere Thätigkeit
und es gelang trotz derselben , wenn auch mit wesentlichen Opfern , noch im Laufe des Jahres 1870
eine Bahnstrecke von 23 V2

Meilen in Betrieb zu setzen und zwar am 29 . October die Theilstrecke
Kolin - Jungbunzlau , 7 -2 Meilen , und am 21 . December die Strecken Wossek - Ostromer ( Hofic ),
Parschnitz - Pelsdorf (Hohenelbe ) und Golö - Jenikau - Deutschbrod , zusammen 16 *3 Meilen . Am
25 . Jänner 1871 wurden sodannDeutschbrod -Iglau , 3 - 3 Meilen , am 23 . April Iglau -Znaim , 13 Meilen ,
und am 1 . Juni 1871 die Strecken Ostromer - Pelsdorf , 6 -2 Meilen , und Deutschbrod - Pardubitz ,
12 *4 Meilen , eröffnet , so dass mit diesem Tage ( 1 . Juni 1871 ) die staatliche Zinsengarantie für die
ersten beiden in der Concessionsurkunde fixirten Gruppen eintreten konnte .

Es war somit in weniger als 2Va Jahren sowohl die erste Gruppe , für welche drei Jahre Bau¬
zeit gewährt war , als auch die zweite Gruppe , für welche eine Bauzeit von 4 Jahren gesetzt Avar,
also die erste um 7 Monate und die zweite um 22 Monate vor den bestimmten Terminen , welche die
Concession vorschreibt , vollendet worden .

Unterdessen war auch auf der dritten Gruppe Wien - Znaim mit dem Flügel zur Franz -
Josefs - Bahn , für welche die Concession ein Vorbereitungs - und fünf Baujahre gewährte , der Bau
eifrig betrieben worden , jedoch erforderten die grossen Bauobjecte : der Thaya -Viaduct , die Donau -
Brücke und der Wiener Bahnhof , welche auf dieser Strecke herzustellen kamen , naturgemäss eine
längere Baufrist .

Der Bau des grossen Viaductes , mit dem das Thayathal übersetzt wird , nahm im Früh¬

jahre 1869 seinen Anfang und Avard im Herbste 1871 zu Ende gebracht .
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Die Donaubrücke , deren Bau im Sommer 1870 begonnen wurde , war im Februar 1872 vollendet .
Der Bau des Wiener Bahnhofgebäudes begann im September 1870 und konnte dasselbe am

1 . Jänner 1872 dem Betriebe übergeben werden .
Nach der Vollendung des Tkaya -Viaductes am 1 . October 1871 wurde die Strecke Stockerau -

Znaim , 10 Meilen lang , dem öffentlichen Verkehre übergeben und damit war , nachdem unterdessen
die Bahnstrecke Jedlersee - Stockerau aus dem Eigenthume der Kaiser Ferdinands - Nordbahn käuflich
erworben und mit dieser Gesellschaft ein Vertrag über die einstweilige Mitbenützung ihrer Strecke
Jedlersee -Wien abgeschlossen worden war , das Netz der Oesterr . Nordwestbahn mit Wien in eine
directe Verbindung gebracht . Inzwischen waren auch die Flügelbahnen ihrer Vollendung zugeführt
und dem öffentlichen Verkehre übergeben worden , und zwar :

Pelsdorf -Hohenelbe , 0 ' 6 Meilen , am 1 . October 1871 , Ostromef -Jicin , 2 *3 Meilen , und Trautenau -
Freilieit , 1 *3 Meilen , am 17 . December 1871 , endlich die 0 ' 7 Meilen lange Strecke Jedlersee -Wien am
1 . Juni 1872 und der Flügel zur Franz -Josefs -Bahn , Zellerndorf -Sigmundsherberg (Horn ) , 2 *7 Meilen ,
am 1 . Juli 1872 .

So stand denn am 1 . Juli 1872 das ganze Netz der Oesterr . Nordwestbahn in Betrieb . Nun
trat auch für die letzte Gruppe die staatliche Zinsengarantie in Wirksamkeit .

Sämmtliche Linien des garantirten Netzes der Oesterr . Nordwestbahn waren also in 3 Jahren
und 10 Monaten , vom Tage der Concessionsertheilung an gerechnet , somit mehr als zwei Jahre vor
dem concessionsmässigen Termine vollendet und dem öffentlichen Verkehre übergeben worden .

Diese Linien sind :
a ) Wien -Kolin -Jungbunzlau . 46 *5 Meilen
b ) Gross -Wossek -Paka -Parschnitz mit den Flügelbahnen nach

Jicin , Hohenelbe und Freiheit . 20 ‘8 „
c ) Deutschbrod -Pardubitz . 12 ‘ 5 „
d ) Zellerndorf -Sigmundsherberg (Horn ) . 2 *7 „

Im Ganzen 82 5 Meilen .
An dem Projecte , welches die Grundlage für den Abschluss des General -Bauvertrages bildete ,

waren während der Bauausführung nicht unbeträchtliche Erweiterungen und Ergänzungen vorgenom¬
men worden ; es wurden 4 neue Bahnstationen eingeschaltet , mehrere Bahnhöfe beträchtlich erweitert ,
Zufahrtstrassen zu den Stationsplätzen aus grösserer Entfernung erbaut , die Wasserstations - Einrich¬
tungen vermehrt und vergrössert , der Fahr park erweitert , und mehrfache andere Modificationen der
ursprünglichen Projectspläne , welche sich im Verlaufe des Baues als nothwendig und vortheilhaft
erwiesen , durchgeführt . Hiedurch , sowie durch die schon Eingangs erwähnten Erschwernisse in der
Grundeinlösung und der Bauausführung , namentlich aber durch die Störungen , welche der Krieg des
Jahres 1870/71 verursachte , wurde eine Vermehrung der Baukosten von 59,200 . 000 fl . auf 65,140 .505fl .
also um 5,940 .505 fl . d . i . um 10 °/o

der Veranschlagssumme herbeigeführt .
Nach Eröffnung des Betriebes erübrigten an der gänzlichen Bauvollendung ausser dem Ausbau

des auf dem Wiener Bahnhofe zu errichtenden gesellschaftlichen Administrationsgebäudes nur mehr
wenige Instandsetzungsarbeiten und die Herstellung einiger unwesentlicher Bahn -Instruirungen . Da
es der Direction bequem und nützlich erschien , diese Arbeiten nunmehr selbst zu Ende zu führen , so
wurde sogleich die Abrechnung mit der General - Bauunternehmung gepflogen , und die derselben
vertragsmässig noch obliegenden Pflichten und Haftungen , gegen entsprechende Abzüge an der
berechneten Verdienstsumme , von der Gesellschaft selbst übernommen .

Gegenwärtig kann die Anlage -Episode als abgelaufen und das Baucapital als geschlossen
bezeichnet werden .
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Beschreibung und Motivirung der Trace mit Bezug auf die Terrain - und volkswirtschaftlichen Verhältnisse
des Bahngebietes.

I . Die Linie Wien - Znaim mit dem Flügel an die Kaiser Franz -Josefs - Bahn.

Der Bahnhof Wien , am Ende der Taborstrasse gegenüber dem k . k . Augarten situirt ,
entspricht bezüglich seiner Lage in hohem Maasse allen Anforderungen , die man an den Ilaupt -
bahnhof einer für den Verkehr der Residenz mit den nördlichen Kronländern der Monarchie und
deren Grenzstaaten so bedeutsamen Bahn zu stellen berechtigt ist .

Nicht nur die durch die Tabor - , Wallenstein - und Nordbahnstrasse heute schon vermittelte und
durch die seinerzeit bevorstehende Realisirung einer Verlängerung der Augartenstrasse gegen den
Porticus des Bahnhof -Abgangstractes zu erzielende nahe und directe Communication mit dem Centrum
des heutigen Wien , sondern insbesondere auch der unmittelbare Contact mit den , längs der
regulirten Donau schon in nächster Zukunft zu gewärtigenden ausgedehnten Baucomplexen der
projectirtcn „ DonaustadU sprechen für die günstige Situation dieses Ausgangspunetes der Bahntrace .

Die Trace geht von Wien aus in nördlicher Richtung zwischen dem Bonaueanale und dem
sogenannten Ivaiserwasser stromaufwärts bis oberhalb der Abzweigung dieses Donauarmes vom
Hauptstrome . Für die Uebersetzung der Donau wurde ein Punct gewählt , wo der Fluss noch nicht in
seine zwei Arme gespalten ist , daher mit nur einer Brücke übersetzt werden konnte . Diese Situation
bot zugleich , abgesehen von ihrem ökonomischen Vortlieile , noch den wesentlichen Vorzug , dass das
Project für die Donauregulirung eine Aenderung des Flussbettes an diesem Ort nur in sehr beschränk¬
tem Maasse enthielt , dass also hier die Brücke unabhängig von jenem Unternehmen ausgeführt werden
konnte .

Die Donau wird vermittelst , einer Strombrücke mit 4 Oeffnungen ä 80 Meter Weite übersetzt ,
an welche sich die Inundationsbrücke mit 14 Oetfnungen ä 30 Meter Weite anschliesst .

Bei Jedlersee knüpft die Trace in einem Bogen an den durch die Nordwestbahn - Gesell¬
schaft angekauften Stockerauer Flügel der Kaiser Ferdinands -Nordbahn derart an , dass für den Ver¬
kehr der auf der Nord westbahn durchlaufenden Güter sowie für den Personenverkehr die neu
erbaute Station Jedlersee fungirt , während für den wechselseitigen LTebergang von Gütern zwischen
der Nordwest - und Nordbahn ( gegen Floridsdorf ) die - alte Nordbahnstation Jedlersee als Transito -
Station adaptirtnmd vergrössert wurde .

Durch die käufliche Erwerbung der Strecke Jedlersee - Stockerau aus dem Besitze der Nord¬
bahn entfiel die .Nöthwendigkeit des Baues einer Parallelstrecke bis zur letztgenannten Stadt .

Für die Weiterführung der Trace von Stockerau nach Znaim öffnet sich nächst dem
Stockerauer Bahnhof das Göllersthal als der unverkennbar beste , gleichsam von der Natur vorbe¬
reitete und angewiesene Weg für die Bahn . Dieses Thal ist das einzige , welches die Gebirgskette ,
die den west -östlichen Lauf der Donau gegen Norden einsäumt , vollständig durchbricht -, dasselbe
spaltet den Ernstbrunner Wald vom Mannhartsberg bis an das Thaya -Gebiet hinan . Das Göllersthal
gestaltet sich ungemein günstig für die Aufnahme der Bahntrace . . Die Richtung des Thaies wechselt
selten , das Gefälle ist nie stärker als 0 *005 = . 1 : 200 ; der Thalboden ist eben und die Lehnen sind
sanft ansteigend , Versumpfungen kommen nirgends vor , Ueberschwemmungen sind sehr selten und
gefahrlos ; ausserdem ist das Thal stark bevölkert , hat grosse und . wohlhabende , dem Eisenbahnver¬
kehre namhaften Zufluss versprechende Ortschaften . . . . , . .

Die Bahn zieht sich dem Thal entlang auf einer sehr niedrigen , grösstentheils aus seitlichen
Materialentnahmen hergestellten Aufdämmung bis nach Guntersdorf fort .

So wird die Höhe der Wasserscheide zwischen Donau und Thaya mit kaum merklicher Steigung
fast ganz erreicht , und es bleibt nur noch ein schwacher , nördlich verzweigter Ausläufer des Ernst¬
brunner Waldes zu überschreiten .
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Die natürliche Bodenplastik wies auch hier wieder auf einen günstigen Weg . Wenig westlich
in der Nähe der Ortschaft Platt findet sich nämlich eine Einsattlung , welche nicht nur gestattet , die
Höhe bedeutend leichter zu gewinnen , als in der directcn Bichtung , sondern auch die Uebersetzung
des jenseits dieses Höhenrückens quer über die Bahnrichtung ziehenden Pulkauthales erleichtert .

Nach dieser Thalübersetzung , die bei Ausnützung der durch die Natur gebotenen Yortheile
zwischen den Orten Zellerndorf und Wetzelsdorf ohne grosse Schwierigkeit bewerkstelligt wurde ,
kam es darauf an , das Plateau zu gewinnen , welches von den Gewässern der Thaya durchbrochen
wird und über das die Bahn nach Znaim gelangt . Nachdem man genöthigt war , sich von der in Gun¬
tersdorf bereits gewonnenen Höhe behufs Ueberschreitung des Pulkaubaches etwas zu senken , bedurfte
es jetzt neuerdings einer continuirlichen Steigung von 1 : 100 , um auf das beregte Plateau zu gelangen .

Kür den weiteren Weg nach Znaim erwies es sich als vortheilliaft , nochmals eine westliche

Richtung einzuschlagen ; die Gewässer nämlich , welche sich aus dem Hetzer Gebirge östlich ergiessen ,
haben in Folge ihres kurzen , rasch abfallenden Laufes die Tendenz , ihr Bett tief in den Boden ein¬

zugraben ; in den oberen Regionen , wo ihre Wassermasse noch geringer und die Structur des Gebirges
fester ist , haben sie dies weniger vermocht , als in dem unteren Theile ihres Laufes . Darin liegt der
Grund , dass der höher gelegene Theil des Plateau ’s ebener und regelmässiger gebildet und weniger
durchfurcht ist , sich daher auch für den Zweck des Eisenbahnbaues günstiger darstellte .

Die in solcher Weise der geeigneteren Terraingestaltung folgende Trace führt in die unmittel¬
bare Nähe der Stadt Retz , einUmstand , welcher in Anbetracht der dem Betriebe daraus erwachsenden
Yortheile sich als sehr günstig erwies , und es durchaus unthunlich machte , der Bestimmung des Con -

cessionsgesetzes nachzukommen , das als Ausgangspunct für den zur Franz -Josefs -Bahn führenden Flügel
Z n a i m bezeichnet . Die Terraingestaltung deutete vielmehr unabweislich dahin , als Abzweigungspunct
dieses Flügels Zellerndorf zu wählen .

Sollte nämlich in der Franz -Josefs -Bahn Eggenburg als Anschlussstation gewählt werden , so
blieb für den Flügel kaum eine andere Richtung übrig , als die kürzeste und directeste von da nach
Zellerndorf . Gegen die Wahl von Eggenburg sprachen übrigens zwei gewichtige Gründe :

‘erstens die
Rücksicht auf den volkswirtschaftlichen Zweck des Flügels überhaupt , welcher offenbar der ist , eine
möglichste directe ost -westliche Verkehrslinie (Lundenburg - Budweis ) zu schaffen , und zweitens die
ausserordentlichen technischen Schwierigkeiten , welche die Einführung der Flügelbahn in die Eggen¬
burger Station dargeboten hätte .

Diese Station liegt nämlich in beträchtlicher Höhe über der Stadt auf dem für die Bahnrich¬

tung der Oesterr . Nordwestbahn jenseitigen Thalgehänge und würde nur durch eine sehr kostspielige ,
langgestreckte Hebung der Oesterr . Nordwestbahn und eine hohe Thalübersetzung zu erreichen ge¬
wesen sein . Es empfahl sich daher entschieden die nächste westlich gelegene Station der Franz -Josefs -
Bahn S i g in u n d s h e r b e r g (Horn ) als die Anschlussstation für den Flügel der Nordwestbalin . Dem¬
nach wurde in Berücksichtigung der vorstehend entwickelten Gründe der Flügel zur Verbindung mit
der Franz Josefs -Bahn mit nachträglicher Genehmigung der Regierung derart ausgeführt , dass die Ab¬
zweigung von der Hauptlinie bei Zellerndorf erfolgt .

Die Trace des Flügels , die sich in südlicher Richtung bis in die Nähe des Ortes Platt
als Parallelgeleise der Hauptbahn hinzieht , weicht hier westlich ab , hält sich , das enge tief
eingerissene und vielfach gewundene Thal der Pulkau vermeidend , fortwährend auf dem Plateau
zwischen diesem und dem Maigenbaclithale , lässt bei der Station Pulkau den gleichnamigen Ort eine
Viertelstunde rechts abseits , lenkt dann bei Maigen in das Thal des Maigenbaches und mündet nach
Uebersetzung des Baches in die Station Sigmundsherberg (Horn ) der Franz -Josefs - Bahn .

Zurückkehrend zur Hauptlinie , wird weiters bemerkt , dass die Führung der Trace über
das erwähnte Hochplateau von Retz bis an das hohe Thaya -Ufer bei Znaim keine wesentlichen
Schwierigkeiten bot , indessen durch die unregelmässige Plastik der Oberfläche zu vielen und starken
Windungen nöthigte . Die Ueberbrückung des Thaya -Flusses , welcher von Znaim quer über die Bahn¬
richtung in einem tief und schroff eingerissenen Granitbette dahinfliesst , bildete nächst der Wiener
Donaubrücke das grösste und schwierigste Object des ganzen Bahnnetzes .
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Die auf diese Anlage einwirkenden Factoren stellen in innigem Zusammenhänge mit der
Anlage des Bahnhofes in Znaim , mit der Aufnahme des Flügels der Staatshahn und mit der Fort¬
führung der eigenen Bahn gegen Iglau , wesshalb das darauf Bezügliche erst im nächsten Abschnitte
dargelegt wird .

2 . Die Linie Znaim - Kolin -Jungbunzlau .

Die Stadt Znaim liegt hoch auf einer der Granitkuppen , welche die Ausläufer des mährischen
Gebirges gegen Süden und Osten bilden , sie wird gegen Südwesten und Süden vom Thayaflusse , gegenW esten von dem Granitzbache und gegen Nordosten und Osten vom Leskabache fiankirt . Die Bette dieser
Gewässer sind tief in den Granitfels eingegraben und umfassen die Stadt derart , dass das Terrain
auf welchem dieselbe erbaut ist , nur mehr durch einen schmalen Weg gegen Nord westen mit dem
Hochplateau in Verbindung bleibt .

Schon diese Situation machte die Heranführung der Bahn an die Stadt sehr schwierig ; dazu
gesellte sich aber noch der Umstand , dass das Terrain von Norden her gegen die Stadt ein so bedeutendes
Gefälle besitzt , dass man gezwungen war , mit der Bahnlinie ganz in die Höhe der Stadt zu
rücken , denn nur von einer sehr hohen Bahnhofslage aus wurde es möglich , mit der vorgeschriebe -
Maximalsteigung von 0 010 — 1 : 100 die nördlichen Höhen zu erreichen .

Bei Anlage des Bahnhofes musste auf eine zweckmässige , beiden Theilen zusagendeYerbindungmit der Staatsbahn Bedacht genommen werden , deren Trace von Brünn in der Thalrichtung der Thaya
von Südosten her nach Uebersetzung des Leskabaclies an die Stadt herantritt . Einerseits die Rück¬
sichten auf eine bequeme Verbindung mit der Staatsbahn , sowie auf eine entsprechende Erweiterungs -
Fähigkeit des Bahnhofes , anderseits die Nothwendigkeit , ein Niveau zu occupiren , welches die Weiter¬
führung der Bahn mit Vi 0 o Steigung zulässt , waren für die Oesterr . Nordwestbahn massgebend , einver¬
nehmlich mit der Staatsbahn an Stelle der ursprünglich seitens dieser Bahn anders situirten Stations¬
anlage die gegenwärtig ausgeführte zu projectiren . Demnach wurde der Bahnhof Znaim südöstlich
von der Stadt auf einer möglichst ebenen , weit ausgedehnten , für eine Erweiterung des Bahnhofes
geeigneten Fläche und in geschickter Verbindung mit der Stadt angelegt . Die Einführung der Bahn¬
linie von AVien her geschieht annähernd in der Richtung der Bahnhofachse . Die Linie durchkreuzt
zunächst die Hauptstrasse in der Vorstadt und übersetzt sodann die Thaya oberhalb Edelspitz in einer
Flöhe von 49 Metern .

Nach Ueberschreitung des Flusses fasst sie wieder hohes Terrain . Die Uebersetzung der Thayaan der gewählten Stelle bot alle diejenigen Vortheile dar , welche unter den ob waltenden Verhältnissen
für die Ueberbrückung eines so bedeutenden und unregelmässigen Gewässers in so enormer Höhe
noch erwartet werden durften . Der Wasserfauf ist am gewählten Uebergangsorte concentrirt , das
Flussbett normal , hat kein grosses Uebersclrwemmungsgebiet , der Granitfels , in den der Fluss eingebettetist , ermöglichte eine leichte und solide Fundirung und die beiderseits rasch ansteigenden Ufer gewähr¬ten den wesentlichen Vortheil geringer Dammanschlüsse und kurzer AViderlagerflügel , endlich war
die unmittelbare Zufuhr der Materialien zu den Pfeilern ermöglicht , und günstiges Steinmaterial fand
sich in nächster Nähe .

Die Fortführung der Trace von Znaim nordwärts war in mancher Beziehung mit grossen
Schwierigkeiten verbunden . Zunächst ist es die rasch anwachsende Höhe der quer über die Bahn¬
richtung sich von West nach Ost vorschiebenden Granitkuppen , deren Ersteigung bewerkstelligtwerden musste : sodann boten die vielen , dem Kamm des mährischen Gebirges meist mit westöstlichem
Lauf entströmenden Gewässer , welche also den Weg der Bahn kreuzen , durch ihre AAuldheit und ihre
scharf markirten Thäler dem Bahnbau grosse Erschwernisse .

Was bei den Wasserläufen diesseits der Thaya und der Thaya selbst gesagt worden , gilt auch
hier . Je mehr sich der Lauf der Tiefebene nähert , desto gewaltiger und zerstörender zeigen sich die
Wirkungen des Wassers anf die Thalufer .
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Es musste sonach ein Terrain gesucht werden , in welchem der Höhenwechsel in der Oberfläche
noch in möglichst gemilderter Form auftritt , da mit dem häufigeren jäheren Unduliren des Boden¬
reliefs natürlich die Schwierigkeiten der Herstellung eines stetigen Bahnniveaus bedeutend wachsen .

Oekonomische Bücksichten machten es also zum Gebote , die Trace so zu ziehen , dass sie ent¬
weder die verschiedenen Wasserläufe thunlichst nahe an ihrem Quellengebiete überschritt , oder sich ,
wo irgend möglich , ihrer Richtung anschloss .

Der Maispitz - und Jaispitz - Bach , dann die Jarmeritza und die Iglava mit ihren vielfach ver¬
zweigten Nebenwässern durchziehen das Bahngebiet , alle fliessen vereinigt mit der Thaya bei
Lundenburg in die March ; je mehr sie also nördlich entspringen , desto mehr fällt ihr Zug mit der
nordwestlichen Hauptrichtung der Bahn zusammen .

Bieser Vortheil durfte nicht unausgenützt bleiben und motivirt die nachfolgende Traceführung .
Die Bahnlinie folgt von Znaim aus zuerst dem Leskabache . setzt von diesem , wo sein Lauf beginnt ,
in das Thal des Granitzbaches hinüber , erreicht mit demselben bei Edmitz die Höhe des Quellen¬
gebietes des Maispitzbaches , durchzieht dasselbe und tritt dann in dasjenige des Jaispitzbaches über .
In den Terrainfalten , welche das wasserreiche Netz dieses Baches dem Granite einzudrücken vermocht
hat , gelang es , die Trace ohne grosse Schwierigkeiten bis zum Jarmeritza - Thale bei Mährisch -
Budwitz hinüber zu führen . Im Jarmeritza -Thale selbst (von Budwitz bis Jarmeritz ) und weiter in
dem vom Norden her in dasselbe einfallenden Rokitnathale fand sich sodann "wieder ausnehmend
günstiges Terrain für die Trace und der Bau reducirte sich auf die Herstellung einer Thalbahn
einfachsten Charakters .

Schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse wieder , wo die Trace mit dem Rokitnathale die
Wasserscheide der Jglawa erreicht hat . Da die Iglawa , sowie auch ihre zahlreichen aus dem
mährischen Gebirge herabfallenden Nebengewässer das Granitplateau tief durchfurchen und dadurch
der Oberfläche eine wilde , unregelmässige Plastik gegeben haben , so blieb für die Führung der
Trace keine andere Wahl , als einem dieser von der Natur bereits geebneten Wege zu folgen und
dazu eignete sich am vorzüglichsten das Thal der Iglawa selbst . Es kam sonach darauf an , dasselbe
so rasch als möglich zu erreichen .

Der Weg dazu fand sich in dem obern Wasserregime des Startscher Baches , wenn auch nicht
ohne einige bedeutende Opfer ; bei Okrisko tritt dann die Trace an das hohe Bruclmfer der Iglawa
vor , und wird von hier auf einer in den westlichen Thalgehängen herabgezogenen Rampe im Gefälle
von 0 *010 auf die Thalsohle herabgeleitet , welche sie oberhalb Czichau erreicht .

Die Strecke von der Höhe der Wasserscheide bei Startsch (Station für Trebitsch ) bis nach
Czichau gehört zu den schwierigeren Parthien der Bahn . Die unvermeidlichen Einschnitte erforderten ,
weil durchgehends fester Granit auszuheben war , wenngleich ihre Tiefe nicht übermässig gross ist ,
doch namhafte Kosten und einen bedeutenden Zeitaufwand .

Die Einschnittsmassen waren theils durch die Bahnnivellette , theils durch den Bedarf an
Damm -Material bedingt .

Die nun folgende Parthie der Bahntrace , dem Iglawathal entlang bis Iglau , bot nur geringe
Bauschwierigkeiten . Der Thalboden hat hinlängliche Breite , ist ziemlich geradlinig gestreckt ,
nicht versumpft und nur in Folge der kurzgewundenen Serpentinen des Flusslaufes hie und da
Ueberschwemmungen ausgesetzt .

Das Bahnniveau wurde nur so hoch gelegt , als es die Wasserhöhe erheischt , und nur an den
schärferen Thalwindungen war es geboten , die vollkommen soliden Lehnen anzusc hneiden .

Von Czichau bis in die Nähe von Iglaubleibt die Trace auf dem rechten Ufer , der Fluss musste
mehrfach corrigirt werden , um allzuscharfe Curven zu vermeiden ; die Ortschaften und Mühlen
blieben geschont . Der Bau dieser Thalstrecke Avar einfach und nicht besonders kostspielig .

In der Nähe von Iglau aber Avurden grössere Bauten erforderlich ; es kam hier schon die
Rücksicht auf die Bahnhofslage bei Iglau und die Fortsetzung der Linie weiterhin in Betracht , Avelclie
eine Hebung der Trace verlangte . Schon von Beranau an musste daher eine Steigung Aron
01) 10 angewendet Averden , um die nöthige Höhe bei Iglau zu erreichen . Es ist selbstverständ -

3
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lieh , dass mit dem Verlassen der Thalsohle und dem Heranzielien der Linie an die Thallehne
der Bau merklich schwieriger wurde , jedoch war dies unter den obwaltenden Terrainverhältnissen
noch in ziemlich geringem Grade der Fall . Die Trace legt sich günstig an das Terrain an , über¬
schreitet die Brünner Poststrasse im Niveau , wird dann mit einer 15 Meter hohen Brücke über die
Iglawa geführt und hebt sich nun am linken Thalrande bis zum Bahnhofe Iglau .

Der folgende Rückblick auf die Führung der Trace in ihren volkswirtlischaftlichen Bezie¬
hungen und auf die Stationsanlagen der Strecke Znaim - Iglau mag zeigen , dass den Verkehrs¬
bedürfnissen des Landes nicht minder als den Terrainverhältnissen entsprochen wurde .

Die nächste Station nach Znaim liegt bei Zerutek in der Nähe der ärarischen Poststrasse und
dient dem Verkehre der Ortschaften , welche von dieser durchzogen werden und dahin gravitiren
(Wolframitzkirchen , Maispitz , Edenthurn , Krauskow etc .) ; die zweite liegt bei Schönwald und hat
dem Verkehre von Frain und den Ortschaften des oberen Tliayathales zu dienen ; dann folgt Gröschel -
mautli , Avieder an der Poststrasse in Mitte der Orte Hörting , Jaispitz , Paulitz , Lispitz gelegen ; die
nächsten Stationen sind bei Mährisch - Budwitz , bei Jarmeritz , bei Schloss Sadek (Kojetitz ) , dann
bei Startsch unweit der Strasse von Trebitsch nach Teltsch , von ersterer Stadt 3/ Meilen entfernt ,
angeordnet und nehmen den Verkehr dieser mehr oder minder bedeutenden Ortschaften und ihrer
Pependenzen auf . Die folgende Station liegt bei OkriSko an der Strasse Â on Trebitsch nach Pirnitz ,
von beiden Orten circa 1 Meile entfernt . Im IglaAvathale wurden Stationen bei den Orten Branzaus
und Wiese angelegt .

In diesem Thale ist gegenwärtig noch wenig Verkehr und Industrie , indessen steht zu erAvarten ,
dass die durch die Eisenbahn geschaffene Communication rasch zur Belebung desselben führen wird ,
da die günstige Wasserkraft und die ertragsfähige Bodenbeschaffenheit alle Elemente zu besserer
EntAvicklung in sich tragen .

Die Situation der Stadt Iglau ist , Avie die von Znaim , ungünstig für die modernen Verkehrs¬
bedürfnisse . Zur Zeit der Anlage derselben hat man ArorzugsAveise die Sicherung gegen Angriffe Aron
Aussen im Auge gehabt und deshalb hochgelegene , durch die tief eingeschnittenen Flussthäler isolirte
und möglichst unzugängliche Plätze geAvählt .

Es ist begreiflich , dass nun heutzutage , wo die möglichst ungehinderte Verbindung nach Aussen
als erstes Bedürfniss erkannt wird , ein Ausgleich der widerstrebenden Tendenzen beider Zeiten nicht
möglich ist . Die Trace liess sich aus dem Grunde auch nicht gut in die unmittelbare Nähe zur Stadt Iglau
führen , so Avenig Avie dies bei Znaim der Fall geAvesen Aväre, wenn dort nicht , Avie früher gezeigt , andere
zAvingende Umstände geAvirkt hätten . Bei Iglau ist daran nicht allein die isolirte Lage der Stadt selbst
hinderlich , sondern vorzugsAveise auch die Rücksicht auf die Weiterführung der Linie . Es tritt nämlich
Avenig östlich von Iglau die Wasserscheide zAvischen der IglaAva und SazaAva, d . i . die Hauptwasserscheide
zAvischen dem Donau - und Elbegebiete , in die nächste Nähe an das Uferplateau derlglaAva heran . Die
Seen , welche kaum eine halbe Meile nordAvestlich Aron Iglau bei Pfauendorf und Friedrichsdorf liegen ,
liefern bereits die Zuflüsse der SazaAva, gehören also schon zum Regime der Moldau und mittelbar
der Elbe . Derjenige Thalzug nun , welcher das Wasser dieser Seen nordAvärts leitet , ist auch der von
der Natur gewiesene Weg für die Bahntrace . Dieselbe ist genöthigt , hier , beA^or sie Iglau erreicht , ein
fast 90 Grad messendes Knie zu bilden , und es bleibt für den Bahnhof die einzig mögliche Lage der
nordwärts gewendete Schenkel desselben , fast auf der Höhe der Wasserscheide . Der Platz liegt
an der Poststrasse und parallel zu dieser und wäre in directer Linie nicht sehr Aveit von der
Stadt entfernt ; die Entfernung wird erst gross durch den Zug der Strasse , welche in Aveitläufiger
Entwicklung durch das zAvischenliegcnde Iglawathal zur gegenüber liegenden Stadt geführt wird .

Von Iglau Aveiter bis Deutsclibrod verfolgt die Trace den erwähnten Zufluss der SazaAva,
die Schlapanka .

Der Lauf dieses Baches biegt aus der Hauptrichtung nur wenig gegen Osten ab , hat mässiges
Gefälle , hinlänglich breiten und soliden Thalboden , sanfte Gehänge , eignet sich also Abzüglich für
den Bahnbau , der auf dieser ganzen Strecke den Character einer gewöhnlichen Thalbahn nicht
Ar erliert .
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- Für den Bahnhof in Deutschbrod war es unerlässliche Bedingung , den durchgehenden Verkehr
von Wien nach beiden Aesten der Gabel , welche die Bahn hier bildet , sowohl nach Kolin als nach
Pardubitz , einrichten zu können , und dadurch war schon die Wahl eines Platzes in dem Schlapanka -
thale bedingt , denn die Abzweigungen mussten beiderseitig in das Sazawathal einmünden , also fast
rechtwinkelig auf die bisherige Hauptriehtung erfolgen . Der einzige entsprechende , so situirte Baum
ist leider nicht sehr ausgedehnt und wird durch den Zusammenfluss der beiden Bäche , sowie durch
weit vorspringende Felsköpfe am Ufer derart eingezwängt , dass die Planirung desselben beträchtliche
Erdarbeiten erforderte . Es ist jedoch nicht gelungen , eine günstigere Lösung für diese wichtige Anlage
zu linden .

Der gegen Kolin strebende Hauptast der Bahn zieht westwärts das Sazawathal hinab bis nach
Swetla , anfangs auf dem rechten , dann auf dem linken Ufer - auch in diesem Thale treten keine beson -
dern Bauschwierigkeiten auf ; nur einmal muss die Bahn den Fluss überschreiten ; wo sonst noch die
Flusswindungen dem Alignement der Trace widrig waren , liess sich durch unbedeutende Fluss -
correcturen der nöthige Platz leicht gewinnen .

Bei Swetla biegt die Trace in ein Seitenthal der Sazawa , in das Thal der kleinen Sazawa ein, '

und hat nun wieder entschieden nördliche Dichtung .
Auf dem sanft ansteigenden linkseitigen Uferrande dieses Thaies findet die Bahn äusserst gün¬

stiges Terrain und gewinnt mit der Thalsteigung , ohne irgend erhebliche Bauschwierigkeiten , bei
Lestina die Wasserscheide zwischen den Gebieten der Sazawa (Moldau ) und der Elbe .

Auch der breitgewölbte und flache Kücken dieser Höhe wird leicht überschritten . Gegen Norden
aber dacht sich das Gebirge so rasch gegen die Tiefebene der Elbe zu ab , dass es nicht möglich war ,
die Bahn mit dem Maximalgefälle von 1 : 100 in directer Dichtung davon herabzuleiten , es bedurfte
dazu vielmehr einer beträchtlichen , seitlichen Entwicklung . Diese gezwungene Verlängerung der
Linie thut wohl den Bichtungsverhältnissen der Trace einigen Abbruch , aber in ökonomischer Bezie¬
hung verursachte sie keine grossen Nachtheile , denn in dieser gestreckten Linie gestaltete sich der
Bahnbau im Ganzen günstiger , als dies in der directen Linie der Fall gewesen sein würde ; die Erd¬
bewegung reducirte sich auf mässige Massen und auch die Kunstbauten Hessen sich auf eine geringe
Zahl beschränken .

Die Trace gelangt durch diese östliche Wendung bis in die Nähe des nicht unbedeutenden
Marktes Golc - Jenikau , woselbst durch Erbauung einer Bahnstation dem ansehnlichen Getreide¬
verkehr dieses Platzes gebührend Dechnung getragen wurde . Das Gefälle 1 : 100 reicht bis zur

y
Station Caslau hinab . Erst von hier an beginnt die Elbeniederung , und mit der Ueberfiilirung der
Trace in die Thalmulde des Cirkwitzer baches finden alle nur irgendwie nennenswerthen Terrainhin¬
dernisse ihren Abschluss . Hier bedurfte es jedoch noch eines grösseren Einschnittes und einiger
ziemlich kostspieliger Anlagen für die Erhaltung der Communication zur Stadt . Dann aber sehliesst
sich die Bahn bis Kolin vollkommen dem Niveau der Terrainfläche an , und es reducirten sich die
Unterbaukosten auf ein Minimum . v

Auf die Dichtung der Trace zwischen Caslau und Kolin , welche ohne Anstand schnurgerade hätte
gezogen werden können , übte die Bücksicht auf die Interessen der Städte Kuttenberg und Sedletz
einigen Einfluss . Eine mögliche Annäherung an diese Orte war durch die wirthschaftliche Bedeutung
derselben wohl motivirt , jedoch musste den Ansprüchen der Stadt Kuttenberg ein vernünftiges Maass
gesetzt werden , denn diese erstreckten sich auf eine Ableitung der Trace bis an ihre Thore . Dadurch
wäre eine sackartige ErAveiterung entstanden , Avelclie nicht allein eine unerhörte Verunstaltung der
Trace zur Folge gehabt , sondern auch zur Erreichung des eine Viertelmeile seitwärts gelegenen Ortes
die Bahnlinie um eine halbe Meile verlängert haben Avürde.

Die Trace wurde bis an Sedletz herangerückt , der Bahnhof in die Nähe der dort befindlichen
Fabriken gelegt , und somit wohl allen ATernünftigen Anforderungen Dechnung getragen . Für den Ort
Sedletz kann eine Lage kaum günstiger gewünscht werden , denn es ist die Verbindung sowohl zur
Stadt bequem , als auch jene von der ärarischen Tabakfabrik und der Zuckerfabrik zum Bahnhofe mittelst
ganz kurzer Zweigbahnen ermöglicht . Der Weg zur Stadt Kuttenberg aber ist auf eine Viertelmeile
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reducirt , eine Entfernung , welche in Anbetracht der ungünstigen , hinter Bergvorsprüngen förmlich
versteckten Lage der Stadt , gewiss vortheilhaft genannt zu werden verdient . Von der Station Kutten¬
berg aus führt die Trace in ziemlich directer Richtung nach Kolin ; es war nur noch eine geringe
Östliche Abweichung noting , um einen für die Ueberbrückung der Staatsbahn besonders günstigen
Terrainabschnitt zu erreichen .

Die Ueberkreuzung der Staatsbahn und die Verbindung der beiderseitigen Geleise im Rahnhofe
Kolin wurde in folgender Weise durchgeführt . Etwa eine halbe Meile oberhalb der Station Kolin
der Staatsbahn wurde , wie bereits gesagt , für die Ueberbrückung der letzteren eine Stelle gewählt ,
wo die Terrainverhältnisse sich am naturgemäsaesten zur Anlage der nöthigen Rampen eigneten . Nach
erfolgter Ueberbrückung lehnt sich die Trace Elbeseits an den Bahnkörper der Staatsbahn und führt ,
parallel zu dem currenten Geleise derselben , auf vereinigtem Datums uni in gleichem Niveau bis an
die früher genannte Station .

Die Stationsanlage der Nordwestbahn ist parallel und in gleichem Niveau mit den Bahnhofs¬
geleisen der Staatsbahn derart ausgeführt , dass der ungehinderte durchgehende Betrieb und selbst -
ständige Dienst für beide Bahnen vollständig sichergestellt , daneben aber eine innige Verbindung
zwischen den Geleisen beider Bahnen dem übergehenden Verkehre vollständig Rechnung trägt .

Das gemeinschaftliche Aufnahmsgebäude liegt auf der Insel zwischen beiden Bahnhöfen und
ist mit der Stadt Kolin durch eine directe Strasse verbunden .

Die früher einseitig an der Öaslauer Poststrasse gelegene Station der Staatsbahn diente in
erster Linie dem Kohlen - und Waarenverkehre nach Sedletz , Öaslau

, Jenikau etc . Da diesen Verkehr
gegenwärtig die Oesterr . Nordwestbahn absorbirt , so tritt der Verkehr mit der Stadt selbst in den
Vordergrund und für diesen eignet sich die gegenwärtige Stationsanlage unbedingt besser , da die vom
Mittelpunct der Stadt kommende Strasse direct in den neuen Stationsplatz eingeleitet werden konnte .

Die Ueberbrückung der Elbe gleich jenseits Kolin bot keine besonderen Schwierigkeiten ,
da sie in bescheidener Höhe erfolgen konnte , und da wegen des normalen Profils des Flussbettes an
Uebersetzungsstelle keine ausserordentliche Spannweite , wegen des felsigen Grundes keine complicirte
Fundirungsmethode erforderlich war .

Von der Elbebrücke angefangen bis an das Ufer der Iser bei Jungbunzlau durchzieht die
Trace ein vollkommen ebenes Terrain . Auf dieser 7 Meilen langen Strecke ist der Unterbau also sehr
einfach , die Erdbewegung war sehr gering und die Kunstbauten beschränkten sich auf die Ueber¬
brückung einiger seitlicher Zuflüsse der Elbe . s

Als Bahnstationen auf dieser Linie sind zu nennen : Gross -Wossek als Station für die Abzwei¬
gung des Trautenauer Flügels , Podebrad , Nimburg , Wlkava (für Loucin ) und Dobrawitz .

Die Station Dobrawitz ist mit der Zuckerfabrik daselbst bereits mit einem Zweiggeleise ver¬
bunden , welches der Fürst Thurn und Taxis her stellen liess . '

Der Einführung der Bahntrace in die Turnau - Kraluper Bahn bei Jungbunzlau standen einige
Hindernisse entgegen . Diese Bahn zieht sich am entgegengesetzten Ufer der Iser hin , ihr Niveau liegt
in beträchtlicher Höhe über der Thalsohle , wenngleich bei weitem nicht in der Höhe des diesseitigen
Plateaus , auf welchem die Trace der Nordwestbahn an den Thalrand der Iser herantritt .

Um also von diesem nach der jenseits gelegenen Station Jungbunzlau zu gelangen , erschien es vor¬
erst nöthig , die Bahn an dem diesseitigen Thalgehänge mit einer Rampe herabzuführen bis zu einer
mässigen Damm - und Brückenhöhe und nach Uebersetzung der Iser wieder hinauf zu leiten in die
Höhe der zu erreichenden Bahnstation . Dieser Thalübergang erforderte eine nicht unbedeutende Erd¬
bewegung und ausser der Iserbrücke noch eine Inundationsöffnung , da sich das Wasser der Iser häufig
aus seinem niederen Bette über die ebene Thalsohle ergiesst . Günstiger Baugrund , sowie der vorzüg¬
liche Baustein der nächsten Umgebung förderten wesentlich den Bau der Iserbrücke .

Nach Ueberschreitung der Iser biegt die Trace in einem Bogen , sich an den Bahnkörper der
Turnau -Kraluper Bahn ansclimiegend , in deren Station Jungbunzlau ein , welche nach Erforderniss
vergrössert und adapt ! rt werden musste .
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3 . Die Fiügeibahn Deutschbrod - Pardubitz.

Die Abzweigung - des Pardubitzer Flügels aus der Hauptliriie wurde nach Deutschbrod gelegt ,
wozu , ganz abgesehen von den eclatanten technischen Vorzügen dieser Wahl , schon der Wort¬
laut der Concession massgebend war .

Von Deutschbrod folgt die Trace zunächst dem Sazawathal , aufwärts , nachdem sie von dem
linken auf das rechte Ufer übergeführt worden ist , biegt jedoch schon in das nächste gegen Norden
geöffnete Seitenthal ein . In demselben geht sie mit nur theilweiser Anwendung der Maximalsteigung
von 1 : 100 immer in geringer Höhe über dem Thalboden bis auf das Hochplateau bei Chotebor hinauf ,
ohne dass irgend welche erwähnenswerthe Bauten erforderlich wurden .

Auf der Höhe bei Chotebor erhält die Trace eine östliche Richtung , verfolgt den Thalzug dcr
Doubrawka am linken Gehänge desselben , stets die gleiche Höhenlage einhaltend , überschreitet die
Doubrawka sodann geeigneten Orts mit geringer Höhe und Spannweite , zieht jetzt dem rechts¬
seitigen Höhenzuge entlang , tritt in das Flussgebiet der Clirudimka ein und wird im Thale dieses
Flu sses bis Hlinsko hinauf geleitet . Bei Hlinsko öffnet sich eine Einsattlung , in welcher die Kamm¬
höhe des Srny -Waldes rasch und leicht erstiegen wird . Bis hierher verlässt die Bahn in kaum redens -
werther Ausdehnung das Terrain , wesshalb auch nur geringe Bauschwierigkeiten zu bewältigen
waren . Nun aber trat die Aufgabe heran , von der so glücklich gewonnenen Höhe mit Einhaltung
des Gefälles von 1 : 100 in die nördliche Ebene ( in die Niederung der Elbe ) herabzusteigen . Die nörd¬
liche Abdachung des Gebirges ist hier , wie auf der Wasserscheide bei LeStina , welche die Haupt¬
bahn zwischen Svetla und Caslau zu überschreiten hat , zu jäh für den directen Weg , dabei aber auch
äusserst ungünstig für seitliche Entwicklungen , da sich jeder seitlichen Bewegung die direct abfliessen -
den und in Folge ihres starken Gefälles tief in den Boden eingreifenden Bergwässer entgegenstellen .

Unter solchen Umständen musste Gelegenheit gesucht werden , die Linie so zu legen , dass sie
sich thunlichst einer Thalrichtung anschliesst . Hierzu stellte sich das Zebrothal als das geeignetste
dar . Dasselbe hat aber in seinem oberen Laufe einen Abfall von 1 : 30 und mehr , und geht erst allmälig
in ein Gefälle von 1 : 100 über . Es gelang daher trotz der nach Möglichkeit ausgedehnten Entwicklung
in der oberen Bergzone nicht , die Thalsohle dort schon zu erreichen , wo ein Gefälle beginnt , dem man
mit dem Bahnniveau zu folgen im Stande gewesen wäre .

Man musste daher zu grösseren Gefällen übergehen , und gewann erst bei einem Gefälle von
0 *0125 1 : 80 die Möglichkeit , dem Thalzuge , wenn auch auf gehobener Position , zu folgen .

Die damit gefundene Lösung führte indessen immerhin noch zu einer im Hinblick auf die
äusserst ungünstige und coupirte Gebirgsformation des Srny -Waldes gewiss sehr vorteilhaften Trace .

Es sind inderseiben sowohl grosse Erdbewegungen , als auch grosse Objecte ziemlich vermieden ,
und die ganze Strecke gestaltete sich zu einer Lehnenbahn einfachster Art . Es erschien sonach die
Anwendung des stärkeren Gefälles von 0 *0125 oder 1 : 80 und von schärferen Curven bis zu 280 Meter
Radius für den Deutschbroder Flügel entschieden motivirt , und das umsomehr , als dieselben nur auf die
Strecke Skuc -ILlinsko beschränkt bleiben , also durch Vorspannmaschinen oder Zugstheilung überwältigt
werden können . Die Regierung hat in Würdigung dieser Argumentationen und im Hinblick auf die
bedeutenden Kostenersparnisse dieser Trace die Genehmigung ertheilt .

Bei Skuc beginnt wieder das normale Maximalgefälle von 1 : 100 . Dieses aber musste noch bis
Ohrast herab beibehalten werden . Erst dann tritt die Bahn in die Ebene ein , in der sie , kleine örtliche
Unebenheiten abgerechnet , bis Pardubitz ohne allen Anstand fortgeführt wird . Ausser einer Brücke
über den Zaikowitzer Bach und einer solchen über die Chrudimka — beide in geringer Höhe — kommt
kein beträchtliches Bauobject mehr vor .

Als Stationen auf dem Flügel Deutsclibrod -Pardubitz erscheinen : Chotebor , Zdiretz (für das
Eisenwerk Raniko und die Stadt Saar ) , Hlinsko , Skuc , Chrast , Chrudim , lauter grössere Orte , die der
Balm durch Industrie und Handel reichen Verkehr zuzuführen eeeiomet sind .Ö O

Bei der Frage des Anschlusses an die Süd -Norddeutsche Verbindungsbahn (Pardubitz - Reiclien -
berg ) und der damit in untrennbarem Zusammenhänge stehenden Ueberkreuzung der Staatsbahn bei



22

Pardubitz war vor Allem die Rücksicht - massgebend , den directen süd -nördlichen Verkehr vollkommen
unabhängig und auch durch nachbarliche Rücksichten durchaus unbehelligt zu erhalten .

Dem Uebergange von der Nordwestbahn auf die Staatsbahn und umgekehrt wurde nur eine
secundäre Bedeutung beigelegt , da ja dieser Uebergangsverkehr sich bei Vollendung des Bahnnetzes
der Oesterr . Nordwestbahn von selbst auf ein Minimum reduciren musste , also auch keine grossen
Rücksichten mehr verdiente , wo es sich um Verkehrsvortheile ersten Grades handelte .

Es wurde demgemäss der gegenseitige Anschluss in folgender Weise durchgeführt .
Westlich von der Staatsbahnstation Pardubitz , unmittelbar vor der früheren Abzweignng der

Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn , wird die Staatsbahn überbrückt .
Am Ende der nördlichen Rampe wird die Elbe , deren Flussbett an dieser Stelle wegen ungün¬

stigen , trägen , stark serpentinirenden Stromlaufes auf einer längeren Strecke einer rationellen Correctur
unterzogen werden musste , mittelst einer Strom - und Inundations -Brücke übersetzt .

Hinter derselben wurde der Anschlussbahnhof Rossitz an die Süd - Norddeutsche Verbin¬
dungsbahn angelegt , in dessen gerader Verlängerung sich ' die Trace an die Bahnlinie gegen Reichen¬
berg anschliesst .

Das zwischen diesem Anschlusspuncte und der früheren Auszweigung aus dem Staatsbahn¬
hofe gelegene Stück der Süd - Norddeutschen Verbindungsbahn mit der bestandenen Holz¬
brücke über die Elbe wurde cassirt und die Verbindung der beiden genannten , in Rossitz
anschliessenden Bahnen mit der Staatsbahn durch ein auf derselben Brücke die Elbe übersetzendes ,
in die Station der letztgenannten Bahn im Bogen einmündendes Anschlussgeleise zweckentsprechend
hergestellt .

4 . Die Flügelbahn Gross-Wossek -Trautenau ( Parschnitz) mit den Zweigbahnen nach Jicin , Hohenelbe und
Freiheit (Johannisbad) .

Für die Richtung der Flügelbalm von der Kolin -Jungbunzlauer Strecke gegen Trautenau
ergaben sich mehrfache Eventualitäten , welche die definitive Wahl der Trace erst nach umfassender
gegenseitiger Abwägung der Einfluss nehmenden Factoren in volkswirtschaftlicher Beziehung , sowie
insbesondere auf Grundlage umfangreicher Terrainstudien gestatteten .

Vor Allem boten sich von der Hauptlinie bis an das Gebirge zwei Wege dar :
1 . Von Nimburg über Kfinetz , Rozdialowitz , Kopidlno , Jicin .
2 . Von Wossek über Ohlumetz , Neu -Bydzow , Smidar .

Die erste Linie folgt dem Mrdlina -
, die zweite dem Cidlina -Thale .

ln technischer Beziehnng stehen beide Linien gleich einfach da und lässt sich kaum irgend
ein Moment zu Gunsten oder zum Nachtheile der einen gegenüber der andern anführen . In commer -
cieller und volkswirtschaftlicher Beziehung zeigte aber die zweite Linie unzweifelhafte Vorzüge ,
welche auch für die Annahme derselben entscheidend waren .

Diese Linie berührt drei blühende , industriereiche Städte , kommt in unmittelbarer Nähe an
mehreren Zuckerfabriken vorüber und durchzieht ein Land von vorzüglicher Boden - und Forstcultur ,während die andere Trace durch ein Territorium gewöhnlichster Art läuft und ausser etwa einer
Fabrik bei Ronow und der Stadt Jicin keinen Ort berührt , der für den Bahnverkehr irgend welche
Bedeutung hätte oder verspräche .

Als Ausgangspunct für den Flügel wurde die Station Gross -Wossek , die erste Station der
Kolin -Jungbunzlauer Linie , gewählt .

Dieser Punct , dessen Wahl durch Richtungs - und Terrainverhältnisse vorgezeichnet war , erhielt
den Vorzug vor Kolin , weil eine doppelte Ausmündung diese Station , für welche das Terrain mit
grossen Schwierigkeiten und Kosten • dem Inundationsgebiete der Elbe abgewonnen werden musste ,
zu sehr belastet haben würde .

Die Wahl zeigte sich jedoch auch in commercieller Hinsicht vollkommen zweckentsprechend ,denn durch diesen Anschluss an die Hauptlinie wird die Fortführung des Verkehres aus dem
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Riesengebirge sowohl nach Westen (Prag ) als auch nach Norden (Jungbunzlau , Tetschen ) am besten
gefördert .

Von jenem Punete aus , wo die gewählte Trace Wossek -Smidar in das Gebirge eintritt , luden
zunächst zwei Alternativwege mit Ueberkreuzungen der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn in zwei
verschiedenen Stationen zu vergleichendem Studium ein .

1 . Von Wohniätan über Luzan durch das Wlkowtlial über Neupaka in die Station Paka .
2 . Von Wohni §tan durch das Jaworkathal über Belohrad in die Station Falgendorf .
Durch die Möglichkeit , in je einer Entfernung von einer Meile von den Städten Jiöin und

Hofic , die eifrig und mit Berechtigung um die Vorbeiführung der Eisenbahntrace competirten , Stationen
anlegen zu können , erschien die erstere Trace geeignet , diesen nicht unwichtigen Orten die Bahn
möglichst zugänglich zu machen . Ausserdem berührte sie die Stadt Neupaka , deren Industrie immer¬
hin der Berücksichtigung wertli war .

Die zweite Trace hatte ausser ihrer günstigen Führung im unteren Jaworkathale noch den
Umstand für sich , dass die Einmündung in die Süd -Norddeutsche Verbindungsbahn in Falgendorf
stattfindet , wo bereits eine bedeutendere und ihrer Terrainlage nach eine weitere Vergrösserung leicht
zulassende Station besteht , während das kleine Stationsplateau von Paka , hoch über der Thalsohle
aus hartem Felsgestein herausgearbeitet , das zu einer Einmündung und der damit im Zusammenhänge
stehenden Erweiterung unbedingt nöthige Terrain nur mit bedeutendem technischen und pecuniären
Aufwand hätte gewinnen lassen .

Die detaillirten technischen Studien der beiden Tracen führten bald auf derartige Schwierig¬
keiten , dass die Aufsuchung einer dritten Trace nothwendig wurde . Die Trace der Linie Luzan -Wlkow -
Neupaka zeigte einen so rapiden Abfall von der mittelst eines 500 Meter langen Tunnels zu unter¬
fahrenden Wasserscheide vor Neupaka gegen das Flachland , dass man selbst unter constanter Anwen¬
dung der äussersten zulässigen Steigungs - und Richtungsverhältnisse bei Luzan in einer Höhe ange¬
langt wäre , die zur Gewinnung der Thalsohle eine grosse Entwicklung bedingt hätte , zu der ausser¬
dem das passende Terrain fehlte .

Die Linie durch das Jaworkathal nach Falgendorf zeigte gleichfalls immense Terrainschwierig¬
keiten , da die steilen und unstätigen Abhänge ein sehr ungünstiges Terrain für einen Lehnenbau
boten ; ausserdem aber liegt die Station Falgendorf 80 Meter höher als Paka , so dass zu deref ! Errei¬
chung gleichfalls unter Anwendung der Maximal - Steigungsverhältnisse der Aufwand einer schwer
in ’s Gewicht fallenden verlorenen Steigung nothwendig gewesen wäre .

Bei beiden Linien liess überdiess die Untersuchung ' der geologischen Bodenbeschaffenheit ein
starkes Anschneiden der Lehnen wegen voraussichtlicher Rutschungen sehr bedenklich erscheinen .

Die in Folge dessen weiter ausgedehnten Studien führten endlich auf eine Combination beider
Tracen , indem die Thalrichtung , die von Lhota - Sarowes aus , entlang dem hier in die Jaworka ein¬
mündenden Bachlaufe , über Lahnvund Waldau zur Wasserscheide vor Neupaka zieht , gewählt wurde .

Es gelang , von Belohrad aus fliese Wasserscheide mittelst Anwendung der Maximalsteigung
von 15 pr . Mille und eines 350 Meter langen Tunnels zu erreichen , womit denn auch die Frage der
zweckmässigsten Einführung der Trace in das Gebirge ihre endgiltige Lösung fand .

An bedeutenderen Stationen auf der Strecke von Gross -Wossek bis zur Einmündung in Paka ,
welche ziemlich bedeutende Felsarbeiten bedingte , sind zu nennen : Chlumetz , Neu -Bydzow , Smidar ,
Ostromer (für Hofie und Jiein ), Belohrad , Neupaka .

Das Auflassen der Linie über Luzan und die daraus resultirende Unzulänglichkeit der Bahn¬
lage für die Communicationsbedürfnisse der Stadt Jiein involvirten das Project und die Concession
eines Flügels von Ostromer aus über Tut (Station ) in das Cidlinathal und diesem entlang nach
Jiein , dessen Bau keinerlei nennenswerthe Schwierigkeiten darbot .

Von der Station Paka weiter senkt sich die Trace rasch an derselben Thallehne herab , an der
auch die Süd -Norddeutsche Verbindungsbahn hinzieht , bis sie bei Ousti den TlialbacR in massiger
Höhe überschreitet und dann den Thalboden bis Bela einhält : hier wendet sie sich in dem Rostoker
Seitenthale aufwärts and gewinnt in demselben die Wasserscheide der Zuflüsse derlser und oberen Elbe .
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In der ganzen , zwei Meilen langen Strecke von Paka bis hieher waren zwar keine grossen
Terrainschwierigkeiten zu überwinden , aber es erforderte die Durchleitung der Trace durch das kurz
gewundene und stark bebaute Thal das sorgfältigste Studium , um einerseits zu häufige Ueberbrückungen
und Verlegungen des Wasserlaufes und anderseits die Berührung mit Häusern und agricolcn
Anlagen möglichst zu vermeiden .o e

ln dem Quellengebiete zwischen der Iser und Elbe , welches die Trace nun zu durchschreiten hat ,
war ein beträchtlicher Durchstich erforderlich , welcher zu den schwierigsten Arbeiten der Bahn
zählte . Die Trace bewegt sich hier in der Gränzlinie vom Urgebirge zu vulkanischen und primären
Formationen . Erfahrungsgemäss ist ja der Bau in den Uebergangsgebilden den verschiedensten Chancen
unterworfen und erfordert grosse Vorsicht .

Die Ausarbeitung des 22 Meter tiefen Einschnittes , die theilweise mit englischem Betriebe
gefördert wurde , zeigte indessen günstigere Verhältnisse , als man ursprünglich vorausgesetzt und
gefürchtet hatte . Insbesondere traf es sich glücklich , dass fast gar keine Wasseradern angeschnitten
wurden , wonach es thunlich war , den Einschnitt mit einfüssigen Böschungen , ohne Rutschungen
besorgen zu müssen , herzustellen .

Aus diesem Einschnitte heraustretend , durchkreuzt die Trace die von Starkenbach gegen Falgen -
dorf führende Strasse im Dorfe Martinitz . kaum eine halbe Meile von Starkenbach entfernt . Hier wurde
der Bahnhof zur Vermittlung des Verkehres mit dem genannten industriellen Städtchen und seinem
Gebirgshinterland angelegt . Auf der Höhe vor Martinitz hat die Trace des Trautenauer Flügels die
grösste absolute Höhe erreicht , sieliegthier 480 Meter 1517 Fuss über dem Meere . In derselben Höhe
erhält sich die Linie etwa eine halbe Meile lang , bis sie eine in die Elbe abfallende Thalrichtung
annimmt , welche sie zunächst in das Brannathal und diesem entlang in das Elbethal hinabfiihrt .
Gleich beim Eintritt in das Elbethal überschreitet die Trace den Fluss und folgt jetzt dem breiten ,
wohlgeebneten Thalboden bis Arnau ; bei Mönchsdorf tritt sie vom linken wieder auf das rechte und bei
Arnau von diesem zurück auf das linke Ufer , und hält nun dasselbe inne , bis sie bei Neuschloss in das Pils¬
thal einbiegt . Auf dieser ganzen 2 Meilen langen Strecke von der Uebersetzung des Brannathals bis zur
Abzweigung aus dem Elbethale waren die Unterbauarbeiten äusserst einfach . Die einzigen Objecte von
einiger Bedeutung sind die drei Brücken über die Elbe und der Uferbau nächst Arnau ; auch diese
Bauten ^ ereiteten verhältnissmässig keine grossen Schwierigkeiten und Kosten , denn der Fluss ist in
diesem seinem Ursprünge nahe gelegenen Thcile noch wenig wasserreich und hat kaum 20 Meter Ufer¬
breite . Sein Bett liegt ganz im Felsgrunde und ist normal ; dazu kommt noch , dass sich in nächster Nähe
Bausteine und andere Materialien in ziemlich guter Qualität und in reichlichen Massen vorfinden .
Pelsdorf im Elbethale , von der Stadt Plohenelbe genau eine halbe Meile entfernt , war als Einbruch¬
station für die letztere Stadt in Aussicht genommen .

Ein Blick auf die Karte legt die Frage nahe , warum mit der Trace von Paka gegen Trautenau
nicht die kürzere directe Verbindung von Neupaka über Oels nach Neuschloss und von da ab nach
einmaliger Uebersetzung der Elbe in das Pilsthal gewählt wurde , wenn schon Industrieorte , wie in erster
Linie die Stadt Hohenelbe , dann Starkenbach etc . , doch nicht in die directe Verkehrslinie einbezogen ,
sondern eine halbe Meile abseits liegen gelassen wurden .

Es erscheint daher nicht uninteressant , hier eine eingehende Beleuchtung der Traceverhältnisso
der Biesengebirgslinie einzuschalten .

Die Concession begriff einen Bahnflügel von einem Puncte der Jungbunzlauer Bahn nach
Trautenau in sich und dem Wortlaute derselben wäre nun Genüge gethan , wenn die Trace in directester
Linie von Wossek über Neupaka , Falgendorf , Neuschloss , Trautenau gezogen wTäre ; sie würde dann
eine Länge von höchstens 14 '/2

Meilen erhalten haben , nämlich :
Wossek — Neupaka . 9 Meilen ,
Neupaka — Neuschloss . 3 „
Neuschloss — Parschnitz . . . . 2 7 a „

Im Ganzen . . 14 1/a Meilen .
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In Folge Auftrages des Handelsministeriums aber sollte die Trace mit möglichster Annäherungan die Städte Arnau , Hohenelbe und Starkenbach gezogen Averden . Um dieser Anforderung zu
genügen , musste die gerade Verbindungslinie von Neupaka nach Neuschloss verlassen und eine nörd¬
liche Abzweigung aus der Hauptrichtung in ’s Auge gefasst werden . Die erste , in dieser Absicht «Ange¬stellte flüchtige Prüfung der damit verbundenen Consequenzen ergab folgendes Resultat .

Hie Stadt Arnau liegt V
4 mul die Städte Hohenelbe und Starkenbach liegen mehr als 5/* Meilen

von der geraden Verbindungslinie gegen Norden entfernt : es muss , um diese Städte zu erreichen , das
in kürzester Richtung drei Meilen lange Rahnglied auf mindestens 6 Meilen , also auf die doppelte
Länge ausgedehnt werden • zu dieser übermässigen .Verlängerung kommt eine durchaus ungünstige
Gestaltung der Elevationsverhältnisse hinzu : die directe Linie erfordert nämlich nur eine einmalige
Hebung von 160 Metern . Nun hat die Trace von doppelter Länge wohl auch nur die gleiche absolute
Höhe zu erreichen , nimmt aber dabei die doppelte Steigung , denn sie verliert dreimal fast den vierten
Theil der schon gewonnenen Höhe wieder , um sie dann stets aufs Neue ersteigen zu müssen ; endlich
zeigte sich noch , dass sich die technischen Schwierigkeiten bedeutend vermehren , denn die Ueber -
schreitung von vier Wasserscheiden und der Lebergang über vier ausgeprägte Thäler musste zu Bau¬
erschwernissen führen , welche in der directen Linie nicht vorkamen .

ln Anbetracht dieser Erhebungen war es gewiss gerechtfertigt , einen Mittelweg zu suchen ,der bei massiger Verlängerung der Trace und unter Einhaltung einigermassen günstiger Richtungs¬und Steigungs -Verhältnisse , keine grossen technischen Schwierigkeiten verursachen , aber auch dem
Bedürfnisse der zu berücksichtigenden Industrieorte , sowie den Verkehrsinteressen der Bahn thunlichst
gerecht würde . Es wurde daher mit möglichster Beachtung dieser vielen widerstreitenden Elemente
die früher beschriebene Trace über Martinitz (für Starkeubach ) , Pelsdorf (für Hohenelbe ) und über
Arnau in das Pilsthal gewählt . • »

Bezüglich der Längenausdehnung der eben genannten Linie wird noch bemerkt , dass dieselbe
zwischen den Puncten Neupaka und Neuschloss 5 Meilen misst , also nur 2 Meilen länger als die
directe Verbindung , daher immer noch um eine Meile kurzer . ist , als die äusserste begehrteLinie . Diese Verlängerung ist immerhin auch sehr beträchtlich und erheischte ein nicht geringes
Opfer .

Es ist jedoch auch anderseits nicht zu läugnen , dass die . durch diese Bahnverlän¬
gerung aufgeschlossene Gegend sehr industriereich . und , regsam ist , also «auch einer Berücksichtigungwertli Avar , und dass eine Annäherung , selbst aus dem Gesichtspunkte des eigenen Interesses der Bahn ,gerechtfertigt schien .

, Bei all ’ dem konnte , wohl das Verlangen nicht billig erscheinen , dass die Bahn ohne Rücksichtauf die Ungunst der Verhältnisse bis in die unmittelbarste Nähe aller jener Orte herangeführt werde ,denen eine solche Annäherung erwünscht gewesen Aväre . . • ; .
Die Stadt Arnau , welche im Thal der grossen Elbe liegt , wird durch die Bahn , Avie bereitserwähnt , berührt , konnte also die Station in nächster Nähe erhalten . -
Der Stadt Starkenbach vermochte sich die Bahn mit der Stationsanlage blos bis auf V2 StundeDistanz zu nähern . In richtiger Würdigung der angeführten Gründe hat sich jedoch die genannteStadt zufrieden gestellt und nur die Umlegung eines sehr steilen Theiles der von Starkenbach überMartinitz nach Falgendorf führenden Aerarialstrasse nächst der Station beansprucht .Die Stadt Hohenelbe , Avelehe etwas mehr thaleinwärts gelegen ist , als avo die Trace in dasElbethal eintritt , bleibt in Folge dessen ungefähr V2

‘Meide seitwärts . An dem . Puncte aber , avo dieTrace der Stadt am nächsten ist , bei Pelsdorf , wurde der Bahnhof errichtet . Da derselbe auf dem
nämlichen Thalboden und auf derselben Thalseite liegt , Avie Hohenelbe , so ist die Strassen -
verbindung dahin so günstig , als nur gewünscht Averden kann ; zudem besteht daselbst bereits eine
gutgebaute und vollkommen ebene Bezirksstrasse , welche nötigenfalls hätte erbreitert und verstärkt
Averden können . Desshalb und in weiterer Erwägung , dass Hohenelbe , wie fast alle Fabriksorte in den
Riesengebirgsthälern , lang gestreckt gebaut ist , dass die Fabriken zerstreut längs des Flusses liegenund neue Anlagen voraussichtlich nicht in die Enge des oberen Thaies , sondern in die geräumigere

4
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untere Thalebene vorgeschoben werden , dass sogar schon zur Zeit der Bahnconcessionirung mehrere
Etablissements bis in die Nähe von Pelsdorf vorgerückt waren : glaubte man mit der Stations¬
anlage Pelsdorf für Hohenelbe allen vernünftigen Ansprüchen Rechnung getragen zu haben ,
umsomehr , als bei der Anlage auf die leichte Durchführbarkeit einer etwaigen Auszweigung eines
Flügels im Elbethal aufwärts volle Rücksicht genommen wurde .

Dessen ungeachtet setzten die llohenelber bei der Regierung die Errichtung einer Bahn¬
verbindung durch , so dass die Gesellschaft genöthigt war , den Bau eines Flügels von Pelsdorf
nach Plohenelbe noch im Jahre 1871 auszuführen .

Dieser Flügel , dessen Herstellung ausser einer abnorm kostspieligen Grundeinlösung keine
Schwierigkeiten bot , geht auf dem sanft ansteigenden Thalboden der Elbe , ohne dieselbe zu übersetzen ,
bis unmittelbar vor die Stadt . Der Bahnhof ist derart angelegt , dass eine seinerzeitige Fortsetzung des
Flügels sowohl an der Elbe aufwärts gegen Ober - Hohenelbe , als auch östlich gegen Langenau
unschwer möglich ist .

Aus der zu Gunsten der Fabriksorte gemachten seitlichen Wendung tritt die Trace bei
Neuschloss wieder in die directe Richtung gegen Trautenau ein , verlässt das Elbethal und folgt
dem Pilsthale .

Der Eintritt in dieses letztere konnte nicht ohne einige Schwierigkeiten bewerkstelligt werden .
Eine langgestreckte , zwar schmale , aber ziemlich hohe Erdzunge trennt beide Thäler von

einander : dieselbe musste von der Bahn zunächst durchbrochen werden ; sodann legen sich mehrere
kurze Thalwindungen quer vor die Traccrichtung , welche die Erbauung dreier Brücken über den
Bach und nicht ganz unbeträchtliche Erdbewegungen nothwendig machten .

Sobald aber die Linie die Thalrichtung und die Thalhöhe erreicht hat , gestalten sich die
Terrainverhältnisse auch wieder sehr einfach . Hier , wie in dem früher durchzogenen Rostokerthale ,
bestand die überwiegende Schwierigkeit in der steten Berührung der Bahn mit zahlreichen zerstreut
liegenden Gebäuden , von denen eine grosse Anzahl zum Opfer fallen musste , was namentlich
die Grundeinlösung schwierig und kostspielig machte .

Nächst dem Städchen Pilnikau wurde eine Station angelegt , hauptsächlich aus Betriebs¬
rücksichten .

Vor Trautenau scheidet ein sanfter Höhenrücken das Wasser des Pilsdorferbaches von
dem Aupatliale . Die Bahn hebt sich , allmälig ansteigend , fast bis auf den Sattel desselben ,
der mittelst eines 9 Meter tiefen Einschnittes durchbrochen wird . Gegen Trautenau hin wird eine
raschere Senkung des Bahnniveau ’s nöthig . Mit einer Neigung von 0 - 015 ( 1 : 67 ) fällt die Bahn ,
indem sie an der rechten Lehne der Aupa eine kurze Wendung thalaufwärts nimmt . Aus dieser über¬
schreitet sie die Aupa und tritt dann sogleich in den Bahnhof von Trautenau ein . Derselbe befindet
sich am linken Aupaufer , wenig oberhalb der Stadt , und bietet in dieser Lage zunächst den Yortheil
dar , dass er in grösster Nähe der bedeutenden Fabriken Trautenau ’s liegt , ohne dadurch der Stadt
selbst fern zu sein und dass er von den thaleinwärts vorgeschobenen Etablissements von Altstadt leicht
und ohne die Stadt Trautenau passiren zu müssen , erreicht werden kann , sodann aber auch , dass diese
neue Station für Trautenau nicht in eine unzweckmässige Nähe zu der schon im Königshaner
Flügel der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn bestehenden Station , in welche die Nordwestbahn
einmündet , heranrückt . Der Abstand zwischen der neuen und alten Station beträgt nämlich gerade
eine halbe Meile .

Der Anschluss an die Linie der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn in der Station Parschnitz
ist nicht besonders günstig , da dieselbe ziemlich hoch an der Thallehne und quer vor dem Aupathale ,
von diesem durch das Querthal des Litschenbaches getrennt , situirt ist . Es bedurfte desshalb zur Ein¬
führung der neuen Linie nicht nur einer beträchtlichen Hebung des Bahnniveaus und einer plötzlichen
AVendung , sondern auch der Uebersetzung des Litschenbachthales in der Höhe des Bahnhofes . Für den
Stationsplatz selbst , der in Zukunft nur mehr zu Betriebszwecken dienen wird , musste durch Nach¬
sprengung der Felsenlehne und durch Aufführung einer Stützmauer das zur zweckmässigen Einführung
und Arerbindung der beiden Bahnen erforderliche Planum gewonnen werden .
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Gleichzeitig mit dem Flügel Pelsdorf - Holienelbe wurde der Bau des Flügels von Trautenau
nach Freiheit in Angriff genommen . Das Aupathal , das am südlichen Abhange der Schneekoppe
seinen Ausgang nimmt und dann unterhalb Marschendorf einen südöstlichen Lauf einschlägt ,
erfreut sich ausnehmend günstiger Verhältnisse . Der fruchtbare , weite , sanft abfallende Thalboden eignet
sich ganz besonders zur Wiesencultur , die denn auch vorherrschend und umfangreich betrieben wird
und deren indirecte Resultate , insbesondere die bekannte Riesengebirgsbutter , einen verbreiteten
Ruf besitzt . Ausserdem verleiht die ergiebige Wasserkraft der Aupa , sowie die Nähe des Schatzlarer
Kohlengebietes der Industrie alle Bedingungen lebensfähiger Entwicklung . Zahlreiche industrielle
Etablissements , namentlich Papier - und Spinnfabriken , sind längs des Flüsschens situirt . Schliesslich
hat die Nähe des in raschem Aufschwünge begriffenen , lieblich gelegenen Badeortes Johannisbad , sowie
des Culminationspunctes des Riesengebirgsstockes einen lebhaften Verkehr von Badegästen und
Touristen zur Folge . Alle diese Bedingungen versprachen der Flügelbahn nach Freiheit genügende
Prosperität .

Die Verhältnisse gestalteten sich für den Bau , abgesehen von der Grundeinlösung , die enorme
Schwierigkeiten mit sich brachte , ziemlich einfach , da die Bahn in der ersten Hälfte bis zur Station
Altstadt auf die Thalsohle gebettet ist und nur von Altstadt an , nachdem sie vom rechten
auf das linke Aupa -Ufer übergetreten ist , einen leichten Lehnenbau erforderte , der blos nächst den
Stationen Altstadt und Freiheit etwas grössere Erdarbeiten beanspruchte . Die Station Freiheit
liegt nächst dem ! gleichnamigen Städtchen und lässt eine Fortsetzung der Bahn in das obere
Aupathal nach Marsebendorf ohne Schwierigkeiten zu .

(iriiudsäüe und Krfolge der Itauaiisfiiliriing .

I . Allgemeine Bemerkung .

Beim Bau der Oesterr . Nordwestbahn wurde den obligatorischen Vorschriften der technischen
Vereinbarungen des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen über den Bau und die Betriebs -Ein¬
richtungen der Eisenbahnen ausnahmslos Rechnung getragen .

Im Uebrigen bemühte man sich , für den Bau die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiete der
Eisenbahntechnik in Anwendung zu bringen .

II . Grundeinlösung .

Die für die Grundeinlösung errichtete Geschäftsabtheilung der Baudirection hat alle Arbeiten
zu besorgen , welche das Ausmaass und die Erwerbung der zum Bahnbau mittelbar und unmittelbar
benöthigten Grundflächen und Realitäten , die Ablösung oder Entschädigung der allenfalls durch den
Bahnbau angegriffenen oder gefährdeten Eigenthumsrechte , sodann die Begrenzung , Vermarkung und
dauernde Sicherstellung der von der Bahngesellschaft erworbenen Besitzrechte , endlich die Ver¬
zeichnung der Steuer -Ergiebigkeit und die Auszeichnung des erworbenen Besitzes in den öffentlichen
Büchern und die Verzeichnung desselben in einem Grundbuche der Gesellschaft zum Zwecke
haben .

Dieser Dienstzweig wurde , seiner Bedeutung entsprechend , als von dem Baugeschäfte selbst
untrennbar betrachtet und desshalb bezüglich der Behandlung der localen Geschäfte stets dem bau¬
leitenden Ingenieur auf der Baustrecke , die Centralleitung aber der Baudirection Vorbehalten .

Der zur Durchführung des Grundeinlösungs -Geschäftes berufene Organismus tlieilt sich in :
a ) den Dienst auf den Linien .
b ) „ „ im Centrale .

4 *
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a ) Der G r u n d e i n 1 ö s u n g s - D i e n s t auf den Linien .

Zur Durchführung der Grundeinlösung und ihrer Vorarbeiten sind jedem , einer Bauabthei -
lung vorstehenden Oberingenieur folgende Hilfskräfte beigegeben :

1 . ein Grundeinlösungs -Comniissär ,
2 . ein Rechtsconsulent ,
3 . ein Geometer ,
4 . ein Kanzlist .

Der Oberingenieur hat schon bei der Projectsverfassung für die Baulinie Verpflichtung und
Gelegenheit , das Territorium , durch welches die Bahnlinie ziehen soll , in Bezug auf die Werthver¬
hältnisse kennen zu lernen , die gangbaren Preise der Grundstücke einigermassen zu erforschen und
eventuell bei der Wahl der Trace die Vor - und Nachtheile , welche die Gründer Werbung auf den
verschiedenen Varianten mit sich bringt , abzuwägen .

Für die Kaufverhandlungen , sowie für die Abschätzung von beschädigten Feld - und Wiesen¬
früchten , für Beurtheilung und Berechnung des wirklichen Werthes von Grundstücken und Ideali¬
täten , für die Ausmittlung von Wegen ohne bedeutende Schädigung der wirtschaftlichen Interessen ,
für Bewertung von Pachtungen u . dgl . steht dein Oberingenieur der Grundeinlösungs -Comniissär zur
Seite ; bei der Wahl desselben wurde daher besonders darauf gesehen , dass er durch längere Jahre in
der Gegend der Bauabtheilung ansässig oder doch gut orientirt sei ; den Vorzug erhielten Domainen - und
ehemalige Patrimonialbeamte , welche in der Pegel im Verkehre mit den bäuerlichen Besitzern
besonders tnit bewandert sind und bei denselben durch ihre sociale Stellung , ihren bisherigen Ruf und
ihre ökonomischen Kenntnisse Vertrauen und Autorität geniessen und desshalb bei der Erwerbung
der Gründe für die Bahn wesentliche Dienste zu leisten vermögen .

Die Erwerbung selbst erfolgt auf Grund von Plänen und Parzellen -Protokollen , welche nach
Feststellung der Baupläne von dem Abtheilungs -Geometer im steten Einvernehmen mit den Bauor -
<j; anen und demnach unter dem fortgesetzten Einflüsse der baulichen Bedürfnisse aufgestellt werden .
Als Instrumente für die Besitzerwerbung gelten gedruckte Protokolle , resp . Vertragsformularien ,
deren Abschlüsse in kürzester Frist auch die Auszahlung an die Parteien einstweilen nach Maass -
gabe eines approximativ berechneten Flächenbedarfs folgt .

Diejenigen Gebäude , welche innerhalb einer gesetzlich bestimmten Grenze in der Nähe der
Bahn gelegen sind , müssen , sofern sie nicht den feuerpolizeilichen Vorschriften entsprechen , umge¬
baut oder gänzlich abgelöst und demolirt werden .

Die darauf bezüglichen Verhandlungen und Abmachungen besorgt der Grundeinlösungs - Com -
missär zugleich mit der Grundablösung . In Rechtsstreitigkeiten und Expropriations - Processen steht
dem Oberingenieur und dem Grundeinlösungs - Commissär ein in der Regel am Sitze der Bauabtheilung
domicilirender Advocat als Rechtsconsulent zur Seite , welcher jedoch nur von Fall zu Fall herbeige¬
zogen wird , während der Grundeinlösungs -Commissär in feste Besoldung genommen wurde .

Erst nach Beendigung des Baues oder auch , soweit thunlich , während desselben wurde die Ver¬
markung und die genaue Vermessung des zum Bahnbau beanspruchten oder etwa für künftigen Bedarf
( für Bahnhofs - Erweiterungen , für Herstellung eines zweiten Geleises etc .) nothwendigen Flächen -
maasses unter Aufsicht der Bau - und späteren Bahnerhaltungs - Organe durch die Geometer vorge¬
nommen , durch Einsetzung von Grenzsteinen sicher gestellt und ein Original -Katasterplan der Bahn¬
strecke angefertigt . Auf Grundlage dieses Planes und der endgiltigen Flächenberechnung wurde
dann durch den Oommissär die Abrechnung mit den einzelnen Parteien gepflogen , die Restzahlung
geleistet , den Steuerämtern die Grundtlieilungs -Verzeichnisse übermittelt und mit den von den Grund¬
buchs - Aemtern entsendeten k . k . Evidenzhaltungs - Geometern die Reambulirung der Grenzen und
Autorisirung der Vermarkung vorgenommen .

Der Grundeinlösungs -Commissär ist verpflichtet , den Lastenstand der mit ihm contraliirenden
Parteien , die daraus erwachsenden oder sonst bestehenden gesetzlichen Hindernisse der Auszahlung ,
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kurz Alles das im Auge zu behalten und zu berücksichtigen , was die Sicherstellung und Gewahr des Bahn¬
eigenthumes gefährden könnte , wozu er durch den häufigen Verkehr mit den Parteien und durch
Information in den Gemeinde - und Grundbuchs -Aemtern sich die Eignung erwerben muss .

b ) Der Dienst im Centrale .

Die Leitung des auswärtigen Dienstes im Allgemeinen , sowie die Prüfung und Ratification
der auf den Linien durch die Bauabtheilungen getrolfenen Abschlüsse , nach ökonomischer und juri¬
stischer Richtung , sodann die Führung der Expropriations -Processe , die Vormerkung und archivalische
Behandlung der erworbenen Grundstücke und Rechtstitel , endlich die Anweisung der Zahlungen , die
Evidenzhaltung der aufgewendeten Kosten erfolgt durch die betreffende Abtheilung der Baudirection ,
welche aus einem Techniker als Vorstand , aus einem Rechtsconsulenten , einem in Wirthschafts - und
Steuer - Angelegenheiten kundigen Referenten , einem Geometer und dem nüthigen Concepts - und
Ivanzlei -Personale besteht .

Nach Beendigung der Abrechnung besorgt die Grundeinlösungs -Abtheilung die gemeindeweise
Abschreibung und Rückvergütung der Steuern des erworbenen Eigenthumes , welche bis dahin vonC> O C5 O
den früheren Eigentümern geleistet werden mussten , die Austragung des Bahnbesitzes in den
öffentlichen Büchern aus dem früheren Besitz , und gleichzeitig die Anlage eines gesellschaftlichen
Grundbuches , die Evidenzhaltung der Steuer -Ergiebigkeiten und die fortlaufende statistische Nach¬
weisung über die erzielten Resultate .

Für die Thätigkeit und den Wirkungskreis der einzelnen fachlichen Organe sind ausführliche
Instructionen verfasst , welche dem ganzen Apparate einen präcisen , sicher und ökonomisch wirkenden
Gang verleihen sollen .

Zur besonderen Pflicht war durchaus die rasche Zahlung der eontrahirten Grundeinlösungs -
Schillinge an die Parteien gemacht , wodurch das Erwerbsgeschäft wesentlich gefördert wurde . Zu
diesem Behufe musste aber auf die vorhandenen gesetzlichen Bedenken gegen Baarzahlungen keine
allzugrosse Rücksicht genommen , sondern die Sicherstellung des gesellschaftlich erworbenen Besitzes
für die Zukunft durch eine vollständige Kenntniss und Vertrautheit mit den contrahirenden Parteien
und deren Besitzobjecten gewonnen werden . Desshalb wurde die Eintheilung der ganzen einzulösenden
Strecke nach den Bauabtheilungen ( von durchschnittlich 6 Meilen Länge ) und Lebergabe je eines solchen
Bezirkes an einen Commissar zur Regel gemacht , wobei die allgemeine persönliche Eignung des
Commissärs als Oekonomen zur Erhebung der wirklichen Werthe und seine für die kurze Strecke in
kurzer Zeit erworbene Vertrautheit mit den localen Verhältnissen , nicht minder endlich der praktische
Blick des bauleitenden Ingenieurs , welcher die ganze Gebahrung begleitete , eine vollkommen ratio¬
nelle Auffassung der Geschäfte und sichere Durchführung im gleichen Sinne ermöglichte .

So ist es gelungen , dass der Bau fast niemals auf den Vollzug des Grunderwerbes warten musste
und dass schon 1 Jahr nach der gänzlichen Inbetriebsetzung die Vermarkung vollständig durchge¬
führt ist , die Katasterpläne der Bahn angefertigt und autografisch vervielfältigt sind , und von den
nahezu 8000 Parteien , mit denen in Sachen der Grundeinlösung verhandelt worden ist , 90 °/o

voll¬
ständig befriedigt sind , ausnahmslos aber die Grundtheilung für die ganze Strecke im Zuge ist , ein
Theil der bücherlichen Abschreibung schon vollendet und sämmtliche Besitztitel archivalisch sreord -
net und verzeichnet sind .

Von den für die Dienstzweige der Grundeinlösung geltenden Ausführungs - Instructionen
werden erwähnt : 1 . die Instruction , betreffend die zum Behufe der Grundeinlösunff durch die techni -
sehen Organe vorzunclimcnden Arbeiten : 2 . die Instruction , betreffend die Vermessungs - und Vermar¬
kungs -Arbeiten - 3 . die Instruction , betreffend die Behandlung und Vorlage der Grundeinlösungs -
Elaborate ; 4 . Allgemeine Instruction für die Grundeinlösungs -Commissäre .

Bei der Grundeinlösung wurden die in nachstehender Tabelle verzeichneten Durchschnittspreise
erzielt :
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Preise der Grundeinlösung .

ßaiinlänge
Bedarf

in Jochen
Durch¬

schnitts- Einiösungskosten Allgemeine
Kosten Gesammtkosten

Kronlaml in
Meilen

pr.
Meile

im
Ganzen

preis
pr . Joch

1600 Q.-Klftr
pr.

Meile
im

Ganzen
pr.

Meile
im

Ganzen
pr.

M e i 1 e
im

Ganzen

Niederösterreich .

a) Wiener Bahnhof . . . 02 104 -2 11 .250 1,170 . 111 51 .514 1,221 .625

b) Currente Bahn . . . . 10960 33 -9 3722 2 .747 93 .750 1,021 . 879 9 . 161 99 .863 102 . 912 1,121 742

Zusammen . . 11 . 160 — 476 -4 4 .605 195 .713 2,191 .990 13. 564 151 .377 — 2 .343 .367

Mähren .

Currente Bahn .

t
11 -659 56 -6 660 -6 980 55 .572 647 .916 9 .974 115 .698 65 .070 763 .614

{

1

Böhmen .

a) Industrialbezirk im Kie -
sengebirge . 11T28 40 -7 452 -9 1 .998 82 .270 904 .978

11
9 .970j 110 .657 92 .330 1,015 .635

b) Uebriges Land . . . . 46268 355 1 .644 -6 1 . 157 41 .404 1,904 .575 9 .494 439 .093 50 .950 2,343 668

Zusammen . . 57 -396 — 2 .097 -5 1 .339 49 .290 2,809 .553 9 .577 1549 .750 58 .935 3,359 .303

Total -Summe . . 80 -215 39 -02 3 .234 -5 1 .746 70 .618 5,649 .459
1

10 . 184 1816 .825 80 .828 6,466 .284

i
Anmerkung'. Eine Berechnung der Gesammtkosten der Grundeinlösung, nach den einzelnen Strecken getrennt und mit der Re¬

duction auf die Meile und den Kilometer Bahn , befindet sich im II . Theile .

III . Unterbau.

Der Untergrund der Bahn ist überall fest und zuverlässig . Fast die ganze südlich der Elbe

gelegene Strecke bewegt sich in der Granitformation des Manhardsberges und des mährisch -böhmischen

Grenzgebirges ; die nördliche Strecke durchzieht zum Theil die Ivreideformation der Elbeniederung ,
zum Theil das rothe Todtliegende der Biesengebirgsvorländer .

Hier war es , wo man stellenweise auf Butschterrain stiess , dessen nachtheiligen Consequenzen
jedoch in allen Fällen durch unbedeutende Traceverlegungen oder durch Entwässerungs -Anlagen vor
Inangriffnahme des eigentlichen Bahnbaues ohne namhafte Schwierigkeiten vorgebeugt wurde .

In Folge der erwähnten geologischen Beschaffenheit des von der Bahn durchschnittenen Terrains
war man auch in der Lage , allenthalben widerstandsfähiges , gutes Material zu den Kunstbauten zu
beschaffen .

Das Normalprofil für die Anschüttungen gibt vollkommen Gewähr für die Sicherheit der
Dämme , indem es der Gefahr von Deformationen durch relative Erweiterung der Dimensionen vorbeugt .

Der Bahnkörper ist auf allen Linien der Oesterr . Nordwestbahn zwar vorerst nur für ein Geleise

ausgeführt , es ist jedoch darauf Bücksicht genommen , dass der künftigen Erbreiterung auf zwei Geleise
nichts hinderlich oder erschwerend entgegensteht ; die Fundamente , sowie auch die Widerlager der
Brücken und aller anderen , bedeutenderen Durchlässe sind ’schon jetzt für eine Bahn mit zwei Geleisen

hergestellt , und es wurden auch bei der Grundeinlösung die Bedingungen bereits contrahirt , unter
denen der Bodenbedarf für die Anlage des zweiten Geleises der Bahn jederzeit erworben wrerden kann .

In Bezug auf die Vorbereitungen für den Ausbau des zweiten Geleises traf man grössere Vor¬

sorge , als diess nach der Concessionsurkunde unbedingt erforderlich gewesen wäre , um bei der
voraussichtlich günstigen Entwicklung grösseren Verkehres rasch und anstandslos zur Legung eines
zweiten Schienenstranges schreiten zu können . Nur auf der Trautenauer Flügelbahn , als von secundärer

Bedeutung , ist dieFundirung der stabilen Brückenobjecte blos für ein Geleise hergestellt .

*



31

Die Gefälls - und Richtungsverhältnisae auf den einzelnen Bahnstrecken sind aus nach¬
stehenden Tabellen (Pag . 32 — 37 ) ersichtlich , in welchen die Dimensionen in Metern angegeben sind .

Die Kronenbreite der Bahn beträgt , gemessen in der Schwellenhöhe , 4 Meter , die Tiefe der
Schotterbettung in Dämmen und Einschnitten 0 *4 Meter .

Die Bahn -Einschnitte sind im nicht felsigen Material mit 1 — 1 7 a füssigen , im lockeren Felsen
mit 2/3

— Vjjfiissigen Böschungen angelegt , im compacten Felsen mit ganz guter Beschaffenheit sind die
Wände senkrecht ausgeführt und bei grösserer Tiefe mit einem Anlauf von '/5 hergestellt . Die Fels -
Einschnitte erhalten bis zu Tiefen von 7 Metern eine Breite von 8 Metern , bei Tiefen über 7 Meter eine
Breite von 9 Metern , gemessen in der Geleis -Ebene .

Bei Einschnitten in thonhaltigem , nassem und quellenreicliem Grunde sind die Böschungen
gegen Abwaschungen und Rutschungen durch besondere Anlagen , wie : Steinrippen , Sickergräben ,
Futtermauern u . s . w . gesichert .

Alle 1 ftissig bis 1 V2 füssig geböschten Einschnittsflächen sind mit Humus gedeckt und
angeblümt ; ausserdem wurden Kreuzfleclitwerke angewendet .

Seichte Einschnitte wurden in offenen , den Schneeverwehungen ausgesetzten Gegenden durch
Dämme oder Nadelholzpflanzungen geschützt .

Das durch Herstellung der Einschnitte gewonnene Material wurde in der Regel zur Anschüttung
benachbarter Bahndämme und der Nebenanlagen verwendet

Die Böschungen der Bahndämme aus geschüttetem Material sind fast durchgängig 1 1
2 fUssig

ausgeführt . Die aus Steinschlichtungen gebildeten Dämme haben Böschungen mit dem Neigungs -
verhältniss 1 : 1 . Sämmtliche Dammböschungen sind mit urbarer Erde bekleidet und mit Rasen besämt ,
Fahrstrassen , welche die Bahn im Niveau durclisehneiden , wurden , wenn sie in der Nähe der Bahn
Gefälle haben , nach aufwärts 8 Meter , nach abwärts 12 Meter , gemessen von der Bahnaxe , annähernd
horizontal angelegt .

Bei Veränderung der Richtung der Falirstrassen ist der Halbmesser der Krümmungen , in der
Strassenaxe gemessen , im offenen Lande nicht kleiner als 30 Meter ; bei Strassen -Uebersetzungen im
Bahnniveau misst der Winkel , unter welchem sich die Axen beider Verkehrslinien kreuzen , nie
weniger als 45 °.

Strassen und Stationsplätze , welche Eigenthum der Bahnverwaltung sind , wurden , soweit
sie dem Fuhrwerksverkehre dienen , mit einem 0 2 Meter starken Grundbau und einer 0T5 Meter
starken Beschotterung versehen .

Bei Correction grösserer Bäche oder Flüsse sind die Uferböschungen , welche dem Angriffe des
Wassers ausgesetzt sind , durch Steinwürfe , Steinsätze , Faschinen , Holzconstructionen oder andere
Uferschutz - und Uferdeckbauten gesichert .

Stützmauern (bei Dämmen ) , Futtermauern (in Einschnitten ) , Verkleidungsmauern (vor verwitter¬
barem Felsen ) wurden in der Regel aus unregelmässigen Bruchsteinen mit Mörtel ausgeführt .

Die Brücken der Bahn erhielten sämmtlich Widerlager aus Mauerwerk und sind nach Zulässig¬
keit ihrer Lichtweite und der disponiblen Constructionshöhe entweder mit Quadern überwölbt oder
auch mit Eisenconstructionen überlegt . Holzconstructionen sind nur bei offenen Durchlässen unter
2 Meter Lichtweite angewendet .

Brücken zur Uebersetzung der Bahn für andere Communicationen erhielten gemauerte Widerlager .
Der Ueberbau ist indessen nur für Staats - oder andere ihrer Bedeutung nach diesen gleichkommende
Strassen , Steingewölbe oder Eisenconstruction , für Strassen untergeordneter Bedeutung aber
Holzconstruction .

Die Breite aller offenen Objecte in der Bahnfläche bis inch 12*4 Meter Lichtweite , sowie auch
jener gedeckten Durchlässe , welche bis zur Schwellenhöhe emporreichen , beträgt wegen Gewinnung des
Raumes für die Geländerbefestigung 4 ’3 Meter .

Offene Durchlässe und Brücken bis zu 4 Meter Höhe erhielten fast ausnahmslos Parallelflüo -el
ö ?

solche über 4 Meter Höhe meist Böschungsflügel . Der Anschluss der Dämme an diese Flügel ist durch
Rasen - oder durch Steinkegel bewerkstelligt .
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Ausweis über die

K a d i e u
( Meter )

Wien -Jungbunzlau Deutschbrod - Rossitz
( Pardubitz )

Gr.-Wossek - Parschnitz

Bogen 5JL' - ,G Cj II Bogen - V '—
| S ii

Ec | !

Bogen -

Bogenlängetricuder

fua

Radius

=
=

1

Anzahl
Länge

liogenlätricuderRadius

=

Anzahl
Länge

Anzahl
Länge

in Meter Procent der
Gesamrat -

länge
in Meter Procent der

Gesammt -
lilrige

in Ueter Procent der
I Gesammt -
' länge

Bis 300 . 203 61 .540 6 174 208 -6
|

108 31 .251 -7 32 -8 107 -5
!
'

100 24 .2566 189 85 -2
301 n 400 59 18 .0567 51 476 20 6 .264 1 6 -6 164 | 19 5 .9965 47 16 "5
401 7) 500 53 16 .864 -1 4-8 34 4 \ 15 3 .757 6 39 7 -7 1 14 4 .0536 31 86
501 n 600 25 6 .6841 1 -9 ■ 11 -3 12 2 . 804 -7 3 -0 4 -7 13 4 .8750 3 -8 8 -0
601 75 700 6 2 . 138 -5 06 1 3 -2 1 211 3 0 -2 0 -3 6 1 .608 -2 12 23
701 75 800 21 8 .2230 2 -3 ; 103 1 1185 o -i 0 . 1 2 788 -3 0 -6 10

75 900 3 1 .022 -3 0 -3 11 . 1 935 -4 0 -7 10
75 1000 34 15 .381 -8 44 15-4 6 1 .431 -5 15 1 -4 8 3 .032 -5 2 -4 3 -0
75 1150 1 1 .000 6 03 09 2 6341 0 -5 0 5
75 1200 2 8224 0 -2 0 -7 2 (568 .2 0 -5 0 -6
n 1300 1 961 -8 0 -3 ° ' 7 . 1 5800 04 05
75 1500 3 2 .3341 0-7 1 -6 1 252 -6 0 -2 0 -2
75 1600 3 1 .9130 0 5 12 1 4830 0 -4 0 -3
T) 1800 1 2 1 .022 -5 03 06 1 156 (5 01 01
n 1896 3 2 .230 -8 0 -6 14

79 2000 6 3 . 109 -7 0 -9 15 5 1 .422 -9 1 -5 0 -7 6 3 .642 -6 2 -8 1 -9
4 79 2500 2 1 .046 -5 03 04 1 872 -6 0 -7 0 -3

r> 3000 ; 4 4 .3456 1 -2 1 -4 2 2110 0 -2 01
■

431 148 .698 -1 421 342 -3| 170 47 .483 - 3 49 -8 138 -9 178 52 .835 -8 410 1300
• (gerade) 416 204 .442 -9 57 -9 • 168 47 . 747 -7 50 -2 174 76 .208 -2 590

Summen . . 847 353 .1410 1000 338 95 .2310 100 -0 352 129 .044 -0 1000

Schluss-

Bahnlinie

L ä n gen

der
Gesa mm t-
strecken

der Geraden der Curven der Curven

reducirt auf

Radius = 1
in Meter in

Procent
in Meter in

Procont

Wien-Jungbunzlau . 353 . 141 204 .443 57 -9 148 .698 421 342 -3
Deutschbrod-Pardubitz . . . . 95 .231 47 . 748 50 -2 47 .483 49 -8 138 -9
Gr.-Wossek-Parschnitz . . . . 129 .044 76 .208 59 -0 52 .836 41 -0 1300
Zellerndorf-Sigmundsherberg . . 19 .830 10.458 527 9 .372 473 22 -2
Ostromer-Jicin . 17 .279 9 .933 57 -5 7 .346 425 9 5
Pelsdorf-Hohenelbe . 4 .378 2 .375 54 -3 2 .003 457 3 5
Trantenau -Freiheit . 10 .215 6 .402 62 -7 3 .813 37 -3 8 -9
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Richtim gsverbältnisse .

Zellerndorf - Sigmundsherberg Ostromer -Jicin

Bogen -

Anzahl
Länge

in Meter
Procent der
Gesammt -

länge

i : »
— — x
tc -c
S « 3

Bogen -

Anzahl
Länge

in Meter
Procent der
Gesammt -

länge

"O -3

Pelsdorf - Hohenelbe Trautenau - Freiheit

Bogen - « ^ r- l
bc 2 .. Bogen - 33 'tC T- t

bJO= ■■

i Länge | u l

Anzahl
Länge

:CÖtf
%

Anzahl
i

in Meter
Procent der
Gesammt -

lllnge

5c = 'S
ca £ os in Meter

Procent der
Gesammt -

lilnge

bo,B 'S
M Qi 1

1 1360 31 0 -5
1

9 1 .778 -6 17 4 6 "4

j 1 1448 1 -4 04

; 1 154 -9 35 0 -3 ! 1 262 1 2 -6 05

2 663 "7 15 -2 1 -2 !
i

i i I 1 .048 (5 23 -9 1 -5 1 688 -8 6 -7 10

13
5
4
2

3 .310 -5 16 -7 | 110 1 579 -9 | 34 2 - i ;
1 .810 -6 92 4 -9 2 783 -7 4 -5 2 -0

9696 4-9 21 1 505 -4 2 -9 1 -1

893 -3
i

45 15
1 1 569 -2 3 -3 0 -8

1 .848 -6 ,
i

9 -3 23 | 2 783 -4 45
l

PO

3152 1 -6 0 -3 ! l 476 -6
• (

2 -8 ; 0 -5

2 2245 11 01

9 (51 -8 0*6 ! 0 -7

2 .(585-7 15 -5 1 -3

1 938 -4 ! 9 2 , 06

32 9 .372 -3
33 10.4o7 "7

47 -3
52 -7

22 -2 13
14

7 -345 -7
9 .9333

42 -5
57 -5

9 -5 2 .003 -2
2 .374 -8

45 -7
54 -3

3 -5 13
14

3 .812 -7
6 .402 -3

37 -3
(52 -7

8 -9

65 19 .8300 1000 27 17 .2790 1000 11 4 .378 -0 1000 27 10.215 0 1000

folgerung .

Umdrehungszahl
Mittlerer

Radius

Durchschnittliche
Längen ;

für die

ganze
Linie

pro
Kilometer

der
Geraden

der

Curven

54 -4 0 -157 435 482 -8 345 -0

221 0 -232 342 284 -2 279 -3

20 -7 0 -161 406
j

438 -0 296 -8

3 -5 0177 426 316 -9 292 -9

1 -5 0 -086 780 709 -5 5 (550

0-5 0 -114 638 3958 4006
1 -4 ! 0137 433 4573 293 -3

Bemerkungen

1 . Die Umdrehungszahl ergibt sich
aus der Annahme , dass die reducirte
Bogenlänge der vielfache Umfang eines
Kreises vom Radius = 1 sei .

2 . Mittlerer Rad . = Rad . eines Kreises ,
Curvenlängedessen Umfang = —— -— - —

Umdrehungszahl .

5
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Ausweis I über die
Po

st
- N

r . N
ei

gn
ng

eu

pr
o M
ill

e

ne
iW

- Ju
ng

bu
nz

la
u

D
eu

ts
ch

br
oc

- zt
ib

ud
ra

P

G
r

. - ke
ss

oW
- Pa

rs
ch

ni
tz

St
ei

gu
ng

en

G
ef

äl
le

St
ei

gu
ng

en

G
ef

äl
le

St
ei

gu
ng

en

G
ef

äl
le

" dc SJ
P

<

eg
nä

L

in

* " 3S
P

<

eg
nä

L

ni

c < 3S
P

<

L
än

ge

ni 2 C
w

s
<

eg
nä

L
ni

" 3
P

<

eg
nä

L

in

3̂s
c

<

eg
nä

L
m

M
et

er

Pr
oc

en
t

d .
G

ef
la

m
m

t*
Ju

ng
e

M
et

er

1 1 s >4 » fc C

g£ ©

M
et

er

11 =
o *£ ©

re
te

M

SÜ ©

re
te

M

z ? *

g S =u * ■ ■ ao S ' *
£ - ?

M
et

er " 3
ill£ o

1 ( ho
riz

on
ta

l

) 0 0 10
6

98 . 69
6 - 7 28 - 0 29 81 . 43
3 - 2 19
4 i

94 32 . 36
9 -
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7 - 5 61
1

32 22 - 56
Ö

7

56 2 1 . 41
8 - 2 15 2 1 . 05
8 - 0 11 11 31 . 20
9 3 01 - 3 6 3 . 66
12

25

3 » 21 » » 35 26 17 . 94
1 - 2 15 11 6 . 87
8 - 3 2 - 0 2 1 . 54
10

1 - 6 4 4 . 08
9 - 2 4 - 3 6 6 . 81
9 - 2 5 - 4 12 7 . 32
89

5 ’ 6

4 » 3 - 6 » » 05 31 22 . 15
33

6 - 2 82 14 . 56
6

. 7 4 - 1 6 6 . 32
9 - 4 67 15 3 . 05
39

04 10 7 . 91
22

56 8 4 . 85
2 - 2 4 - 0

5 » 51 » » 65 7 5 . 96
7 ' 4 1 - 6 71 13 . 01
1 - 8 3 - 7 3 3 . 34
5 - 5 35 5 2 . 62
7 - 8 2 - 9 5 3 . 66
36

2 - 8 5 5 . 00
7 - 4 4 - 4

6 » 66 » » 80 10 8 . 44
1 - 4 2 - 4 7 5 . 66
52

1 - 5 2 2 . 05
0 - 0 22 6 4 . 30
9 - 3 54 9 5 . 73
5 * 8 4 - 4 4 3 . 05
6 - 8 2 - 4

7 » 81 » » 09 8 9 . 99
31

2 - 8 3 2 . 15
00

0 - 6 • . . 1 76
64

0 - 4 .

8 » 91 » a 00
1

81 37 . 96
7 - 3 01 - 7 52 46 . 70
6 - 2 13 - 2 7 16 . 06
23

61 - 9 8 7 . 07
15

7 - 9 7 6 . 64
1 - 3 4 - 7 8 5 . 75
5 3 4 - 2

9 » 10
1

» » 01
1

• • . 1 29
6 - 0 0 - 7 4 3 . 37
11

2 - 5

10 » 11 1 » 12 0 • . • • 2 9 . 03
6 - 2 9 - 5 3 1 . 49
5 " 6 31 2 97
9 - 6 0 - 7

11 » 12
1

» » 21 7 • • . 3 12 . 68
7 9 13 - 3 2 3 . 27
5 - 8 2 - 7

12 » 12
-

8 » » 31
- 4 • • • - 1 2 . 98
2 - 2 1 - 8

13 » 13
5

» a 14
1

• • • 2 2 . 63
7 - 9 21 2 1 . 70
4 - 2 11

14 » 14
-

2 » » 14
6

• I . • i
1

• • . . , .

15 » 14 - 7 » » 15
1

• . •

Ii

I • • 4 9 . 92
9 - 4 7 - 7 2 1 . 63
3 - 6 1 - 3

16 » 15 - 2 » » 15 - 5 • • •

i 1
l i

!

1 4 . 51
96

3 - 5

Su
m

m
en

. 13
0 i

14
3

. 01
9 - 2 04 4 11
4

11
1

. 52
4 " 1 31 - 6 22 30 . 64
7 - 4 32 - 4 64 64 . 15
0 - 4 84 - 2

i

60 64 . 40
4 - 55
00

55 04 . 67
6 - 5 31 - 4

Schluss-

Bahnlinie
Gesammt-

länge
in

Meter

Horizontale

Anzahl

Länge

Meter

in
Procent der
Gesammt -

Jänge

Wien-Jungbunzlau . 353 . 141 106 98 .696 -7 28 -0

Deutschbrod-Pardubitz . 95 . 231 29 18 .433 -2 19 -4

Gr.-Wossek-Parschnitz . 129 .044 49 23 .9630 18 -6

Zellerndorf-Sigmundsherberg . 19 .830 2 850 -0 4 -3

Ostromer-Jicin . 17 .279 17 6 .5215 37 -8

Pelsdorf-Hohenelbe . 4 .378 .

Trautenau -Freiheit . 10.215 2 1 .309 -4 12 *8
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Geltills -Verhältnisse .

Zellerndorf-Sigmundsherberg Ostromer -Jicin Pelsdorf - Hohenelbe Trautenau -Freiheit

Steigungen Gefälle Steigungen Gefälle Steigungen j Gefälle Steigungen Gefälle
Länge n _ Länge in _ Länge in , Länge in . Länge

i,in Länge in Länge in Länge in z
cd
o;

Meter
- £ c
5 £ ?

'SNC Meter
© •£*o c Meter |

ix J sc Meter
rj Z- s *
g s -

cd
Meter

Z G <v
5 a s Ns Meter

© T
^ S

"3
sC Meter

•6 Z
| II

'S
p Meter

© ©■c S
COO

Q_< ö f -
£ c < t 1 < 1ö * ^ I

£ © 1<
£ o < o

£ o < <
£ © ■<

CU*

2 850 -0 4 -3 17 6 .521 5 37 -8| .
1

i
J 2 1 .309 4 12-8 1

1 1 .047 -8 5"3 * • 2 1 .350 -0 7 -8 1 278 -2 6 -3 • 1 5150
i

51 2

• 1 319 -7 7 3 1 4400 4 -3 9o
*>i) 1 . 152 -5 '

1
6 -7 4 2 .215 -0 12-8 • 4

. 8 4 .2050 ' 24 -3 2 1 .835 -0 10-6 1 650 .0 6 -4 5

1 2 .5000 12 -6 ' • • • 6

1 3440 1 -7 1 1 .839 -9 18 -0 7

2 2 .789 -6 141 • ' • • 8

Q

2 1 .4450 7 3

.

1 .621 -8 370 2 2 .363 -4 23 -2 10

11

6 10 .853 6 54 7 1 582 -6 13 -3 • 1 9300 9 -1 12

3 747 3 7 -2 13

1 1 .575 -6 36 -1 . 14

• ! • • 15
i • 1 1 .420 -0 13 -9 16

13 18 .9800 957 1 13 6 . 707 -5 38 -8 ! 6 : 4 .050 -0 23 -4 6 4 .3780 1000 11
1

8 .905 -
6187

-2
\ i

folgerung.

Steigungen Gefälle Durchschnittliche Länge
der

Anzahl

Länge in

lhaznA

Länge in
Horizon¬

talen
Stei¬

gungen
Gefällej Procent der

Meter Gesammt-
! Hinge

Meter |
I

Procent der
Gesammt -

liinge

130 143 .019 -2 40 -4 114 111 .425 -1 31 -6 931 - 1 1 . 100 -2 977 -4

22 30 .7464 32 -4 46 46 .0514 48 -2 6356 1 .397 -5 1 .0011

60 64 .404 -5 500 55 40 .676 *5 31 -4 4890 1 .073 -4 739 -6

13 18 .980 -0 95 -7 • 425 -0 1 .460 -0 •

13 6 .707 '5 38 -8 6 4 .050 -0 234 3836 516 -0 6750

6 4 .378 -0 1000 • • • 729 -6

11 8 .905 -6 . 87 -2 * • • 654 -7 809 -6



lusweis II . Uber die Höhen

Haupt -U ebergangspuncte
zwischen

Gefälle und Steigung

bei
Kilo¬
meter

Schwellen -

Höhe
Steigung Gefälle Haupt -Uebergangspuncte

zwischen
Gefälle und Steigungin Meter

W i e 7i - J u n g b u 11 z l a u D e u t 8 c h b rod -

Bahnhof Wien . 0 158 -300 Station Deutschbrod .
Zwischen Guntersdorf und Zellerndorf . . 67 270500 112 200 „ Chotebor .
Vor Zellerndorf . 74 217 -858 52 -642 Hinter Chotebor .

Zdiretz . . .Hinter Zellerndorf . 76 239000 21 -142
Vor Hlinsko .Vor Schattau . 86 232 -800 6 -200 Hinter Hlinsko .

dto . . 88 253361 20561 Station Chrudim .
1 Hinter Schattau . 90 236 -419 16942 Hinter Chrudim .

dto . . 93 260 -445 24026 Station Pardubitz .
! Vor Znaim . 97 241 729 18 -716 Summen .
| Station Schönwald . 119 431569 189 -840 Hiezu : die kleinen inzwischen liegenden

„ Grösehelmauth . 127 375300 56269 Gefällsverluste zusammen per . . .
Hinter Mährisch - Budwitz . 140 448000 72 -700 Gibt Gesammt -Steigung und Gefälle .

„ Jarmeritz . 148 432 -000 16 -000
! Vor Trebitsch . 159 527 500 95 -500 P e l s d o r f -
i Station Branzaus . 178 421 -250 106 -250
| Hinter Iglau . 200 503 -750 82 -500 Station Pelsdorf .

| Station Svetla . 240 392 -420 ! 111 -330 „ Hohenelbe .

Hinter Lestina . 254 461 000
j

68 -580 Gibt Gesammt -Steigung und Gefälle .
1 Vor Nimburg . ! 321 ; 183 -700 277 -300

Zwischen Dobrawitz und Jungbunzlau . . 349 , 215025 ; 31 -325 O s t r o in e r -

Station Jungbunzlau . 353 205 -800 9 -225I Station Ostromer .
, , Jicin . . • .Summen . 718 -374 670 -874

Hiezu die kleinen zwischenliegenden Ge- ! Summen .
fällsverluste zusammen per . . . .

'
43273 43 -273 Hiezu die inzwischen liegenden Gefälls -

!i Verluste zusammen per .
Mithin Gesammt -Steigung und Gefälle .

i|
,i
ii

761 -647 714147 Gibt Gesammt -Steigung und Gefälle .

Schluss

Bahnlinie
Gesammt -

Länge

Schwellen-Höhe
des

Differenz
( b — a)

Mit Bezug auf die Haupt- Uebergangs¬
puncte zwischen Steigung und Gefälle

Summe der

a) Anfangs - b ) End -
positive J negative Steigungen GefällePunctes

M e t e r

Wien-Jungbunzlau . 353 . 141 158 -300 205 -800 47 -500 718 -374 670 -874
Deutschbrod - Pardubitz . 95 .231 416 -408 217 -318 199090 214 -439 413529
Gr.-Wossek-Parschnitz . 129 .044 189 -200 402 -372 213 172 # 463 190 250 -018
Zellerndorf -Sigmundsherberg . . 19 .830 217 -850 428 -623 210773 1 210 -773
Ostromer -Jicin . 17 .279 259450 270450 11000 1 11000
Pelsdorf-Hohenelbe . 4 .378 412 -812 462 -450 50 -268 50 -208
Trautenau -Freiheit . 10 .212 394 -500 489 -030 94 -530 • 94 -530 •
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und Gefälls -Verhältnisse .

bei
1 Kilo-

j
meter

Schwellen -

Höbe
Steigung Gefälle Haupt -Uebergangspuncte

zwischen
Gefälle und Steigung

bei
Kilo¬
meter

Schwellen - 1

Höhe j

Steigung Gefälle ;

in Meter i n M e t e r

Par d u b i t z G r 088 - W 088 e k - P ar schnitz

0 ; 416408 Station Wossek . 1 0 189 -200
18 1 543000 126592 Zwischen Zizelie und Chlumetz . . . 21 236 -400 47 -200
21 ! 529753 13 -247 Hinter Chlumetz . 27 218400 18 000 ;
29 559600 l 29 -847 Vor Xeupaka . 69 439 -400 221000
34 542500 i 17100 Zwischen Altpaka und Rostok . . . 79 376 -900 62500 ,
42 590 -200 47 -700 Vor Starkenbach . 87 484 -028 107 128
81 254 -660 335 -540 Station Kottwitz . . 111 338 -308 145 -720 ;
83 264 -960 1 10 -300 Vor Trautenau . 123 426 170 87 -862

217 -318 ! 47 -642 Station Parschnitz . 402 -372 23 798

214 439 413 -529 Summen . 463190 250018
Hiezu die inzwischen liegenden Gefälls -

14 -810 14 -810 Verluste zusammen per . . . . ■ • 4P724 41 -724 j
229249 428 -339 Gibt Gesammt-Steigung und Gefälle j *

1 504 -914 291 -742

Hoheneil b e Traute n a 1 reihe i t

412182 Station Trautenau . 394 -500 i . ;
462 -450 50268 , , Freiheit . 489030 94 -530

50 -268 Gibt Gesammt-Steigung und Gefälle • 94 -530 |

J i v i ii Zellerndorf - ^ i g in u ii d s h erbe j* 0 |

259450 Station Zellerndorf .
'

217 -850 1
270 -450 11 -000 „ Sigmundsherberg . . . . ; 428 -623 210 -773

11000 Gibt Gesammt-Steigung und Gefälle .1
210 -773 •

1
20440 20 -440 ! :i :

31440 j 20 -440
| !

folgern«g.

Verluste durch zwischenliegende
kleinere Steigungen zusammen

Gesammt -Höhe
der

Laut Ausweis I
Gesammtlängen der

Aus den zwei vorhergehenden
Rubriken resultirende Maximal -

Steigungen Gefälle Steigungen Gefälle Steigungen Gefälle mittlere
Steigungen

mittlere
Gefälle Steigungen Gefälle !

Met e r p r o M i 1 1 e |

43 -273 43273 761647 714147 143019 111 -425 5 '3 6 -4 100 10-0
14 -810 14 -810 229249 428339 30 -746 46051 7 -4 9 -3 100 12 '5 ;
41 -724 41 -724 504 -914 29P742 64 -405 40676 7 -8 7 -2 152 15-2

210 -773 18-980 111 m 133 0
20 440 20440 31440 20440 6 -708 4050 4 -7 5 - 1 6 -5 6 -5

. 50 -268 4 -378 11 -5 # 14-5 0
• • 94530 8 -906 10 -6 • • 155 0
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Das Maximum der Liclitweite für Steindeckel ist 1 Meter , für die gewölbten Durchlässe 12 Meter .
Alle Gewölbe wurden wasserdicht gedeckt .

Eisenconstructionen wurden angewendet , wo für gewölbte Objecte keine genügende Lichthöhe
vorhanden ist , und in der Hegel bei Weiten von mehr als 10 Metern .

Für offene Durchlässe von den Weiten 0 - 6 , 1 und 2 Meter wurde genügend erachtet , die Trag¬
fähigkeit der überspannenden Schienen durch unterlegte Holzbalken zu vermehren , für Weiten von
2 *8 bis 12 -4 Meter kamen Blechträger , für grössere Weiten Fachwerkträger in Anwendung .

Das Constructionssystem selbst , wie die damit erzielten Resultate finden sich im II . Theile
dargestellt .

Die Pfeiler der Fachwerkbrücken wurden , wo irgend möglich , senkrecht gegen die Bahnaxe
gestellt .

Alle offenen Brücken erhielten eine Bedielung auf die ganze Breite der Bahn .
Bei sämmtlichen Fachwerkbrücken liegt die mit eichenen Querschwellen versehene Fahrbahn

auf eisernen , zwischen die Constructionsträger eingefügten Längsträgern .
Für jedes auszuführende Object wurde ein vollkommen unnachgiebiges Fundament geschaffen .
Bei nicht absolut festem Baugrunde wurde ein tragfähiges Fundament entweder durch aus¬

gemauerte Schwellenröste oder durch eine Betonlage oder auch durch Pfahlröste gebildet .
Objectsmauerwerk , das mit fliessendem Wasser in Berührung kommt , wurde aus besonders

gutem , frostbeständigem Bruchstein in Mörtel von hydraulischem ICalk ausgeführt .
Das bei den Unterbauobjecten der Oesterr . Nordwestbahn angewendete Mauerwerk wird unter¬

schieden als : Fundamentmauerwerk aus unbearbeiteten Bruchsteinen ; häuptiges Mauerwerk aus gerich¬
teten Bruchsteinen : liäuptiges Mauerwerk aus lagerhaften Bruchsteinen ; Schichtenmauerwerk aus in den
Fugen nach dem Winkel bearbeiteten Bruchsteinen *

, Mauerwerk aus roh oder rein bearbeiteten Quadern ;
Mauerwerk aus Ziegeln .

Die Tunnels sind , entsprechend der Concessionsurkunde , für sämmtlicke Linien , mit Ausnahme
des Flügels Gr .- W ossek -Parschnitz , für 2 Geleise hergestellt .

Die Wasserableitung auf der Tunnelsohle wird durch eine solide Sickerdohle oder durch eine
halbkreisförmige Rinne mit Cementbettung bewerkstelligt , die mit durchlöcherten gusseisernen Röhren
von halbkreisförmigem Querschnitte überdeckt ist . Die Sohle dieser Wasserleitung , beziehungsweise
Sickerdohle , ist 1 Meter unter der Schwellenhöhe angelegt . Vor der Tunnelmündung wird die
Leitung in einen Durchlass eingeführt , welcher den Wasserabzug in den Bahngraben vermittelt .

Die Ausführungspreise der Unterbauarbeiten folgen in der nachstehenden Tabelle :



Preistabelle für die Unterbau -Arbeiten .

(Preise in Gulden österr . Währung .)

■oo0 ^ 00 >

Anmerkung. Eine Zusammenstellung der Gesammtkosten des Unterbaues , nach den einzelnen Arbeitsgattungen
getrennt , und mit der Reduction auf die Meile und den Kilometer Bahn , findet sich im II . Theile.



40

Linie
|

Benennung der Strecke j

Erd- und Felsarbeiten

für

Objecte

Pauschale

für

Vor

-

dnu

Nacharbeiten

Pflanzungen

> jä
— y:
& £3

< %
Xfu

Flechtwerke

53

T3
£

KopfrasenGesträuche
Kategorie

I 11 III iv ii V VI

per C u b i k - M e t e r jer lauf . Meter per 0 Meter ir .1000

Wien — Donaubrücke . . . 1
• ! 0 -28

ii

. 1 -50 38 .000 ' —

i

018
i

Stockerau — Mähr . Grenze 017 0 -25 - . • 046 27 .000 — 0 '27 0 -11 0 -22 .
Mähr. Grenze—Znaim . . . 0 -17 024 • • 075 23 .000 - 0 ’30 5 [|

0 -24 .
Znaim— Edmitz . 0 16 025 1 039 060 100 045 8 .000 — 110 10 ' 60 i 012 0 '24

Edmitz— Gröschelmauth . . 022 035 0 -68 . 040 10 .000 — 0 ' 70 0-30 012 024

Gröschelmauth— Trebitsch . . 022 0 -40 065 • 0 -58 20 .000' - 1 -50 0 -15 ! 012 0 24 ;

«5 Trebitsch— Branzaus . . . • 020 0 -27 055 095 043 15.000 - 1 -30 0 -30 012 0 -24 j .
Branzaus — Schlappenz . • 023 0 -30 040 070 105 ’ 070 35 .000 — 1 -30 0 -30 i 012 0 ' 24 ; .

Schlappenz — Deutschbrod IHP i
0 -20 040 055 0 -68 9 .000' — 1 -30 0 -20 012 0 '24 ; .

Deutschbrod —Brevnitze | 1
1 Deutschbrod — Svetia . . . 020 035 048 0 -80 060 8 .000 '— 1 -30 0 -20 012 0 '24

£ Svetla—Josefsthal . . . . 023 049 0 -70 040 1 .350 — 1 -30 0 -20 0 12 0 ’24

Josefsthal —Wlkanec . . . ' 020 0 -32 060 5 .000 - 1 -30 0 '20 012 0 '24

Wlkanec — Jenikau . . . . 0*23 035 050 060 7 .500’— 150 0 -20 0 12 0 -24

Jenikau — Kclin . 020 060 15 .000 —

Koliner Elbebrücke . . . . • • 090

Kolin — Nimburg . 0 -18 0 -30 0 -50 0 -40
(>32 .300 — J

0 '20 011 0 '22

Nimburg— Jungbunzlau . . 0 -18 • 030 0 -50 0 40 1 1 0 '20 011 0 ’22

j Brevnitze — Chotebor . . . 022 0 -29 045 0 -60 10 .000’— 1 -30 0 -22 012 0 '24
Si Chotebor — Bilek . 0-20 030 045 0 -70 0 -60 ; 1 .950 — 115

£ Bilek — Hlinsko . • 024 0 -30 0 -45 090 045 9 .200-— 1 -50
| Hlinsko —Skuc . 0 -21 033 0 -48 050 13 .000 — 1 -50 0 -18 012 0 -24

"2 <o Skuc — Mezhor . • 022 0 -40 055 050 5 .800-— 115 015 0 -05 0 12

MS Mezhof — Chrudim . . . . • 020 030 0 -42 0 -50 7 .340 — 012 0 '24
: .

£ Chrudim — Pardubitz . . . • 020 0 -28 040 8 .000 ’- i

Parbubitz — Rossitz . . . . • 020 0 -35 •
l 050 3 .500 — , 10 -00

Wossek— Belohrad . . . . 024 0 -90 24 .000’— 0 '25 012 0 '24
“

fi Belohrad — Neupaka . . . 015 020 035 050 i • 045 7 .000 — 1 -40 0 -30 012 0 -24
cs

9m Neupaka—Ousti . . 0 *25 035 045 i 0 -60 060 9 .600 — 1 -40 0 '40 008 0 -22 ; .
j

JJt ,4i Ousti — Hennersdorf . . . . 016 022 0351 045 0 -70 0 -60 14.000 - 0 ' 70 0 -30 013 025
M2M29 Hennersderf — Parschnitz . . 0 -20 0 -27 049 067 0 -50 21 .600 — 2 ’50 0 -38 013 0 -25 1000

! Zellerndorf—Horn . . . . 022

\

0 -35

1

050 075 0 -60 14.000 — 1 -50 0 -20 012 0 '24
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i
! ii

1 - 08 05
7 j

4 ' 50

0 ' 04 06
0

05
1

00
3

1 - 90 I 0 ’ 54 0 75 1 1 ’ 60 .

!
' 2 - 40 i 52
2

2 ' 00 1 - 60 ! 52
2

01
1

1 05 *

0 ’ 35 1 - 51 0 ' 09 ■ 1 02 0 - 60 2 - 50 l ’ O
O

.

0 ' 40 1 01
1

00
1

. | 1 - 02 0 - 70 1 - 01 2 ' 20

0 ' 04 j 2 - 05 52
0

53
0

1 - 06 1 - 02 1 - 60 0 ' 09 1 - 03 I 1 ' 08 00
51

91 00

0 ' 04 2 - 00 0 ' 04 0 ' 60 i 1 - 02 01
1

. 1 - 35 0 ' 60 00
1

1 - 80 00
91

03
5

: 2 ' 00 0 ' 40 0 ’ 60 ; 1 - 51 1 - 00 1 - 52 4 - 25 0 ' 60 l ' O
O

1 - 80 00
91

0 ' 04 1 ’ 25 • 0 ' 45 1 51 0 ' 90 51
1

• 0 ' 60 0 - 90 2 ’ 30 00
51

0 ’ 04 ! 1 ’ 52 . 0 ' 54 11
5

0 ' 09 51
1

0 ' 06 0 - 09 2 - 30

0 ' 04 1 ' 20 0 ' 52 0 ' 54
' 11
5

1 - 52 ' 1 25 0 - 06 0 - 90 1 - 60 21 - 00 14
00

0 ’ 04 ! 1 ’ 25i 0 ' 25 0 - 40 1 - 25 1 - 25 13
5

< > • 06 0 ’ 09 1 - 06 00
21

00
41

0 ' 04 1 - 20 0 ' 02 . 1 - 08 1 - 50 2 - 00 0 - 90 21 - 00

; 2 - 75 0 - 02 1 - 60 2 - 50 1 - 60 30
0

1 - 00

• i 2 - 40 . 00
51

0 ’ 35 : 30
0

0 ' 03 0 ' 45 2 ’ 00 2 ’ 50 2 - 05 2 - 00 2 ’ 70 3 ' 01 00
21

00
81

0 - 35 •

1

3 - 00 0 ' 30 04
5

1 - 60 3 - 00 00
2

1 - 02 1 ' 80 2 ' 40 00
21

18 ' 00

0 ' 34 1 - 60 0 ’ 30 0 - 50 1 - 03 1 - 52 1 53 0 ' 09 1 - 03 00
41

0 - 40 . 1 - 50 1 ’ 05 52
1

1 - 80 ! 0 ' 90 1 - 80 .

1 20
0

1 - 05 1 - 05 1 - 08 2 - 50 0 ' 60 ( > • 90 i

04
5

2 10 0 ’ 27 0 - 04 i 1 - 04 j 0 - 90 1 - 60 0 ' 95 1 - 43 1 - 60 05
31

19 - 50

0 - 04 • 12
0

0 ’ 20 0 - 25 ; 1 ’ 05 I 00
1

1 - 06 0 ' 60 0 - 90 1 - 60 . 90
0

0 - 20 2 - 00 : 2 ' 03 2 - 00 2 ' 50 10
0

! 1 - 40 2 - 00 15
00

• ' 1 - 53 06
1

05
1

01
1

. j

• i 40
0

0 - 40 1 - 40 2 ’ 50 1 - 40 57
2

00
1

05
1

1 ’ 80 ! 00
02

1

0 ’ 54 i 3 ’ 00 1 - 54 i 3 - 05 1 - 45 1 ' 25 1 ’ 55 2 - 00 8 ' 00

0 ’ 04 • 1 - 50 2 - 20 3 - 60 0 - 80 ; 1 ’ 20 2 00 ;

0 - 60 27
0

0 - 60 00
1

1 - 60 1 - 05 64
3

0 60 0 ' 71 1 - 84 23
43

0 - 53 1 - 90 0 ' 45 0 ' 80 1 - 60 1 ’ 55 2 - 02 0 - 85 1 - 30 1 - 80

0 - 04 2 ' 50 2 * 7 5 • • 1 - 06 2 - 04 1 - 40 5 - 40 1 0 ' 85

I

1 - 03 2 - 02 15 - 00

0 - 04 1 - 20

li

0 ' 02 • 1 - 70 ; 2 - 00 52
2

i

1 0 - 09

li

1 - 52 1 - 80 00
21

•
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Maurer - und Steinmetzarbeiten

Bru chsteinm a u e r werk Schichten- Quadermauerwerk

Benennung der Strecke

trocken

Fundament liäuptiges,
unregelmässiges

häuptiges ,
regelmässiges mauerwerk SS

S -S
1a ©

J© ^
1 ^

„4 ® J S-l
bß 03
oä "T3

mag. hydr. mag . hydr. mag . hydr . mag. hydr. s£ £ G
i—i Q S< a a

<5 ^

P e r C u j i k - M e t e r

Wien —Donaubrücke . . . 13 -80 ' 44 -00 4500 80 -00 80 -00
Stockerau — Mähr. Grenze 7 -00 1000 8 -00 9 -00 . 14-00 30 -00 18 -00 36 -00 36 -00

, Mähr. Grenze—Znaim . . . 3 ’50 j 900 9 -75 10 -50 2700 . 50 -00 2700 60 -00 70 -00

Znaim— Edmitz . 3 -50 1 600 8 -50 750 1000 9 -00 11 -50 26 -40 26 -40 45-00 45 -00

Edmitz— Gröschelmauth . . 4 -00 7 -00 . 9 -00 1100 . • 45 -00 4500 45 -00

Gröschelmauth—Trebitsch . 4-00 ! 7 -50 9 -00 8 -50 10 -50 10 -50 12 -50 15-00 17 -00 36 -00 2400 42 -00 42 -00

Trebitsch — Branzaus . . . 4 -00 6 -50 9 -00 8 -50 10-50 • 15-00 24 -00 40-00 40 -00

Branzaus— Schlappenz . . 4 -00 6 -00 7 -60 8 -00 9 -60 10 -00 11 -60 15-00 16 -60 • 24 -00 40-00 50 -00

Schlappenz — Deutschbrod | 2 -20 5 ‘50 1 7 -00 8 -60 13 -00 35 -00 35 -00 4500 45 -00
Deutschbrod —Brevnitze |

Deutschbrod —SvStla . . . 2 -20 5 -50 7 -00 8 -00 ' 13-00 * 35 -00 35 -00 42 -00 42 -00

i Svetla —Josefsthal . . . . 2 -20 5 ’50 7 -00 8 -00 13 -00 • 35 -00 38 -00 38 -00

Josefsthal —Wlkanec , . . 2 -20 5 -50 7 -00 8 -00 13-00 • 27 -00 27 -00 37 -00 37 -00
i

Wlkanec —Jenikau . . . . 3 -00 6 -50 6 -50 750 7 -50 8 -00 8 -00 • 31 -00 42 -00 42 -00

Jenikau — Kolin . 4 -00 600 8 -00 • 10 -00 • 1 24-00 32 -00 32 -00
:
! Koliner Elbebrücke . . . . 600 • • • 35 -00 40 -00 45 -00

i Kolin— Nimburg .

Nimburg—Jungbunzlau . .

650
450

9 -50 • 1100 • 12-50 2200 • 3500 27 00 40-00 40 -00

7 -20 8 -20 9 -00 9 -50 10 -00 14 -00 • 3000 2400 35 -00 35 -00

; Brevnitze — Chotebo ? . . . 3 -80 7 -00 700 8 -00 9 -00 15 -00 . 41 -00 41 -00 5000 50 -00
' Chotebor — Bilek . , 2 20 6 -00 8 -00 900 • • . 3000 4000 40 -00

j Bilek — Hlinsko . 220 6 -00 8 -00 9 -00 1500 30 -00 4000 4000

j Hlinsko—Skuc .
'

4 00 7 -00 9 -30 8 -00 10 -30 10 -00 12 -30 : 15-00 17 -30 32 -00 3200 35 -00 3500

Skuc — Mezhor . ! 3 -50 5 -00 5 -50 7 -00 7 -50 750 8 -00 ; 9 -00 9 -40 30 -00 28 -00 32 -00 32 -00

Mezhor— Chrudim . . . .
'

4 00 7 -00 ; . 8 -00 • 9 -50 10-50 • 28 -50 25 -00 30 -00 30 -00

Chrudim— Pardubitz . . . 8 -00 9 -50 • 13-00 • 1300 28 -50 2850

Parbubitz —Rossitz . . . . j 4 '50 7 00 8 -00 • 12 -00 • 20 -00 32 -00 37 -00 37 -00

ii
1 Wossek — Belohrad . . . . 7 -50 8 -00 • 9 -00 11 -00 . 1650 18 -00 2500 25 -00

Belohrad — Neupaka . . . 3 -00 5 -50 • 6 -50 • 7 -00 •
‘

10 -50 • • : 20 -00 .25 -00 25 -00

, Neupaka — Ousti . 240 3 -80 : 4 -75 • 5 -90 • ; 6 -80 • 26 -46 : i5 -oo 30 -60 30 -60

Ousti — Hennersdorf . . . . 2 -50 5-50 7 -00 • 8 -00 • 11 -00 • 22 -00 ! 22 -00 2500 2500

Hennersderf — Parschnitz . . • 6 -00 • 7 00 • 7 -50 • : 12 -00 • • i • 2500 2500

ii Zellerndorf — Horn . . . . 300 750 : 8 -50 900 # , 26 -00 36 -00 3600
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Maurer - und Steinmetzarbeiten Zimmerarbeiten Eisenarbeiten '- )

Ziegelmauer¬
krew

Gewölbmauerwerk
aus Bruchstein

blöweglegeiZ

-

m

reua

krew
Zimmerholz

TragpfähleLeitpfähleSpuudwände

Einrammen

GusseisenenresiedeimhcsSchrauben

*)

enresiedeimhcsKlammernPilotenschuhesehciew
1

hartes der
Tragpfähle

der
fpdnupS

.

unregel¬
mässig

nach dem
Fugen -
schnitt

P e C u b i k - M e t e r per lauf. Meter pr .QMet . per 8t. pr . lfd . M. per Zoll- Centner

1400 22 -50

i

3200 5600 1 -50 2500 i 26 -00 20 -00 26 -00

1000 12 -00 17 -00 1300 22 -00 . 9 -00 1 20 -00 16 -00 ; 9 -00

1400 28 -00 • j 26 -00 20 -00
17 -00 33 -00 i 10-00 18 -00

1 20-00 . .

12 -00 18 -00 36 -00 '
12 -00 1600 48 -00 . • . .

12 -50 18 -50 30 -00 1650 2300 . . 1 10-00 ; 20 -00 17 -00 25 -00
12 -00 : 18 -50 36 -00 1500 16 -00 8 -00 10-00 1 2400 i8 -oo ; 18 -00
10-00 , 18 -00 36 -00 ' 1500 15-00 • 10 00 : 24 -00 i8 -oo :

10 -00 14-00 18 -00 1 10 -00 15 -00 4600 1 -10 1 -40 3 -50 12 -00 6 -00 • 26 -00

10 00 , 1400 18 00 . 1000 15-00 4800 1 -40 350 1200 6 -00 . • 26 -00
10 -00 1400 18 -00 1200 15 -00 .

1 • . •
10 -00 1400 1800 1200 1500 . roo 400 • • 2000

• 1400 18 -00 100 4 -50 9 -50 2000 1600 2000

. 18 -00 1300 1600 • • . . •
1700 • 1800 • 1 -10 1 -40 500 1200 3500 • 2000 26 00
1200 14-00 18 -00 . . 9 -00 20 00 18 -00

1200 2400 1200 2000 5200 1 -10 1 -40 5 -00 1000 28 -00 900 2000 1800 2600

1200 19 -50i 18 00 '
1
1

'
• • | 19 -50 . 2200 ’ . . 20 .00 1 •

. • ! 18 -00 20 00 * . 10 -00 20 -00 ! .
1200 1500 ; 18 -00 1500 18 -00 . 110 10 -00 8 -00 2000 ! 1600 20 -00
1200 1200 1600 1400 13-00 , 45 -00 . . 8 -00 2000 15-00 .
1140 • ■ i 1600 1250 1600 . . 10 -00 2000 1700 .

• • . • 2050 1 -20 900 . l . 2200
• 1900

| • 2200 50-00 110 ! 1 -40 500 900 26 00 1200 i
i

2200 2600

850 1900 10 -00 1500 # . 1000 | 20 00
1

16 -00
1200 2000 2200 • . . 1000 2000 | 1700

8 "50 8 -96 12 -60 11 -26 22 -00 •
'

1 -20 2 -90 9 -40 ^ 2500 18 00 19 -40
1200 2200 • 2300 . 1000 20-00 1700 •

13 20 19 -50 , 25 00 1320 22 -00 5200 ! 1 -40 ! 300 10-50 2000 1 1600! 2000

• 1700 2600 1500 1800

,i

• 9 -50 2000 1600 ■

Für die eisernen Brücken wurde der Preis von fi . 1310 bis fl . 13 -45 Silber pr . Zoll -Centner bezahlt. G *
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IV . Oberbau.
Der bei der Oesterr . Nordwestbahn , vorläufig nur eingeleisig in Ausführung gebrachte Oberbau

ist für die Belastung mit Locomotiven von 140 Zollcentnern per Bad , und für die Befahrung mit einer
Zugsgeschwindigkeit von 75 Kilometern per Stunde construirt . Die Schienen haben ein Gewicht von
22 Zollpfund per laufenden Wiener Fuss , d . i . 68 Zollcentner per Meter . Für die Schwellen ist je
nach den vorhandenen Waldständen so viel als möglich bestes harzreiches Kiefernholz und nur aus¬
nahmsweise Fichtenholz verwendet . Zu den Büsten der englischen Kreuz weichen , dann zur Ein -
säunning der Wegübergänge , beziehungsweise zu den Leitschienen der Wegübergänge und zu dem
Oberbau auf Brücken sind nur harte Hölzer benützt worden . Da in den von der Bahn durchzogenen
Landstrichen Eichenbestände nicht Vorkommen , so musste die erste Anlage mit Nadelholzschwellen
ausgerüstet und die Einlegung von Eichenholz späteren Perioden Vorbehalten werden . Auf den meisten
Strecken ist das System des schwebenden Stosses eingeführt - die Laschen sind dem entsprechend
sehr lang und stark und auch auf die Nagelung ist eine besondere Sorgfalt verwendet worden .

In allen Curven von weniger als 600 Meter Badius ist in der Mitte des Stosses eine Enter¬
lagsplatte eingefügt , und an der convexen Schienenseite auf allen Schwellen doppelte Nagelung
angewendet 5 in Curven mit weniger als 350 Meter Badius ist auf jeder Schwelle auch noch eine
Unterlagsplatte angebracht .

Sowohl die Dimensionen als auch das Material aller Schienen -Befestigungsmittel bieten volle
Gewähr für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Oberbaues .

Die Ausweichvorrichtungen und mechanischen Einrichtungen sind nach den -bewährtesten
Erfahrungen der modernen Eisenbahntechnik construirt .

Bezüglich der Construction und der Lage des Oberbaues verweisen wir auf die Normalienhefte .
In Bezug auf die Stationsanlagen hat man für eine rasche und günstige Verkehrsentwick¬

lung vorgedacht , und überall da , wo die Bedürfnisse und Yerkehrsbeziehuugen commercieller und
industrieller Etablissements noch nicht ganz sicher gestellt waren , alle Anordnungen zu einer raschen
und genügenden Completirung getroffen .

Die Bahn hat 68 Stationen und 6 Haltestellen .
Die Stationsplätze haben überall eine sehr ansehnliche Ausdehnung und bieten Baum für die

leichte und rasche Erweiterung der ersten Anlagen .
Die Länge der kleinsten Stationen beträgt 500 Meter .
Die Stationen II . Classe sind 600 Meter , diejenigen I . Classe 720 Meter lang . Die Länge des

Wiener Bahnhofes misst 1500 Meter .
Für den Oberbau sind die folgenden Preise erzielt worden :

Preise des Oberbaues

1 . Schwellen .
1 Stück gewöhnliche Bahnschwelle , auf die Lagerplätze geliefert , durchschnittlich . fl . 1 05
1 Current -Meter Weichenschwellen „ „ „ „ ,, . 1 • —
1 Cubik - „ Eichenschwellen „ , , , „ . „ 54 - —

2 . Schienen und Befestigungsmittel .
1 Znll - Centner Schienen , auf die Endstationen gestellt , durchschnittlich . fl; 7 • 50
1 „ Stossplatten „ „ „ w 9 - 70
1 „ Zwischenplatten „ „ „ „ 9 * 70
1 „ Laschen „ ,, „ „ 8 - 64
1 „ Bolzen „ „ „ „ 13 - 20
1 » Nä £el » „ „ „ 12 - 33
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3 . Einfache Weichen ( 5 -5 m - lang ) .

1 Stück einfache Weiche mit Unterzugshölzern sammt Pfeilsignal und Legung , eomplet . . fl .
1 „ „ „ Unterzugsblechen „ „ ,, „ „ . . ,,

4 . Dop pel weichen (2X 5 *5m ) .

2 Stück einfache Weichen mit Zwischenstück und Unterzugshölzern . fl .
2 „ „ „ inch Zwischenstück und Unterzugsbleche . . ,

5 . Englische Weichen .

1 Stück , excl . der beiden einfachen Kreuzungen und der bis zu den Weichen liegenden Stücke fl .

6 . Kreuzungen sammt zugehörigen Sch wellen rösten .

1 Stück Kreuzung vom Winkel 4 ° 54 '
, 5 ° 25 ' oder 8 ° 44 ' . fl .

1 7 0 4. 6 *x 55 55 55 55 1 . *5

1 , . Doppelkreuzung vom Winkel 10 ° 50 '
(4 Satz ) . . . . . „

1 „ Rechtwinklige Balindurchschneidung . ,

7 . Garnitur Extraschwellen .

Für einfache Weichen , eompl . Garnitur excl . des Weichenrostes und der Kreuzungsschwellen fl .
Für Weichen mit Unterzugsblechen . : . ,
Für Doppelweichen .

8 . Drehscheiben .

1 Stück Drehscheibe von 4 ' 0 Meter excl . Fundament , Einfassungskranz und Bedielung . . . fl .
1 55 55 55 6 0 „ „ „ „ . , ., . . . . ,
^ 5* 55 55 12 0 55 „ . . , , „ , . . . . . ,

9 . Schiebebühnen .

1 Stück , ohne versenktes Geleise , 4 - 6 Meter lang . . fl .

1 0 . K r a h n e.

1 Stück Laufkrahn , 200 Z .- Ctr . Tragkraft . ■ . fl.
1 „ Magazinskrahn , 60 Z .-Ctr . „ „
1 „ Drehkrahn , 120 Z .-Ctr . „ ,
1 „ Wandkrahn . „

11 . Brücken - W aagen .

1 Stück , mit eisernem Fundament . . fl

12 . Oberbauwerkzeuge .

Eine complete Garnitur . fl.
Biegmaschinen , per Stück .
Bahnwagen , „ „ . . . „

13 . Legen des Oberbaues .

480 • —
520 • —

1190 • —-
1300 • —

3100 • —

209 • —
213 —
930 • —
316 • —

90 • —
85 • —
75 . —

2000 • —
1887 • —
7000 • —

1100 * —

4730 * —
700 * —

3500 • —
500 • —

1800 .—

188 • —
400 • —
2 6 5 * —

1 Laufender Meter kr . 65 — 75
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V . Hochbau .
Die Hochbauten der Oesterr . Nordwestbahn wurden mit möglichster Berücksichtigung

aller Bedürfnisse des Bahnbetriebes ausgeführt ; Zweckmässigkeit war in der Anordnung entscheidend ,
und erst in zweiter Linie wurde ästhetischen Anforderungen , jedoch mit Ausschluss aller Opulenz ,
Rechnung getragen .

Gebaut wurden :
48 Zwischenstationen ,

4 Haltestellen ,
7 Anschlussstationen an fremde Bahnen ,
6 Abzweigstationen ,
4 Endstationen .

Reeonstruirt wurden :
3 Stationen ,
2 Haltestellen .

Somit stehen im Ganzen in Betrieb :
68 Yerkehrsstationen und

6 Haltestellen .
Die sämmtliclien Yerkehrsstationen sind für den Personen -

, Gepäcks - und Güter -Yerkekr ein¬
gerichtet .

In den Yerkehrsstationen kleinster Kategorie befindet sich :
ein Aufnahmsgebäude ,
ein Güterschuppen ,
ein Passagier - Abort ,
ein Hausbrunnen ,
ein einfaches und
ein doppeltes AVärterhaus .

In den grösseren Yerkehrsstationen kommen hinzu :
ein Yerladeperron ,
eine Brückenwaage ,

je

Kohlendepöts für Parteienkohle ,
Yiehliöfe ,
Yerladekrahne etc ., nach Bedürfniss .
Eilgutschuppen ,
Bureaugebäude für den Güterdienst

In den Wasserstationen kommt hinzu :
die Wasserstation mit
Wasserkrahnen und
Entleerungsgruben .

In den Locomotiv -Zwischenstationen :
die Locomotivremise mit
Kohlenmagazin ,
kleine Kohlenperrons ,
eine grosse Drehscheibe :

bei End - und Wechselstationen auch in der Regel noch
eine Wagenremise ,
ein Gebäude für Heizhausleitung ,
Wohngebäude für Beamte und Zugsbegleitungs -Personal , nach Bedarf .

Die Anzahl und Grösse der einzelnen Gebäude richtet sich theils nach der Grösse des zu er¬
wartenden Verkehrs , theils nach den Bedürfnissen des Betriebes , mit Bezug auf die Länge der Bahn .
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Das Material , aus welchem die Hochbauten construirt sind , war nach der geologischen
Beschaffenheit des Bodens , welchen die lange Linie der Bahn durchschneidet , ziemlich verschieden .

In Nieder -Oesterreich , wo guter Ziegelboden vorhanden ist , wurde hauptsächlich der Ziegel¬
rohbau zur Anwendung gebracht .

Auf der übrigen Strecke der Hauptlinie wurden gewöhnlich die Sockel , die Brüstungen , die
Thür - und Fenster -Einfassungen und die Gurten aus dem dort fast ausschliesslich vorkommenden
Steinmaterial , dem Granit , das übrige Mauerwerk aus Ziegeln ausgeführt .

Wo die Ziegel zu Rohbau nur irgend verwendbar Avaren , Avurde derselbe auch hergestellt , avo
nur ein Theil der Ziegel sich hiezu eignete , Avurden wenigstens Lisenen , Gesimse etc . aus diesem aus¬
geführt und das übrige Mauerwerk verputzt -

, nur in Avenigen Fällen Avurden die Paraden ganz in Ver¬
putz , immer aber die Sockel und Brüstungen aus Stein hergestellt .

Auf dem Flügel Gr .- Wossek -Parschnitz Avurden fast überall sehr schöne Sandsteine vorgefunden ,
es wurden daher hier die meisten Bauten ganz aus diesem Material errichtet .

Durch dieses Eingehen auf die Materialverhältnisse in den verschiedenen Gegenden ist es
gelungen , die sämmtlichen Hochbauten ebenso rasch als solid zur Ausführung zu bringen , und die
ausgiebige Anwendung von Rohbau Avird es ermöglichen , mit den geringsten Kosten die Bauten stets
in gutem Bestände zu erhalten .

Was die Anordnung der einzelnen Gebäude betrifft , so folgt liiemit eine kurze Erläuterung
derselben .

1 . Aufnahmsgebäude .
Die Aufnahmsgebäude für Zwischenstationen sind je nach Anzahl und Grösse der öffent¬

lichen Localitäten und Bureaux in IV . Classen getheilt . Für die Classificirung Avaren A-orwiegend
die Rücksichten auf die Ansprüche und Bedürfnisse der Landesbewohner , auf die Anforderungen
des Betriebes , endlich auf die durch locale Verhältnisse zur Nothwendigkeit gemachte Unter¬
bringung der Beamten massgebend . Diese Factoren sind indessen so A-ariabel und ohne gegenseitigen
Zusammenhang , dass es unmöglich Avurde , für die einzelnen Classen feste Normen zu geben und dass
auch die einzelnen Classen in den Dispositionen der Locale noch variirt Avurden .

Die Hauptunterschiede dieser Art entstehen durch den Bedarf an Restaurationen in den Auf¬
nahmsgebäuden .

Als Princip wurde festgehalten , dass ausser den Frühstücks -, Mittags - und Abendstationen nur
in den Abzweigstationen und in solchen grösseren ZAvischenstationen Restaurations -Localitäten ange¬
ordnet wurden , Avelche entfernt vron einer communicirenden grösseren Ortschaft gelegen sind * während
principiell überall dort , avo die Station in der Nähe der Ortschaft liegt , die Herstellung ATon Restau¬
rationen in den Bahnhofsgebäuden ausgeschlossen und lediglich der Privatindustrie anheimgestellt
wurde .

Die Aufnahmsgebäude sollen vornehmlich dem Zwecke der Personen - und Gepäcksbeförderung
und der Ausübung der Betriebs -Agenden dienen und sind in ihrem Grundriss mit Rücksicht hierauf
angelegt , erst in zAveiter Linie haben sie auch Wohnungen für die Bahnbeamten erhalten .

Demnach befindet sich im Erdgeschoss eine Vorhalle mit Fahrkarten - Ausgabe und Gepäcks -
Aufnahme . Die Grösse dieses Raumes richtet sich natürlich ausschliesslich nach der Grösse und
Bedeutung der Stationen . Nur bei den kleinsten Stationen IV . Classe tritt man direct in den Wartsaal ,
in welchem das Reisegepäck abgenommen und von welchem aus die Fahrkarten gelöst Averden.

Von der Vorhalle gelangt man entweder direct oder durch Vermittlung eines kurzen , hinläng¬
lich breiten Ganges bequem in die Wartsäle und Restaurationen .

Diese Räume sind hoch und licht , und jeder derselben hat einen directen Ausgang gegen die
Bahn .

Auf den grösseren Stationen sind für die I . und II . Classe von den Wartsälen aus zugängliche
Toilettezimmer eingerichtet , auch gruppiren sich um die Vorhalle noch Räume für AufbeAvahrung
von Garderoben , für den Portier und für den Tabak - und Zeitungs - Verschleiss .
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Alle vom Publicum passirten .Räume sind einfach und nur für ihren speeiellen Zweck ausge¬
stattet , Die Wände sind , um sie vor Beschädigung zu schützen , bis auf Brüstungshöhe mit Holzver¬
täfelung versehen , der obere Theil der Wände und die Plafonds sind in Wachsfarben , je nach der
Bedeutung der Station mit mehr oder weniger Einfachheit gemalt , zum Theil mit Eisenbahnkarten
tapeziert .

Die Wartsäle sind immer rechts von der Vorhalle angelegt ; nach vorne gegen die Bahn
reihen sich die Billeten - und Gepäckscassa und an diese nach links die Telegrafen - und Verkehrs -
bureaux an . Nur in den kleinsten Stationen wird der Cassen -

, Telegrafen - und Verkehrsdienst in einem
Baume besorgt , damit , derselbe erforderlichen Falls von einem Beamten versehen werden kann .

Auf den grösseren Stationen sind für die einzelnen Geschäftszweige sowohl , als für den Stations -
Vorstand besondere Localitäten vorgesehen .

In allen Aufnahmsgebäuden ist ferner für einen kleinen heizbaren Baum als Lampenkammer
und für ein Depot vorgedacht .

Hiezu kommen in manchen Stationen noch die Bestaurationsküchen , welche wo möglich im
Souterrain angelegt sind .

Die Beamtenwohnungen befinden sich in den Stockwerken , soweit die Dimensionen des eben¬
erdigen Tractes einen Aufbau ökonomisch durchführen liessen . Da , wo unten grosse und weite
Bäume vorhanden sind , wie z . B . in dem mit der Oesterr . Staats -Eisenbahn gemeinschaftlichen , von der
Oesterr . Nordwestbahn erbauten Aufnahmsgebäude des Bahnhofes Znaim und inKolin , ist kein Stock¬
werk aufgebaut .

Für die Wohnungen ist immer ein eigener Hauseingang angelegt , so dass die Familien der
Beamten mit dem verkehrenden Publicum in gar keine Berührung kommen .

Wo die Aufnahmsgebäude nicht genügend Baum für die Unterbringung der Beamten geboten
haben , wurden und werden gegenwärtig in grösserer Anzahl eigene Wohngebäude für Beamte , Diener
und Arbeiter gebaut .

2 . Wohngebäude .

Die Beamtenwohngebäude sind gewöhnlich einstöckig . Die kleinsten Wohnungen in
denselben bestehen aus Küche , Zimmer , Cabinet : bei den grösseren Wohnungen sind mehrere Zimmer
und ein eigenes Vorzimmer angeordnet ,

Sämmtliche Familienwohnungen haben einen abgeschlossenen Keller - und Dachbodenraum ,
Antheil an der allgemeinen Waschküche , welche entweder im Souterrain des Gebäudes oder in einem
separirten Gebäude angelegt ist , und je einen kleinen Garten .

Für das Dienstpersonal des Verkehrs - und Zugförderungsdienstes wurden auf denjenigen
Stationen , wo eine grössere Anzahl stationirt ist , eigene Gebäude aufgeführt .

Die kleinen Wohnungen bestehen aus Küche und Zimmer , bei den grösseren kommt ein zweites
Zimmer oder ein Cabinet dazu .

Jede Familienwohnung hat einen abgeschlossenen Keller - und Dachbodenraum , sowie einen
kleinen Garten .

In jedem der gegenwärtig im Bau begriffenen Häuser für Maschinenführer und Heizer werden
im Erdgeschoss Badecabinete eingerichtet .

Für die Arbeiter der Werkstätten werden gegenwärtig Colonien erbaut , — in Jedlersee
einstöckige Gebäude mit Wohnungen , zum Theile aus Küche , Zimmer , Keller und zum Theile aus
Küche , Zimmer , Cabinet und Keller bestehend ,

— in Nimburg ebenerdige Gebäude (Cottages ) , welche
je 4 Wohnungen mit separirtem Eingang enthalten . Diese Wohnungen bestehen in den kleineren
Häusern aus Küche , Zimmer , Dachbodenkammer und Keller , in den grösseren aus Küche , Zimmer ,
Cabinet , Dachbodenkammer und Keller . Die Dachbodenkammern sind zum Vermiethen an ledige
Arbeiter bestimmt .

Auch zu diesen Arbeiterwohnungen gehört je ein kleines Gemüsegärtchen .
Für die Colonien ist die Erbauung von Schul - und Krankenhäusern in Aussicht genommen .
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3 . Güterschuppen .
Die Güterschuppen der Oesterr . Nordwesthahn befinden sich stets auf derselben Seite der

Geleise wie das Aufnahmsgebäude - sie sind aus Stein hergestellt , wo solcher leicht und billig zu
beschaffen war und wo keine tiefen Fundamente bedingt waren , andernfalls aus Holz .

Bei den gemauerten Güterschuppen sind die Wände im Aeussern ganz , im Innern bis 1 xJ.l Meter
Höhe über dem Fussboden in Stein oder Ziegel -Rohbau ausgeführt , weil Verputz durch angelelinte
Gegenstände etc . Schaden leiden würde . Zuweilen sind dieselben im Innern bis auf diese Höhe auch
mit Brettern verschalt .

Die Wände der hölzernen Güterschuppen sind aus starken Säulen gezimmert , in deren Nuthen
2 Zoll dicke , gehobelte und gefalzte Dielen horizontal eingeschoben werden , nicht länger , als dass sie
dem Drucke auch bedeutend schwerer , angelelinter Gegenstände widerstehen können , ohne sich aus¬
zubiegen . Die Böden tragen 15 Zollcentner per □Meter .

Es sind durchgehends Schubthore angewendet , welche in Rollen entweder auf unten ange¬
schraubten Schienen laufen oder in solchen oben befestigten Schienen mit Rollen hängen .

Auf dem Bahnhofe Wien wurde für jedes Magazin ein Laufkrahn ausgeführt , welcher , auf einem
von der Bahnseite bis zur Strassenseite quer durch das Magazin liegenden eisernen Träger laufend ,
den Manipulanten in den Stand setzt , grössere Frachtstücke (bis 30 Centner ) sogleich vom Eisenbahn¬
waggon auf den Strassenwagen zu verladen und umgekehrt . _

Die Magazine sind ebenfalls in 4 Classen getheilt , und zwar nach ihren Breiten -Dimensionen
welche in der IV . Classe 5 bis G mtr -

, in der III . Classe 8 mtr -
, in der II . Classe 10 mtr- ,in der I . Classe

12 — 16 mtr - betragen .
Die Länge variirt nach der Anzahl der Thore , deren jedes eine Schuppenlänge von 8 mtr -

bedingt . An jeder Seite des Schuppens befindet sich in Fussbodenhöhe ein Perron , der auf der Bahnseite
bis zum Waggon vom Dache vollkommen bedeckt und geschützt ist .

In den Magazinen I . und II . Classe sind je 2 Bureaux nebst einem Vorraum für das Publicum
eingebaut ; in den Magazinen III . Classe befindet sich nur ein Bureau , im Magazin IV . Classe keines .

In Wien sind , getrennt von den Magazinen , jedoch in nächster Nähe derselben , eigene
Bureaugebäude angeordnet , u . z . für die Abgabe - und für die Aufgabe -Gruppe gesondert . In denselben
befindet sich auch das Zollamt .

4 . Frachtenperrons .

Unmittelbar an die Frachtenmagazine scliliessen sich die Verladeperrons in gleicher Breite an ,
welche entweder gemauert und mit Auffahrten versehen sind , oder bei kleinen Magazinen , blos aus
einem auf steinernen Pfeilern und Holzgerippen ruhenden Dielenbelag bestehen .

Die Mauern der ersteren bestehen durchgehends aus gutem Bruchstein -Rohbau .O O

5 . W assertsationen .
In der Regel sind 2 runde Reservoirs aus Blech , bei den grösseren Wasserstationen von 5 mtr -

, bei den
kleineren von 4mtr - Durchmesser und 2 -8 mtr - Höhe angelegt , welche über einem unten rechteckigen , blos
durch 4 Mauern begrenzten Raume ruhen , und durch die Mauern und 2 mittlere Säulen gestützt werden ,
deren eine zugleich als Steigrohr für die Zuleitung , die andere als Abfallrohr für die Ableitung des
Wassers dient .

Die 2 Reservoirs stehen mit einander in Verbindung , so dass das Wasser immer in beiden
gleich hoch steht ; bei allfälligen Reparaturen kann jedes abgesperrt werden .

Das für die Wasserstation nöthige Wr asser wird gewöhnlich durch Abteufung eines Brunnens
gewonnen , aus welchem dasselbe mittelst einer kleinen Dampfmaschine in die Reservoirs gepumpt wird .

7
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Die Brunnen wurden stets ausserhalb des Gebäudes in Entfernungen von circa 4 Metern von
demselben angelegt und hiedurch der grosse Yortheil erreicht , dass die Häuser fertig gebaut und die
Reservoirs montirt werden konnten , ohne durch die oft lange Zeit in Anspruch nehmenden Brunnen¬
arbeiten gehindert zu werden oder diese selbst zu stören .

Der Wasserbezug ist auf sämmtlichen Strecken nicht nur für den anfänglich zu gewärtigenden ,
sondern für einen günstig entwickelten Zugsverkehr vollkommen sicher gestellt .

Auf einem überwiegenden Tlieile des Bahnnetzes herrscht eine sehr empfindliche Wasser -
armuth , und es musste daher die Befürchtung obwalten , dass in trockenen Zeiten selbst der unent¬
behrlichste Wasserbedarf nicht vorhanden sein könnte , wenn nicht bei der ersten Anlage mit aller
Umsicht vorgegangen würde .

Es wurde zu diesem Behufe nicht nur die Anzahl der ursprünglich projectirten 27 Wasser¬
stationen auf 34 erhöht , sondern es musste auch an manchen Orten zu abnormalen , im Projecte nicht
vorgesehenen , complicirten und kostspieligen Anlagen Zuflucht genommen werden .

So wurden für 4 Stationen Wasserleitungen und für 9 Stationen Druckwerke angelegt , welche
das Wasser aus ziemlicher Entfernung aus Teichen und Flüssen herbeileiten .

Der Inhalt jedes Reservoirs von 5 Meter Weite beträgt 54 Cubikmeter , der eines Reservoirs
von 4 Meter Weite 33 .4 Cubikmeter . Die Pumpe leistet per Stunde 15 .6 Cubikmeter Wasser , bei
directem und continuirliehem Zufluss ist das ständige Wasserquantum auf 6 Cubikmeter per Stunde
bestimmt .

Das Wasserstations - Gebäude in Wien enthält 4 Reservoirs zu je 5 Meter Weite und befindet sich
auf dem Bahnhofe selbst . Das Wasser wird von einer Pumpe , die im unteren Tlieile des Reservoir¬
gebäudes aufgestellt ist , aus einem ausserhalb des Hauses gelegenen Brunnen gepumpt .

6 . Locomotiv - und Wagen - Remisen .
Die Locomotiv - Remisen sind bei der Oesterr . Nordwestbahn , mit Ausnahme des Bahnhofes Wien ,

wo sich auch eine segmentförmige befindet , durchgehends gerade , und zwar 2 -, 3 - und 4-geleisig ; alle
haben beiderseitige Ausfahrt , und in der Regel kommen nicht mehr als zwei Loeomotiven auf ein
Thor , nur bei einer 4 -geleisigen stehen fünf Maschinen hintereinander .

An den 2 -, 3- und 4-geleisigen Remisen sind kleine Werkstätten und Handmagazine angebaut .
Die Locomotiv - Remisen sind sämmtlich aus Stein oder Ziegeln und bis Fensterbrüstungshöhe

im Aeussern und Innern in Rohbau ausgeführt .
Die Entleerungsgruben im Innern sind aus gut gebrannten Ziegeln , diejenigen im Aeussern

aus Stein hergestellt .
In den grösseren Remisen ist im Innern je eine Entleerungsgrube auf Maschinen - und Tender¬

länge aus Quadern absolut horizontal hergestellt , um das Abwägen jeder Locomotiv -Achse sammt
deren Belastung mit Erhard ’scken Feder wagen zu ermöglichen .

Das Pflaster in den Remisen besteht aus regelmässigen Bruchsteinen in Mörtel von hydrau¬
lischem Kalk .

Wasser zum Auswaschen der Maschinen wird innerhalb der Remisen vermittelst der in den¬
selben angebrachten Feuerwechsel genommen .

Die Beheizung der Locomotiv - Remisen geschieht durch grosse eiserne Oefen , welche zugleich
zum Trocknen des für die Maschine nöthigen Sandes eingerichtet sind .

7 . Material - Magazine .
Material -Magazine sind in den Stationen Iglau und Jedlersee ausgeführt . In Stockerau wurde

ein bestehendes Gebäude zu diesem Zwecke adaptirt .
Das in der Station Jedlersee ausgeführte besteht : l . aus einem Kellergeschoss für Oel und Petro¬

leum , in welches die Fässer mittelst angebrachter Drehkrahne hinabgelassen und aus demselben heraus -



gewunden werden können ; im Innern werden die Fässer auf einer kleinen Eisenbahn an Ort und
Stelle gebracht ; 2 . aus dem Erdgeschoss , dessen Fussboden in Perronhöhe liegt , als Manipulations¬
local mit einem vertieften Raume für Langeisen ; 3 . aus zwei Stockwerken für längere Lagerung .

Der Verkehr zwischen dem Erdgeschoss und den 2 Etagen wird durch einen Aufzug von
20 Centner Tragfähigkeit und durch eine breite Laufstiege vermittelt .

Im Erdgeschoss werden Eisen , Broneeguss , Färb - und Kleinmaterialien , überhaupt die schwere¬
ren Gegenstände auf bewahrt ; im Lund 2 . Stockwerke werden Möbel , Werg , Drucksorten und sonstige
Materialien , welche kein grosses Gewicht haben , deponirt .

Unmittelbar an das Magazin anstossend ist das Bureaugebäude situirt , welches die nütliigen
Bureaux für den Material - Verwalter , die Aufseher und Magazineure und im 2 . Stock eine Wohnung
enthält .

8 . W erkst ä 11 e n.

Reparatur - Werkstätten für Locomotiven und Wagen sind in Jedlersee , Iglau und Gross -
Wossek angelegt .

Die erstere , als die grösste , hat Raum für 12 Locomotiven und 60 Wagen und ist so angelegt ,
dass sie nach beiden Seiten hin sofort vergrössert werden kann , wesshalb auch die Wände nächst
den Schiebebühnen blos aus Holz construirt sind .

Die Construction des überdeckten Raumes beruht auf dem Slieddächersystem ; die Lichtflächen
sind gegen Norden gekehrt .

Die Werkstätte wird von einem Wasserthurm mit Wasser versehen .
Als Motor ist vorläufig eine Locomobile aufgestellt , die erst bei Vergrüsserung der Werk¬

stätte durch eine stabile Maschine ersetzt werden soll .
In der Werkstättenstation Jedlersee befinden sich ausser dem schon erwähnten Materialmagazine

und der Werkstätte noch folgende Gebäude :
1 Administrations -Gebäude mit Kanzleien und Wohnungen ,
1 Arbeitersaal mit einer kleinen Restauration ,
1 Holzdepöt , zugleich Requisitendepöt ,
1 Kohlendepöt ,
1 Portierhaus .

Anmerkung1. Eine besondere Besehreibung der Werkstätten und deren Ausrüstung mit Kostenangabe folgt im II . Theile.

9 . Wärterstationen .

Einfache wurden ausgeführt auf der
currenten Bahn . 305 Stück
auf den Stationen . 54 „

Doppelte wurden ausgeführt auf der
currenten Bahn . 2 „
auf den Stationen . 69 „

Vierfache im Bahnhofe Wien . 1 „
Zusammen 431 mit 490 Wärter Wohnungen .

Die einfachen Wärterstationen bestehen aus Zimmer , Küche
, Cabinet , Dachbodenraum und

einem kleinen Keller , die Mauern sind 32 cm - stark ; die Fenster sind mit Läden versehen . Zu den
Wärterstationen gehört ein Nebengebäude mit Abort , Magazin , Ziegen - und Schweinstall , und ein
Brunnen .

Die doppelten Wärterhäuser sind zweimal so gross als die vorigen und haben zwischen beiden
Wohnungen noch eine Kammer für Geschirr ; zum Theil enthalten sie auch eine etwas bessere Wohnung
für einen Bahnaufseher . Die Wärterwohnungen sind alle mit einfachen Möbeln versehen .
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Preise des Hochbaues.

Die Preise für die Hochbauarbeiten der einzelnen Stationen variiren , je nachdem die Bauma¬
terialien leichter oder schwieriger zu beschaffen waren ; die Arbeitspreise wurden im Yerhältnisse zu
der Entfernung von Wien billiger .

Aus den gesammten Vergebungen , welchen detaillirte Kosten -Voranschläge zu Grunde lagen ,
resultiren folgende Durchschnittspreise :

a) Einheitspreise nach der Leistung.

Maurer - und Steinmetz arbeiten .

Aushub in leichtem Boden .

„ im Felsen .
Fundamentmauerwerk in magerem Kalk . .
Kellermauerwerk .
Sockelmauerwerk in hydraulischem Kalk . .
Stockmauerwerk sammt beiderseitigem Putz
Gewölbmauerwerk .
Quadermauerwerk .
Trottoirpflaster aus Bruchstein .
Plattenpflaster für Vorhallen etc .
Gurtgesimse .
Kellerstufen .
Stufen mit Rundstab .

Zimmerarbeiten .

Tannenholz , vollständig bearbeitet .
Föhrenholz „ . , .
Rauhe Dachschalungen .
Gehobelte „ .

„ Giebelschalungen mit Deckleisten .

Eisenarbeiten .

Schliessen , Klammern etc .
Gewalzte Träger . . . . .
Schrauben .
Beschläg der Haupteingangsthüren .

, , „ bahnseitigen Thüren .
„ „ inneren 2 flügl . Thüren . .
11 11 11 1 n . . .

4 flügl . äussere Parterrefenster .
4 „ innere „ .
2 „ äussere 1 . Stock -Fenster . .
2 „ innere 1 . „ „ .
Fenster aus Fa ^oneisen .
Thorbeschläge für Güterschuppen , Loconiotivremisen .
Zugstangen etc . für Locomotivremisen .
Rauchfänge für Locomotivremisen .

. . . per Cubikmeter fl .
• • • ii ' i ii

• • ■ ii ii ii

■ • • n ii ii

ii ii ii

ii ii ii

• • ■ v 11 11

• • • V 11 11

. per □ Meter „

. n ii ii

per laufenden Meter „
ii ii ii ' i

n ii ii ii

per Stück

per Zollcentner

0 50
1 00
6 30
7 00

18 00
10 60
11 70
33 00

1 80
4 00
2 80
2 40
3 40

25 10
33 50

0 80
1 10
1 10

15 30
13 80
18 50
26 00
16 00

9 50
5 20
7 • 00
6 30
4 60
4 10

25 00
30 • 00
25 • 00
26 • 30
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Anstreicherarbeiten .

Dreimaliger glatter Oelfarbenstricli . . . per □ Meter fl . 0 55
Anstrich mit Nachahmung von Eichenholz . „ „ „ 1 ■00

Dachdeckerarbeiten .

Schiefereindeckung . per □ Meter fl . 2 50
Dachpappeeindeckung . „ „ „ 1 * 10

Spenglerarbeiten .

Ablaufröhren . per laufenden Meter fl .
Zinkbekleidung als : Säume , Kehlen etc . . . per □ Meter „
Zinkeindeckung . „ „ „

1 - 45
3 - 80
3 20

Tischlerarbeiten .

2 flügl . Haupteingangsthüren . . per Stück fl .
2 „ bahnseitige Thtiren . . . „ „ „
Innere 2 flügl . Tliüren sammt Futter und Yerkleidung . per Oeffnung . ,
Inneie 1 „ , , „ , , v . n n •?
4 flügl . innere und äussere Parterrefenster . „ , , , ,

1 . Stockfenster 11

Einfache , gestemmte Abtheilungswände . . . per □ Meter
Eichene Friesböden . . .
Blindböden dazu , sammt Polsterliölzern .
Fussboden von gehobelten , verleimten Tafeln mit Polsterhölzern . . .

„ , , „ „ , , ohne Polsterhölzer .
Locomotivremisen -Thore . per Stück „
Gütersclmppen -Thore . „ „

v
V

" V

11 11

V 11

11 11

31 50
26 00
23 50
11 50
17 50
12 80

3 00
4 60
1 15
1 70
1 25

80 00
27 00

Glaserarbeiten .

Verglasung mit einfachem Glas . per □ Meter fl .
zweifachem

, , vierfachem „

1 - 40
2 • 00
5 - 80

b) Einheitspreise nach den verbauten Flächen.

1 DMeter Aufnahmsgebäude I . Classe . fh
II .

III .
IV .
V .

Veranda mit Eisensäulen
„ „ Holzsäulen

1 Passao -ier -Abort I . Classe aus Stein . . . .O

1 „ „ Holz .
1

'
[DMeter Beamten -Wohngebäude 2stöckig

120
100
103
106

30
35
18

2000
1100

140
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rn Meter Beamten -Wohngebäude , lstöckig . fl .
Wohngebäude für Dienstpersonal , 2stockig . „

55 55 55 ^ 55 . . 75

Güterschuppen aus Stein oder Holz . .
Verladeperron mit steinernen Umfassungsmauern , ausgefüllt und chaussirt . . . . „

„ aus Holz , mit steinernen Pfeilern .
Wasserstationsgebäude I . Classe (ohne Mechanik ) .

75 55 57 .

Kohlenschuppen .
1 Stand in den Locomotivremisen . .
1 „ „ „ Wagenremisen .
1 QMeter Werkstättengebäude .
1 „ Materialmagazin . . . .
1 Wärterstation mit Möbeln inch Nebengebäude und Brunnen
1 Trinkwasserbrunnen . . . . . .
Canalisirung eines grösseren Bahnhofes . .

einer Station I . Classe
II . & III .

IV .
V .

116
105

80
36

4
5

7000
5800

18
3500

700
20

40 — 60
1650

450
12000

4000
2000

800
150

c) Preise der Wasserstations-Einrichtungen.

Reservoiranlage I . Classe mit 2 Reservoirs . fl.
„ ii .
„ in.
„ IV.

Dampfkessel , stehend . .
Dampfmaschine , liegend
Kupferrohrnetz .
Pumpe .

' .
Pumpwerk IV . Classe .
Wasserkrahn . . .
Gerade Flaschenrohre der Ableitung , per laufenden Meter .
Windkessel .
Absperrventil .
Feuerwechsel .
Wasserleitungen 160 rr,nK Durchmesser , per laufenden Meter .

QAmm .
n

' ou w ?? » r .

1 normale Wasserstation I . Classe mit 2 Krahnen und allem Zubehör ä 300 m- Wasserleitune :©
II .

III .
IV . mit 1 Krahn und 70 m - Leitung

3000
2773
1051
1000

800
690
380
560
230
450

5
18
80

105
7
4

11200
10100

8180
2460

80

Abtheilung und Abschluss der Bahn .
Die Bahn wird in ihrer Längenrichtung nach Hectometern , Kilometern und Meilen (durch

numerirte Steine und Pflöcke ) abgetlieilt -
, die Niveauverhältnisse werden durch Gradientenzeiger

angegeben , deren Arme die Gefällsneigung bezeichnen . Die Tafeln sind aus Zinkguss , die Signatur
ist erhaben und mit lebhaften Farben ausgezeichnet .©
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Die currente Balm ist namentlich in jenen Gegenden , wo Viehwirthschaft getrieben wird
an den Stellen , wo die Differenz zwischen Nivellette und natürlichem Terrain nicht mehr als
1 -25 Meter beträgt , eingefriedet . Desgleichen - sind die Stationsplätze insgesammt mit einer Stackett -
Einfriedung umzäunt . Die Wegübergänge werden tlieils durch Drehbarrieren , tlieils durch Zug¬
barrieren abgeschlossen . Bei letzteren wurde in der Anlage die Rücksicht in ’s Auge gefasst , dass ein
zwischen dem Geleise und dem herabgelassenen Schranken zufällig eingeschlossenes bespanntes
Fuhrwerk gewöhnlicher Länge hinreichend Platz findet , um den vorüberfahrenden Zug anstandslos
passiren lassen zu können . Es darf daher die Entfernung vom Geleise zum Schlagbaum an der
nächsten Stelle nicht geringer sein als 8 Meter .

Die Anwendung von Schiebbarrieren statt der Drehbarrieren reducirt sich bei dem Umstande ,
dass Barrieren überhaupt nicht näher als 12 Fuss vom nächsten Geleisemittel aufgestellt werden
dürfen , auf jene Fälle , wo der Wegübergang in einem Niveau liegt , welches gegen das des natür¬
lichen Terrains höchstens um 1 Meter dift ’erirt . Ausserdem werden sie nur noch bei senkrechten
Wegübergängen von 4 Meter Weite ausgeführt .

Preise für ßahnzeichen und Bahnabschluss .

1 . Bahnzeichen .

Gradientenzeiger , complet
Profilpflöcke .
Kilometersteine .
Meilensteine . .

per Stück fl .
V 11 11

n ii n

v 11 11

7 - —
1 - 60
5 • —
6 • —

2 . Bahnabschluss ,

a) Bahnbarrieren .
Schiebbarrieren 4 m weit , complet .
Drehbarrieren 4 — 5 m

„ „ .
„ 6 — 10 m - weit , complet .

Zugbarrieren jeder Weite , complet , excl . Zugleitung . . .
Zuo -leitun ^ .

per Wegübergang fl .
ii ii ii

36
40

•■i ii ii
ii ii ii
. . . per Hectometer „

97
248

17

1 Stück , complet

b) Warnungstafeln .

fl . 15 - —

c) Einfriedungen , Thore etc.
Gehobelte Staketten in der Station .
Bundholz - „ „ „ „ .

, , Einfriedung ohne Latten auf der Strecke

ii ii mit „ „ „ „
Thore , 8 -0m< weit , complet .

„ 40 m-
2 ’ 75 ra-

ii
ii

Ausgangsthürchen , L25 m
, complet

Laternenständer sammt Laterne .

per laufender Meter fl .
ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

. per Stück „

. ii ii ii

. ii ii ii

. ii ii ii

. ii ii ii

2 30
— 80
—

*

40
— 70

110 —

56 50
45 50
18 7 5
15 38

Anmerkung1. In sämmtlichenPreisen sind die Inschriften, die Numerirung , die Zinktafeln und das Beschläge mit inbegriffen .



56

VII . Elektro-magnetische Telegraphen - und Signal-Vorrichtungen.
Längs den Linien der Oesterr . Nordwestbahn wurden für die telegraphische Correspondenz

der Stationen unter einander , ferner für die Signalisirung in sämmtlichen Wärterstationen elektro¬
magnetische Vorrichtungen angebracht , welche in drei Gruppen getrennt , nachfolgend in Kürze
beschrieben werden .

1 . Telegraphische Correspondenz .
Tür diesen Zweck wurden in sämmtlichen Stationen Apparate aufgestellt , die sich bezüglich

ihrer Schaltung in drei verschiedene Classen eintheilen lassen , und zwar :
1 . in Translations -Stationen ,
2 . in Wechsel -Stationen und
3 . in Zwischen - und Endstationen . .

Um den Zweck dieser drei Classen von Schaltungen zu cliarakterisiren , muss vorausgeschickt
werden , dass eine Linie wie die Oesterr . Nordwestbahn mit ihren vielen Abzweigungen in einer
Gesammtlänge von circa 83 Meilen bezüglich der telegraphischen Correspondenz in verschiedene
Partialketten getheilt werden muss , damit auf letzteren , unabhängig von den darangrenzenden , die
Correspondenz gepflogen werden kann , was zur Unmöglichkeit würde , wenn sämmmtliche Stationen
zu einer Kette verbunden wären .

Aus diesem Grunde wurden in den Stationen Znaim , Deutsclibrod und Gross -Wossek Trans¬
lations -Stationen errichtet , d . h . in Znaim wurden zwei und in Deutsclibrod und Gross -Wossek je drei
Endstations -Apparate aufgestellt , welche durch eine einfache Vorrichtung nach Bedarf in solcher
Weise umgeschaltet werden können , dass jede beliebige Station der ersten Partialkette (Wien -Znaim )
mit einer Station der zweiten Partialkette (Znaim -Deutsclibrod ) u . s . w . in directe telegraphische
Correspondenz treten kann , während bei normaler Schaltung die Stationen jeder einzelnen
Partialkette unabhängig von den darangrenzenden ihre telegraphische Correspondenz ausüben
können .

In den Stationen Zellerndorf , Ostromef , Pelsdorf und Trautenau wurden Wechsel -
Stationen errichtet , d . h . es wurde dort je ein Zwischentations - und ein Endstations -Apparat
aufgestellt .

Der erste Apparat dient für die Correspondenz auf der Hauptlinie , während der letztere den
gleichen Zweck für die Stationen der Flügel erfüllt .

Die Bezeichnung „ AVechsel -Stationen “ erhielten diese Telegraphen -Stationen aus dem Grunde ,weil dieselben eine Vorrichtung enthalten , welche es möglich macht , von jeder beliebigen
Station der Hauptlinie mit den Stationen der Flügel und vice versa direct correspondiren zu
können .

Die Zwischen - und Endstationen bedürfen keiner weiteren Erklärung , da aus der Bezeichnung
selbst schon der Zweck derselben erhellt .

Schliesslich sei noch erwähnt , dass die Apparate mittelst constanten Stromes (Ruhestrom )
betrieben werden , und dass zur Erzeugung desselben Meidingersclie Ballon -Elemente angewendet
werden .

2 . Elektro - magnetische S i gn a 1 i s i r u n g (Glockensignale ) .
Die elektro -magnetischen Glockensignale wurden auf sämmtlichen Wärterhäusern mit weit¬

tönender Glocke und in den Telegraphen -Bureaux der Stationen , und zwar in jeder Zwischen -Station
mit zwei kleineren Glocken (Bureau -Läutewerk ) und den dazu gehörenden Hilfs -Apparaten aus¬
gerüstet .

Die Glockensignale werden nur immer von einer Station bis zur nächsten Station fortgepflanzt
und es dienen zum Betriebe derselben die gleichen wie sub A erwähnten Elemente , welche ebenfalls
auf Ruhestrom geschaltet sind .
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Die Anwendung des Ruhestromes ermöglicht , dass die für die Gockensignale erforderliche
Leitung noch in anderer Weise erfolgreich ausgenützt werden kann .

Dieselbe dient nämlich dazu , mittelst zeitweiliger Einschaltung eines Widerstandes ( Rheostat )
eine künstliche Stromschwächung hervorzurufen , wodurch in den Stationen befindliche Relais in
Bewegung gesetzt werden , ohne dass die in dieselbe Linie geschalteten Glockensignale irgendwie
alterirt werden .

Auf diese Weise wurde den Stationen die Möglichkeit geboten , sich mit Umgehung der ohne¬
dies stark occupirten Betriebsleitung mit den Nachbar -Stationen bezüglich des localen Verkehrs tele¬
graphisch zu verständigen .

Das Gleiche gilt von jedem einzelnen Wärterhause der Strecke , in welchem sich ebenfalls
Rheostat -Taster sowie auch Vorrichtungen zum augenblicklichen Einschalten von portativen Sprecli -
Apparaten befinden , und somit ein Mittel geboten ist , um bei Elementar - oder sonstigen Ereignissen
von jedem Wärterposten mit den Nachbar -Stationen in telegraphische Correspondenz treten zu
können .

3 . Elektro - magnetische Stations - Deckungssignale .
In einer Entfernung von circa 500 Metern von den Einfahrtswechseln der Stationen sind

Signale situirt , welche den Zweck haben , die Stationen im Erfordernissfalle gegen ankommende Züge
decken zu können .

Diese Stations -Deckungssignale werden auf den Linien der Oesterr . Nord westbahn mittelst
Magnet -Inductionsstromes in Betrieb gesetzt , wodurch ermöglicht wird , dass der Beamte von seinem
Bureau aus diese Function vollzieht , während bei den sonst üblichen Stations -Deckungssignalen mit
mechanischer Stellvorrichtung die Stellung draussen besorgt werden muss .

Preise der Telegraphen - und Signal -Vorrichtungen.

Zwischenstation mit Abzweigung .
Einfache Translationsstation .
Translationsstation mit Abzweigung . . . . .
Zuleitungs -Console für 4 mittlere Isolatoren (gerade oder Eck - Console ) . per Stück

55 55 5? 6 55 55 55 75 55 75 . 55

Einführungs -Console mit 8 kleinen Isolatoren . . . „
l 9

55 55 55 x a 55 55 . 55
2 Porzellanplatten mit je 9 Löchern und einem Schutzdache .
2 14u 55 55 55 55 55 55 5» .

1 einfacher Träger mit einem mittleren Isolator .
1 kleinen

Einfache Glockensignalstation .
1 grosser Batteriekasten mit 2 Etagen .
1 4x 55 55 55 55 .

1 tragbares Batteriekästchen für 8 grosse Elemente
1 grosses Callaud ’sches Element .
1 Wärterhaus -Läutewerk mit einfachem Schlag . . .
1 „ „ „ Doppelschlag .
1 Controlwecker .

fl. 259 49

55 461 28

55 476 38
671 92

55 7 40

55 9 80

55 7 20

55 10 40
6 —
8 70

55
— 64
— 40

r W
— 02

55 106 60

55 20 30
36 80
— 95
— 86

117 80
133 80

21 —

8
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VIII . Fahrbetriebsmittel .

Allgemeine Disposition .

Für die ersten Betriebsjahre wurden :
94 Locomotiven ,

183 Personen - und
2066 Lastwagen

als ausreichend erachtet .
Es entfallen daher auf eine Bahmueile : an Locomotiven . 1 *132 Stück

„ Personenwagen . 2 *204 „
„ Lastwagen . 24 *891 „

Yon den Locomotiven sind :
30 Stück Personenzugs -Locomotiven ,
59 „ Lastzugs -Locomotiven , und

5 , , Tender -Locomotiven .
Zusammen 94 Stück Locomotiven .

Die Personenzugs -Locomotiven sind mit einem Truck -Gestelle versehen und auch für Eilzüge
o-eeignet .© ©

Die Lastzugs -Locomotiven haben 6 gekuppelte Bäder .
Die Tender -Maschinen sind 4rädrig und für den Bangirdienst auf grösseren Stationen , sowie für

kleine Flügelbahnen bestimmt .
Sämmtliche Wa ^en sind 4rädrio \
Yon den Personenwagen sind :

10 Wagen I . Classe und enthalten zusammen 180 Sitze
42 „ II . „ , „ ,, 1176
38 „ I/II . „ „ „

'
„ 830

2 Inspectionswagen „ „ „ 24
67 Wagen III . Classe
24 „ IY .

3015 „
1440 Stehplätze

Im Ganzen 183 Personenwagen mit . 5225 Sitz - und
1440 Stehplätzen .

Die Personenwagen I . Classe und die combinirten Personenwagen I/II . Classe sind mit allem
Comfort , auch für Nachtreisen eingerichtet und elegant ausgestattet .

Die Lastwagen sondern sich in :
20 Stück Postwagen ,
56 „ Gepäckwagen ,

gedeckte Lastwagen ,
Pferdewagen ,
Borstenviehwagen ,
offene Lastwagen ,
Kohlenwagen .

810
10
12

400
758

Zusammen 2066 Lastwagen .
Sämmtliche gedeckte Lastwagen haben eine Tragfähigkeit von je 200 Zollcentnern ,

die offenen Lastwagen von je 225 „
Anmerkung'. Eine besondere Beschreibung der Fahrbetriebsmittelmit Kostenangabe folgt im II . Theile.
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IX . Nachweis der Gesammtkosten der Bauherstellung .

Nähere Bezeichnung |

Gesammtkosten
der

Strecke per Meile per
Kilometer

Percent der ;
ganzen j

Bausumme i

i in Gulden österreichischer Wahrung

I . Verwaltungskosten.
(für 80 Meilen .)

a) Organisation und Verwaltung der Gesellschaft bis zur gänzlichen Voll¬

endung der Bahn ( 1 . Juli 1873 ) incl . Stempelgebühren , Rechtsvertre -

tung , Einrichtung des Betriebes etc. 455 .898 5.698 759 07
b) Gesellschaftliche Bauleitung u . zw . :

1 . Centralleitung . G75 .823 8 .448 1 . 126 K ) j
2 . Beaufsichtigung des Baues auf der Linie . 645 .537 8 .069 1 .076 1 -0
3 . Regie der Grundeinlösung . 325 .500 4 .069 542 0 -5 |

Zusammen . 2,102 .758 26 .284 3 .503 3 -2

j II . Allgemeine Kosten .
(für 80 Meilen .)

Druck und Ausgabe der Effecten, Abschluss des Bauvertrages ,
Druck- und Insertionskosten , Provision und Conto corrent , Zinsen für Bau- :
Betriebs -Capital , Prüfung und Collaudirung der Pläne und Bauten etc. . 726 .683 9 .083 1 .211

1
11 i

Zusammen . 726 .683 9 .083 1 .211 ! l -i 1

Ill/a . Wirkliche Ausführungskosten.
(für 80 Meilen .)

1 . Projectsstudien und Vorarbeiten . 345 .402 4 .317 576 05
2 . Grundeinlösung . 5,649 .459 70 .618 9 .416 8 -7
3 . Unterbau . 18,877 .817 235 .973 31 .464 290
4 . Oberbau . 12,051 .782 150 .647 20 .086 18 -5
5 . Signalvorrichtungen . 344 .945 4 .312 575 0 -5
6 . Hochbau . 8,551 .549 106 .894 14 .253 13 1

7 . Gebäude- und Bahnausrüstung . 560 .273 7 .003 934 09

8 . Fahrbetriebsmittel . 6,507 .673 81 .346 10 .846 100

9 . Entschädigung für unvorgesehene Erschwernisse und Zwischenfälle . . 2,207 .505 27 .594 3 .679 3 -4

Zusammen . 55,096 .405 688 .704
|

91 .829 84 -6

Ill/b . Ankauf
der fertigen und ausgerüsteten Bahnstrecke Jedlersee -Stockerau , ohne Fahr -

betriebsmittel , aber sammt Reconstruction (2 y2 Meilen) . 1,040 .835 416 .334 55 .511 16

Zusammen . 1,040 .835 416 .334 55 .511 1 -6

IV . Intercalarzinsen,
abzüglich der während der Bauzeit eingebrachten Interessen (82 '5 Meilen) 6,173 .824 74 .834 9 .998 95

Zusammen . 6,173 .824 74 .834 9 .998 1 9 -5
!

Hauptsumme ( für 82 '5 Meilen ) . 65,140 .505 789 .582 105 .278 j
100 .-

8 *
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Der itetriebsdienst .
\ \ ährend der Bauperiode wurde der Plan für die Einrichtung des Dienstes zum Betriebe der

Bahn bearbeitet . Es wurden die Instructionen für alle Dienstzweige aufgelegt und die Tariftabellen
für alle einzelnen Bahnstationen berechnet , etc .

Kurze Zeit vor Uebergabe der ersten Theilstrecke an den Verkehr wurde dann der gesammte
Centraldienst der Üesterr . Nordwestbahn in Gemeinschaft mit dem der Süd -Norddeutschen Verbindungs¬
bahn zu einem gemeinsamen Centraldienste förmlich eingerichtet .

Die erste Organisation des Dienstes geschah nach folgenden Grundzügen , und zwar :
Oberster Leiter des Centraldienstes ist der General -Director : demselben ist der Betriebs -
Director zugleich als Stellvertreter beigegeben .

Der gemeinsame Centraldienst umfasst :
1 . Bureau des General -Directors ,
2 . „ „ Betriebs - „
3 . das Personal - Bureau ,
4 . „ Rechts - „
5 . „ Expedits - „
6 . „ Bureau für Werkstätten ,
7 . „ , , „ Zugförderung ,
8 . „ „ „ Bahnerhaltung ,
9 . „ Verkehrs -Bureau ,

10 . „ Tarifs - „
11 . die Controle ,
12 . das Telegraphen -Bureau ,
13 . die Material -Verwaltung ,
14 . „ Haupt -Buchhaltung ,
15 . „ Haupt -Cassa ,
16 . . , Liquidatur .

Der General -Director behielt sich vor : die specielle Leitung des Personal -
, Rechts -, Werk¬

stätten -
, Zugförderungs - und Bahnerhaltungs -Bureau ’s , und übertrug die Leitung der übrigen Bureau ’s

dem Betriebs -Director .
In Abwesenheit oder Verhinderung des General -Directors wurde der Betriebs -Director zur

Leitung des gesammten Dienstes bestimmt : während der Abwesenheit des Letzteren jedoch hatte der
General -Director sich die Leitung des gesammten Dienstes Vorbehalten .

Es folgten nun , nachdem alle Vorbereitungen hiezu im Gange waren , successive die Eröff¬

nungen der verschiedenen Theilstrecken .
Die Kosten des Betriebes , in Bezug auf die Besoldung des Personals , sind monatweise und bis

zum Schlüsse des Jahres 1872 in der nachfolgenden Tabelle (Seite 62 und 63 ) enthalten .
Vom Zeitpuncte der Eröffnung der ersten Theilstrecke an wurde stets für die Personalbesetzung

der nächstfolgenden Strecken gesorgt ; es musste daher während der ganzen Eröffnungsepoche immer
eine entsprechende Reserve an Verkehrs - und Manipulations -Beamten bereit gehalten werden , was
sich um so nothwendiger erwies , als die einzelnen Theilstrecken in verhältnissmässig sehr kurzen Inter¬
vallen ausgebaut und sofort dem Verkehre übergeben wurden . Hiedurch , und da die ersten Reserven
aus bereits gedienten , von fremden Bahnen übernommenen und daher hoch besoldeten Beamten
bestanden , wird es erklärlich , dass die Personalkosten per Meile anfänglich verhältnissmässig am
höchsten erscheinen , später aber stetig in dem Maasse abnehmen , als die von der Central -Verwaltung
inzwischen systematisch herangebildeten jungen Kräfte von Fall zu Fall selbst in die Action
treten konnten und dadurch allmälig alle umfangreicheren und theueren Acquisitionen überflüssig
machten .
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Um das vorhandene Stammpersonal zu einer rasclien und gründlichen Ausbildung anzuspornen ,
wurde eine Prämiirung * der Stations -Vorstände für die Ausbildung der Betriebs - und Magazinsbeamten
nacli folgendem Modus festgesetzt und zwar für die Ausbildung von :

1 . Betriebs -Aspiranten , nach den abgelegten 3 Fachprüfungen aus dem Verkehrs -
, Telegraphen -

und commerciellen Dienste :
a ) mit sehr gutem Erfolge . fl . 50
b ) „ gutem „ „ 30
c) „ genügendem „ „ 20

2 . Magazins -Aspiranten , nach den abgelegten 2 Fachprüfungen aus dem Telegraphen - und com¬
merciellen Dienste :

a) mit sehr gutem Erfolge . fl . 30
b ) „ gutem ,. ' . „ 20
c ) „ genügendem , , „ 10

Bis zum Schlüsse des Jahres 1871 wurden ausgebildet :
a ) im Centraldienste . . 50 • 5 °/0
b ) „ Stationsdienste . . 75 * 3 °/0
c) „ Fahrdienste . 83 - 2 %
d ) „ Zugförderungsdienste . 53 . 3 °/0

Nach Eröffnung der letzten Theilstrecke und der demzufolge auf der ganzen Linie eingetretenen
naturgemässen Entwicklung des Verkehres trat die Nothwendigkeit ein , den gemeinsamen Central¬
dienst den neuen Verhältnissen entsprechend anzupassen und es wurde daher eine Organisation in ’s
Leben gerufen , welche im Wesentlichen von der früheren insoferne abweicht , als die drei Zweige des
Gesammtbetriebes , nämlich der Betrieb im engeren Sinne des Wortes (Verkehr und commercieller
Dienst ) , ferner der Maschinendienst (Zugförderungs - und Werkstättendienst ) und der Bahn erhaltungs¬
dienst — dieser mit dem Baudienst vereinigt — in getrennte , einander coordinirte Special -Directionen ,
innerhalb des Rahmens der General -Direction , eingetheilt wurden .

Zur Ueberwachung und Durchführung der auf den Verkehr und commerciellen Dienst bezüg¬
lichen Agenden , sowie zur Vermittlung des Contactes zwischen der Betriebs -Direction und den ’ihr
unterstehenden auswärtigen Organen , sind in den Stationen Znaim und Kolin Betriebs -Inspectorate
aufgestellt , wovon dem ersteren der Rayon von Wien bis excl . Deutschbrod , dann Zellerndorf - Horn ,
und dem letzteren der Rayon von Deutschbrod bis Jungbunzlau , von Wossek bis Altpaka und von
Ostromer bis Jiein zugetheilt ist .

Die Strecken Altpaka -Parschnitz - , Pelsdorf -Ivolin und Trautenau -Freiheit der Oesterr . Nord¬
westbahn werden vom gemeinsamen Betriebs -Inspectorate in Reichenberg , und die Strecke Rossitz -
Deutschbrod von dem gleichfalls gemeinsamen Betriebs -Inspectorate in Pardubitz mitbesorgt .

Für den Dienst der Wagendirigirung beider Bahnen besteht in Deutschbrod eine Central -Wagen -

dirigung , deren Leiter den Betriebs -Inspectoren coordinirt ist .
Die Entwicklung des Verkehres auf den Linien der Oesterr . Nord westbahn vom Tage der

Eröffnung der ersten Theilstrecke an , bis zum Schlüsse des Jahres 1872 ist im Detail in den Rechen¬
schafts -Berichten der Jahre 1871 und 1872 nachgewiesen -

, hier geben wir eine Tabelle (Seite 64 und
65 ) , welche die allmälige Entwicklung des Personen - , Gepäcks - und Eilgutverkehres , dann die

Frachtenbewegung für die genannte Zeitperiode/sowie die hieraus erzielten Einnahmen enthält -,
ebenso liefert diese Tabelle ein Bild der Zugs - und Wagenbewegung , wie der Ausnützung der
Fahrbetriebsmittel für die gleiche Periode .

Hieran anknüpfend verdienen die hauptsächlichsten Massenartikel hervorgehoben zu werden ,
welche seit Beginn der Eröffnung der ersten Theilstrecke durch die längs der Oesterr . Nordwestbahn

gelegene ^ zahlreichen Etablissements zugeführt werden und eine constante Fracht für diese Bahn bilden .
Es sind dies : Steinkohlen , Steine , Getreide , Melasse , Zucker , Bau - und Nutzhölzer , Mahlproducte ,

Spirituosen , Tabak , Flachs und Hanf , Zuckerrüben , Garne , Kalk , Papier , Brennholz , Leinenwaaren
Hadern , Glas und Glaswaaren , Düngemittel , Salz , Coaks und Ziegel .
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Z u s a in m e n -

des Personalstandes und der Personalkosten vom 0 . December 1869 (Tag
' Streck eneröftnung Z m __ P e r s o n a 1 s t ii li (1

Monat

sg _:p ?
Z g S t r e c k e
5r “ ‘T — I — =

Datum v 0 n bis "O
— X * ^ •5 1 x *-

iz i ^ i 5 Zusiiiuiiien
f N bfi 1 ^ z i | | zz a*

64 "2 4* i;
!1 ‘ MB |

1869 0 .
XII . Kolin G . -Jenikau December . 4 Ü 4i 103 27

'
8 !

. j 27 105

Kolin G . - Jenikau Jänner . 4 ! 4 .i 103 38 9 27 i 177
)) )) IIFebruar . 4 4 .i 132 30 9 27 204
)) ' )) März . 4 4 .i 140 39 10 27 210
)) )) April . 4 4i 150 43 11 27 237
» I » Mai . 4 4 .i 155 43 : 11 29 238

1870 » | D Juni . 4 4 .i
4 .i

150 43 11 27 237
» » Juli . 4 161 54 : 11 29 255
» | )) August . 4 4 .i 170 55 11 27 203
» )) September . 4 4 .i ; 109 08 | 11 ! 32 1 270

27 . Kolin Jungbanzlau 1 October 1 v0™ 4 4l 1 194 05 1 19 l 27 : 307
X . Trautenau Parscbnitz J \ » 27 . — 31 . 12 11 .9 j

)) » November . 12 11 .9 i 208 140 27
'■ l 08 1 450

21 . Deutscbbrod
Gr. Wossek Jenikau

Ostromei - ! December f "vom 1 . — 20 .
( D ä 1 .- Ol .

12
26

11 .9 \ 208 i 157 31 1 l 09 400XII . Felsdorf Trautenau K 27 .7 )
Totale . • 1 •

!

25.
1. Iglau Deutsohbrod Jänner (

26
29

1 27 .7 |
' 31 .o J 189 308 09 0 172 804

» )) Februar . 21 ) i 31 .o 211 381 59 s 190 849
» März . : 29 ! 31 .o 212 459 78 9 192 950

23.
IV . Znaim Igiau Apfl 1

VT
29
40

31 -0 l
i 44 .o ]

- 212 499 92 9 194 1 .000
)> )) Mai . 40 44o 212 013 135 ; 8 200 1 .234

. 1. Deutsohbrod Rossitz 1 Juni . : 54 1 ( >2 -5 : 238 0ol 138 5 304 j 1 .390
1871 VI . Ostromer Pelsdorf J

)> Juli . 5 -4 ; 02 .5 j 282 858 ' 144 7 307 1 .058
» )) August . 54 02 .5 | 313 ! 853 178 5 380 1 .729
)) » September . 54 ! 02 .5 i 312 1 821 109 5 370 1 .077

1.
X . Felsdorf Hohenelbe October . 55 03 .i j. 321 ! 858 195 5 357 1 .730
1.

XI . Jedlersee Znaim November . 07 75 .c ; 333 1 .007 221 11 425 1 .997
Ostromer Jiöin \

1
December j TOm ! 67 j: 330 993 295 13 418 2 .055XII . Trautenau Freiheit | \ y> 17 . — 31 . 71 <9 .2 J

Totale .
Ostromer Jicin 1

f Jänner . . . . . . 71 79 .2 348 ! 981 240 15 430 2 .020Trautenau Freiheit
» » Februar . 71 7 9 .2 378 900 200 15 424 1 .977
»1 7) März . ! 71 79 .2 [

378 | 900 231 15 • 422 : 1 .946
)> )) April . 71 , 79 .2

j;
«’̂ 74 j 920 240 15 410 j

1 .905

t .
VI.

)J » Mai . 71 79 .2 ' 375 , 930 242 15 415 1 .977

1872
Wien

ifiir Personei
Jedlersee

und Eilgut )
)/ Juni . 72 1 79 .9 370 1 918 225 15 420 1 .954

Jedlersee
\ 908 223 ! 2 .020(für Pracht) 1 Juli . 74 82 .5 1 378 15 436

VII. Zellerndorf Horn J l!
» )) August . 74 ; 82 .5 I 384 ii 950 220 10 435 |j .2 .005
» » September . 74 82 .5 | 389 | 948 220 18 435 ; 2 .010
» » October . 74 82 .5 i 387 | 960 240 18 430 1! 2 .041
)) )) November . 74 : 82 .5 395 1 907 231 24 439 I1 . 2 .050i

i » )) December . : <4 : 82 .5 i 391
i

1 .023 209 20 437 ! 2 .140

1
Totale . •

i

03

Stellung
der Eröffnung der Strecke Gole-Jenikau — Kolin) bis 31 . December 1872 .

P e r s 0 n a 1 - K o s t e ii

Central-

Verwaltung

S t r e c k e
Zusammen

Entfällt per j
Verkehrs- und

cuminerzieller Dienst
Zugförderung

1 Werkslätte ßahnerhaltimg Kopf i, .Helle

fl . kr . fl . | kr . ; fl . | kr . tl . ! kr . ' fl . kr . fl . | kr . fl . | kr . fl . 1kr . |

9 .785 401 1 .323 07 i 383 29 ^ 902
I

34 12.454 10 75 47
'

3 .037 58

9 . 787 ;08 1
1 .343 14 i 4X8 51 1 .002 34 12 .081 15 71 O4 ; 3 .092 90

10 .253 88 , 1 .511 71 075 50 1 1 .002 42 13 .503 , 51 1 06 19 3 .293 53
10.501 64 1 .045 04 ; 499 95 ■' 1 .386 66 14 .083 29 1 05 20 3 .434 94
11 .013 73 1 .040 44 537 39 1 993 72 14 . 185 128 | 59 86 3 .459 82
11 .001 50 1 .564 71 537 61 • ! 1 .040 97 14 . 150 79 1 59 45 ! 3 .451 41
11 .005 50 1 .405 44 530 «; i ; . iI 1 .042 94 14 .050 49 1| 59 28 3 .420 94
11 . 121 !99 1 .773 34 530 01 , . I 1 .074 93 14 .500 87 i 50 881 3 .538 20
12 .540 53 1 .845 30 537 01 !

1 .050 52 15 .980 02 i 00 70 3X97 50
11 .618 25 1 .835 44 530 01 • J 1 .091 42 15 .081 72 i 55 89 ; 3 .078 40
11 .457 54 2 .438 08 873 4 - ! 100 i ji 1 . 182 93 : 16 .052 57 52 28 1 .348 95
13 .315 94 5 .370 52 1 .048 08 100 2 .777 08 22 .012 82 50 25 1 .900 23
12 .569 — 5 .897 51 1 . 108 12 150 2 .442 88 , 22 .227 51 47 69 802 43

130 242 58 28 331 33 7 976 62 350 16215 49 189116 02 705 37 35325 49
14 .531 80 14 .435 85 3 .099 86 : 41X 39 0 .249 72 ' 38 .735 08 48 17 1 .249 05
10 .015 13 15 .489 59 3 .074 r,oj 388 00 0 720 34 41 .087 68 49 10 1 .344 70
15 .504 32 14.070 32 3 .252 42 552 84

'
0 .753 20 40.739 10 42 881 1 .314 10

15 .570 79 18 .732 69 3 .911 48 552 84 7 .065 01 45 .832 81 45 55 ; 1 .041 05
15 .778 14 23 .009 75 5 . 168 28 404 38 8 .441 25 52 .801 80 42 83 :

1 .201 40
15 .901 71 23 .030 98 5 .079 04 358 60 11 . 175 | 44 56 .145 77 40 21 891 20
17 .878 83 28 .220 57 0 .009 27 471 10 11 .494 !06 64 .079 183 38 64 1 .017 14
19 .406 42 30 .938 06 5 .815 74 380 14 11 .962 11 08 .502 47 39 61 1 .087 34
19 .554 42 28 .092 73 5 .047 15 300 93 11 .981 21 66 .242 44 o oDD 53 1 .051 40
19 .837 92 29 .804 49 ' 5 .270 49 420 18 13 .363 29 68 .756 37 39 60 1 .074 31
20 .208 41 35 .849 37 5 .480 58 762 92 15 .000 06 77 .901 34 39 03 1 .019 10
20 .647 60 36 .437 45 0 .212 ;80 i 8X6 93 15 .647 52 79 .832 42 38 84 979 53

210895 01 299 983 85 58 021 73 6023 31 126453 21 701377 71 497 99 13271 10
24 .328 03 37 .858 31 5 . 390 10 : 1 .051 82 15 .431 66 84 .060 58 1 41 61 1 .031 41
25 .700 29 34 .040 93 5 .114 71 1 .014 78 , 15 .590 53 82 .133 24 41 54 1 .007 70
25 .712 29 32 .018 15 5 .049 14 1 .014 78 15 .892 90 80 .887 32 41 56 992 . 48
25 .793 55 33 .104 18 5 .813 78 1 .013 60 15 .845 68 81 .570 79 41 51 1 .000 ' 80
25 .897 13 33 .848 10 0 .278 70 1 .014 78 10 .080 57 83 . 119 28 42 04 1 .019 80
25 .055 30 35 .005 00 0 .178 70 1 . 112 47 16 .711 83 84 .603 90 43 32 1 .029 ' 97
25 .749 90 30 .5 ; )3 79 5 .904 31 1 . 109 32 18 .245 30 87 .022 02 43 37 1 .033 28
29 . 103 04 38 .078 80 5 .800 10 1 . 114 90 17 .032 77 92 .390 27 40 07 1 .089 50
27 .059 93 38 .005 41 5 .987 51 1 .429 10 17 .277 77 90 .419 78 44 98 1 .000 27
29 .493 33 39 .146 79 0 . 109 IX 1 .429 10 19 .592 59 95 .771 05 40 92 1 . 129 37
30 .434 98 40 .785 46 7 .908 73 2 .23X 03 18.044 26 100 .011 46 48 64 1 . 179 38
30 .331 73 42 .301 51 9 .710 52 1 .478 92 18 .005 99 102 .548 07 47 91 1 .209 30

325380 70 1 443267 03 75 .905 60 15021 : 72 205.617 91 | 1,065 .199
il

02 529 147
i

12789 44
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Zusamme n-
über die Ergebnisse des Betriebes bezüglich der Zugs- und Wagenbewegung und Ausnützung

Anzahl der Züge und
Erötfnung der Strecke

f S
(£>X_o —
4, o.

Personenzüge Gemischten Züge Güterzüge
Jahr Monat T .

~
m 5? A n zahl der

-c 5
— c» V Zugsmeilen Zugsmeilen Zugsmeilen

es
Ä

von bis
ecN 4-

»SS

0)bo
N überhaupt

pr
Bahn-
meile

0hfi
N

Pr- j
überhaupt Bahn- ’

meile |

0b0
:3N überhaupt

pr.
Bahn-
ineile

1869 6 -/i2 ; O.-Jemkau Kolin December . . . . 4 i 4.1 2 5 .3 1 .3 100 412.0 100 .5 20 48 .2 11 .8

O .-Jenlkan Kolin Jänner . 4 4 .1 • 124 | 508 .4 124 .0 55 140 .5 34 .3
9 9 Februar . . . . . . 4 4 .1 1 4 .1 1 .0 112 ! 459.2 112 .0 15 37 .2 9 .1

j
9 9 März . 4 4 .1 . . 124 508 .4 124 .0 8 21 .1 5 .1

i
#‘ i 9 9 April . 4 4 .1 3 8 .2 2 .0 120 : 492.0 120.0 j 42 157 .2 38 .3

9 9 Mai . 4 4 .1 1 1 .3 0 .3 124 508.4 124 .o ! 69 274 .1 66 .9

1870
9 9 Juni . 4 4 .1 120 492.0 120 .0 62 255 .4 62 .3
9 9 Juli . 4 4 .1 124 494.6 120 .7 : 69 267 .9 65 .3
9 9 August . 4 4 .1 124 508 .4 124 .0 : 73 290 .9 70 .9
9 9 September . 4 4 .1 120 492 .0 120 .0 ! 68 271 .5 66 .2

27 ./10 .
Kolin

Trautenan
Jungbunzlau 1
Farsohnitz ) o ° tob « {

v
r 2 fc3 ?: :

4
12

4 .il
11 .9/ 124 654 .1 121 .1

' 84 300.9 55 .8

21 / l2 .

>
Deutsohbrod
Qr .-Wossek

Felsdorf

»
G.-Jenikau 1
OstromSF >
Trantenau 1

November .
t~v , Ivoml .—20 .December

j , 21 _ 3L

12
12
26

11 .9
11 .91
27 .7 f

120

190

1 .353 .6
1 .984.4

113 .8 !

113 .4 !

131

184

308.9

809 .8

25 .9

46 .3

Durchschnittlich pro 187,0 5.9 6 .0 5 13 .6 2 .3 1 .526 8 .455.5 1 .409 .2 860 3 .135 .4 522.6

26-/l . Iglaa Deutsohbrod T.. (vom 1 .—24 . .Janner-
j # 25 .- 31 . .

26
29

27 .71
31 .o | . . 310 3 . 165 .5 111 .4

' 297 1 .837 .0 64 .7
9 Februar , . 29 31 .0 . ' • 280 3 .175 .2 102 .4 ! 279 1 .799 .0 58 .0
9 März . 29 31 .o 310 3 .514.8 113 .4 331 2 .149 .8 69 .3

23/4. Znalm Iglau » . . ( vom 1 .—22 .Apnl ] » 23 .—30 . .
29
40

31 .o (
44.oj 2 9 .9 0 .3 317 3 .696 .2 107i 310 2 .225 .2 64 .5

9 9 Mai . 40 44.0 8 63 .3 1 .4 372 4 .610 .9 104 .8 345 2 .910 .6 66 .2

1871
1 /6 .

Deutsohbrod >
Ostrom &F )

Rossitz r
Pelsdorf 1 Juni . 54 62 .5 12 59 .2 0 .9 480 7 .124 .4 114 0 410 3 .444.6 55 .1

9
•

D Juli . . . . 54 62 .5 16 114 .1 1 .8 496 7 .374 .8 II8 .0 605 5 .415 .3 86 .7
9 9 August . 54 62 .5 2 22 .4 0 .4 496 7 .389 .8 118 .2 688 6 .804 .4 108 .8
9 9 September . 54 62 .5 ; • 480 7 . 151 .4 114 .4 706 6 .907 .0 110 .5

1 /10 . Felsdorf Hohenelbe October . 55 63 .i • . 682 7 .484 .7 118 .6 637 6 .122 .3 97 .0
1-/11 . Jedlersee Znaim November . . . . 67 75 .6 368 7 .675.8 101 .5 600 4 .650 .0 61 .5 790 8 .242 .8 109 .0

17-/12 .
OstromSF 1

Trautenan i
Jltin r

Freiheit 1 December 67
71

75 .6 )
79 .21j 376 7 .764.9 100 .5 742 4 .960.0 64 .1 834 8 .969 .7 i II6 .0

Durchschnittlich pro 1871 . . 47 .1 53.0 784 15 .709 .6 296.4 5 .565 64 .297.7 1 .213.2 6 .232 56 .827 .7 1 .072.2
OstromU

Trautenan
Jiiin 1

Freiheit i Jänner . 71 79 .2 373 7 .857.2 99 .2 868 5 .237 .3 66 .1 799 8 .689 .1 109 .7
9 9 Februar . 71 79 .2 351 1 7 .368.9 93 .0 812 4 .909 .4 62 .0 693 7 .571 .4 95 .6
9 9 März . 71 79 .2 376

1
7 .901 .0 99 .7 869 5 .250 .4 66 .3 736 7 .918 .0 lOO .o

9 9 April . 71 79 .2 372 ! 7 .680 .1 97 .0 846 5 .091 .4 64 .3 662 6 .589 .6 83 .2
*

9 9 Mai . 71 79 .2 404 : 8 .099 .3 102 .3 999 5 .434 .6 68 .6 889 8 .335 .2 105 .2

1872
w « .
x-h ■

Wien
(für Persone

Wien
( für Fr

Zellerndorf

Jedlersee 1
1 und Eilgut ) J

Jedlersee \
achten ) %

Horn J

Juni .
Juli .

72

74

79 .9

82 .5

411
! 409

10 .472.2

; 10 .709 .2

131 .1

129 .8

988

1 .070

5 .660.0
5 .972 .2

70 .8
72 .4

927

1 .042

9 .991 .8
10 .991 .3

125 .1

133 .2
X» D August . 74 82 .5 ! 413 10 .796 .8 130 .9 1 .018 5 .857 .3 71 .o 1 .011 10 .480.6 127 .0
9 9 September . 74 82 .5 : 410 10 .626 .7 128 .8 990 5 .672 .0 68 .8

j
890 9 .814 .4 119 .0

9 9 October . 74 82 .5 i 409 10 .752 .5 130 .3 93S 5 .685 .9 68 .9 1
915 10 .287 .9 124 .7

9 D November . 74 82 .5 ; 397 , 19 .413.8 126 .2 908 5 .503 .0 66 .7 ! 986 10 .994 .0 133 .3
9 9 I December . 74 82 .5 | 409 10 .726 .6 130 .0 866 5 .489 .0 66 .5 ! 975 ! 10 .442 .4 126 .6

Durchschnittlich pro 1872 . . 72 .8 8I .1 4 .734 113 .404.3 1 .398 .3
1
i

11 .172 165 .762 .5 810 .9

i

! 10 .525

i

112 .105 .7

i

1 .382.3

Anmerkung. Wurden im Laufe eines Monates , beziehungsweise eines Jahres neue Strecken eröffnet , so wurde bei Ermittlung der Ziffern per Balmmeile

Stellung
der Fahrbetriebsmittel in der Zeitperiode vom 6 . December 1869 bis Ende December 1872 .

I Achsmeilen
Zugsverspätungen

in % zur Anzahl der
verkehrenden Züge

l !

Personenmeilen
j

Centnermeilen '

i überhaupt ^r'
1 Bahuiueile
i 1

Per¬nenos

-
• is i

hcrul

-
heillliiiiüberhaupt pr . ;

Bahuiueile1 überhaupt Pr-
Bahuiueile j

Züge
’ S

Zugsnieilen der

Regiezüge
Anzahl der

IZugsmeilen
qo
N

iiber -
ha’ipt

pr
Bahn¬
meile

Zusammen

bO
:3N

Zugsmeilen
j pr

überhaupt i Bahn-
meile

Ausnützung der Wagen
in %

Personenwagen

II . III . IV . J ==

Classe

Güterwagen

17l 86 .2 21 .o

16

18

26

43

32

34

20

8

10

23

142

117

489

98 .6

104 .0

122 .8

24 .0

25 .4

30 .Oi

240 .8 ! 58 .8

216 .6
' 52 .8

173 .0 42 .2

71 .8
(

17 .

14 .6t 3 .6I
31 .7

|
7 .7

58 .4 10 .8
554. sj 46 .6

I
310.8 . 17 .8!

1 .997 .6
1332 .9]

137 377.3
j

13 .3
130 328 .9

!
10 .6

307 965 .3 31 .1
326 1 . 132 .4 32 .8
380 1 .548.4 ! 35 .
380

^
1 .525.3

256 '
1 .281 .8

139 ! 551 .7

195

146

158

208

226

216

213

205

198

231

393

491

134 ,

747 .5

604 .5

652 .6
898.2

1 .000.4 (
920.4 ;
834.31
813.9 ;
795 .21

1 .013 .4

2 .217 .o !

3 .105 .0

182 .3

147 .5

159 .1

219 .1

244 .0

224 .

203 .

198 .5

139 .9

187 .7

186 .3

177 .

2 .880 13 602 .1 2 .267 .0

744 5 .379 .&I 189 .4
I i

689 ! 5 .303 .1 171 .0
1 1

9481 6 .629 .9 213 .8

106 460 .tI
94 ' 395 .3l

176 | 453 .1 7 .2I
I I I

315 | I .079 .1 ! 14 .3
1

128 352 .2 4 .c

955 7 .063 .7

2 1 .105 9 .133 .2

24 .4 1 .282 12 .153 .51
1 .373 , 14 . 186 .0

1 .292 ' 14 .677 .1

1 .280 14 .453 .7

1 .495 14 .060 .1

20

7 .4’

6 .3

2735 9 .899 .6

65 141 .6 1 .8
1

63 131 .0 1 .6

71 385 .8 4 .9

220 885 .5 11 .1

128 481 .0 6 .1
48 187 .3 2 .3
90 388 .5 4 .7

141 789 .7 9 .6
131 588 .7 7 .1
105 623 .8 7 .6

98 534 .6 6 .5!

40 | 133 .9 1 .6

1200
1
5 .27 1 .4 65 0

186 .8

2 .073

2 .080

15 .316

2 .105

1 .919

2 .052

204 .7

21 .647 .7

22 .046 .8

146 .734 .6 ;2 .768 .c

21 .925 .2l 276.8
19 .980 .7
21 .455 .2

2 .583 27 .924 .4
!

338 .

2 .421 26 .701 .8i 323 .7

2 .367

2 .389

2 .290

27 .631 296 .543 .9 !3 .656 .5

die mittlere Anzahl dieser Meilen zu Grunde gelegt .

16 .448 4.011 .7 . !34 .o ! 28 .o 33 .fi! 16 .280 3 .970 .7 434.928] 106 .O8O .0 lo .e!21 .2 24.fi! 19 . 3
120 .s

'
27 2 73 .2

22 .818 5 .565 4 . j59 .6 60 0 59 .8 15 .877 3 .872 .4 688.0321 167 .812 .7 10 .0 19 .i 21 .sj 15 . fi! 18 .9 40 .7 -77 .6

16 .960 4 .136 .6 22 .3 6 .6 20 .3 11 .272 2 .749 .3 467 .246 ; 113 .962 .4 9 .6 13 .o 19 .9 13 .5 16 .4 34 .4 71 .2

17 .584 4 .288 .8 4 .8 25 .0 6 .0 13 .655 !
1

3 .330.5 498.677 121 .628 .5 7 .0 11 .9 35 .2 23 .0 24 .3 34 .1 09 .7
21 .428 5 .226 .3 ^ 10 8 • 3 .4 24 .463 ; 5 .966 .6 444 339 108 .375 .4 7 .5 18 .6 29 .8 18 .8 23 .3 36 .9 !

|
6O .2

27 .955 6 .818.3 6 .5 14 .5 7 .5 32 .947 8 .035.9 610.947 149 .011 .5 5 .8 17 .o 35 4 ; 17 .8 23 s 38 .2 66 .8
27 .395 6 .681 .7 5 0 8 .3 5 .1 27 .67g | 6 .750 .2 671 .692 163 .827 .3 7 .1 I8 .0 28 .4 20 .0 22 .7 39 .4174 .1
22 .550 5 .500.0 8 .0 18 .8 11 .9 26 .3531 6 .427 .6 632 .050 154 . 158 .5 4 6 17 .3 31 .4 34 .6 26 .9 35 .3! 78 .4
27 .486i 6 .703 .9 12 .9 34 .3 20 .8 33 .496 8 . 169 .8 786 .751 191 .890.5 44 18 .9 37 .6 33 .6 30 .4 37 4 76 .0
27 .514 6 .710.7 11 .7 16 .2 13 .3 34 .311 8 .368 .5 753.256 183 .721 .0 O.i 20 .7 36 .8 37 .5 31 .6 36 .o! 74 .1

; 34.523 6 .393 .1 18 .5 32 .2 20 7 37 .7311 6 .987 .2 873 .711 161 .428 .0 7 .0 13 .9 25 .2 31 .9 22 .9 37 .1 i 73 .9
67 .069 5 .636 .0 14 .2j 19 .1 16 .6 60 .073 5 .048.2 1,688 . 194 141 .865 0 7 .5 11 .8 21 .1 24 .0 19 2 39 0 !170 .9
76 .180 4 .353.2 50 .5J38 .5 44 .7 63 .733 3 .041 .2' 1,526 .137 87 .207 .8 4 .1 9 .9 15 .6 15 .9 13 .8 29 .4 ! 68 .5

389 .462 64910 .3 19 .8 , 25 .9 22 .0 381 .587 63 .596 8 9,641 032 1,606 .838.7 6 .7 15 5 26 .9 21 .8 22 .1 36 .2 71 .5

1 123 .5784 .351 .3 3 1.3 25 .6 28 .5 93 .561 *
i 3 .294 .4 2,859 .658 100 .092 .2 4 .3 8 .8 14 .3 14 .3 12 .5 27 .7 61 .4

138 .630 4 .472 .0 264 28 .3 27 .4
' 108 .961 ; 3 514.8 3,701 .305 119 .396 .9 2 .1 8 .3 18 .5 17 .i 14 .6 29 .8 70 .i

205 . 194 6 619 .2 24 .o 23 .3 23 .5 135 .448! 4 .369 .3 5,713 223 184 .297 .5 3 .2 9 .6 17 .8 19 .8 15 .6 36 .6 73 .7
205.375 5 .952.9 9 .5 11 .3 10 .4

! 183 .424 ! 5 .316 .7 4,788.173 138 .787 g 3 .e lO .o 21 .0 22 .3 17 .8 38 .1 66 .0
285 .755 6 .494.4 4 .6 6 .4 5 .4 302 . 176 6 .867 .5 5,924.013 134 .636 .7 3 .6 14 .o 23 .5 25 .4 21 .0 39 .0 61 .2
370.479 5 927.7 20 .0 46 2 48 .5 46 .9 287 .177 ' 4 .594 .8 9,668 .355j 154 .693 ." 3 .7 11 .8 19 .5 20 .2 17 .2 39 1 66 .8
443 .947 7 . 103 .2 12 .5 17 .1 16 .4 16 .6 347 .104j 5 .553 .7 13,494 .661 215 .914 .0 3 .7 13 .0 27 .4 22 .7 21 .1 37 .9 69 .4
523.807 8 .380.9 . 2 .2 12 .2 8 .0 401 .400; 6 .422 .4 16,877 .599'

270 .041 .e 4 .0 13 .6 31 .6 23 .3 23 4 37 .6 72 .6
o3o.5b9 8 .569 .1 12 1 21 .5 17 .7 479 .751 7 .676 .0 17,700 .911

!
283.214 .0 6 .6 13 .9 37 .3 28 .4 27 .9 37 .7 72 .7

i \ 490 704 7 .776 .6 15 .3 22 .6 18 .8 435 .592 6 .903 .2 15,910 .133 252 .141 .0 5 .2 11 .9 32 .9 25 .4 24 .7 35 .6 70 .6
j ! 671 . 112 8 .877 .1 16 .8 9 .0 244 17 .5 595 .23g

'
7 .873 .5 20,44 .8385 270.481 .3 7 .3 12 .1 24 .i 25 .6 20 .6 33 .5 68 .3

A 619 .749 8 .017 .5 I8 .1 11 .2 24 .9 18 .4 591 .757 7 .655 .3 18,238 .796j 235 .948 .2 6 .0 12 .2 22 s 27 .4 20 .5 31 .2 66 .9

g 4,613 899 87 .054." 16 .8 14 .3 20 .2 174 3,961 .587 74 .746 .9 135,325.212 2,553 .305.9 5 .0 12 1 25 1 24 .2 20 .7 35 8 69 .3

8 621 .368 7 .845 .: 13 .4 8 .2 20 s 14 .1 563 .207 7 . 111 .2 18,269 .665 230 .677 .0 3 .9 12 .8 22 .7 26 .5 20 .4 30 .i 64 .0
2 618 .185 7 .805 .: 11 .1 5 .0 13 8 9 .5 625 .217 7 .894 .2 18,112 057 228 .687 .0 4 .8 13 .2 26 .3 31 .2 23 .0 29 .9 59 .7
9 688 .626 8 .694 ." 10 .1 3 .2 8 .6 6 .5 700 .391 9 .600 .9 19,566 .815; 247 .055 .7 5 .5 14 .6 26 .0 35 .8 25 .7 31 .4 6I .0
6 630 .449 7 .960.5 12 .9 1 .8 7 .1 5 .8 925 .244 11 .682 .4 17,538 .40 -J!

221 .444 5 6 .2 17 .7 33 .9 43 .9 32 .0 31 .6 60 .9
2 788 .671 9 .958.C> 15 .3 4 .3 14 .5 10 .2 1,276 .001 16111 .1 22,971 .496 290 .044 .1 9 .1 20 .5 42 .7 44 .7 36 .7 34 2 64 .2
3 860.86- 10 .774 .5- i 12 .6 111 14 .2 12 .6 1,126 .335 14 .096 8 25 .593 .075 ' 320.313.8 10 .9 20 .0 40 .9 32 .1 31 .5 34 .8 65 .4
1 897 .092 10 .873 fi | 7 .3 8 .5 14 .5 10 .fi 1,150 .563 13 .946 .2 20,795.802 324.797 o ll .fi 22 .9 40 .3 30 .8 32 .5 o3 . i ' 63 .7

5 880.47t 10 .672 ,l! 15 .3 9 .fl 8 .: lO .c 1,328 .120 16 .098 .1 26,227 .440: 317 .908.4 14 .2 25 5 45 .2 36 .4 35 .6 31 .1| 62 .9

7 869 .159 10 .535 .2 17 . 12 .c 12 . 13 .3 1,498 .039 18 .158 .c 24,042 .022 298 .691 .2 14 .5 26 .7 49 .2 37 .7 3b .5 31 .6 60 .7

5 913 .48t 11 .072 . 16 .4 9 .5 15 .6 13 .5 1,419 .652 17 .207 .fl 28,093 .590; 340.528.4 12 ." 22 .0 48 .0 43 .1 37 .0 30 .0 63 .0

7 931 .792 11 .294.l | 6 .5 6 .: 20 .( 12 .5j 1,017 .879 12 .337 .fl31,903 .5121 387 .430.5 12 .9 19 .o! 35 .3 41 .2 30 s 28 .0 65 .2

7 905.594 10 .976 .9j 9 .: 11 .1 21 .1 15 .11 1,033 .581 ! 12 .528 .;1 1 28,547 .094 346 631 .4 12 .2 21 .7\ 35 .21 ; 37 .9 30 .6 30 .6 63 .7

1
5 <KG05 .753 118 .443.

1
I 1

oi 12 . 7 .7
j

14 . 11 . 12,724 .229 156 .895.. 288,320.972 3,555.129 .1

!

! 10 .5 20 .c 38 s 37 .3

1

31 .9| 31 .4 63 .1
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Durch den Anschluss der Oesterr . Nordwestbahn an die deutschen Bahnen im Norden und durch
die Wiener Verbindungsbahn nach Süden ist auch der Transitoverkehr in stetem Zunehmen begriffen .

Zur Förderung der Industrie und Erleichterung des Verkehres zweigen von einigen der her¬
vorragenderen Stationen Industriebahnen zu mehreren industriellen Etablissements ab , worunter
namentlich folgende nennenswerth sind :

1 . Von der Station Kuttenberg zur k . k . Tabakfabrik in Sedletz .
2 . Von der Station Kolin in die Zuckerfabrik des Ritter von Horskv .
3 . Von der Station Gross -Wossek nach Karolinenhof in die Meiereien des genannten Gross¬

industriellen .
4 . Von der Station Nimburg zur Actien -Zuckerfabrik des gleichnamigen Ortes .
5 . Von der Station Wlkawa zu der nächst dieser Station situirten Zuckerfabrik des Fürsten

Thurn und Taxis .
6 . Von der Station Libnowes zu der nächst dieser Station gelegenen Zuckerfabrik des Freiherrn

von Haber .
Seit 1 . Juli 1872 ist mit dem Inslebentreten des Courierzuges auf der Oesterr . Nordwestbahn

die Einrichtung getroffen , dass zur Bequemlichkeit des reisenden Publicums in 30 der besuchtesten
Hotels von Wien Fahrkarten für die wichtigsten Reiserouten des In - und Auslandes — sowohl für die
Courier - als für gewöhnliche Personenzüge — zum Verkaufe deponirt wurden . Diese Fahrkarten sind
in eigens hiezu angefertigten Ternionkästen in den Hotels verwahrt und werden von Bediensteten
derselben zum tarifmässigen Preise ausgegeben .

A n in er kling 1. Zur näheren Charakteristik einzelner interessanter Momente aus der Gesehäftsbewegung der oben angeführten Epoche
liegen mehrere Karten und graphische Darstellungen auf der Exposition vor .

Der Ilascliinendienst .

Der Maschinendienst war vom Zeitpuncte der Inbetriebsetzung der ersten Bahnstrecke
von 4 122 Meilen am 6 . December 1869 bis zu der am 1 . November 1871 erfolgten Eröffnung der
Linie von 75 ’97 Meilen nach Jedlersee und über die Kaiser Ferdinands -Nordbahn nach Wien , eine in
den Zugförderungs - und Werkstättendienst gegliederte Dienstes -Unterabtheilung der Betriebs -Direction .

Mit dem letztgenannten Zeitpuncte wurde eine eigene Maschinen -Direction creirt .
Dieselbe besteht aus 2 Hauptabtheilungen : dem Zugförderungs - und dem Werkstättendienst

sammt Constructions - Bureau , welchen beiden die Materialverwaltung , die Buchhaltung sammt
Personal - Bureau und das Expedit als Hilfsämter zur Seite stehen .

Der Zugförderungsdienst hat die regelmässige , sichere und ökonomische Beförderung der
Züge , sowie die Ueberwachung der Wagen auf Betriebssicherheit , Instandhaltung und Behandlung
zur Aufgabe .

Der W erkstättendienst begreift in sich die Erhaltung und Beparatur der Fahrbetriebs¬
mittel , dann der zu den Werkstätten gehörigen Hilfsmaschinen , Werkzeuge und Einrichtungen , sowie
auch die Ausführung der von anderen Dienstzweigen oder fremden Parteien bestellten Arbeiten ,
endlich die Beschaffung und erste Herstellung von Betriebsmitteln .

Der Maschinendienst wurde nach der am 6 . December 1869 erfolgten Eröffnung der ersten
Strecke Kolin -Jenikau von einem provisorischen Ileizhause in Caslau versehen .

Nach Eröffnung der Strecke Kolin -Jungbunzlau wurde die Heizhausleitung von Caslau nach
Gross -Wossek (am 20 . November 1870 ) verlegt .

Nach Eröffnung der Strecke Trautenau - Pelsdorf , am 21 . December 1870 , wurde der Dienst
auf der 4 ' 204 Meilen langen Strecke Parschnitz -Pelsdorf und nach vollständiger Inbetriebsetzung
der Linie Gross -Wossek - Parschnitz auf dieser 17 -009 Meilen langen Strecke durch die Heizhaus¬
leitung Trautenau versehen .

Nach der am 25 . Jänner 1871 erfolgten Betriebseröffnung der Hauptlinie bis Iglau wurde die
Heizhausleitung Deutschbrod aufgestellt und von ihr , sowie von jener in Gross -Wossek der Maschinen¬
dienst auf den im Betriebe befindlichen Strecken der Hauptlinie versehen .
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Nachdem auch die Strecke bis Znaim eröffnet worden war , wurde mit 1 . August 1871 die

Heizhausleitung in Iglau creirt und von diesem Zeitpuncte an von der lleizhausleitung Deutschbrod
nur mehr der Dienst auf der inzwischen dem Betriebe übergebenen Strecke Deutschbrod - Pardubitz ,
12 *552 Meilen , versehen .

Mit der Eröffnung der Linie bis Stockerau , am 1 . November 1871 , wurde die Heizhausleitung
in Znaim aufgestellt , von welcher aus der Lastzugsverkehr von Znaim nach Iglau besorgt wurde , bis
endlich nach der am 1 . Juni 1872 erfolgten Inbetriebsetzung der ganzen Strecke bis Wien die Heiz¬

hausleitung in Wien errichtet und der Zugförderungsdienst der einzelnen Heizhausleitungen wie

folgt festgestellt -wurde :
Heizhaus Wien : Gesammter Personenzugsverkehr von Wien bis Iglau , 26 *198 Meilen , Last¬

zugsverkehr von Wien bis Znaim , 12 *210 Meilen .
Heizhaus Znaim : Maschinenwechselstation für die Lastzugsmaschinen der Heizhäuser Wien

und Iglau .
Heizhaus Iglau : Gesammter Personenzugsverkehr von Iglau nach Jungbunzlau , 20 *352 Meilen ,

Lastzugsverkehr von Iglau nach Znaim , 12 *988 Meilen , und von Iglau nach Kolin , 13 *189 Meilen .
Heizhaus Gross -Wossek : Lastzugsverkehr von Kolin nach Jungbunzlau , 7 *1 63 Meilen , Reserve¬

dienst in Kolin .
Heizhaus Trautenau : Gesammter Personen - und Lastzugsdienst auf der Strecke Parschnitz -

Trautenau , 17 *009 Meilen , und den Flügeln : Trautenau - Freiheit , 1 *286 Meilen , Pelsdorf - Hohenelbe ,
0*577 Meilen , Ostromef -Jicin , 2 *278 Meilen , und Reservedienst in Trautenau , Parschnitz und xYltpaka .

Heizhaus Deutschbrod : Gesammter Personen - und Lastzugsdienst auf der Strecke Deutscli -
brod -Rossitz , 12 *182 Meilen , sammt Reserve in Deutschbrod und Rossitz , 12*182 Meilen .

Zur Ueberwachung des Dienstes der Heizhäuser und zur Wagen Überwachung auf der Haupt¬
strecke Wien - Jungbunzlau und deren Flügel , dann der Linie Deutschbrod - Pardubitz wurde mit
25 . Jänner 1871 in Iglau eine Zugförderungs - Abtheilung aufgestellt , welche mit 1 . October 1871
nach Znaim übersiedelte .

Die Ueberwachung des " Zugt
’
örderungsdienstes auf der Strecke Parschnitz - Gros 's -Wossek

sammt deren Flügel wurde von der Zugförderungs -Abtheilung der Süd -Norddeutschen Verbindungs¬
bahn in Reichenberg vorgenommen .

Der Dienst wurde speciell nach den vorliegenden Instructionen für den Zugförderungsdienst ,
für Locomotivführer , Locomotivheizer , Dampfpumpenwärter , die Verrechnung der Materialien ,
Prämien und Baarauslagen , die Wagenaufsicht , das Schmieren der AVagen und den Gebrauch der
Räder -Controllehre , sodann weiter nach der A7 erkelirs - Instruction , Signalisirungs -Vorschrift und der

Dienstordnung versehen .
Die rasch aufeinander folgende Inbetriebsetzung der Theilstrecken der Oesterr . Nord¬

westbahn machte die Beschaffung eines geeigneten und verlässlichen Alaschinenpersonales sehr
schwierig .

Es musste älteres Personal , namentlich Führer und Heizer , von anderen bestehenden Bahnen

herbeigezogen werden ; es wurde aber auch nach Thunlichkeit auf den bereits befahrenen Linien der
Oesterr . Nordwestbahn Personal herangebildet .

Es wurde der Grundsatz aufgestellt und in der letzten Zeit auch consequent durchgeführt ,
nur Schlosser als Heizer anzustellen , welche dann auch für die Heranbildung zu Maschinenführern
befähigt erscheinen .

Die Gehalte des Alaschinenpersonales wurden wie folgt systemisirt :
Alaschinenführer I . Classe

"
coOo

o
" des Gesammtstandes ) 840 fl.

ii . „ (30 „ ii ii ) 720 „
n m . „ (40 „ ii ii ) 600 „

FI eiz er J . „ OOC ii ii ) oOG

ii ii . „ ( 30 „ ii ii ) oCM

Systemisirte Heizer (40 „ ii ii ) im Taglohn
9*
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Die Meilengelder und Stundengelder desselben sind in Kreuzern Oe . W . wie folgt fixirt :~ o • o

Diensteigenschaft

Courier - ,
Personen-

unrl
Schnell - Z .

Gemischte

Züge

Güter - und
Militär¬
züge

Regie¬
fahrten

pr.
Fahrmeile

Arbeits-
Züge pr.
Dienst¬
stunde

Reserve¬
dienst und
Wagen-

verschie-
ben

pr . Stunde

Fahrten
mit leeren
Maschinen

p r . Meile

LocomotivfQhrer . 70 80 10 -5 35 7 -0 50 70
Heizer I . und II . Classe . . 3 *5 40 7 0 1 -75 50 3 5 3 *5

Führerlehrlinge III . Classe . 2 *0 2 -5 35 10 3*5 25 20

Ausserdem erhält das Maschinenpersonal Dienstkleider und können demselben für besondere
Dienstleistungen Zehr - oder Uebernachtungsgelder , welch ' erstere sich für den Führer auf fl . 2 .— , für
den Heizer auf fl . 1 . 20 pr . Tag ; letztere für den Führer auf fl . 1 . 50 , für den Heizer auf fl . 1 .— belaufen ,
bewilligt werden .

Das in Wien stationirte definitive Personal erhält eine Localzulage , welche für die Maschinen¬
führerjährlich 140 fl . , für die Heizer 100 fl . beträgt .

Es wurden sogleich nach Eröffnung der ersten Betriebsstrecke Prämien für gemachte Erspar¬
nisse im Brennstoff -

, Schmier - und Putzmaterialien -Verbrauche eingeführt .
Die Prämie für geringeren Verbrauch , als das Ausmass , beträgt pr . 100 Pfund Normal¬

kohle 10 kr . , pr . 1 Pfund Baumöl 6 kr . , dagegen der Abzug für den Mehrverbrauch pr . 100 Pfund
Normalkohle 5 kr ., pr . 1 Pfund Baumöl 3 kr .

Von den Prämien oder dem Abzüge bei Brennstoff entfällt für den Führer 7/1Q , für den
Heizer 3/10 5 beim Schmiermaterial für den Führer und Heizer je die Hälfte .

Von dem Gesammt - Prämienverdienst erhalten die Aufsichtsorgane Vx 0
0/0 und participiren

daran die Werkstättenorgane mit circa 30 °/o .
In Verwendung stand hauptsächlich Kohle und zwar Kleinkohle aus den Gruben von

Schwadowitz , Waldenburg und Schatzlar .
Auch wurden Kohlen aus den Oberschlesischen Revieren , dann Bakonitzer und andere

Kohlengattungen versuchsweise in Verwendung genommen .
Holz wurde nur zum TJnterzünden verwendet und war für das einmalige Vorheizen

0T0 Klafter Holz normirt .
Im Jahre 1871 betrug die Menge der verwendeten Kleinkohle 80 *2 °/o , im Jahre 1872 99 *65 °/0

des Gesammt -Kohlenverbrauches .
Der Durchschnittspreis eines Zollcentners Kohle betrug im Jahre 1871 fl . 0 *432 , im Jahre

1872 fl . 0 *4998 .
Als Ivohlenabfassstationen wurden grundsätzlich die den betreffenden Bezugsquellen zunächst

gelegenen Heizhausstationen bestimmt .
Betreffend die Instandhaltung der Wagen sind zu deren Untersuchung bezüglich ihrer Betriebs¬

fähigkeit , Behebung kleiner Gebrechen , Constatirung vorhandener Defecten beim Uebergange von
fremden Bahnen , Revisionsschlosser aufgestellt und beträgt die durchschnittliche Entfernung jener
Stationen , in welchen sich Revisionsschlosser befinden , 7 *5 Meilen , wozu bemerkt wird , das 7 dieser
Stationen Grenzstationen mit fremden Bahnen sind .

Die Wagen wurden periodisch , und zwar in den ersten Tagen eines jeden Monates , zum grössten
Theile mit Mineralöl geschmiert (Gemisch von '

/ 3 vegetabilischem mit 2/3 Mineralöl ) .
Die durchschnittliche Entfernung der Stationen , in welchen das periodische Schmieren vorge¬

nommen wird , beträgt 8 -25 Meilen .
Die für das Wagenschmieren aufgelaufenen Arbeitslöhne betrugen 8 *7 °/0 der Materialkosten

oder 8 °/0
der Gesammtkosten des Schmierens .



69

Die von der Regierung angeordnete periodische Revision der Wagen , welche sich hauptsächlich
auf die Achsen , Räder , Lager , Federn , Chairs etc . erstreckt , ist , wenn selbe nicht in Folge erforder¬
licher specieller Reparaturen vorgenommen wird , auf Intervalle von 9 Monaten festgesetzt .

Der AVerkstättendienst war im Anfänge des Betriebes naturgemäss nur von geringem
Umfange : er erstreckte sich bei der Neuheit der Fahrbetriebsmittel und innerhalb der C - monatlichen
Haftzeit der Lieferanten hauptsächlich fast nur auf die Instandhaltung des Falirparkes .

Die betreffenden Arbeiten wurden seit Jänner 1870 in der HeizhauswerkstätteÖaslau vorge¬
nommen .

Dieselbe wurde unter entsprechender Erweiterung am Ende des Jahres 1870 nach Gross -
AVossek verlegt .

Im December 1871 wurde die Hilfswerkstätte Trautenau eingerichtet .
Mit Jänner 1872 wurde die AVerkstätte in Iglau errichtet und zum Theil aus jener in Gross -

A\Tossek dotirt , welche eine entsprechende Reducirung erfuhr .
Am 4 . März 1872 wurde mit Einrichtung der Haupt werkstätte in Jedlersee begonnen .
Anmerkung'. Die Dotirung dieser einzelnen Werkstätten nach der Zeit ihrer Functionirungist im II . Theil ersichtlich.

Die Ilauptdimensionen der in Verwendung befindlichen Locomotiven und Wagen sind ebenfalls im II . Theil angegeben .

Mit Ende Jänner 1872 war der Stand der Arbeit und des Arbeitspersonales der im Status
befindlichen AVerkstätten nachfolgender :

Diensteigenschaft .

Werkstätten H e i z h ä u s e r
Zu¬

sammen Anmerkung
Jedlersee

j

rt WossekTrautenau:§ Znaini Iglau

*4
0> Chef . 1 1 1 1 # 4 Zugleich Heizhauschef .
ö
a> Technische Beamte . 2 1 . . 3
5 Werkführer . 4 2 1 1 . 8
»fl
fl Rechnungsführer . 1 1 1 1 . 4
fl
© Administrative Hilfsbeamte . 4 2 1 2 • 9

a Diener . 2 1 1 2 6
a©
H Summe . . 14 8 5 7 • 34

A
^orarbeiter . 2 1 3 1

Schmiede . 17 9 3 3 i 2 2 36
Kessel - und Kupferschmiede . . . . 10 2 . . . 12

u Dreher und Hobler . 18 4 2 1 . 25
© Monteure und Maschinenschlosser . . 41 25 12 9 6 3 3 99

•N Wagenschlosser . 31 17 6 3 1 58
© Tischler und Wagner . 13 8 1 1 1 24

Sattler . 3 1 4u
< Lackirer und Anstreicher . 5 1 2 • • 8

Spengler . 2 1 1 4

Handlanger . 38 26 12 1 2 1 80

Summe . . 180 94 39 18
1
134 5 353

Anmerkung. Hinsichtlich der Grösse , Räumlichkeiten und Anlage dieser Werkstätten verweisen wir auf die näheren Angaben des II . Theiles.
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Das vom Staate nicht garantirte Ergänzungs-Netz der Oesterr. Nordwestbahn.

Genesis .

Die Bedeutung der auf Grund der Concession vom 8 . September 18G8 erbauten und jetzt ganz
dem Betriebe übergebenen Linien der Oesterr . Nordwestbahn wurde im vorigen Abschnitte beleuchtet .

Die Verwaltung war nun stetig bestrebt , dieses so wichtige Bahnnetz vollkommen unabhängig
zu gestalten und einer noch höheren Entwicklung zuzuführen . Hiezu bedurfte es aber einer Er¬
gänzung desselben , um nebst der kürzeren Verbindung mit den deutschen Nachbar bahnen auch
alle Vortheile der unmittelbaren Verbindung und der dadurch allein ermöglichten freien , den Verkehr
fördernden Bewegung zu sichern .

Die bereits in Betrieb gesetzten Linien der Oesterr . Nordwestbahn schaffen wohl zwischen
Wien , Dresden und Berlin , beziehungsweise Bremen und Hamburg , den kürzesten Weg , aber nur durch
Vermittlung der Böhmischen Nordbahn , der Staatsbahn und der Süd -Norddeutschen Verbindungsbahn .
Wenn nun auch diese Bahnen in einem Cartellverbande stehen , so schien es doch von wesentlichem
Vortheile für die Oesterr . Nordwestbahn , unmittelbare Anschlüsse an das Ausland zu gewinnen . Es
gilt dies namentlich für den Verkehr mit Sachsen und für den Verkehr mit Breslan den Ostseehäfen ,
Polen und Bussland .

Es war ferner für die Oesterr . Nord westbahn höchst wichtig , mit dem Centralpuncte des Landes ,
welches sie vorzugsweise durchzieht , mit Prag , in directe Verbindung zu treten , um den gesammten
dahin sich concentrirenden , auf ihren Linien angesammelten Verkehr mit der Landeshauptstadt selbst¬
ständig zu vermitteln .

Gründling und Concessionirniig.

Demzufolge haben die Goncessionäre der Oesterr . Nordwestbahn um die Bewilligung zum Baue
folgender Linien angesucht und zwar :

a ) Von Nimburg an die Beichsgrenze bei Tetschen , mit einer Abzweigung nach Prag -,
b ) von der Beichsgrenze bei Niederlipka an einen geeigneten Punct der Brünn -Prager Bahn

bei Wildenschwert ■ * '
)

c) von einem Puncte der sub b genannten Linie an die Oesterr . Nordwestbahn bei Chlumetz ;
d ) von einem Puncte der sub b genannten Linie an einen geeigneten Punct der Pardubitz -

Deutsclibroder Linie der Oesterr . Nordwestbahn .
*) Diese Linie war die k . k . Staatsregierung durch den Friedensschluss vom Jahre 1866 verpflichtet , gleichzeitig mit der über Glatz

durch Preuss . -Schlesien zu erbauenden Linie herzustellen .
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Mit Allerhöchster Entschliessung vom 25 . Juni 1870 ist den Herren Hugo Fürst Thurn und
Taxis , Franz Altgraf zu Salm -Reiffersclieid , Louis Freiherr von Haber -Linsberg , Johann Liebig & Comp ,
und Friedrich Schwarz die Concession zum Bau und Betrieb der oben bezeichneten Linien ertheilt
worden und zwar mit folgenden , durch die Concessionsurkunde gewährleisteten Begünstigungen :

1 . die Befreiung von der Einkommensteuer , von der Entrichtung der Coupons -Stempel -Gebühren ,
sowie von jeder Steuer , welche etwa durch künftige Gesetze eingeführt werden sollte , auf die
Hauer von dreissig Jahren ;

2 . die Befreiung von den Stempeln und Gebühren für alle Verträge , Eingaben und sonstige
Urkunden zum Zwecke der Capitalsbeschaffung , sowie des Baues und der Instruirung der
Bahn bis zum Zeitpuncte der Betriebseröffnung ;

3 . die Befreiung von Stempeln und Gebühren für die erste Ausgabe der Actien und Prioritäts -
Obligationen mit Einschluss der Interimsscheine , sowie der bei der Grundeinlösung auflau¬
fenden Uebertragungsgebühr .

4 . das Recht zur Einhebung nachstehender Fahr - und Frachtpreise , deren Höhe folgenden
Begrenzungen unterworfen ist :

Maximal -Tarif per österr . Meile und zwar bei Reisenden die Person
für die I . Classe . 36 kr . österr . Währung ,

IT 07r n A-L’ n . ' n n
v ii a . a a a
„ „ IV . „ . . . . ( Stehwagen ) . . . . 10 „ „ „

Bei Schnellzügen , welche mindestens aus Wagen der I . und II . Classe bestehen müssen , dürfen
diese Tarife um 20 Procent erhöht werden .

Maximal -Tarif bezüglich der Waaren bei gewöhnlicher Geschwindigkeit per Zollcentner und
Meile .

I . Classe . 1 . 95 kr . österr . Währung ,
a . 2 .25 „ „ „

HI * 11 . 75 11 11

Ausnahmsweise haben für folgende Gegenstände bei vollen Ladungen nachstehende
Frachtsätze zu gelten :

für die ersten 10 Meilen : fiir weitere Entfernungen:
für Getreide und Salz . 1 *5 kr . 1 *4 kr .

, . Brenn - und Schnittholz .
, , Mineralkohle . |

1 ^ a 1 -0 „

, , Coaks , gepressten Torf .
, , Erze und Eisenflösse .

■ 1 -0 „ 0 -8 „

, , Kalk - und Bausteine .
Als Expeditionsgebühr werden für alle Güter 2 Kreuzer per Zollcentner eingehoben , worin die

Auf - und Abladegebühr und die allgemeine Assecuranz einbezogen sind . Wenn das Auf - und Abladen
von der Partei besorgt wird , so wird die Expeditionsgebühr nur mit P5 kr . per Zollcentner
eingehoben .

Auf der Strecke Mittelwalde -Wildenschwert und auf der Fortsetzungsbahn von dieser Linie
an die Pardubitz -Beutschbroder Strecke der Oesterr . Nordwestbahn darf der Bemessung der Fahrt -
und Frachtpreise die lVa -fache Bahnlänge zu Grunde gelegt werden , in welchem Falle jedoch die
Anrechnung einer Expeditionsgebühr entfällt .

Hie Regelung der Fahr - und Frachtpreise innerhalb der vorstehend fixirten Grenzen steht den
Concessionären frei .

Den Concessionären wurde das Recht eingeräumt , die Concession an die Oesterr . Nordwestbahn
abzutreten .

Burch Beschluss der Generalversammlung der Actionäre der Oesterr . Nordwestbahn vom
15 . Mai 1871 wurde diese Concession durch die Nordwestbahn übernommen .
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Die Dauer derselben beträgt 90 Jabre vom Zeitpuncte der Betriebseröffnung auf allen conces -
sionirten Strecken . Die für dieses Netz bewilligte Bauzeit beträgt im Ganzen 6 Jahre .

Es steht aber zu erwarten , dass das Ergänzungsnetz , da der Bau mit der gleichen Energie
gefördert wird , wie diessbei dem erst concessionirten Netze der Nordwestbahn der Fall war , noch vor
dem concessionsmässigen Termine zur Eröffnung gelangen wird , und zwar der grösste Tlieil noch im
Laufe des Jahres 1873 .

ln der vorjährigen ordentlichen Generalversammlung wurde indess der Beschluss gefasst , die
vorhin sub d ) bezeichnete Linie vorläufig nicht zu bauen .

Es befinden sich demnach gegenwärtig im Bau :
a ) die Linie Nimburg -Tetsclien mit der Abzweigung nach Prag (Böhmische

Elbethalbahn ) . 23 *05 Meilen lang
b) die Linie Niederlipka -Wildenschwert . 4 *90 „ „
c) „ „ Geyersberg -Chlumetz . 11 *88 . , „

Zusammen . . 39 *83 Meilen lang

Finaiiciruiig.

Die Generalversammlung der Actionäre der Oesterr . Nordwestbahn hat die Ausgabe von
fl . 30,000 . 000 in Actien lit . B

und von „ 29,800 .000 Prioritäts -Obligationen lit . B
beschlossen . Die Emission hat der Wiener Bankverein um den Cours von 75 übernommen . Das Baar -

Capital beträgt daher 44,850 . 000 fl . österr . Währung B . Y .
Die genannten Effecten sind mit nachfolgenden statutenmässig festgestellten Erfordernissen

versehen “.
Das aus dem Betriebe der herzustellenden Bahnlinien des Ergänzungsnetzes nach Abzug aller

Betriebs - und Erhaltungsauslagen , der eventuellen Kosten der Beschaffung des zur Zinsenzahlung und

Kapitalstilgung erforderlichen Silbergeldes , der Verluste und Abschreibungen sich ergebende Erträg -
niss soll verwendet werden :

1 ) Vor Allem zur Zahlung der Zinsen und und der Tilgungsquote für die Prioritäts -Obli¬

gationen lit . B ;
1

2 ) zur Leistung einer Dividende der Actien lit . B bis zum Betrage von 5 c/0
in Silber vom Nenn¬

werte dieser Actien ;
3 ) zur planmässigen Tilgung der Actien lit . B.
Ergibt sich sonach ein Ueberschuss , so sollen wenigstens 10 °/o desselben dem Ifeservefonde

des Ergänzungsnetzes zugewiesen werden .
Ausserdem ist für den Fall , als die Actien lit . B . aus dem Ertrage des Ergänzungsnetzes nicht

die Dividende von 5 °/0
in Silber vom Nennwerte erhalten sollten , in den Statuten Vorsorge getroffen ,

dass aus dem Ertrage des garantirten Netzes nach Bestreitung der Zinsen und der Tilgungsquote der
Prioritäts - Obligationen dieses Netzes , nach Bestreitung der 5 °/0

Zinsen des Actiencapitals dieses
Netzes , dann nach Bezahlung der Quote für die in Folge der gewährten Garantie geleisteten Vorschüsse
des Staates , sowie nach Hinterlegung von wenigstens 10 °/o für den Reservefond , der zur Zahlung der
5 e/0

Dividende der Actien lit . B nothwendige Betrag zu verwenden ist , und es soll nach Bestreitung
dieser Erfordernisse von dem darnach verbleibenden weiteren Ertraffsüberschusse eines oder beider

Ö

Netze dem Verwaltungsrathe eine 10 °/0 ige Tantieme zugewiesen , endlich aber der sodann erübrigende
Rest eines oder beider Netze als Superdividende unter alle Actionäre auf Beschluss der Generalver¬
sammlung gleichmässig vertheilt werden .

Die Coupons der Actien und Prioritäts -Obligationen bleiben während 30 Jahren nach der

Inbetriebsetzung der ganzen Linie Steuer -
, Stempel - und gebührenfrei .

Sämmtliche Obligationen werden innerhalb der Concessionsdauer vor den Actien im vollen
Nennwerthe in effectiver Silbermünze planmässig im Wege der Verlosung zur Rückzahlung gebracht .
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Handelspolitische und Yolkswirthschaftliclie Bedeutung .

Die sub a — d angeführten vier Linien sind die natnrgemässen Ergänzungen der im Betriebe
befindlichen Nordwestbalmlinien .

Die Bahn am rechten Elbeufer setzt die Hauptlinie Wien -Kolin nicht nur bis zur Landesgrenze
fort , sie bringt dieselbe auch in unmittelbaren Verkehr mit dem wichtigsten böhmischen Wasserwege ,
der Elbe , und erschliesst bei Aussig dem ausgedehnten und mächtigen Dux -Teplitzer Braunkohlen¬
gebiete einen neuen Transportweg .

Die Lisa -Prager Zweigbahn wird das Bindeglied für alle Linien der Oesterr . Nordwestbahn
mit der Landeshauptstadt Prag sein .

Der Transport aus dem Norden , wie aus dem verkehrsreichen Elbethal , der Kohlentransport
aus dem Aussiger Becken , wie der Verkehr aus dem Riesengebirge und der aus Preussiseh -Schlesien ,
endlich die Transporte der Wien -Jungbunzlauer Hauptlinie werden die Lisa -Prager Balm zu einer
der frequentesten und wichtigsten des ganzen Netzes machen .

Die Linie Wildenschwert mit ihrer Verbindung in der Lichtung nach Prag über Chlumetz
vermittelt den Verkehr mit den Glatzer und oberschlesischen Steinkohlengruben , deren Reichthum
im Vereine mit den oberwähnten Braunkohlen des Erzgebirgsbeckens und den Kohlenmengen des
Waldenburger und Schatzlarer Kevieres ausreichen wird , dem so riesig gesteigerten Kohlenver¬
brauche mehr als zu genügen und hiedurch die allgemeine Production und den Transport zu heben .

Diese Linie bietet daher eine unabhängige , directe Verbindung für den polnisch -russischen Ver¬
kehr mit Böhmen und eröffnet endlich eine neue directe Verbindung mit Breslau und den Ostseehäfen .

So vervollständigt , bildet die Oesterr . Nordwestbahn ein Verkehrsnetz , welches auf die
directeste Weise Oesterreich mit dem nördlichen und nordwestlichen Europa in Verbindung bringt .

Wenn man dazu erwägt , welch ’ ungeheuren Aufschwung die Industrie Böhmens in den letzten
Jahren genommen hat , wenn man erwägt , dass in der letzten Campagne 1870/71 eine grosse
Anzahl neuer Zuckerfabriken in Betrieb gekommen sind , wenn man endlich die entwickelte Woll -
und Leinen -Industrie , die vorhandenen Fabriken aller Art , die dichte Bevölkerung mit in Betracht
zieht ; so wird man auch die Erwartung eines bedeutenden Localverkehres auf diesen Linien wohl
begründet finden .

Die Oesterr . Nordwestbahn , durch die neuen Linien ergänzt , wird bei so günstigen Verhält¬
nissen gewiss eine der bedeutendsten Verkehrsadern des Continents darstellen , sie wird die wirth -
scliaftliche Entwicklung in ungeahnter Weise fördern und so die Hoffnungen auf eine blühende
Zukunft voll und ganz rechtfertigen .

Beschreibung und Hotivirung der Trace.

I . Elbethalbahn Nimburg -(Tetschen ) - Mittelgrund und Verbindung mit Prag .
Die natürlichste Fortsetzung der Hauptlinie der Oesterr . Nordwestbahn ist eine Linie durch das

Elbethal . Die Wahl der Trace im Grossen und Ganzen war daher für diese Linie von vornherein gar
nicht zweifelhaft ; dagegen boten sich bei der Festlegung der Trace im Detail mannigfaltige und nicht
selten grosse Schwierigkeiten dar , nicht sowohl in technischer , als vielmehr in Beziehung zu der
an dem Zustandekommen der Bahn interessirten Bevölkerung , deren Wünsche oft mit dem Haupt¬
zwecke des Unternehmens nicht zu vereinigen waren .

Ein Hauptaugenmerk war darauf zu richten , dass die Linie um ihrer Concurrenzfähigkeit
willen möglichst kurz werde und dabei thunlichst günstige Richtungs - und Steigungsverhältnisse erhalte .

In Anbetracht dessen war es auch nicht durchführbar , dem Laufe des Elbeflusses überall zu folgen ,
sondern es war geboten , dessen AVindungen so viel als irgend möglich abzuschneiden .

Günstige Gelegenheit hiezu gab das Terrain zwischen Nimburg und Aleinik und zwischen
Wegstädtl und Leitmeritz .

10
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In dem ersten Abschnitte wäre in Rücksicht auf die Kürzung der Linie eine um etwa V2 Meile
nördlicher über die Orte Nimburg , Milowitz , Wrutitz , Hlavno Kostelni , Cecelitz , Liblitz und Schopka
( Melnik ) gezogene Trace die annehmbarste gewesen ; allein einerseits der Umstand , dass durch die¬
selbe die wichtigeren , der Eibe näher liegenden Orte , wie Gross - Kostomlat , Liga und Altbunzlau
(Brandeis ) wenig oder gar nicht in den Rayon der Bahn gekommen wären ; dann die Erwägung , dass
der Bau in der höheren Lage des den Euss des Isergebirges bildenden Hügellandes , obgleich er unter
denselben Riclitungs - und Steigungsverhältnissen möglich war , doch wesentlich theuerer zu stehen
gekommen wäre ; die Thatsache ferner , dass in dieser Trace namentlich die Uebersetzung deslserflusses
bedeutende Schwierigkeiten bot : endlich die Erkenntniss , dass die directe Verbindung der Elbebahn
mit der Turnau -Kralup -Prager Eisenbahn bei Liblitz nicht wohl ausführbar war : gaben Veranlassung ,
dass man sich entschloss , eine tiefer gegen den Fluss situirte Trace zu wählen .

Die Trace , nach welcher die Bahn eben in Ausführung begriffen ist , zieht von Nimburg über Lisa
und Laubendorf (wo der Iserffuss übersetzt wird ) gegen Vsetat und ist hier derart situirt , dass die Turnau -
Kralup -Prager Eisenbahn mittelst einer Rampe überfahren wird und nächst Vsetat (Privor ) die Anlage
eines mit dieser Bahn gemeinsamen Bahnhofes möglich ist , worauf sie in den dem Elbethal parallel
liegenden Thälern , deren niedere Wasserscheide bei Klein - Aujezd ist , an Melnik vorüber gegen Wehlo -
witz führt . Das Elbethal wird unmittelbar hinter der Stadt Melnik wieder erreicht .

Das Terrain stellte hier der A usführung keine Schwierigkeiten entgegen . Mit Ausnahme der Iser -
brücke , welche mit einer Gesammtweite von 90 Metern (getheilt in drei Oeffnungen ) zur Ausführung
kam , der daranschliessenden , das Thal ausfüllenden Dämme und der zur Uebersetzung der Turnau -
Kralup -Prager Eisenbahn nothwendigen Rampen , sind in dieser Strecke weder namhafte Kunstbauten
noch Efdarbeiten erforderlich gewesen .

Die Gradienten der Bahn wurden den sanften Wellen des Terrains angepasst und ist dabei , wie
im ganzen Zuge der Elbebahn , das Maximum von 0 *005 nicht überschritten worden .

Die Bodenbeschaffenheit zeigt sich der Ausführung höchst günstig , da das Terrain nicht tief
aufzuschliessen ist und nur in Kies und Sand besteht .

In dem Abschnitte zwischen Liboch (Wehlowitz ) und Krescliitz , wo es sich darum handelte , das
Knie , welches die Elbe südlich gegen Raudnitz bildet , abzuschneiden , musste der Rücken durch¬
brochen werden , welcher das Elbethal von dem Paralleltliale des Obertkabaches nächst Gastorf
trennt . Dieser Rücken wird in einem Einschnitte überschritten . Ungeachtet der Einschnitt eine Länge
von 1200 Metern bei einer ziemlich constanten Tiefe von 12 Metern erhielt , war es nothwendig , von
beiden Seiten ansteigende Rampen mit der Steigung von 0 *005 einzulegen , deren erste mit einigen
durch die Anlage der Stationen und die Ueberschreitung eines vorgeschobenen Rückens bei Podschep -
litz bedingten Unterbrechungen von Liboch bis Gastorf in einer Länge von ca . 1 *5 Meilen und
deren zweite von Gastorf bis Polepp in einer Länge von 1 V 4 Meilen reicht . Diese Art der Lösung
empfahl sich umsomehr , als die das Elbethal begrenzenden Lehnen ein sehr passendes Terrain
zum allmähligen Ansteigen der Trace darboten .

Ausser diesem Einschnitte durch den Gastorfer Rücken war in dieser Strecke nur noch eine
bedeutende Arbeit zu bewältigen , welche jedoch weniger durch die Terrainverhältnisse an und für
sich , als vielmehr durch die kostspieligen Wein - und Gartenculturen bedingt wurde . Diese Culturen
sind die bekannten FV einberge (Melniker Wein ) des Fürsten Lobkowitz , gegenüber Unter - Bersch -
kowitz , die herrlichen Weingärten am Kirchenberge und der Park der Domaine Liboch .

Da die Ploehwässer der Elbe das Uferterrain in einer Mächtigkeit von durchschnittlich
5 Metern überdecken , so musste der Bahnkörper mit einer Länge von 2700 Metern in der diesen Hoch¬
wasserständen entsprechenden Flöhe und Festigkeit im Thale freistehend gebildet werden . Das erste
Drittel dieser Strecke lehnt sich an das Thalgehänge und ist durch eine vertieale Stützmauer
mit Benützung einer für die Weinberge schon früher angeschütteten Terrasse gebildet , während im
übrigen an der Wasserseite die in den Normalien der Oesterr . Nordwestbahn verzeichneten massiven
Steinsätze mit Ifüssiger Anlage angewendet wurden .
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Yon Kreschitz ab folgt der Zug der Bahn , mit Abschneidung zweier Ausbiegungen bei
Calositz und Yaltirze , jenem der Elbe bis gegen Tetschen .

Die Hauptschwierigkeit in dieser Strecke bildete die Führung der Bahn an und durch die
zwischen dem Fluss und den steilen Berglehnen situirten Ortschaften , während wiegen der ganz
abnormen Hochwasserstände das Planum der Bahn immer sehr hoch über dem Uferterrain gehalten
werden musste und stets in den Mittelpunct der Häusercomplexe hei .

Insbesondere war dies bei der Stadt Leitmeritz der Fall , wo noch überdies als erschwerendes .
Hinderniss hinzutrat , dass die einzige , diese Stadt mit dem Lande jenseits der Elbe verbindende Strasse
im Niveau u . z . in der Brücke selbst hätte überkreuzt werden müssen . Dieser Umstand vornehmlich
und die ebenfalls nicht , unbedeutenden Kosten , welche die Construction des Bahnkörpers vor der
Stadt verursacht hätte , gaben den Ausschlag dafür , eine Linie zu wählen , die eine Nivellette zuliess ,
nach welcher die Bahn theils unter den Strassen der Stadt in einem Tunnel , theils mittelst Durch¬
lässen über diese himveg geführt werden konnte .

Die Situation des Bahnkörpers war auch da mit Schwierigkeiten verbunden , wo die steilen ,
felsigen Ufer bis in den Elbefluss vortraten , wie dies insbesondere zwischen Öernosek und
Libochowan , bei dem Schreckenstein nächst Aussig und dem sogenannten Alädchenstein nächst
Neschwitz der Fall war .

Die erstere Parthie verursacht ziemlich bedeutende Felsabsprengungen und kostspielige Ufer¬
bauten ; am Schreckenstein war die Entscheidung der Frage insofern leichter , als sich durch die kurz
vorher vorgenommenen Regulirungsbauten des Elbeflussprofiles vor dem steil aufsteigenden , stellen¬
weise sogar überhängenden Felsen ein für die Aufnahme des Bahnkörpers , die Freilassung eines
entsprechenden Zwischenraumes zum Schutze desselben gegen Felsabstürze entsprechendes Terrain
disponibel erwies ; im letzteren Falle , bei dem „AlädchensteinA war die Durchbohrung des Phonolith -
Blockes das Einfachste .

Schwierig war namentlich die Lösung der Frage des Anschlusses an die Sächsische Staatsbahn
und der Disposition der dazu gehörigen Bahnhofanlagen nächst Tetschen . Nicht sowohl die
technischen Erschwernisse , welche auch an und für sich schon nicht zu unterschätzen sind ,
(die Baukosten sind auf die Summe von 1 *5 Millionen für den Unterbau allein berechnet ) , als viel¬
mehr die Forderungen , welche die betheiligten Behörden , die concurrirende Bahngesellschaft der
Böhmischen Nordbahn und die Gemeinde Tetschen an die Anlage stellten , waren Ursache , dass
diese Frage mehr als zwei Jahre zur Entscheidung in Anspruch nahm .

Es erschien nämlich der Verwaltung der Oesterr . Nordwestbahn als das Vortheilhafteste ,
in dem am Vereinigungspuncte mit der Sächsischen Staatsbahn am linken Ufer der Elbe jedenfalls
nothwendigen Bahnhofe nebst den für den Uebergang der Personen und Güter erforderlichen
Anlagen auch jene für die Zollabfertigung unterzubringen und für den Localverkehr von Tetschen
und den Transitodienst mit der Böhmischen Nordbahn eine besondere Station in entsprechend
geringerer Ausdehnung anzulegen ; wogegen die obenbezeichneten Factoren aus hier nicht zu
erörternden Gründen die Verlegung des Zollbahnhofes auf das rechte Elbeufer in die unmittelbare
Nähe der Stadt Tetschen verlangten .

Erst nachdem über diesen Streitpunct endlich eine A7 ereinbarung dahin stattgefunden hatte ,
dass am linken Elbeufer lediglich eine Rangirstation für die Trennung der vom Auslande
kommenden Züge angelegt , die eigentliche Uebergäbe des Verkehrs und die Zollmanipulation aber
erst in einem nächst Tetschen situirten Bahnhofe stattfinden und daselbst auch eine Verbindung O
mit dem bestehenden Bahnhöfe der Böhmischen Nordbahn hergestellt werden sollte , war man in der
Lage , die Wahl der Trace endgiltig zu treffen .

Nach dem ursprünglichen Projecte der Gesellschaft hätte die Böhmische Nordbahn , welche
von ihrem Bahnhofe in das Thal hinein bedeutend ansteigt , leicht unterfahren und die kleinere
Bahnhofanlage im gleichen Niveau und unmittelbar neben jener der Böhmischen Nordbahn situirt
werden können , während es nach dem endgiltigen Programme nothwendig wurde , um für den
ausgedehnten Zollbahnliof die nöthige Länge zu gewinnen , weit in das Bolzenthal einzubiegen , die
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Böhmische Nordbahn zu überfahren und das Planum des Bahnhofes Tetschen um 1 *8 Meter holier
zu legen als die Nordbahnstation . xVuch war es nicht möglich , das in der Elbethalbahn durchge¬
führte Maximum der Steigung von 0 -005 und das Minimum der Krümmungs -Halbmesser von
400 Metern einzuhalten , sondern es musste für die Kämpen zur Uebersetzung der Böhmischen Nord¬
bahn die Steigung von 0 -007 und für die Wendung der Krümmungs -Halbmesser von 265 Metern
benützt werden .

Nur in der Weise war es möglich , für den Bahnhof Tetschen eine Länge von 2000 Metern
und eine Breite von 200 Metern zu erzielen .

Die Lage der Trace zwischen dem Bahnhofe Tetschen und dem eigentlichen Anschluss¬
balmhofe Mittelgrund war im Wesentlichen bedingt durch die schon bestehenden werthvollen
öffentlichen und Privatbauten und den in Aussicht genommenen Bauplan der Stadt Tetschen , durch
die seitens der Böhmischen Nordbahn vorher schon erworbene Bewilligung zur Erweiterung ihrer
Geleise längs des rechten Elbeufers , durch die Wahl der entsprechenden Stelle für die Elbe¬
brücke und endlich dadurch , dass für die Rangirstation Mittelgrund , welche die Länge von
1200 Metern erhalten muss , nur ein bestimmtes Terrain benützt werden konnte .

Demgemäss musste die Bahnlinie sofort nach dem Bahnhofe Tetschen eine scharfe Gegen -

krümmung , in welcher die Durchtunnelung des sogenannten Quaderberges nothwendig wurde ,
erhalten , die Achse der Elbebrücke in eine unter 45 ° schräge Richtung gegen die Stromlinie
gelegt und durch eine abermalige scharfe Krümmung endlich der Anschluss an die Sächsische
Staatsbahn bewerkstelligt werden .

Die Bauarbeiten in dieser letzten Strecke sind sehr bedeutend .
Zur Uebersetzung der Wasserläufe und Communicationen im Bolzenthale sind : 1 Brücke

ä 40 Meter , 2 Brücken ä 20 Meter , 1 ä 16 und 1 ä 5 Meter nothwendig ; die Uebersetzung der Elbe
bei Mittelgrund wird durch eine ebenfalls eiserne Brücke mit zwei Weiten ä 100 und zwei Weiten
ä 25 Meter bewerkstelligt - der Tunnel im Quaderberge erhält eine Länge von 400 Metern , wovon
150 Meter in schwimmendem Terrain und 250 Meter in festem Sandsteine liegen ; die Erdarbeiten
des Bahnhofes in Tetschen erfordern eine Bewegung von 500 .000 Cubikmetern und jene des Bahn¬
hofes Mittelgrund von 60 .000 Cubikmetern .

Bei Bestimmung der Orte , wo Stationen angelegt werden sollen , wurden nicht nur jene
berücksichtigt , welche an und für sich bedeutend genug sind , die Anlage einer Station in Anspruch
zu nehmen , wie dies bei den Städten Lisa , Altbunzlau , (Brandeis ) , Melnik , Wegstädtl , Leitmeritz ,
Aussig - und Tetschen der Fall ist , sondern es wurden auch solche Puncte nicht übersehen , welche
sich entweder durch eine reichbevölkerte Umgebung auszeichnen , oder als Durchgangspuncfe der
aus dem nördlichen Gebirge dem Elbethale zugelienden Strassen darstellten , wie : Gross -Kostomlat ,
Liboch , Gastorf , Polepp , Calositz , Cernosek , Sebusein , Schwaden , Grosspriesen und Tichlowitz .

Die Station Vsetat (Tiscliitz ) ist vorläufig lediglich zur Anknüpfung an die Turnau -Kralup -

Prager Eisenbahn bestimmt .
Von besonderer Wichtigkeit ist nebst Tetschen die Station Aussig , von welcher aus die Ver¬

bindung ; der Oesterr . Nordwestbahn mit dem Duxer Kohlenbecken durch Vermittelung ; der Aussig '-

Teplitzer Eisenbahn stattfinden soll .
Zu diesem Behufe ist die Ausführung einer 1 Kilometer langen Verbindungsbahn über dem

Elbefluss zu dem nächst Aussig eben in Ausführung begriffenen neuen Bahnhofe der Aussig -Teplitzer
Bahn nothwendig geworden .

Das Hauptobject dieser Verbindungsbahn ist die Brücke über die Elbe , deren Stellung
und Plühenabmessungen von den Stromverhältnissen und dem Thalprofile einerseits , und den be¬
stehenden Communicationen am linken Ufer , insbesondere von der Oesterr . Staatsbahn , anderseits
durchaus vorgeschrieben wurde und wiederum für die Gestaltung der Trace im Uebrigen mass¬
gebend war .

Die Höhenanlage der Bahn , bedingt durch die zu übersetzende Staatsbahn , machte es möglich ,
die Eisenconstruction unter die Fahrbahn zu legen , ohne mit der Unterkante derselben in das Hoch -
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wasser zu kommen , und gestattete zugleich , das Innere der Fachwerke für die Aufnahme einer
Strassenfahrbahn einzurichten , wodurch einem längst und dringend gefühlten Bedürfnisse der Stadt
Aussig nach einer Verbindung mit dem rechten Elbeufer abgeholfen und auch die Communication
der Stadt mit dem Bahnhofe hergestellt wurde .

Die Aussigen Verbindungsbahn enthält ausserdem noch die Brücke über dem Bielafluss mit
einer Spannweite von 50 Metern .

Durch die schwierigen Terrainverhältnisse und die bereits fixirte Lage des Bahnhofes der
Aussig -Teplitzer Eisenbahn war man genöthigt , diese Brücke in eine sehr schräge Richtung gegen
die Achse des Flusses zu legen .

Für die Linie nach Prag boten sich zwei Tracen dar . Das Plateau , welches zwischen der
Moldau und der Elbe liegt , kann von der Elbeseite aus in zwei Richtungen erstiegen werden .

Die eine derselben , welche in der Station Altbunzlau von der Elbethalbahn hätte abzweigen
und die Elbe bei Brandeis hätte übersetzen müssen , wurde jedoch aufgegeben , weil sie wegen des
kürzeren Abstandes der Wasserscheide von der Elbe die starke Steigung von 0015 erforderte ;
wogegen in der anderen , von Lisa abzweigenden Trace über Öelakowitz nach Cliwala die Anwendung
von 0 *010 Steigung , ohne besondere Entwicklung und mit weit geringeren Arbeiten , in fast directer
Richtung möglich war .

Leberdiess sprach für die letztere Trace auch noch der sehr gewichtige Umstand , dass der Weg
zwischen Nimburg (beziehungsweise Wien und dem Ausbruchspuncte der westlichen Linie bei Mittel¬
walde ) und Prag um 1V4 Meilen verkürzt wurde , und dass mehrere bedeutende Ortschaften , wie
Celakowitz , MStetitz , Pocernitz und Chwala , bei welchen für Stationen vorgesehen wurde , einbezogen
werden konnten .

Auch war bei der Wahl dieser Trace die Uebersetzungsstelle der Elbe bei Jifin , an welcher
dieser sonst fast durchwegs in mehrere Arme getheilte Fluss concentrirt und mit regelmässigem Profile
vorgefunden wurde , mit entscheidend .

Nach Ueberschreitung der Wasserscheide ergab sich nur eine Fortsetzung nach Prag , für •
welche die Turnau -Kralup -Prager Eisenbahn , die sich bereits im Bau befand und an deren Trace
man sich in dieser Parthie anschliessen musste , in der Strecke Chwala -Vysoöan und die Lage des
Bahnhofes Prag massgebend war .

Als ein höchst geeigneter Platz für die Anlage des Bahnhofes in Prag stellte sich zuvörderst der
Exercierplatz nächst dem Invalidenhause bei Karolinenthal heraus : da aber dieses Terrain nicht
erwerblich , sonst aber ein geeigneter Platz in nächster Nähe von Prag nicht zu finden war , so fiel die
Wahl auf das bis dahin nicht ausgebeutete Inselterrain unterhalb der neuen Franz Josefs -Brücke .

Von den Inseln hatte die sogenannte Rohan ’schelnsel vor den anderen die günstige , nur durch
einen Mühlarm , Avelcher zugleich als Landungscanal benützt wird , von dem Lande getrennte Lage
voraus und wurde desshalb erworben . Ueberdies ermöglichte diese Wahl die Anlage des Personen¬
bahnhofes in unmittelbarster Nähe der Stadt und in einer den übrigen Bahnhöfen der concurrirenden
Bahnen qualitativ gleichen Lage .

Ein Versuch , welcher auf Anordnung der hohen Regierung gemacht wurde , den Bahnhof der
Oesterr . Nordwestbahn neben die schon bestehenden Bahnhöfe der Kaiser Franz Josefs -Bahn und der
Turnau -Kralup -Prager Eisenbahn zu legen , scheiterte an denganz abnormen Kosten einer solchen Anlage ,
welche das werthvolle , zur Erweiterung der Stadt bestimmte und mit höchst kostspieligen Gebäuden
schon verbaute Terrain in Anspruch genommen hätte ; die angestrebte Verbindung mit den anderen
nach Prag einmündenden Eisenbahnen wurde durch die Anlage eines mit der Turnau -Kralup -Prager
Eisenbahn , die mit diesen Bahnen durch die von der Regierung subventionirte Verbindungsbahn
schon in Communication steht , gemeinsamen Bahnhofes in Vysocan erzielt .

Ebenso scheiterte der Plan , den Personenbahnhof bis an die Elisabeth -Strasse vorzuschieben ,
— wobei die von der Rohan ’schen Insel stromaufwärts gelegenen kleineren Inseln noch mit in das
Bahnhofterrain einbezogen worden wären — an den unverhältnissmässig grossen Kosten dieses Projektes
obwohl hiedurch dem Personenverkehre die grösste Bequemlichkeit erwachsen wäre . Die von der Höhe
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bei Chwala absteigende Kampe hat bis Vysocan gleich der Turnau -Kralup -Prager Eisenbahn und von
da bis an die Moldau bei Lieben das Gefälle von 0 -011 und unterfährt die Turnau -Kralup -Prager
Eisenbahn mit einem Niveauunterschiede von 7 Metern vor dem Orte Lieben .

Zwischen Lieben und dem Bahnhöfe Prag musste die horizontale Projection des Bahnkörpers
sich der Gestalt des Moldauufers ansclimiegen .

Iler Bahnhof Prag wird seinem Umfange nach so ziemlich die Form annehmen , welche das
zur Disposition stehende Terrain darbietet und in seiner Entwicklungsfähigkeit dadurch unterstützt
werden , dass der die Insel durchschneidende gewölbte

'Viaduct der Oesterr . Staatseisenbahn durch
eine mehr lichten Raum gewährende Eisenconstruction ersetzt wird .

An bedeutenderen Bauten dieser Linie sind ausser dem Bahnhofe Prao ; selbst zu erwähnen :
die Elbebrücke bei Celakowitz (Jifin ) mit 4 Oeffnungen ä 40 Meter Stützweite , die an dieselbe sich
anschliessenden Dammversicherungen am rechten Ufer , die Dammbauten entlang der Moldau nächst
Prag mit den in dieselben fallenden zahlreichen Kunstbauten an Stützmauern und Durchlässen , die
70 Meter weite , sehr schräge Brücke über den Prag -Karolinenthaler Schifffahrts - und Landungscanal ,
eine dreigeleisige Brücke über denselben Canal im Personenbahnhöfe und eine eiserne Brücke über
denselben für den gewöhnlichen Strassenverkehr mit je 30 Meter Weite .

2 . Chlumetz- Königgrätz- Geiersberg -Mittelwalde und Grulich mit der Abzweigung nach Wildenschwert .
‘ Der Zug der Trace dieser Bahn war im Allgemeinen durch die Situation des Thaies des wilden

Adlerflusses vorgezeichnet , und schloss sich naturgemäss in Königgrätz , wo der genannte Fluss in die
Elbe sich ergiesst , an die Süd -Norddeutsche Verbindungsbahn an . Ihren Anschluss an die Oesterr .
Nordwestbahn fand sie am besten in Chlumetz .

Das Terrain zwischen Chlumetz und Königgrätz ist wenig ausgesprochenes Hügelland , in
welchem die Linie der Bahn meist gerade gezogen werden konnte , ohne dass zur Ueberschreitung der
einzelnen Terrainwellen die Anwendung ungünstigerer Steigungen als 0 *005 bei nur geringer Erd¬
bewegung nothwendig wurde . Nur die Uebersetzung der Niederung , welche durch die Vereinigung
der Tliäler des Cidlina - und Bistritz - Flusses gebildet wird , nöthigte zur Herstellung eines 5 - 6 Meter
hohen , fast 3000 Meter langen Dammes . Die Wahl der Trace dieses Dammes wurde in Anbetracht der
höchst ungünstigen Innundationsverhältnisse und der Möglichkeit der Wiederherstellung der ober¬
halb gelegenen grossen Teiche und der hiemit zu gewärtigenden Wasserdurchbrüche so getroffen ,
dass sich der Bahndamm an den bereits bestehenden Damm der Königgrätz -Chlumetzer Reichsstrasse ,
der zugleich die Thalsperre für einen grossen Teich zu bilden bestimmt war , anlehnte .

Der Cidlinafluss erforderte die Herstellung einer 30 Meter weiten Brücke , welche durch zwei
grössere Durchlässe ä 14 und 12 Meter für den Fall des Eintretens von Hochwässern in ihrer Function
unterstützt wird .

Der Ausführung der Bahn in dem Abschnitte zwischen Königgrätz und Adler -Kostelet -z boten
sich mit Ausnahme der Elbeübersetzung bei ersterem Orte und des Einschnittes eines weit vorsprin¬
genden Gebirgsausläufers bei Swinarek keinerlei nennenswerthe Schwierigkeiten dar . Der Bahn¬
körper ist durchaus auf die Thalsohle gelegt , das Niveau des Planums folgt in einer gegen die Hoch¬
wässer sichernden Höhe der Steigung des Thaies , welche 0 -005 nicht überschreitet . Nur zwei aus dem
Gebirge abfallende Seitenthäler des Adlerflusses erforderten zu ihrer Uebersetzung grössere Durchlässe .

Das Inundationsgebiet der Elbe wird durch einen bei 3000 Meter langen und höchstens
4 Meter hohen Damm übersetzt , welcher ausser einigen kleineren Durchlässen für die nöthige Communi¬
cation eine Oeffnung ä 50 Meter für den Elbefluss und eine Supplementöffnung von 20 Meter Weite
für die Ableitung der Hochwässer enthält .

Zwischen den Orten Zachlum und Pottenstein bildet das Adlerthal den Durchbruch eines
durch den Plänerkalk aufragenden krystallinischen Gebirgsstockes . Das Thal , welches sonst weit und
offen ist , wird in dieser Parthie schluchtenartig und kurz gewunden . Der Adlerfluss verfolgt nächst
der Ruine Lititz eine von steilen Felsen eingeschlossene Serpentine , die auf ganz kurze Distanz
eine Verlängerung seines Weges um 2000 Meter zur Folge hat .
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Diese Serpentine wird durch einen Tunnel abgeschnitten und die grosse Niveaudifferenz , welche
in der Thalhöhe an den beiden Puncten , wo die Linie das Thal verlässt und in dasselbe wieder
eintritt , durch Einlegung stärkerer Steigungen von Adler - Kosteletz ( Doudleb ) her , eingebracht
werden .

Das Maximum dieser Steigung beträgt schon 0 011 und bei den Krümmungen musste auf
einen Halbmesser von 280 Metern herabgegangen werden . Ueberhaupt ändert sieh der Character der
Bahn vom Beginne der vorbezeichneten Rampe bei Doudleb plötzlich von einer ausgesprochenen
Thalbahn mit der Steigung von 0 -005 und dem Minimum der Krümmungs -Halbmesser von 400 Metern ,
zu einer Gebirgsbahn ; die Construction des Bahnkörpers , bisher höchst einfach , wird complicirter
und erfordert namentlich in der Nähe des Tunnels , wo die Bahn sich bis 30 Meter hoch über
die Thalsohle hebt und in die steilen Lehnen gelegt werden musste , die Anwendung kostspieliger
Stütz - und Futtermauern und grösserer Kunstbauten in den hohen Dämmen , von denen die Ueber -

setzung des Adlerthales bei Pottenstein mit einer Brücke von 50 Meter Weite und 18 Meter Höhe
die bedeutendste ist .

Oberhalb des Tunnels bei Lititz von Zachlum aufwärts besitzt das wilde Adlerthal in Folge
der eben beschriebenen geognostischen Beschaffenheit des Terrains ein weit geringeres Gefälle , so
dass in den Strecken bis ^gegenüber Heikowitz , wo die Trace das Thal verlässt , die Anwendung
geringerer Steigungen bis 0 *003 möglich war .

Die Weiterführung der Trace war zunächst von der Bahnlinie zwischen Wildenschwert und
Mittelwalde (Lichtenau ) abhängig .

Für diese wurde der von der Natur dargebotene Weg des stillen Adlerthales bestimmt .
Schon die generellen Studien gaben zu erkennen , dass der Bau einer das Thal verlassenden

Trace , abgesehen davon , dass in Bezug auf Riclitungs - und Steigungsverhältnisse nichts Günstigeres zu
erzielen war , unverhältnissmässig grösseren Kostenaufwand zur Bedingung hatte , und führten , da auch
der einzige für sie geltend gemachte Grund der Einbeziehung der Stadt Senftenberg durch das
neue Project der Linie Chlumetz -Königgrätz -Mittelwalde , welche Senftenberg ohnedies berührte , seine
Bedeutung verlor , sofort zur Wahl der Thaltrace .

Die Annahme dieser ward zudem noch näher gelegt dadurch , dass die Studien auch auf einen
sehr günstigen Pass zur Ueberschreitung des Gebirgsrückens zwischen der wilden und stillen Adler
in der Linie Poplus -Dluhonowitz , Lukawitz - Geiersberg führten . Die Uebersteigung der Wasser¬
scheide ist mit 0 *010 möglich , es wurde jedoch der Quotient von 0 *011 angewendet , wie dies in der
Strecke Kosteletz -Lititz ohnehin schon geschehen und mit welchem die Vermeidung des sumpfigen
Terrains auf der Wasserscheide , wohin die Station für Senftenberg zu situiren war , gestattet wurde .

Als Uebergangspunct der Linie aus dem Adlerthale ' in das Flussgebiet der Neisse bot sich
die äusserst günstige Einsattlung zwischen den Orten Lichtenau und Niederlipka dar . In der Strecke
von Geiersberg bis an die Reichsgrenze , welche auf der Wasserscheide zwischen der stillen Adler und
der Neisse liegt , bestand die Hauptschwierigkeit darin , der Bahn bei den zahlreichen scharfen
Wendungen des Thaies ein entsprechendes Alignement zu geben . Im Allgemeinen wurde dieser
Schwierigkeit dadurch begegnet , dass das Planum der Bahn etwas höher , als es sonst nothwendig
gewesen wäre ( 6 — 9 Meter ) , über die Thalsohle gelegt wurde . So war es möglich , auch bedeutende
Serpentinen , wie die bei Wetzdorf , mit verhältnissmässig geringen Arbeiten abzuschneiden .

Conform der Strecke zwischen Adler -Kosteletz und Senftenberg wurden die Normen für die
Riclitungs - und Steigungsverhältnisse (Min . R . — 280 und Max . St . = 0 -011 ) auch hier beibehalten .

Die Anwendung des Steigungsmaximums von 0 *011 war insbesondere in der Strecke Linsdorf -
Lichtenau nothwendig , um das Thalgefälle zu überholen , welches von Wichstadtl abwärts plötzlich
sehr bedeutend wird , während es oberhalb dieses Ortes , wo der Adlerfluss im krystallinischen Gebirge
fliesst , sehr mässig ist . Die Maximalsteigung musste noch über diesen plötzlichen Bruch im Thalgefälle
hinaus fortgesetzt werden , um das Thal oberhalb des Ortes Lichtenau zu passiren , so dass die Station
Lichtenau etwas höher zu liegen kommt , als der Scheitel der Bahn auf der Wasserscheide .
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Die Ausmittlung der Trace zwischen Wildenschwert und Geiersberg unterlag keinem
besonderen Anstande , da das Thal in dieser Strecke schon breit und dessen horizontale Projection
günstiger ist .

Da die Einmündung der neuen Bahn in die Station Wildenschwert der Oesterr . Staatseisenbahn
wegen Beschränktheit und Unerweiterungsfähigkeit dieser Station nicht möglich war , so musste an die
Anlage eines neuen , im Zuge beider Bahnen liegenden Bahnhofes gedacht werden .

Dieser neue , beiden Bahnen gemeinsame Bahnhof Wildenschwert liegt abwärts der bestehen¬
den Station und der Einmündung des Trübauer Baches in die Adler und ist so situirt , dass eine Fort¬
setzung der Linie Geiersberg - Wildenschwert in der Richtung gegen Leitomischl und Hlinsko zum
Anschluss an die schon im Betriebe stehende Linie der Oesterr . Nordwestbahn Deutschbrod -Pardu -
bitz leicht möglich ist .

Baugeschiehte.

Allgemeine Bemerkung .
Die im Bau begriffenen Linien des eben beschriebenen , vom Staate nicht

gänzungsnetzes sind folgende :
Nimburg -Tetsehen -Mittelgrund .
Verbindungsbahn bei Aussig .
Lisa -Prag .
Chlumetz -Königgrätz .
Küniggrätz -Niederlipka .

garantirten Er -

. . . 18 *07 Meilen
. . 0 -43 „

. . . 4 *53

Wildenschw 'ert -Geiersberg . 18 5 „
Zusammen . . 39 *83 Meilen .

Der Bau der Linien des Ergänzungsnetzes wird in eigener Regie der Gesellschaft geführt ,nachdem ein schon geschlossener Generalaccord der vielen Schwierigkeiten wegen , welche sich in der
Verwicklung der Verhältnisse gleich anfangs aufwarfen , wieder aufgelöst worden war . Die Grund¬
einlösung wurde auf allen Linien gleichzeitig eingeleitet und ist , wenngleich ihr überall die grössten
Schwierigkeiten entgegenstanden , dennoch heute schon zu einem günstigen Stande durchgeführt .

Nach ertheilter Baubewilligung wurde mit den Einleitungen zum Bau so rasch als möglich
vorgegangen .

Für die Anlage der sämmtlichen Strecken des Ergänzungsnetzes der Oesterr . Nordwestbahn
kommen die Grundsätze , welche eine Bahn ersten Ranges eharakterisiren , zur Anwendung . Auf der
Strecke Nimburg -Tetschen und dem grössten Theile der Strecke Chlumetz -Mittelwalde gestattet das
Terrain die Einhaltung von Steigungs - und Richtungsverhältnissen , welche diesen Linien die Leistungs¬
fähigkeit von Bahnen „im Flachlande 14 verleihen *

, auf den übrigen Linien sind die Elemente denjenigen ,welche für Bahnen „im Hügellande 14 gelten , gleichgehalten , so dass auch hier durchaus günstige Ver¬
kehrsleistungen ermöglicht werden .

Die nachfolgenden Tabellen weisen die Richtungs - und Steigungsverhältnisse im Ein¬
zelnen nach .



über die

‘

tarn

Richtungs -, Höhen- und G-efälls -Verhältnisse .

11

KM-AfiMfli



82

Ausweis über die

It a (1 i e
(Meter)

ll
Nimburg - Mittelgrund

j
Lisa - Prag

i
ii

Bogen - j
Bogenlänge
reducirt aut
Radius = 1

Bogen - |Bogenlänge
reducirt autAnzahl

Länge
Anzahl

Länge !
in Meter Procent der

Gesammt -
länge

in Meter Procent der
Gesammt -

litnge
Radius = 1

bis 300 11 2 .5030 1 -8 91 12 1 .736 "1 5 -1 6 - L
von 301 » 400 101 20 .368 -7 14 -9 51 0 2 9554 2 -8 24

)) 401 » 500 10 2 .696 -8 20 5 *4 4 943 -8 2 -8 1 -6
» 501 » 600 10 3 .325 -5 2 -4 5 "6 9 2 565 -7 7 5 44
» 601 )) 700 4 784 -7 0 -6 11 3 1 . 1261 3 "3 1 -6
» 701 )) 800 4 3 1 6 3 0 -3 0 -5 1 130 -4 0 -4 0 2
)) 801 )> 900 4 1 .532 1 11 1 -7
)) 901 )) 1 .000 40 10 .065 1 7 "3 10 1 n 2 .905 -4 8 -5 2 -9
)) 1 .001 )) 1 . 100 . ; 1 241 -2 0 -2 0 -2 '

» 1 . 101 » 1 .200 i 4 847 -2 0 -6 (V7

V 1 .201 » 1 .500 8 1 .270 6 0 -9 0 -8
» 1 .501 )) 2 .000 ' 4 1 .801 -6 1 -3 0 -9 I 1 1756 0 -5 01
)) 2 .001 )) 2 .400 1 303 -7 0 -2 01
» 2 .401 )> 2 .500 1 1 .282 -8 0 -9 0 -5
)) 2 .501 » 3 .000 2 400 -7 0 -3 0 - 1 3 1 .989 -7 5 -8 0 -7
» 3 .001 » 5 .000 1 1 .687 -2 1 -2 0 "3
)> 5 .001 » 10 .000 ; 1 4200 12 004

206 49 .487 -2 36 -0 88 -1 47 12 .948 -24 37 -9 200

(gerade) 187 87 .813 -1 640 45 21 . 195 -6 62 1

Summen . 1 393
1!

137 .300 -3 100 -0
1

.
'

92 34 . 143 -84 1000

Schluss

Bahnlinie

L ä n gen

der
Gesammt -
strecken

der Geraden der Curven der Cuiven
reducirt auf
Itadius = 1in Meter in

Procent in Meter in
Procent

Nimburg -Mittelgrund . 137 .3000 87 .8131 640 49 .487 -0 360 88 -1

Lisa-Prag . 34 . 143 -8 21 . 195 -6 62 -1 12 .948 -2 37 -9 200

Cb lumetz- Geiersberg . 89 .736 -8 62 .510 -6 69 ’7 27 .226 -2 30 -3 57 3

Wildenschwert -Reichsgrenze . . . 37 .4960 17 .9500 47 -9 19 .546 -0 521 521

Aussiger Verbindungsbahn . . . 1 .7450 983 -0 564 762 -0 436 2 -94
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Richtiiugsverhältnisse .

Chlumetz - Geiersberg Wildenschwert - Reichsgrenze Aussiger Verbindungsbahn

Bogen -
Bogenlänge
reducirt auf
Radius = 1

'_ Bogen -
Bogenlänge
reducirt auf
Radius = 1

Bogen -
Bogenlänge ;
reducirt auf
Radius = 1Anzahl

ii

Länge
Anzahl

Länge
; Anzahl

Länge
in Meter

Procentder
Gesammt -

länge
in Meter

Procent der
Gesammt -

länge
in Meter

Procent der
Gesaimnt -

lUnge

44 11 .223 -8 12 -5 38 -4 26 8 .4906 22 -7 28 -70 4 . 762 -1 43 6 294 .
8 2 .821 -6 31 7 -3 21 5 .302 -4 14 - 1 13 -89 . •

4 1 . 184 -6 1 -3 2 -4 14 3 . 1159 8 -3 6 ’57
4 1 .0831 1 -2 1 -8 2 3737 10 0 -62
5 1 .047 -7 12 15 2 3180 0 -8 0 -49
4 898 -5 1 -0 11

10
'

2 .066 -7 2 -3 20 6 1 .6621 4 -4 1 -66

1 283 -6 0 -8 0 -18
.

8 3 .252 -5 3 -6 1 -6

2 593 -4 0 -7 0 -2

5 30543 3 -4 10

94 27 .226 -2 30 -3 573 72 19 .5463 52 -1 5211 4 762 1 436 2 -94
78 62 -510 -6 69 -7 60 17 .950 -2 479 5

i
982 -9 564

172 89 -736 -8 1000
l

132
1

37 .4965 100 -0
i

9 1 .7450 1000

folgerung.

Umdrehungszahl Durchschnittliche
Mittlerer Längen

für die
der der Bemerkungen

ganze
pro Radius

Kilometer Geraden CurvenLinie

14 .200 0103 5550 4695 240 -2 1 . Die Umdrehungszahl ergibt sich
aus der Annahme , dass die redueirte i

3 . 180 0 -092 648 -0 4710 275 -4 Bogenlänge der vielfache Umfang eines i
Kreises vom Radius = 1 sei . j

9 . 100 0 -102 475 -0 8014 289 -6 2 . Mittlerer Rad . = Rad . eines Kreises ,
8 .290 0 -220 375 0 299 -1 271 -5

T_, Curvenlänge jdessen Umiang = —— :— ;- —
Umdrehungszahl .

0467 0267 2600 1966 190 -5

ii
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Ausweis I Uber die
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Neigungen
pro Mille

horizontal 0 0

von 01 bis inclusive 20

3 )) 21 )) )) 3 -5

4 » 36 » » 50

5 )) 51 » )) 6 -5

6 )) 6 -6 )) » 8 -0

7 )) 81 )) )) 90

8 )) 91 )) » 100

9 )) 101 )) » 110

10 )) 111 )) 12-0

11 » 121 » )> 135

Summen

Nimburg - Mittelgrund Lisa - Prag

Steigungen Gefälle Steigungen Gefälle

lhaznA

Länge in

lhaznA

Länge in

Anzahl

l
Länge in

lhaznA

l
Länge in

Meter
Procent d.
(iesammt -

länge
Meter

Procent d.
Gesammt -

länge
Meter

Procent d.
Gesammt *

länge
Meter

Procent d.
Gesummt*

länge

66 45 .2461 32 -9

1i! j

8 5 .560 -0 16 -3

1

10 11 .691 -9 8 -5 14
i

17 .453 -7 12 7 5 4 .2600 12 -5 2 '
1 .446 -6 4-3

12 7 . 7958 57 8 !
i 7 .083 -2 52 1 400 -0 1 -2 1 899 -9 2 -7

20 17 . 194*8 12 5 29 29 .0608 21 -2 2 850 -0 2 -5 1 1 .0700 31

1 740 -0 0 -6 . • 1 150 -6 04

1 1 .034 0 0 -7 3 1 .3000 3 -8 1 577 -8 1 -7

• 1 1 .271 -0 3 *7

. 6 8 .257 -1 , 241

2 6 .7107 19 -7

• • 1 1 .3901 40

43 37 .422 -5 27 3 52 54 .03T7 39 -8 18 16*3381 47 -8

1
.

;; 9 12 .245 -7 35 -9

Scliluss-

Bahnlinie
Gesammt -

länge
in

Meter

h

rri
>a

<

orizontale

Länge in
Procent der

Meter Gesammt-
IUnge

j Nimburg -Mittelgrund . 137 .3000 66 45 .24610 32 -9

Lisa- Prag . 34143 -8 8 5 .560 -00 16 -3

Chlumetz -Geiersberg . 89 .736 -8 33 22 . 71399 30 -9

Wildenschwert- Reichsgrenze . 37 .496 *0 7 2 .63710 71

Aussiger Verbindungsbahn . 1 .7450 2 699 -90 401
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Gefälls -Verhältnisse .

Chlumetz - Geiersberg Wildenschwert - Reichsgrenze Aussiger Verbindungsbahn

Steigungen Gefälle Steigungen© © Gefälle Steigungen Gefälle

lhaznA

Länge in

S3

<

Länge in

<

Länge in

S
C

<

Länge in

lhaznA

i
Länge in

Anzahl

Länge in

Meter
Procent d.
Gesammt

länge
Meter

l’rocent d.
Gesammt *

länge

jProceut d.
Metel ' 1Gesammt-

| länge
Meter

Prozent d.
Gesammt -

lauge
Meter

Procent d,
Gesammt -

lange
Meter

Piocent d
Gesammt -

lange

33 27 .713 -99 30 9 7 2 .637 1 71
'

2 6999

18 18 .84901 21 -0 2 1 .823 -70 20 8 5 .227 -6 13 9 1 1 .3000 So

14 9 .324 -66 104 1 800 -00 0 -9 10
:

4 .7468 127 1 1 .062 -5 2 -8

11 8 . 17110 9 -2 5 4 .411 -00 4 -9 10 6 .36o -5 16 9

4 2 .337 -58 2 (1 1 880 -76 10
I ■

2 15000 01 1 304 -49 0 -3 2 2 .2002 59 • 1 4452 : 25 5

1 10000 01 2 1 .560 1 4 2

. *>
0 2 .65 ) > 5 7 1 1 374 5 10

4 6 .58905 71 1 4 .5Ö624 5 - 1 1 1 .669 -5 4 5 1 5999 341

3 3 .715 22 41 1 7 .666 3 201

■
' •

56 49 . 136 -62 54 -8 12 12.886 -19 14 -3 37 32 . 122 5 85 "6 0 2 . 737 -0 , 7 -3 1 445 -2 255 ; 1

j
599 9 34 -4

tolgerung.

Steigungen Gefälle Durchschnittliche Länge
der

Anzahl

Länge in

Anzahl

Länge in
Horizon¬

talen
Stei¬

gungen© ©
GefälleMeter Procent der

Gesammt-
länge

Meter
Procent der
Gesammt-

länge

43 37 .422 -5 27 -3 52 54 .631 7 39 ' 8 685 5 870 '3 1 .050 -6

18 16 .338 -1 47 -8 9 12 .245 7 35 -9 6950 907 -6 1 .360 -6

56 49 . 136 -6 54 -8 12 12 .886 -2 14 -3 809 -5 877 4 1 .073 -8

37 32 . 122 -5 85 '6 3 2 . 737 -0 7 3 376 7 8700 9123

1 445 -2 25 -5 1 599 -9 34 -4 3499 4452 599 0
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Ausweis II . Uber die Höhen-

Haupt -Uebergangspuncte
zwischen

bei
Kilo-

Schwellen -

Höhe
Steigung

j
Gefälle Haupt -Uebergangspuncte

zwischen
Gefälle und Steigung niete r in Meter Gefälle und Steigung

JVr i m bürg - Mittelgrund Lisa -

Bahnhol' Kimburg . 0 184300
1

Station Lisa . .

Vor Vsetat . 65 166780 17 -520 Zwischen Lisa und Celakowic .

Zwischen Vsetat und Melnik . 45 181 -800 1502 » » » » . . . .

Vor Libooh . 55 157 -800 24000 Hinter Chwala-Pocernic .

Zwischen Wegstädtl und Gastorf . . . . 66 198 -800 41 -00 Vor Prag .

Mittelgrund . 137 131363 67 -437 Personen -Bahnhof Prag .

Summe .

Hiezu die kleinen zwischenliegenden Gefälls-
verluste , zusammen .

5602 108 -957 .Mithin Gesammt-Steigung und Gefälle .

7344 73440 W i l d e n s c h w e r t-

Mithin Gesammt -Steigung und Gefälle .

1

1

129 -460 182 -397 Station Wildenschwert .

Ende der Station Lichtenau .

Beichsgrenze .

S u m m e .

Hiezu die kleinen zwischenliegenden
Gefällsverluste .

Gesammt -Steigung und Gefälle .

Schluss-

Bahnlinie
Gesammt-

Länge

Schwellen-Höhe
des

Differenz
( b - a)

Mit Bezug auf die Haupt- Uebergangs -
puncte zwischen Steigung und Gefälle,

Summe der

a) Anfangs - b) End -
positive negative Steigungen GefällePunctes

M e t e r

Nimburg -Mittelgnmd . 137 -300 184 -300 131363 52 -937 56020 108 -957

Lisa -Prag . 34144 178000 186000 8 -000 130100 122100

Chlumetz-Geiersberg . 89736 222 -700 357 -990 135290 192 -485 57195

Wildenschwert - Iieichsgrenze , . . 37 -496 320-930 521 593 200 "663 • 207 -806 7143

Aussiger Verbindungsbahn . . . . 1 -745 144 -300 141 -30 • 3000 3450 6450
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und Gefsills -Verhältnisse .

| bei
; Kilo-

Schwellen -

Höhe
Steigung Gefälle Haupt -Uebergangspuncte

zwischen
Gefälle und Steigung

bei
Kilo¬
meter

Schwellen-

Höhe
Steigung Gefälle

meter in Meter in Meter

P r a (f Chlnm et z - Geiersbevg

0 178 -000 Bahnhof Chlumetz . . . . . . . 0 222 -700

o 197 -600 19 -600 Station Königgrätz . 27 229 -895 7 195 •

6 173500 24100 >, Adler-Kosteletz . « i 272 100 42205

22 282 -500 109000 >. Pottenstein . 70 320 -800 48 -700

32 ! 184 -500 98 -000 Senftenberg . . . . . . . 83 415 -185 i 94 -385

34 186-000 1 -500 > Geiersberg . 89 357 -990 57 195

130100 122100 S u in m e i 192485 57195

Hiezu die kleinen zwischenliegenden
Leichsgve n z e Gefällsverluste zusammen . . . i 22517 22 -517

0 320 -930 MithinGesammt -Steigung und Gefälle 215002 79 -712
35 ; )28 "7 36 207 -806

37 ! 521 -593 7143 Aussiger V e r bind u n fj s b a h n

Station Aussig . 0 144 30207 -806 i 143
Elbebrücke . 147 75 3 -45

0 -780 0 -780 » der Aussig-Teplitzer Balm . . 14130 645

208 -586 7 -923 Gesammt - Steigung und Gefälle . 3 -45 6 45

folgerung.

Verluste durch zwischenliegende
kleine Steigungen, zusammen

Gesammt -Höhe
der

Laut Ausweis I
Gesammtlängen der

Aus den zwei vorhergehenden
Rubriken resultirende Maximal-

Steigungen Gefälle Steigungen Gefälle Steigungen Gefälle mittlere
Steigungen

mittlere
Gefälle Steigungen Gefälle

Met e r pro Mille

73 -440 73440 129 -460 182397 37 .422 -5 54 .631 -7 3 '45 3 -30 5 -40 7 -00

• 130 -100 122100 16 .338 -1 12 .245 -7 7 -90 9 -90 10 00 12 -50
22 -517 22 -517 215 -002 79 712 49 .1360 12 .886 -0 4 -40 6 -20 11 -10 11 -00

0 -780 0 -780 208 -586 7923 32 . 122 0 2 .737 -0 6 -40 2 -80 11 -25 1000

3 -450 6450 445-2 599 -9 7 -75 10 -75 775 10 -75
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Unterbau .

Sämmtliche Unterbauarbeiten (Erd - und Felsarbeiten , Tunnels , Kunstbauobjecte , Be¬
schotterung u . s . w .) sind in 33 Bauloosen an 20 Bauunternehmer vergeben und werden thätig betrieben .

Für die Unterbauarbeiten kommen die gleichen Grundsätze in Anwendung , welche beim alten
Netze Geltung hatten . Für die Bauausführung sind die in den nachfolgenden Tabellen (Pag . 89 — 93)
verzeichneten Einheitspreise erzielt .

Der Umfang der zu bewältigenden Bauarbeiten ist ein sehr beträchtlicher und es treten dem¬
nach nicht gewöhnliche Schwierigkeiten auf .

Zu den hervorragendsten Arbeiten gehören :
Eine Stützmauer am Elbeufer bei Liboch mit 14 . 000 Cubikmeter Mauerinhalt ; der Durchstich

des Bergrückens zwischen Wegstädtl und Gastorf mit 150 .000 Cubikmeter ; Felssprengungen an der
Elbelehne bei Libochowan und Schreckenstein mit 35 .000 Cubikmeter ; die Anschüttung des Tetschener
Bahnhofes mit 500 . 000 Cubikmeter und die des Prager Bahnhofes mit 250 .000 Cubikmeter ;
ferner die Tunnels unter der Stadt Leitmeritz , durch den Jungfernstein bei Tichlowitz , den
Quaderberg bei Tetsehen und durch den Schlossberg bei Lititz mit zusammen 1 . 051 Meter Länge ;
die Brücken über die Elbe bei Küniggrätz mit 50 , bei Celakowitz mit 160 , bei Tetsehen mit 250 , bei
Aussig mit 270 Meter Stützweite (welch ’ letztere zugleich für den Strassenverkehr hergestellt wird ) ;
dann die Brücke über die Iser bei Altbunzlau mit 90 Meter , über die wilde Adler bei Pottenstein mit
50 Meter und über die Moldau bei Karolinenthal mit 70 Meter Breite .

Alle diese Tunnels und grossen Brücken werden in der Unterbauanlage für ein doppeltes Ge¬
leise ausgeführt ; der eiserne Oberbau der Brücken wird jedoch vorerst nur für ein Geleise hergestellt .

Sämmtliche Bauarbeiten sind soweit vorgeschritten , dass deren Vollendung und gleichzeitig die
Eröffnung des Betriebes im Spätherbste des Jahres 1873 mit Sicherheit zu gewärtigen ist .

Die Gesammtkosten der im Bau befindlichen Linien sind auf Grundlage der nach den Detail -
projecten ausgemittelten und durch Contracte sichergestellten Preise mit 41,910 .000 fl . ö . W . präliminirt .



Preistabelle für die Unterbau -Arbeiten.
(Preise in Gulden österr . Währung .)
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Linie i Benennung der Strecke

Erd- und Felsarbeiten

Kategorie

II III IV VI Er

5 173
-iS s
ZC SJ
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cS CO

T3 .
73SU

per Cubik - Meter
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Pflanzungen

l■Itahnuinsfe l)er lauf . Meter per 1
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] Meter pr . lOOO

_=C
Ci

I

CK
13

II
bc

Nimburg — Altbunzlau . . .

Altbunzlau — Vsetat . . . .

Vsetat — Melnik .

0 -25 0 -35
045

024

0 -28

es

Melnik — Kreschitz . . .

Kreschitz —Aussig (Kramei )

Elbebrücke bei Aussig . . . .

Aussiger Verbindungsbahn

Aussig (Kramei ) — Neschwitz

Neschwitz— Liebwerd (Tetschen )
Liebwerd (Tetschen ) — Mittel¬

grund (excl . Elbebrücke )

Elbebrücke bei Tetschen . .

Lisa - - Jirin (incl . Elbebrücke )

Jirin— Chwala .

Chwala — Lieben .

Durchfahrt bei Lieben . . .

Lieben —Prag .

c.
Ci

Wildenschwert— Nied . - Lichwe

Nieder- Lichwe — Geiersberg

Geiersberg— Linsdorf . . .

Linsdorf — Reichsgrenze . .

Chlumetz — Königgrätz . .

I Königgrätz — Petrowitz . .

Petrowitz— Pottenstein . .

0 -30 0 -50 0 -70 ! 100

030
i

050 0 -70 100

i■
i

055

0 -30 045 005 140
!

0 -30 i

0 -32 0 -40
050 i

0 -25 0 -35
040

0 -27 040 000

0 -30 047 0 -00 0 -98

0 -20 0 -82 ’

030 0 -38 0 -80
1
I 1 -00

0 -28 040 0 -70

0 -28 1 045 0 -70 140

0 -28 ; 0 -52 0 -70 0 -00

! 0 -32 0 -50
11

1 -55
1 -70
155
1 -70

050

050

000

0 -70

1 -20

250
089

1 -40
1 -60

_
3 19_
161
000

0 -75

0 -75

0 -75
0 -89
3 -19
361

140
! 1 -75

0 -50 0 -75 400

0 -50 o -oo ; 400

0 -00 070 2 -40

' 174 2 -20 1

140 200

! 0 -50 ! 1 00

: l -io 3 -00 ;

: 1 -00 3 -00 j

j 0 -00 1 -20 1 -50

! 0 50 1 075 400

o -oo ! 0 00 3 -50

000 ! 0 02 5 -28

0 -20 j 0 11 i 0 22 .
i 1

0 -20 i 011 , 0 22

0 -25 j 012 : 0 -24
I i

0 -25 ; 0 14 . 0 -50 10-

o -50 ! o -io o ; >4 io -

0 '70

0 -20 —0 -35

0 -25 — 0 40

! ^
1 Ci

S Pottenstein — Senftenberg ! 0 -25 0 -35 0 -55

1
^ ! Senftenberg— Geiersberg p O 045 000

o -oo

005

0 -80 110

1 -20

000

0 -80

0 -50

0 -00

000

1 -00

0 -80

0 -50

0 -70

o -oo

0 -40 0 -10 ; .

0 -30 045 ' 0 -30 15-

0 30 ‘ 0 -20 : 0 -30

035 010 0 -40

O ’
OOji

4 '50
I

1 00 i 0 -80

0 -80

0 -50 ! 100
I

.
j

1 -35

!

110

0 -95

0 ' 50 0 ' 85

0 -70 0 -00

0 -00 : o -oo

5 -00

2 -50

1 -80

1 -00

100

4 -50

1 -00

1 -80

4 -50

0 -20 ; 011 ; 0 -22

0 -25 . i •

0 22 ; 0 55

0 -30 042 0 -24

020 014 028

0 -25

0 -25 012 0 -24

0 -25

0 -30

012 024

0 -20 0 -30

0 -30 ! 0 15 I 0 -30

0 -20 i 014 ; 0 -28

0 -251 044 ! 0 -28
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0 25 ; 043 0 -25
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5 -50 i 500 035 0 -80 1 -40 2 50 250 400 1 -50 240 2 GO i 2200 ;1 -15 4 -50

• , 500 ij 500
'I

0 -25 050 1 -20 3 '50 1 -50 420 1 -50 2 -20 300

: 2 -50 2 -50 0 -30 0 -50 1 -50 1 70 0 05 090 300 . 18 '00
I

• 4 30 4 -50

0 -50 240 030 0 -50 100 1 -50 1 ' 70 000 090 3 -00
l

: 18 -00

0 -50 j
i

300 0 -50 0 -70 1 -00 240 2 -80 100 140 195 1800

240 1 -70 240 070 0 95 1 G5

i
|

422 1
ii

;
8 '00 5 ' 81 300 488 20 30

3 -30 i!
2 -00 100 3 00 1G0 23 -00 28 '00

0 -80
1
; 2 -80 2 -80 ■ o -oo 0 -80 2 00 300 350 140 1 -80 250 1800 j

; 3 -50
i

200 300 350 1 -75 200 2200

0 -80 3 -80 3 50 0 -00 0 ' 7 5 225 300 400 130 1 -50 200 ! 2200

i
400 840 042 2 81 3 -20 448 20G0

550 500 035 080 1 -40 2 -50 250 4 -00 1 -50 2 - 10 2G0 : 2200115 450

* 3 50
j

350 0 -30 0 ' 55 140 3 -50 400 1 20 oOCT“t 250 1200 2400

• 200 340 300 120 1 G0 190 12 00 29 00

. ;

. 4 -501 4 -50 045 1 -20 200 2 -00

•

2 ' 70 1 -00 2 40 27 -00240 3 -00

1 400 4 -50 0 -30 0 -50 400 400 1 -35 185 300 . 2200

045 • 3 -50 0 -30 055 1 -80 2 '50 2 50 100 1 -30 180 12 -00 18 -00

045 2 -50 250 0 -30 005 1 -80 2 -20 2 50 100 140 2 -80 21 (30

0 -45
2 -50
3 -00 0 -30 005 1 -80 2 -20 • 250 1 -00 140 2 '80 2100

1 7 ' 50

8 -00 040

1 -70 8 '00 2 ' 75 2 -00 3 00 3 '80 2000 2500

9 -00 1 -30 3 ''50 1 -80 i 300 3 ' 50 440

; 3 -50 3 ’50 0 -28 040 200 2 -00 300 100 1 40 200 2200

0 -50 : 2 -50 240 0 -30 0 -50 130 2 -20 • 2 50 1 100 140 2 -80 2100

! 4 -50 500 0 -30 0 -80 3 -50 400 1 -50 240 2 -50 . 28 -00

12*
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Linie | Benennung der Strecke

Maurer - und Steinmetzarbeiten

Bruch stein - Mauerwerk

ao
oo

Fundament häuptiges
unregelm.

häuptiges
regelm.

mag . hydr. mag . hydr. mag . hydr.

Schichten-
Mauerwerk

mag . hydr.

Quad ermauerwerk

© pUq0
I

bß c.
CC 73

per Cubik - Mete

Nimburg —Altbunzlau . . . 600 1000 li -oo ! 11 -00 1 12 00 ' 1300 • • 35 -00 30 00 40 00 , 40 -00

1
Altbunzlau — Vietat . . . . 500 8 -50 !

i
8 -50 9 -50 950 1100 • 1100 30 -00 . 3000 40 -00 4000

Vsetat — Melnik . 5 -00 7 -50 1 i
8 -50 1000 1200 1300 1500 30 00

'
30 00 38 -00 38 -00

£
Melnik —Kreschitz . . . 500 7 -50

1
9 50 i 10 -00 1200 1300 1500 28 -00 28 ‘00 Obö o 37 "00

.äf
Kreschitz —Aussig (Kramei ) 5 -00 7 -50 9 -50 1000 1200 1300 1500 21 -00 28 -00 28 -00

i
3000

i

37 00

-

Lisa Elbebrücke bei Aussig . . . 566 8 -30 ' 12 -20 10-98 1484 . . 36 -47 45 59 ‘ 5517

b£> Aussiger Verbindungsbahn 500 8 -30 ' 11 -30 12 70 i 12 -20 • i • ooOl 3800 38 -00

a
iS Aussig (Kramei ) — Neschwitz 4 -50 8 -00 ! 9 50

j
9 -09 _ 10 -50 10 50

'
1200 20 -00 3000 3200 38 -00 38 -00

Neschwitz— Liebwerd (Tetschen)
Liebwerd (Tetschen ) — Mittel-

•
i

9 00 ,
s 11 -00 13 00 !

14 -50 18 -00 • 30 -00 3000 38 -00 38 -00

grund (excl . Elbebrücke) . 5 -00 9 00 | 10 50 ' 11 -00 12 -50 1300 14 -50 18 -00 2000 30 -00 3000 40 -00 4000

Elbebrücke bei Tetschen . . 500 910 13 00 i
i

11 -93 1500 ;t • ! • 28 -72 • 37 -84 • • 46 -86

Lisa - - Jirin (incl. Elbebrücke) 600 1000 1100 1100 . 12-00 : 1300 3500 3000 4000 4000

bca Jirin — Chwala . . . . . . 500 7 50 9 -50 900 1100 ; 10 00 ; • 1000 2500 25 -00 32 00 3200

1
9tr*l

Chwala— Lieben . 5 -28 7 -00 17 -40 8 -50 11 -50 • • 3600 36 00 42 -50 ! 42 -50

_2 Durchfahrt bei Lieben . . . 900 . . 1200 4900 .

Lieben—Prag .
570 8 -20 11 -20 10 -00 12 -50 1600 18 -50 2100 2350 37 -00 3600 Att mi .icon
6 -00

vA/ildenschwert — Nied . - Lichwe 400 850 9 -50 1100 1200 13 -00 1400 16 -50 17 -50 3800 30 -00 4200 ! 4200
4 -50«P

bfo )

’^ Nieder - Lichwe — Geiersberg 5 -00 7 -00 8 -50: 9 -00 1050 1000 11 -50 1400 15-50 28 -00 22 -00 3200 3500

Geiersberg — Linsdorf . . . 4 -50 7 50 • 8 -80 • 1000 • • . 3000 3000
i

40 00 j 40 -00

Linsdorf — Reichsgrenze . . 4 -50 7 ‘50 • 8 -80 • 1000
1

30 -00 3000 4000 40 00

3JD Chlumetz — Königgrätz . .
7 -00 13 -00 1650 18 -00 26 -00 45 -00 3600 5000 50 -00

5 8 -00 14 -50 1 * *
rf A

Königgrätz— Petrowitz . .
1050 1400 15 ‘50 15 -30 16 -80 16 -50 18 -00 25 -50 27 -00 4200 3600 49 -00 i 49 -00

.2 11 -50 5300 53 -00

Petrowitz — Pottenstein . .
4 -00

8 -50 9 -50 11 -50 1500 3200 29 -00 34 -00 3400
4 -50

ae Pottenstein — Senftenberg
3 -50

7 -00 8 -00 8 -50 9 -50 10 -00 1100 1500 1500 3500 3000 4000 4000“ 4 -00

3 Senftenberg — Geiersberg 500 8 -00 9 -50 10-00 11 -50 1200 13 -50 18 -00 2000 30 -00 30 -00 3500 3500

9 ))

Maurer - und Steinmetzarbeiten

c3
s ®

I—I ><Dbß
<D

S3

Gewollnnauerwerk
aus Bruchsteinen

unregel¬
mässig

nach dem
Fugen-
sclinitt

^ä© f-t> <£>

03 73
bß c3

.2 fl

Zimmerarbeiten

Zimmerholz

tc

co

Einrammen

a .bc

fl -i■73
Ah

CO

Eisenarbeiten exol . Brückenconstructionen
! £ | 03

o

fö C3 rÖ £3© >h © a'
s 'S '

s *
^3 CO ,2 ^

per Cubik - Meter per lauf . Meter pr .QMet . per Zoll - Centner

1200

12 -00

15-00

15-00

15 -00

1 * 00

1800

2700

2400

3500

12 -00

12 -00

1000

15-00

1200

18 -00

1500

12-00

18 -00 j 32 00

18 -00 3200

i
17 -00

j
17 -50 j 27 00

18 -00 28 00

2000 27 -00

! 27 -00

1500 21 -50

1103 | 20 00

. I 47 -00I

. i 25 -00i
1

2100 i 30 -00

24 -00

18 00 !. 30 -00

18 -00 30 -00

18-00 30 -00

18 -00 25 -00

35 -00

14-00

14-00

18 -00

18 -00

18 00

3000

1400

1500

2300

1700

1500

2200

1600

2200

2000

2400

2500

3000

3000

18 -00

2500 : 3000

38 -75

3500

3000 ;

3200

32 00 | 6000

38 ' 75 !

22 00 ;

2200

2800

3200

2000

2200

2200

30 00

2400

25 -00

2600

30 -00

110

100

1 -20

100

1 -00

1400
inch Einr.

200

1 15

sammt Einr-
2100

319

210

2 -50

319

1 -10

1 -00

0 -75

1 20

38 -00

50 -00

1 -50

1 -50

504

7 -50

6 -50

504

1 -50

1 -40

600

350

Stück
1100

8 -00

10-00

1000

10-00

1224

12 -00

8 -00

10 -00

pr. lfd. Meter!
Umfan? 11 -00 2600

1000 2000

1500 2200

2000 2600

1800 1800

20 00 i

10 00 2500 . 18 00 18 -00

1000 2500 18 00 18 -00

27 -30

30 -00

3500

1224 27 30

11 -00

24 00 | 20 -00

I
10 -00 2000 20 -00

2200

1200 2600 2200

24 -00

6 -00

lfd. M.
0 -75

: 11 -00 26 .00

: 10-50 2200
,i

i 12 -00 22 00

2000

2200

1500

2200

19 00

2000

2200

2200

26 -00

22 -00

20 -00

^ •00
27 'U0 ! 1300 26 '00 22 -00 ( 22 00

14 -00

10 -00

10 -00

□ M.
7 -00 ! 30 00

I
10 -00 : 20 -00

1050

10-50

22 -00

20 -00 i 24 -00

24 -00

2200

17 -00

22 -00

2200

18 -00

20 -00

20 -00

22 -00

22 -00

10 -50

1200

12 00

27 -00 I 22 -00

27 -00

28 -00

24 -00

21 -00

2200

24 -00
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Hochbau.

Das im Bau Gegriffene Ergänzungsnetz hat 37 Stationen und zwar :
2 Abzweigstationen von der Oesterr . Nord westbahn , vollendetes Netz ,

Ergänzungsnetz ,
8 Anschlussstationen an fremde Bahnen ,
1 Endstation (Prag ) und
24 Zwischenstationen . (

Das Baumaterial ist auf der ganzen Linie ziemlich gleichmässig , da fast überall guter und
schöner Sandstein vorhanden ist . Auf wenigen Puncten ist man für die Fundamente auf Plänerkalk ,
für das übrige Mauerwerk ausschliesslich auf Ziegel angewiesen . Der östliche Flügel der Bahn von
Küniggrätz nach Mittelwalde durchzieht waldreiche Gegenden und bezieht daher das nöthige Bau¬
holz aus der Nähe , während der an der Elbe liegende Theil der Bahn das Holz aus den oberen Gegenden
des Elbethales auf dem Wasserwege bezieht . Die meisten Professionisten -Arbeiten werden in der

Eingebung der betreffenden Stationen von ansässigen Handwerkern ausgeführt .
l ) er Ausführung und Anlage der Gebäude liegen dieselben Principien und im Allgemeinen

dieselben Typen zu Grunde , wie bei dem vollendeten Netze .
In Folge der vielen Anschlüsse , wobei so verschiedenen Verhältnissen und Interessen Pechnung

zu tragen ist , wird jedoch die Durchführung der gewissen Uniformität häufig unterbrochen und zeigt
sich besonders bei den Anlagen der Aufnahmsgebäude eine grössere Mannigfaltigkeit .

Der Anschluss an im Betriebe befindliche Bahnen erforderte die Adaptirung der bestehenden

Aufnahmsgebäude , wie in den Stationen Nimburg , Chlumetz , Küniggrätz , die gänzliche Verlegung
einer Station , wie in Wildenschwert .

Inselbahnhöfe kommen in Vysocan , Vsetat und Wildenschwert vor , wobei in Vysocan der

specielle Fall eintritt , dass der Zugang zu dem Aufnahmsgebäude von dem Orte aus durch einen
Tunnel unter dem Bahnhofe hindurch vermittelt wird , in Vsetat und Wildenschwert ist der Zugang
an der Stirnseite des Gebäudes .

Der Bahnhof Tetschen erhält die nöthigen Locale für die sächsisch - österreichische Zoll¬

behandlung und zwar in dem Aufnahmsgebäude , welches zur Bequemlichkeit der übersteigenden
Passagiere durch eine über die dazwischen liegende Zufahrtsstrasse führende Brücke mit der
Böhmischen Nordbahn verbunden ist ; eine Zollrevisionshalle mit Zollkassen und anstossend
Bestaurationslocale ; für die Güterbehandlung zwei 100 Meter lange Zollmagazine mit den nöthigen
Bureaux , sodann Umladeperrons und Umladehallen für den Transitodienst zwischen der Oesterreichi -
schen Nordwestbahn , der Böhmischen Nordbahn und der Sächsischen Staatsbahn .

Der auf preussischem Gebiete befindliche Grenzbahnhof Mittelwalde wird von der jenseitigen
Bahn Verwaltung hergestellt werden .

In Prag wird ein der Hauptstadt des Landes entsprechendes Aufnahmsgebäude mit
Vestibule und Kaisersalon , gegen die Bahn - und Strassenseite mit bedeckten Trottoirs

aufgeführt .
Personen - und Güterbahnhof sind wie in Wien vollständig getrennt .
Auf dem Güterbahnhofe werden zwei grössere Güterschuppen aus Stein mit grossen Verlade -

perrons angelegt .
Von den Zwischenstationen sind die Stationen Aussig und Leitmeritz zu erwähnen , in welchen

durch Anlage von Sommer - Kestaurationen in den Aufnahmsgebäuden dem im Sommer durch Touristen

gesteigerten Personenverkehre Pechnung getragen ist .
Die Aufnahmsgebäude auf grösseren Stationen und auf allen Anschlussstationen erhalten

gewöhnlich gegen die Bahnseite Veranden .
Auf den sämmtlichen Stationen des Ergänzungsnetzes ist für Nebenlocale in grösserem

Maasse vorgedacht , indem auf den meisten Stationen entweder Anbauten oder Nebengebäude



zum Aufnahmsgebäude vorhanden sind , welche die Passagieraborte , die Arbeiterkasernen , die Wasch¬
küchen , Lampenkammern , Magazine , auch häufig das Postlocal enthalten .

In Nimburg wird eine Reparatur -Werkstätte für 20 Loeomotiven und 60 Wagen ähnlich der
in Jedlersee und hiezu eine Colonie für Arbeiter und Beamte erbaut .

Kleinere Werkstätten werden in Tetschen und in Mittelwalde angelegt .
Für die Ilochbaiiausführungen wurden die nachfolgenden Einheitspreise und Kosten erzielt :

a) Einheitspreise.

Maurer - und Steinmetzar b eit en .

Aushub in leichtem Boden

Fundamentmauer werk in magerem Kalk .
Kellermauerwerk .
Sockelmauerwerk aus behauenen Bruchst . samint Hintermauerung
Stockgemäuer sammt beiderseitigem Putz .
Gewölbmauerwerk .
Quadermauerwerk .
Trottoirpflaster aus Bruchstein .
Pflaster für Vorhallen etc .
Gurtgesimse .
Kellerstufen .
Stufen mit Rundstab .

pr . Cubikmeter fl . 0 -70 bis 0 80
2 —

8 — bis 10 —
10 50 „ 12 —

r v ii 22 ii 25 —
14 50 . . 17 —

V T 11 18 —
45 — • 48 —

. ,
1— 1 Meter 2 50 .. 3 —

oO 50 , , 4 50
3 •i 3 50

v V V 11 3 50 ,. 4 —
4 V 4 50

Zimmerarbeite n .

Hölzer jeder Dimension von Tannen , Fichten oder Föhren ,
vollständig bearbeitet . pr . Cubikmeter fl.

Rauhe Dachschalungen . , , □ Meter „
Gehobelte , , „

Giebelschalungen mit Deckleisten

28 • — bis 33 ■ —
0 - 90 , . 1 - 10
1 - 30 „ 150

1 * 50

E i s e n a r b e i t e n .

Sekliessen , Klammern etc . per Centner fl .
Gewalzte Träger . , , , , ,,
Schrauben . „ , , „
Beschläge der llaupteingangsthüren . Stück „

„ „ bahnseitigen Thüren . , , , . „
„ „ inneren 2 flügl . „ . , „ „
11 11 11 1 n 11 " 11

4 - flügl . äussere Parterrefenster . „ „ , ,
4 „ innere , , .
2 „ äussere I . Stockfenster .
2 „ innere „ .
Fenster aus gewalztem Fa ^oneisen .
Thorbeschläge für Güterschuppen , Locomotivremisen
Zugstangen zu Locomotivremisen .
Rauchfänge „ „ „ .

ii ii

V 11

11 11

Centner „
r 11

ii 11

Stück „

17 • — bis 18 • —
16 • — „ 18 —
25 • —

, , 2 7 —
29 - —

, , 37 —
20 • — . , 26 —
12 - - „ 14 - -

6 ‘ - •, ‘ -
6 • — , , 8 • —
6 • —

, , 8 • —
5 • — , , 5 • 7 0
4 - 60 , , 5 - 20

28 - — „ 30 • —
36 • — „ 37 - —
25 - — „ 27 - —

170 — „ 180 —
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Anstreicherarbeiten .

Dreimaliger glatter Oelfarbenanstrich . . . .
Anstrich mit Nachahmung von Eichenholz

per □ Meter fl.
77 ’5 57

0 • 60 bis 0 ' 65
1 — „ 110

Dachdeckerarbeiten .

Schiefereindeckung . .
Dachpappeeindeckung

per □ Meter fl.
77 57 77

2 - 80 bis 3 - 20
1 - 25

Spenglerarheiten .

Ablaufröhren . per laufenden Meter fl .
Zinkbekleidung von Säumen , Kehlen etc . „ □ Meter „
Zinkeindeckung . „ „ „

1 • 65 bis 1 • 80
3 90 „ 4 25
3 - 90 „ 4 - 25

Tischlerarbeiten .

2-flügl . Haupteingangsthüren . per Stück fl .
„ bahnseitige Thüren . „ „ , ,

Innere 2 - flügl . Thüren sammtFutter und Verkleidung . . , „ „
77 -*- 77 77 7? 77 77 . 77 57 77

4 - flügl . innere und äussere Paterrefester . per Oeffnung „
2 „ „ „ „ I . Stockfenster . „ „ „
Einfache gestemmte Abtheilungswände . „ □ Meter „
Eichene Friesböden . „ „ „
Blindböden dazu , sammt Polsterhölzer . „ „ „
Fussboden von gehobelten verleimten Tafeln mit Polsterhölzern .

77 7? V 75 „ UU11C 77 • 77 7? 77

Locomotivremisenthore . per Stück „
Güterscbupfenthore . „ „ „

36 — bis 40 —

28 —
77 35 —

25 —
77 28 —

16 —
77 20 —

18 —
77 22 —

14 —
77 1 5 —

4 50 77 5 —

5 —
77 6 —

1 80
2 —

77
9 40

1 - 50 77 1 80
95 —

57 105 —

30 —
77 38 —

Glaserarbeiten .

Verglasung mit einfachem Glas .
„ „ zweifachem „ .

. per □ Meter fl . 1 • 50 bis
3 — „

2 - —

3 - 50

„ „ vierfachem „ .
77

6 ' —
77

b) Durchschnittskosten.

1
1
1
1
1
1
1
1

Die durchschnittlichen Kosten für die Hochbauten stellen sich hienach wie folgt
□ Meter Aufnahmsgebäude I . Classe

77

V

7?

77

III .
IV .
V .

Veranda aus Eisen

V

77

77

„ „ Holz .
Passagierabort II . Classe .
Beamtenwohngebäude , zweistöckig

fl ,

7?

77

77

77

77

7?

7?

125 —
110 —
108 —

68 - —
35 • —
19 - 50
75 —

120 —
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1 [HMeter Beamtenwohngebäude , einstöckig . fl . 100
1 , , Wohngebäude für Dienstpersonale , zweistöckig . , , 100
1 r> , , » , , einstöckig . „ 74
1 „ Güterschuppen aus Stein . „ 38
1 •, „ Holz . „ 36
1 „ Yerlade -Perron gemauert . . 7
1 „ Wasserstationsgebäude 1 . Classe . „ 79
1 *, 55 IL » . » 86
1 „ Kohlen schuppen . „ 22
1 Stand in der Locomotivreniise . „ 4 .000
1 Wärterstation mit Nebengebäude und Brunnen . „ 1 . 850
1 Trink wasserbrunnen . , 600

Die Kosten für Hochbau betragen auf dem vollendeten Netze pro Meile circa fl . 80 .000 - — ,
laut den Vergebungen an die Unternehmer auf dem Ergänzungsnetze pro Meile . „ 96 .000 - — ;
somit bei Letzterem um 20 °/0

mehr .
Dieser Procentsatz stimmt auch mit den Einheitspreisen überein , welche sich in Folge der all¬

gemeinen Steigerung der Material - und Arbeitspreise seit dem Jahre 1870 bis 1872/73 durchschnitt¬
lich um ca . 20 p/o erhöhten .

Oberbau, Telegrafen - und Signalwesen, Bahnzeichen und Bahnabschluss.
Für den Oberbau , das Telegraphen - und Signal wesen , wie auch für die Bahn¬

zeichen und den Bahnabschluss gelten dieselben Grundsätze wie bei den alten Linien .
Die für diese Baugegenstände erzielten Einheitspreise sind die folgenden :

a) Einheitspreise des Oberbaues .
1 . Schwellen .

Gewöhnliche Bahnschwellen . per Stück fl . D35
Weichenschwellen . per lauf .- M . „ 1 - 05

2 . Schienen und Be festig ungs mittel .
Schienen , excl . Spedition , durchschnittlich . per Zoll - Ctr . fl
Stossplatten
Zwischenplatten
Laschen
Bolzen
Nägel

55 55

55 55

55 55

55 55

55 55

7
8
7
7

12
12

10
12
70
83
08

3 . Einfache Weichen ( 5 *5 Meter lang ) .
Einfach e Weiche mit Unterzugshölzern sammt Pfeilsignal und Legung , complet , per Stück fl . 510 * —

55 55 55 55 blechen . •„ . „ „ „ 520 * —

4 . Doppelweichen ( 2 Stück ä 5 *5 Meter ) .
2 einfache Weichen mit Unterzugshölzern und 1 Satz Schienenstühle . per Stück fl . 1240 - —

blechen . , 1

5 . Englische Weichen .

1300

Exclusive der beiden einfachen Kreuzungen und der bis zu den Weichen
liegenden Theile . per Stück fl . 3100 ' —

13
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6 . Kreuzungen sammt zugehörigen Schwellenrösten .

Kreuzung vom Winkel 4 ° 54 '
, 5 ° 25 ' oder 8 ° 44 ' . per Stück fl .

7 0 48 '
11 11 11 1 . 11 11 11

Doppelkreuzung von 10 ° 50 '
(4 Stück ) . „ Satz „

Rechtwinkelige Bahndurchschneidungl . „ „ „

240 —
250 —

1065 ‘ —
370 - —

7 . Garnituren Extraschwellen .

Für einfache Weichen , excl . des Weichenrostes und der Kreuzungsschwellen , per Garnitur fl.
Für Doppel weichen „ , , „ „ „ „ „ „ „

8 . Drehscheiben .

Drehscheibe von 4 -6 Meter , excl . Fundament , Einfassungskranz und Bedielung , per Stück fl .

v n ^ ^ ii ii ii ii ii ii ii yi y*

1 ^ -0 .
11 11 x w v 11 11 11 11 11 ii » ii ii

9 . Schiebebühnen

ohne versenktes Geleise , 4 - 6 Meter lang . per Stück fl .

10 . Krahne .

Laufkralin , 200 Zoll -Centner Tragkraft
Magazinskralin , 60 „ „
Drehkrahn , 120 „ „
Wandkrahn , 50 „ „

fl .
ii

ii

ii

11 . Brückenwaagen .

Brückenwaagen mit eisernem Fundament . per Stück fl .

12 . Oberbau - Werkzeuge .

Eine complete Garnitur . fl

Biegmaschinen . per Stück „
Bahnwagen . „ r „

W asserstationen .

Reservoir - Anlage I . Classe mit 2 Reservoirs .
IT 9

ii ii n ii u ii .

i' ii ii ii 1 ii .

IY 1a ii -L v • ii n ± ii .

Stehender Dampfkessel .
Liegende Dampfmaschine . *

. .
Cisterne .
Kupferrohrnetz .
Pumpenanlage .
Gerade Flantschenrohre . .
Werkzeuge und Geräthe .
Pumpenwerk IY . Classe . .
Wasserkrahn .
Windkessel . . .

. fl .

. ; • • • il

. ll

. 11

. per Stück „
. ii ii ii

. ii

. ii

. ii
per laufenden Meter „
. per Satz „
. per Stück „
. ii ii ii

■ . ii ii n

94 - 40
75 —

2500 ■—
2250 —
7000 • —

2500 • —

6000 • —
700 - -

5000 —
1000 - —

3000 —

250 • —
300 • —
382 • —

4510 —
3498 - —
2013 —
1727 • —
1067 • —

891 • —
60 • 50

418 • —
869 - - -

6 - 82
88 - —

336 - —
495 • —

27 • —

I
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Absperrventil . Per Stück H . 88 '

Feuerwechsel sammt Kautschukschlauch . . . „ •, 77 145 - —

Wasserleitungen 160 m ' to ' Lichtweite . per laufenden Meter . , 10 ' —

n 05 ii ii . ii 77 ii v ^

ii « 0 . , . . . ii ii ii ii u
Normale Wasserstation 1 . Classe mit 300 Meter Rohrleitung und 2 Wasserkralinen . . . . . 16 .000 ' —

r „ II . „ , 300 „ „ „ 2 „ . . . .,12 . 300 -

„ „ 111 . „ „ 300 „ „ „ 2 „ . . . . „ 8 . 654 -

„ IV . „ 70 .. , , „ 1 „ . . . . , 3 . 645 ' -

b) Einheitspreise der Telegraphen- und Signalvorrichtungen.
Einfache Zwischenstation . : .
Zwischenstation mit Abzweigung .
Einfache Translationsstation .
Translationsstation mit Abzweigung .
Einfacher Träger mit einem mittleren Isolator . per

„ „ ,, „ kleinen ., . „
Zuleitungsträger mit 6 mittleren Isolatoren (gerade ) . ,

» , , „ (Eck ) . ..
» * 10 * » (gerade ) . ..
.* r ^ 0 v » (Eck ) .

Einführungsträger mit 12 kleinen Isolatoren . . ,,
v 77 ■LO 77 77 . ; . *7 77

Porzellanplatten mit je 12 Löchern und 1 Schutzdach . 1 Paar
77 77 77 I ^ 77 77 I 77 • • ’ . I 77

2 m ' starker eiserner Zuleitungsdraht . per Hectometer
Einfache Glockensignalstation .
Batteriestellage zu 64 Elementen . ‘. . . . per Stück

96*7 77 * u V . . 77 77
AI eidin ger ’sches Ballon -Element sammt Klemme und Füllung .
Grosses Läutewerk mit Dachversorgung und 1 Hammer .

Combinirtes
Grosses

77 77
auf Consol mit

57 77 77 77 77 77
Läutewerk auf Consol mit einem Hammer und kleinerer Glocke .
Stationsdeckungssignal - Läutewerk sammt Montirung der Eisenbestandtheile

und aller zum Betriebe des Signales erforderlichen Hilfsapparate . . .
Magnet - lnductions - Apparat . . : .
Einfache Einschaltungs -Vorrichtung .
Zweifache , , „ .
Dreifache , , , , .
Vierfache

, , „ .
Optischer Controlapparat .
Controlwecker . . . . .
Meidinger ’sches Ballon - Element sammt Klemme und Füllung .
Stationsdeckungssignal -Laterne .
Plateau - Leite ] - .

fl . 270 —

77 47 3 —

77
—
—

. . - 64
- 10

77 10 —

7, 11 —

„ 11 60

^ 10 —

„ > 0 40
•7 15 20

8 —

„ 12 —

7, 1 50
. , 150 —

•7 20 30

7, 36 80

7, 1 50
. . 115 —

77 130 —

„ 210 —
. , 120 —

, 7 138 —

„ 117 —

, , 240 —

77 30 —

•7 1 —

» 6 50
. . 9 —

•7 11 50

77 9 —

rr 15 —

, , 1 50

77 25 —

„ 10 —
18 *
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c ) Einheitspreise für Bsihuzeielieu und Bahnanschluss.

1 . B a li n z e i c li e n.

Gradientenzeiger , complet
Profilpflöcke .
Kilometersteine .
Meilensteine .

per Stück fl.

n 11 n

11 11 n

11 11 11

8 - —
1 - 80
4 —
5 - —

2 . Bahnabscliluss .

a ) Barrieren .

Schiebbarrieren , 4m weit , complet .
Drehbarrieren , 4 — 5 m weit , „ .

0 —- 1 0 m -
n u n v .

Zugbarrieren jeder Weite , excl . Zugleitung .
Zugleitung .O O

per Wegübergang fl.

11 11 11

V 11 n

n n n

,, Hectometer ,.

40 —
48 - —

105 - —
267 - —

20 • —

Complet

b) Warnungstafeln .

per Stück fl . 17 ' —

c) Einfriedungen , Thore etc.

Gehobelte Stacketen in der Station . per laufenden Meter fl . 2 • 50

Rundholz - „ „ „ „ . „ » „ „ 1 ' —

Rundholz -Einfriedung ohne Latten auf der Strecke . „ „ „ „ — ' 55

a a ii n a ii . n a a a

Thore , 8 -0 m - weit , complet . per Stück „ 120 ' —

» 4 -0“ ' „ „ .
‘

. „ » r 63 ■—

„ 2 *7 5m
„ „ „ „ „ 50

Ausgangsthürchen , H25 m- weit , complet . „ , , „ 21 * —

Laternenständer sammt Laternen . „ „ „ 17 . —

Fahrbetriebsmittel .

Hie Fahr bet riebsmittel der neuen Linie sind folgende :
Locomotiven für Personenzüge . 16

„ „ Lastzüge und zwar mit 3 gekuppelten Achsen . 2
4 34

ii ii ii ii ii n ^ n n_ u .
.

.
Zusammen . . . 52

Salonwagen . -

Personenwagen . 120

Post -Ambulanzwagen
Conducteurwagen . . .
Gedeckte Lastwagen .
Offene Lastwagen . . .
Kohlenwagen . 200

Sehotterlowryes . 40

Schneepflüge . 16



Baukosten.

Die Gesammtkosten der im Baue befindlichen Linien sind auf Grundlage der sorgfältig
bearbeiteten Detailprojecte wie folgt präliminirt :

1 . Allgemeine Verwaltung u . Bauleitung fl
II . Vorarbeiten und Projectsverfassung . . „

III . Grunderwerb . „
IV . Unterbau . ,.
V . Oberbau und Signalmittel . ,.

VI . Hochbau und Bahn - und Gebäude -Aus¬
rüstung . ,.

VII . Fahrbetriebsmittel . „
VIII . Beiträge zu den Kosten der Anschluss¬

bahnhöfe . ,.
IX . Balin -Betriebs -Vorauslagen . ,,

X . Intercalar -Zinsen . ,
Im Ganzen . . f

pro Meile pro Kilometer
2 , oooö<?1 — 56 .000 - — 7 . 380 -—

560 .000 -— 14 . 000 - — 1 . 842 -—

5 592 .000 -— 139 . 800 -— 18 .458 -—

14 004 .000 -— 350 . 100 -— 46 . 146 70
6 909 . 100 -— 172 . 727 -50 22 . 765 —

5 100 .000 — 127 . 500 - _ 16 .805 _

4 ,210 .000 — 105 . 250 - — 13 .870 —

250 .000 — 6 .250 - _ 820 _

100 .000 — 2 . 500 - — 325 —

4, 045 .000 • — 101 . 125 - — 13 . 330 —

43 ,010 . 100 — 1,075 . 252 - 50 141 -741 70

Hievon kommen in Abrechnung : wieder -
einbringliche Posten u . Beitragsleistun¬
gen der anschliessenden Bahnen mit fl . 1,100 .000 ' —

Bleibt Erforderniss . . „ 41,910 . 100 ' —
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Weitere Projecte der Oesterreichischen Nord westbahn .

I . Anschluss der Nordwestbahn an die in Wien einmündenden Bahnen.

Als im Jahre 18 (39 die Staatsregierung sieh entschloss , die Wiener Verbindungsbahn : Nordbahn -
Südbahn zu verkaufen , trat die Oesterr . Nordwestbahn im Vereine mit den anderen fünf Eisenbahn -
Gesellschaften , deren Linien in Wien einmünden , in Bewerbung um diese Localbahn , indem sie dabei
von der Anschauung ausging , dass das Miteigenthum dieser Linie für das Unternehmen von grosser
Bedeutung und Tragweite sei . Die sechs coalirten Eisenbahn -Gesellschaften haben die Wiener Ver¬

bindungsbahn um den Kaufschilling von 2 Millionen Gulden vom Aerar erworben und die Oesterr .
Nordwestbahn hat ihrerseits den Betrag von fl . 333 . 333 ■33 für ihren Antheil entrichtet .

Um nun auch eine unmittelbare k erbindung des Nordwestbahnhofes mit den Bahnhöfen aller
in Wien einmündenden Bahnen zu erzielen , wurde ein vollständiges Project für eine vom Nordwest¬
bahnhofe nächst dem Augarten nach dem Praterstern zu führende Verbindungsbahn zum Behufe des
unmittelbaren Anschlusses an die schon bestehende Wiener Stadtbahn ausgearbeitet und der k . k . Re¬

gierung vorgelegt .
Die Ausführung des Projectes , obwohl im Principe von der Regierung genehmigt , stiess jedoch

auf unüberwindliche Schwierigkeiten - insbesondere war es die Gemeindeverwaltung der Hauptstadt
Wien , welche aus Rücksichten der localen Communication dem Projecte widerstrebte .

Die Gesellschaft war daher genöthigt , sich einstweilen auf die am linken Donauufer bei
Jedlersee in der Fortsetzung des früheren Stockerauer Flügels der Nordbahn mit dieser bestehende

Verbindung zu beschränken , und baute im Verbindungspuncte eine Uebergangsstation , auf welcher
der Verkehr der Oesterr . Nordwestbahn zur Nordbahn , und mittelst dieser auf die übrigen Bahnen
durch die Wiener Verbindungsbahn transitirt .

Um ihr Netz auch mit jenem der Franz -Josefs - Bahn und der Elisabeth -Westbahn in gehörige
Verbindung zu setzen , nahm die Verwaltung der Oesterr . Nordwestbahn den Bau einer Verbindungs¬
linie von Wien nach Penzing in Aussicht .

Die Tracirungsarbeiten und das Project für diese Linie sind vollendet .
Die Verhandlungen mit der k . k . Regierung sind jedoch gegenwärtig unterbrochen , da die pro -

jectirte Verbindungslinie in Zusammenhang gebracht wurde mit dem weitergehenden Projecte eines

systematischen Netzes städtischer Localbahnen ; so ist denn der Bau der erwähnten Verbindungslinie
dermalen sistirt .

Noch hat die Verwaltnng der Oesterr . Nordwestbahn ihre Aufmerksamkeit der direeten Ver¬

bindung ihres Bahnhofes mit dem Wasserwege der regulirten Donau zugewendet . Sie hofft , dieselbe
entweder durch eine besondere Plafenanlage oder durch die Mitbenützung der projectirten Uferbahn
zu erreichen .
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II . Fortsetzung der Nordwestbahn am rechten Elbeufer bis Dresden.

Von Seite mehrerer norddeutscher Eisenhahn - Gesellschaften traten an die Oesterr . Nordwest¬
bahn Propositionen heran , welche auf die Fortsetzung der gegenwärtig in Dresden ausmündenden
Linien von dort her am rechten Elbeufer bis an die österreichische Grenze und den unmittelbaren
Anschluss an die Oesterr . Nordwestbahn bei Tetschen abzielten .

ln Erkennung der grossen Yortheile einer directen Verbindung des diesseitigen Bahnnetzes mit
dem norddeutschen vereinigte man sich mit den Vertretern der Berlin -Dresdener Bahn zu einem Con¬
sortium und schritt um die Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten auf der sächsischen
Strecke Dresden -Herrnskretschen ein .

Die k . sächsische Regierung ertheilte indess diese Bewilligung nicht , weil sie in dem Zustande¬
kommen der beabsichtigten Bahn eine Beeinträchtigung der Interessen der auf dem linken Elbeufer
bestehenden sächsischen Staatsbahnlinie erblickte .

Nachdem aber von der k . sächsischen Regierung die Ausführung einer Fisenbahnlinie von
Bautzen und Sebnitz nach Schandau und der Anschluss dieser Linie mittelst einer Elbe -Ueberbrückung
an die linksseitige Bahnlinie beschlossen wurde , so hielt es die Oesterr . Nordwestbahn für geboten ,
sich den Anschluss an die genannte Linie bei Schandau zu sichern , um auf diese Weise in den Besitz
der unmittelbaren und kürzesten Verkehrsverbindung der industriereichen Gegenden , welche jene
Bahn durchzieht , mit dem Teplitzer Kohlenbecken und mit Oesterreich im Allgemeinen zu gelangen ,
wodurch für den wahrscheinlich später noch eintretenden Fall der Erbauung einer rechten Elbeufer¬
bahn von Dresden her der Anschlusspunct beider ßalinnetze bis Schandau hinausgerückt werden
würde .

Von diesen Rücksichten geleitet , schritt man neuerdings um die Bewilligung zur Vornahme
technischer Vorarbeiten auf der sächsischen Strecke Schandau -IIerrnskretschen ein , die auch ertheilt
wurde . Diese Vorarbeiten sind auch auf die österreichische Strecke Herrnskretschen - Tetschen , welche
die Concession bereits in sich begreift , ausgedehnt worden , und ist das Project der Linie Tetschen -
Schandau der Vollendung nahe .

III . Unmittelbarer Anschluss der Nordwestbahn an das ungarische Bahnnetz.

Zum Zwecke der directen Verbindung des Netzes der Oesterr . Nordwestbahn mit den ungari¬
schen Bahnen wurde auch eine Linie vom Jedlerseer Bahnhofe am linken Donauufer bis zur ungari¬
schen Grenze bei Pressburg , resp . bis Pressburg projectirt und das Project der Regierung vorgelegt .
Man holft die Genehmigung dieser Linie , welche im Zusammenhänge mit der schon vielfach behan¬
delten Trace für eine directe Bahnlinie Semlin -Wien in Verhandlung kommen wird .

IV . Linie nach Brünn .
Da das ßedürfniss einer selbstständigen Verbindung mit dem südöstlichen Bahnnetze der

Monarchie , namentlich mit den von Ungarn kommenden Linien lebhaft empfunden wird , so wurde
endlich auch die Eventualität ins Auge gefasst , von der Station Trebitsch der Oesterr . Nordwestbahn
in der Richtung gegen Südosten an die bei Brünn , resp . bei Lundenburg zusammentretenden Bahn¬
linien einen Anschluss zu schaffen . Die Oesterr . Nordwestbahn ist deshalb um die Bewilligung zur
Vornahme technischer Vorarbeiten für eine Linie Trebitscli -Brünn eingeschritten .O





II . THEIL.

Besondere Beschreibungen

Monographien .

14





L
Regeln für die Grundeinlösung .

Instruction, betreffend die briindeinlösnn^.

Abgesehen von den gesetzlichen , mit dem 3G5 des allg . b . G .- B . zusammenhängenden Bestim¬
mungen , insbesondere des Justizholdekretes vom 8 . November 1842 J .-G .- S . Z . 654 , der "

Verordnung 1
der .Ministerien des Innern , der Justiz und des Handels vom 8 . December 1855 R .- G .-Bl . Nr . 213 ,
der Verordnung vom 14 . September 1854 R .- G .-B . Z . 238 , der Verordnung der Ministerien des
Innern , der Justiz , der Finanzen und des Handels , dann des Armee - Ober - Commandos vom
27 . April 1859 R . - G . - B . Nr . 71 , des Staatsministerial - Erlasses vom 29 . December 1863
Z . 25 .293 — 1966 , sowie von allen auf die Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit bezughabenden
Vorschriften und den in feuerpolizeilicher Rücksicht erlassenen Normen , welche tlieils als Anhang ,
theils in dem Contexte der Instruction über das Verfahren bei der Grundeinlösung einen Platz fanden ,
bietet die bei der Oesterr . Nordwestbahn in Uebung stehende Instruction , betreffend die Grundeinlö¬
sung . in ihrer Zusammensetzung einen praktischen Leitfaden für Grundeinlösungs - Commissäre .

Diese Instruction zerfällt in fünf Abtheilungen und enthält die Behandlung folgender Puncte :
I . Aufgabe der Grundeinlösungs -Commissäre .

II . Vorbereitende Erhebungen .
III . Versuch gütlicher Einigung .
IV . Expropriation .
V . Schlussverfahren .

Die I . Abtheilung bezeichnet die Aufgabe der Grundeinlösungs -Commissäre als die Vermittlung
der Erwerbung von Grund und Boden zum Bahnbau im Wege gütlicher Vereinigung oder zwangs¬
weiser Enteignung . ^

Die II . Abtheilung weist den Grundeinlösungs -Commissär an , das Subject und Object der Ein¬
lösung und die Grösse der Entschädigung zu erforschen ; eine Beschreibung der ganz oder theilweise
einzulösenden Liegenschaften , nach Parcellen -Nummern , Lage , Flächenmaass , Culturelasse und sonstigen
Eigenschaften zu verfassen ; den Eigenthümer oder Dispositionsbefugten nach Namen , Wohnort etc .
anzugeben ; die ob den einzulösenden Gründen haftenden dinglichen Rechte nach dem Grundbuch -
Stande genau zu ermitteln ; und endlich die Grösse des zur Bahn erforderlichen und des dem Grund¬
besitzer übrig bleibenden Theiles genau zu erheben und anzugeben .

Weitere Bestimmungen handeln von der Entschädigung und zwar von den Arten derselben ,
entweder an den Eigenthümer oder an die dinglich berechtigten Personen .

Die Entschädigung an den Eigenthümer umfasst den Werth des Grundstückes und den durch
die Abtretung des letzteren ihm verursachten Schaden , daher ihm der individuelle Werth , keineswegs
aber der Affectionswerth zu ersetzen ist ; der Werth , den das Grundstück im Momente des Verkaufes
an die Eisenbahn hat , wird berücksichtigt , keinesfalls der Zukunftswerth .

14 *
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Als Anhaltspunkte für die ßeurtheilung des Verkaufswerthes werden den Grundeinlösungs -

Oommissären nachstehende Momente zur Berücksichtigung empfohlen :
1 . das Erträgniss ;
2 . der hundertfache Steuerwerth -,
3 . die gerichtliche Schätzung ;
4 . die bücherlich ersichtlichen Kaufpreise :
5 . der am Orte übliche Kauf - und Tauschwerth :
6 . bei Gebäuden die örtlichen Herstellungskosten ;
7 . die ein Object im Werthe vermindernden Lasten ; oder
8 . die den AVerth erhöhenden besonderen Rechte .

Der Begriff des individuellen Werthes wird näher entwickelt und dieser , wenn er den gemeinen
Verkaufswerth übersteigt , zur Beachtung gegeben .

Ausser diesen beiden Entschädigungen können aber noch andere Entschädigungen als : für

zeitlich oder dauernd gestörten Geschäftsbetrieb , Wirthschaftserschwernisse , Entwerthung des dem

Grundbesitzer übrig bleibenden Grundes , Wegverlegungen , Wasserentziehung , Ersatz an Pächter

etc . zu leisten sein ; auch diese sind in Betracht zu ziehen , und hierüber wie auch über die Entschä¬

digung an dinglich berechtigte Personen spricht sich die Instruction des Weiteren aus .
Um nun alle Verhältnisse bezüglich der Entschädigungen kennen zu lernen , werden die Mittel ,

welche hierüber Auskunft verschaffen , angegeben und wird die Fixirung der Resultate dieser Erhe¬

bungen verordnet .
Die III . Abtheilung — Versuch gütlicher Einigung — betont die Notliwendigkeit derselben ,

gibt dem Grundeinlösungs -Commissär eine Andeutung über die Art der Verhandlung und rätli ihm die

Vorsicht an , nur mit den berechtigten Personen , mit Eigenberechtigten , oder rechtsgiltig Ermächtigten
zu verhandeln, - ferner verordnet sie , dass er bei Entdeckung von Fehlern in den Erhebungsübersichten
diese zu verbessern habe .

Das Verfahren bei Schenkungen und die Form der Urkunde hierüber , sowie das Verfahren bei

Abschliessung von Kaufverträgen wird ausführlich normirt und rüeksichtlicli der letzteren die

Anwendung gegebener Formularien vorgeschrieben .
Für die Fälle der Nichteinigung wird der Versuch eines Vergleiches durch ein Schiedsgericht

empfohlen .
Auf alle Fälle ist aber die Baubewilligung auf der benöthigten Fläche anzustreben . Die

Ansprüche der dinglich berechtigten Personen sind zu befriedigen , so weit es das Interesse der Gesell¬

schaft erheischt , jedenfalls aber sind Zustimmungserklärungen der Pfandgläubiger zur lastenfreien

Abschreibung der zum Bahnbau nöthigen Gründe zu erwirken .
Die Anstrebung eines Vergleiches vor Gericht ist in Fällen der Notliwendigkeit nicht zu

übersehen .
Die Instruction gibt dem Grundeinlösungs - Commissär ferner eine Anleitung über die

Zahlung , Deponirung und Quittirung der Kaufschillinge und die hiebei zu beobachtenden Grund¬

sätze und Vorsichten ; sie gibt sodann dem Grundeinlösungs -Commissär Kenntniss von den in Rück¬

sicht der Gebührenpflicht und sonstiger Bedingungen des bürgl . Gesetzbuches erlassenen Normen .
Die IV . Abtheilung — Expropriation — theilt dem Grundeinlösungs -Commissär die durch die

erlassenen Gesetze geübten Bestimmungen über das Verfahren bei Zwangsenteignungen mit .
Die V . Abtheilung bezieht sich auf die endliche Abrechnung mit den Eigenthümern und auf

die Berichtigung der öffentlichen Bücher .
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II .

System der eisernen Brücken .

Construction der eisernen Brücken der Oesterr . Nordwestbahn .

Allgemeine Normen .

Um sowohl den theoretischen Grundsätzen möglichst zu entsprechen , als auch um den prakti¬
schen Anforderungen in Bezug auf leichte Ausführung Bechnung zu tragen , wurden folgende Normen

für die Wahl des Constructionssystems eiserner Brücken aufgestellt :

Brücken mit Constructions (Stütz )weite bis ca . 12 Meter sollen aus Blechträgern ,
Brücken mit grösseren Stützweiten sollen aus Fachwerk - oder möglichst einfachen Gitter¬

trägern gebildet werden .
Wenn es die Construetionshölie irgend zulässt , soll die Fahrbahn , namentlich bei den Blech¬

brücken und kleineren Gitterbrücken , über den Trägern angeordnet werden , wobei es jedoch als

Grundsatz gilt , bei letzteren die Befestigung der Fahrbahn stets so vorzunehmen , dass die Einwirkung
der äusseren Kräfte auf das System des Trägers nur in den hiezu geeigneten Knotenpuncten stattfinde .

Bei der Wahl und Anwendung des Constructionssystems der Fachwerk - oder Gitterträger ist

nicht sowohl nach neuen Formen zu streben , als vielmehr darauf zu sehen , dass die bekannten ein¬

fachen Systeme , auf welche schliesslich jede Constructionsform wieder zurückgebracht werden kann ,
in Bezug auf einfache und praktisch leicht durchführbare Details möglichst durchbildet werden und

nicht ein System ausschliesslich für alle Spannweiten , sondern den localen Verhältnissen entsprechend
ein passendes System angewendet werde .

Brücken mit mehreren Oeifnungen werden bei Spannweiten von mehr als 20 Metern durch

continuirliche Träger gebildet .
Jedes Geleise erhält in der Hegel eine besondere Brückenconstruction , die nur aus zwei Trägern

gebildet wird .
Alle Querschnitte sind so zu wählen , dass für Aussteifung der Träger kein besonderer

Materialaufwand nothwendig ist .
Es sollen nur allgemein gangbare Eisensorten , womöglich nur Winkel , Flacheisen und Bleche ,

verwendet werden .
Kröpfungen der Eisentheile sind zu vermeiden .

Anordnung des Querschnittes .

Für den Fall , dass die localen Verhältnisse günstig und die Fahrbahn über die Träger

gelegt werden konnte , wurden die letzteren bei den Blechbrücken 2 Meter , bei den Fachwerkbrücken

von 16 — 30 Meter Stützweite 2 *6 Meter , von 40 Meter Stützweite 3 Meter , von 50 — 60 Meter Stützweite

4 Meter und bei 70 Meter Stützweite 5 Meter weit von einander gestellt .
Der Querschnitt der Blechträger ist der doppel -T-förmige .



110

Ebenso erhielten die Gurtungen aller ( jitterträger bis 80 Meter Weite die einfache T-Quer -
schnittsform . Erst bei der 100 Meter weiten Elbebrücke nächst Tetschen wurde der Stabilität halber
die Querschnittsform mit zwei Stehblechen (Kastenform ) in Anwendung gebracht .

Die Querverbindungen werden bei dieser Lage der Fahrbahn für die Blechbrücken , mit Aus¬
nahme der Weiten bis 6 Meter , wo dies wegen der geringen Höhe der Träger nicht gut ausführbar
ist , durch zwei Traversen und ein Andreaskreuz gebildet . Bei den Gitterbrücken ist die obere Traverse
durch den Querträger , welcher zur Aufnahme der Fahrbahnträger dient , ersetzt .

Die kleinen Brücken bis 6 Meter Weite erhalten eine Querverbindung , welche aus mehreren
Winkeleisen in T- oder Kreuzform zusammengelegt und durch zwei Diafragmen mit den Blechträgern
verbunden ist .

W o es die beschränkten Höhenverhältnisse nicht zuliessen , die Fahrbahn über den Trägern
anzuordnen , wurde dieselbe z w i s c h e n die T r ä g e r gelegt und erhielten diese dann einen Abstand ,
der dem Profile des lichten Baumes entsprach .

Die Querverbindung bei dieser Anordnung wird , mit Ausnahme einiger grösserer Brücken ,
nur durch die Querträger gebildet , welche mittelst verticaler Diafragmen an die Hauptträger
befestigt sind .

Bei den grösseren Brücken wurden die Tragwände , wenn die Fahrbahn unten lag , auch noch
oben mit einander verbunden , wie es bei der Brücke über die Donau bei Wien , der Canalbrücke bei
Prag , dann der Aussiger und Tetschener Brücke der Fall ist , wo die Höhe der Träger eine solche Ver¬
bindung ohne Anstand zuliess : während es an der Elbebrücke bei Königgrätz — 50 Meter Stütz¬
weite — nicht thunlich gewesen wäre , wenn die Träger nicht eine aussergewöhnliehe Höhe erhalten
hätten .

C oust r u e t i <> n d e r B r ü c k e n t r ä g e r .
Die Höhe der Träger wurde in der Kegel mit Vio ^ er Stützweite angenommen .
Bei continuirlichen Trägern , welche mehr als zwei Oeffnungen überspannen , wurde in der

Kegel das Yerhältniss der Grösse der Endüffnungen zu jener der Mittelöffnungen von 1 : L2 ein¬
gehalten und die Trägerhöhe — 1y 0

der ersteren bestimmt . Wurden die Träger nur über zwei Oeff¬
nungen continuirlich hergestellt , so erhielten sie '/10 der Weite einer Oeffnung zur Höhe . Ausnahmen
von dieser Kegel wurden nur bei der Donaubrücke gemacht , bei welcher die Träger , um die Länge der
Streben und dadurch den Materialaufwand zu verringern , bei Anordnung der Continuität über je zwei
Oeffnungen nur 1/1 , der Weite zur flöhe erhielten .

Abweichend davon ist es auch bei der Elbebrücke nächst Aussig wegen der durch die Schilf¬
fahrtsverhältnisse bedingten Stellung der Pfeiler nothwendig gewesen , die drei Hauptöffnungen ,
die mit continuirlichen Trägern überbaut wurden , gleich weit zu machen , wodurch der ökonomische
Effect der Continuität beeinträchtigt wurde .

Die Gurtungen der Träger wurden auch bei Einzelnülfnungen , mit Ausnahme eines einzigen
Falles , immer parallel angeordnet . Gekrümmte Gurtungen wurden nicht in Ausführung gebracht ,
weil sich in allen Fällen , wo dies versucht wurde , wenn auch vielleicht nur in Folge der speciellen
Verhältnisse , kein ökonomischer Vortheil ergab - während die Unbequemlichkeit der Ausführung
manchen Nachtheil mit sich bringt und der ästhetische Eindruck eines solchen Bau Werkes , namentlich
bei Brücken mit mehr als einer Oeffnung , unbestritten ein höchst ungünstiger ist .

Das System der Verbindung der Gurtungen untereinander besteht ans einmal gekreuzten , dia¬
gonalen Zugbändern und Streben , welche die Verticalkräfte zu übertragen haben , und aus vertiealen
Pfosten , welche lediglich die Function der Uebertragung des Gewichtes der Fahrbahn und der von
dieser auf genommenen zufälligen Last auf die Knotenpuncte der Träger haben .

Dieses System , das den grossen Vortheil der höchst bequemen und leichten Ausführung
gewährt , eine vollkommene Befestigung der Fahrbahn , sowie eine sehr solide Verbindung der Haupt -
träger miteinander gestattet und dabei , wie der Vergleich der in den beigegebenen Tabellen aufge¬
führten Gewichte und Proberesultate mit Anderen ergibt , einen sehr günstigen ökonomischen Effect
hat , wurde bis zur Spannweite von 50 Metern beibehalten .
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Seine Anwendung bei noch grösseren Spannweiten wurde jedoch unterlassen , weil die Her¬
stellung der auf Druck in Anspruch genommenen Diagonalen , wegen der zu grossen freien Länge ,
und die zur Aufnahme der Fahrbahn nothwendigen Zwischenconstruetionen , die Quer - und Schwellen¬
träger , in Folge der zu grossen Entfernung der Knotenpuncte , einen zu bedeutenden Materialauf¬
wand erforderten , welcher die sonstigen Yortheile wieder aufhob und weil die Anwendung eines
mehrfachen Systems zu grosse Schwierigkeiten bei der Construction der Kreuzungspuncte der Kreuz¬
streben mit den Yerticalen verursachte .

Ueberdies ist es bei grösseren Spannweiten , wo die Stehbleche der Gurtungen hinreichende
Flächen darbieten , leichter möglich , die Querträger der Fahrbahn solid mit den Hauptträgern zu
verbinden und daher weniger nothwendig , zu diesem Zwecke ein besonderes Constructionsglied ein -
zuschalten . Es ergab sich für die Weiten über 50 Meter in jeder Beziehung als vortheilhaft , ein
reines Gittersystem mehrfacher Ordnung anzuwenden und bei einer , vollkommene Sicherheit gegen
seitliche Ausbiegungen darbietenden Profilirung der Streben , die Yerticalpfosten wegzulassen .

ln solcher Weise wurde die Donaubrücke bei Wien mit 4 Oetfnungen ä 80 Meter Weite , die.
70 Meter weite Canalbrücke bei Prag und die Elbebrücke in Tetsehen mit 2 Oetfnungen ä 100 Meter
hergestellt .

Bei den drei grossen , 74 Meter weiten Oetfnungen der Aussiger Elbebrücke , die nebst der
obenliegenden Fahrbahn für ein Geleise noch eine unten liegende Fahrbahn für eine Strasse trägt ,
wurde das Gittersystem , das sonst den besten Effect geliefert hätte , nicht in Anwendung gebracht ,
weil dieses eine so solide Yerbindung beider Hauptträger , wie in dem vorliegenden Falle nothwendig
ist , nicht zulässt , sondern für diese Brücke das in neuerer Zeit oft beliebte System mit verticalen
Druckstreben und diagonalen Zugbändern in zweifacher Ordnung gewählt .

Die Streben der Fachwerk - und Gitterbrücken wurden durchwegs so profflirt . dass eine
besondere Absteifung der Träger nicht mehr nothwendig war . Bei allen Brücken wurde dem Quer¬
schnitte der Streben die Kreuzform gegeben , weil diese die bequemste und solideste Yerbindung
mit den Stehblechen der einfachenT -förmigen Gurtungen gestattet und den nicht zu unterschätzenden
Yortheil gewährt , dass die Nieten , mit welchen die Streben an die Wandbleche befestigt werden ,
doppelschnittig in Anspruch genommen werden , wodurch Material an den letzteren erspart wird .
Die Streben wurden aus vier Winkeln gebildet , von denen zwei aussen und zwei innen so befestigt
sind , dass der Querschnitt der Strebe sich svmmetrisch zur Achse des "

Prägers verhält . Die Stösse
der Wandbleche wurden in die Knotenpuncte gelegt und durch Platten gedeckt , über welche zugleich
die Streben festgenietet wurden , wodurch man zwischen den äusseren und inneren Winkeln der
Streben so viel Baum erhielt , um die auf die Stehbleche unmittelbar aufgenieteten Zugbänder
ohne Biegung durchzuziehen , und erzielte aut diese Weise , dass der Strebenquerschnitt eine grössere
Ausdehnung gewann .

Die äusseren und inneren Strebenwinkel erhielten in Distanzen von etwa 1 Meter eine Yerbin¬
dung durch Stehbolzen oder Nieten und Futtereinlagen . Ebenso wurden die Kreuzungsstellen der
auf Zug mit den auf Druck angestrengten Diagonalen vernietet , wobei die ersteren durch eine
Einlage in der Dicke der Stehbleche auseinander gehalten wurden .

Gaben vier Winkel nicht mehr den hinreichend starken Querschnitt , dann wurden senkrecht
zur Trägerachse zwischen die Winkel noch Flacheisenstreifen eingelegt .

Abweichend von dieser Strebenconstruction ist jene der Elbebrücke bei Tetsehen angeordnet
worden . Die Dimensionen der Querschnittsffächen sind nämlich bei den bedeutenden Spannweiten
schon so gross , dass sich bei den Gurtungen die Annahme eines kastenförmigen und bei den Streben
die des doppel -T-förmigen Querschnittes empfahl , um der Construction mehr Stabilität zu geben .

Tn den Mittelfeldern sind alle Diagonalen zur Aufnahme von Druck und Zug steif construirt . in
ähnlicher Weise wie die Streben wurden auch die verticalen Pfosten , die als Träger der Fahrbahn
dienen , aus vier schwächeren Winkeleisen gebildet und über den Stossplatten der Stehbleche an die
Gurtungen befestigt . Die Diafragmen , an welche die Querträger genietet sind , wurden senkrecht
zur Achse der Träger eingeschoben und mit allen vier Winkeln vernietet .
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Quer - und Längsträger .
Die Querträger , deren Dimensionen je nach der Distanz der Hauptträger und Knotenpuncte

wechseln , wurden in der Regel aus Blech hergestellt und nur in einzelnen Fällen , wo die Fahrbahn
so hoch über der Unterkante der Eisenconstruction lag , dass eine besondere Diagonal - und Querver¬
bindung nicht mehr bequem auszuführen war , aus Stabwerk so gebildet , dass sie , den Querschnitt
unter der Fahrbahn ausfüllend , zugleich die Quer - und Diagonalverbindung darstellten .

Die unteren Flantschenwinkel wurden in der Regel verkehrt angenietet , um den Längsträ -
u-ern ein Auflager zu bieten .O O

Die Längsträger zur Aufnahme der Querschwellen wurden ebenso aus Blech und Winkeleisen
hergestellt .

Auflagerconstructi onen .
Die Auflager bestehen bis zur Weite von 20 Metern lediglich aus Gusseisenplatten , die durch

eine unten angegossene Nase in den Auflagsquadern gegen Verschiebung festgehalten werden .
Bei den grösseren Trägerlängen wurde auf die Längenveränderungen der Träger durch den

Temperaturwechsel Rücksicht genommen , u . z . wurden bis zu Weiten von 40 Metern Schleifplatten aus
Stahl , darüber hinaus aber Auflager mit Charnier und Rollen in Anwendung gebracht .

Die Befestigung der letzteren auf dem Mauerwerke geschieht durch Steinschrauben .

W indkreuze .
Die Blechbrücken bis 6 Meter Weite erhielten nur einfache Windkreuze aus Flacheisen , die

Blechbrücken bis 10 Meter eben solche , aber aus Winkeleisen ; die grösseren Blechbrücken erhielten
an der oberen und unteren Flantsche Windkreuze , von denen jedoch nur die unteren aus Winkel¬
eisen sind .

Bei den Blechbrücken , wo die Fahrbahn zwischen den Trägern lag und bei welchen die
Querträger ohnehin schon eine sehr feste Verbindung abgeben , wurden nur Flacheisen in der Ebene
der unteren Gurtung angeordnet .

Bei Fachwerk - und Gitterbrücken wurden , wo es möglich war , die Windkreuze immer an
der oberen und unteren Gurtung angebracht und steif construirt .

Inanspruchnahme des Schmiedeeisens . Zufällige Last .

Bis zum Erscheinen der Verordnung des Handelsministeriums vom 30 . August 1870 , welche
hierüber bestimmte Normen gab , wurde bei der Berechnung der Querschnitts -Abmessungen eine
zulässige Inanspruchnahme des Schmiedeeisens u . z . bei den Hauptconstructionstheilen (den Brücken¬
trägern ) von 7 Kilogramm per □ mm

, bei den Quer - und Längsträgern von 6 — 6 *5 Kilog . per □ mm-

vorausgesetzt , während nach dem Erscheinen dieser Verordnung , welche 8 Kilog . per im
Allgemeinen , mit Ausnahme der Nieten , für zulässig erklärt , 8 Kilog . per □ mm- für die Hauptträger
und 6 — 6 *5 Kilog . per Kl mra für die Quer - und Längsträger in Rechnung gebracht wurden .

Die zufällige Last wurde mit specieller Rücksichtnahme auf die Locomotiven der Oestorr . Nord¬
westbahn bestimmt : bei den Brücken über 30 Meter Stützweite aber durchgehends mit 4 Tonnen pro
lauf . Meter der Stützweite angenommen .

Zahl der ausgeführten Brücken und Preise .

Im Ganzen wurden für die Oesterr . Nordwestbahn ausgeführt und sind (für das Ergänzungsnetz )
noch in Ausführung begriffen : 270 Blech - und 47 Fachwerksbrücken im Gesammtgewichte von
202 . 500 Zoll -Centner Schmiedeeisen , Stahl und Gusseisen .

Davon wurden geliefert :
32 .000 Zoll -Ctr . um den Preis von . Silb . fl . 13 ' 10
66 .000 „ „ „ „ „ „ 13 * 45
68 .000 „ „ „ „ 55 ii 11 14 25
36 . 500 „ „ „ ,5 55 ii ii 17 25
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Tabelle
der Resultate der Probebelastungen bei Einzeln trägem , nach den olTiciellen Protokollen zusamniengestellt .

Post

Nr .

Stütz¬

weite

1'
Gewicht der Grösste Einsenkung

Bezeichnung der Brücke Probelast pro
lfd . Meier totale bleibende elastische Bern erkimgen

in Kilogramm . in Millimeter im Vergleich
li zur Stützweite

1 . Brücke über einen Mühlbach bei Ostromer . | 4 -80 10121 | 225 0 2 -25 1 : 2180

2 . Brücke am Transitobahnh . zu Jedlersee (zweigl.) i 480 10144 2 5 0 25 1 : 1920 i
i

3.
1!
Durchlass für einen Bach in Untermallebern 640 8540 | 35 0 35

1
1 : 1830 j

4 . Durchlass für die Strasse Trebitsch -Teltsch . 6 -40 8540 j 33 0 3 -3 1 : 1940
i|

5 .
|
|Durchfahrt für die Strasse nächst Slatinan . 8 -00 7513 4 -2 0 4 -2 1 : 1900

6 . Inundationsbrücke der Chrudimka bei Slatinan ■
,1 8 -00 7513 4 -0 0 40 1 : 2000

7 . Durchlass für den Pulkaubach bei Retz . .

Durchlass für den Javoikabach bei Ostromer

960 7504 ! 4 -7 0 47 1 : 2040 ,
Die Brücken Nr. 1 bis lü sind Blech-
briicken . Die Probelast wurde durch
Belastung- der Brücken mit einer voll-

8 . i 960 » 55 0 55 1 : 1740 kommen ausgerüstetenLocomotive mit
Ilinzufiigung von Schienen in cntspre-

9. n » » v n 9 -60 » ! 5 -25 0 5 -25 1 : 1820 ehender Anzahl gebildet.
Bei Schnellfahrten wurden keine ungiin - 1

10 . 1Strassenübersetzung bei Holetin . > 9 60 4 -2 0 4 -2 1 : 2285 stigeren Resultate erzielt und fanden
keine 8eitenschwankungon statt .

11 . 1Strassenübersetzung bei Pardubitz . . . . 9 -60 )> ! 5 -0 1 40 1 : 2400
i

12 . ; Brücke über die schwarze Lacke bei Wien . 1000 7347 ; 59 0 59 1 : 1695

13 . ,1Durchlass für den Loukabach bei Brewnic . .
'' 1120 6917 4 -7 0 47 1 : 2400

14 . Inundationsbrücke der Sazava bei Deutschbrod 11 -20 6917 ! 61 01 60 1 : 1866)

15 . j Staatsbahnübersetzung bei Pardubitz . . . J
' ll 20 6917 1 50 0 50 1 : 2240

1b . , Durchlass f. denGöllersbachbei Oberhollabrunn 1

lnundationsbrücken der Elbe bei Kolin . . ;

12 -80 6430 6 -5 0 6 5 1 : 1970
Die Brücken Nr . 17 bis 28 sind Fach-

17 . 1600 5673 5 5 0 5 5 1 : 2909 : werkbrücken . Das Gewicht der Probe¬
last wurde durch Locomotiven und Ton -

18 . Durchlass für die Cidlina bei Libitz (zwei 16 00 5673 55 0 5 -5 1 : 2909 j der hervorgebraoht .

Einzelträger) 16 00 5673 60 0 6 0 1 : 2666

19 . Brücke über Mühlbach u . Strasse bei Traut enau 1600 5673 50 0 „ > 1 : 3200

20 . Brücke über die Elbe bei Mönchsdorf . . . 2000 4449 6 0 6 1 : 3333

• • 7 25 0 -5 6 ' 75 1 : 2962 Befahren mit 2 Maschinen mit 3 Ml .
Gesohw . Seitenschwankung1 "5 mm-
1
121 . Brücke über die Elbe bei Pelsdort . . . . 2000 4449 90 0 90 1 : 2222

22 . Brücken f. die Strassen derDonaustadt bei Wien
i 20205 4403 10 0 10 1 : 2020

i
:

23 . ' Brücke am Ende des Wiener Bahnhofes . . 2046 4250 10 -5 0 10 -5 1 -. 194S

24 . 1Chrudimkabrücke bei Slatinan . 25 -00 4500 11 10 10 1 : 2500 Das gleiche Resultat ergab die Brücke
1 i über die Aupa bei Altstadt mit 25 M.

25. Brücke über die Znaimer Poststrasse 27 -43 4380 9 -5 0 o -5 , [ - 9887 Stzw . Bei Schnellfahrt wurden keine
Seitenschwankungen beobachtet.

1 10 0 10 1 : 2743 ] 2 Maschinen mit 4 Meilen Geschwindigk.
: Maximum tier Seitenschw. 1 mm-

26 . Sazawabrücke bei Deutschbrod ooöOC 4230 11 -5 0 11 -5 1 : 2600 J

27 . Elbebrücke hei Arnau . .
'
30 -00 12 0 -25 11 -75 1 : 2553 1Belast, d . zwei darüberfahrende Maschin .

4230 12 -25 02 5 12 1 : 2500 ! RuhendeBelastung.

12 0 12 1 : 2500 Zwei Maschinen mit 3Ml .Geschw. Hiebei
Seitenschwankungen 1 "25 mm- Belastung

28 . Iglawabrücke bei To-lau . . 4000 4354 17 0 17 1 : 2352 durch 3 Locomotiven.

17 -5 0 j 17 ’5 1 : 2280
1Drei Maschinen mit 3 Meil . Gescliw -, Sei -
tenschwankg. P5 mm- Bei Schnellfahrt
zweier Locomotiven mit *3 Meil . Geschw.
betrugen die Seitensclnvankungen2 \ö n,m-

l
i
1
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Belastungsresultate bei continuirlichen Trägern .
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C o n t i n u i r 1 i c h e

u
Z Bezeichnung

: A i
ffi der Stützweiten

. O
CL Brücke

Durchfahrt iur die Donau- :
brückenstrasse in d . Nähe i
des Wiener Bahnhofes mit
gusseisernen Mittelstützen

1483U - 14 -830

Brücke über die Sazawa
bei Pblistow

| Inundationsbrücke der
Donau beiWien; siebenüber
; je zwei Oeffnungen con -
; tinuirlicli reichende Träger

Brücke über die Elbe bei
Kolin

25 — 25

31 -5 —315

30 - 40 - 30

Brücke über die Elbe bei
Pardubitz

30- 40 40- 30

ij Brücke über die Iser bei
dungbunzlau

Thaya -Viaduct bei
Znaim

40 - 40

50- 00 - 60 - 50

Donau-Strombrücke bei
Wien ; zwei continuirliche
Träger über je zwei Felder

82 -17 — 8217

Gewicht C3r r ö is s t c
de ;

Probelast
] r»

laufend . Meter

tot a / e a b l e i b e n <1 e
F e 1 <3l

Kilogramm I | II m IV I | II ! in i IV

— 7 .0 ! 4- 1 ‘5
i,

0 | 0 | >
4440 + 2t . - 70 0 | " I

— 5 -0 — 55 0 | 0

— oo -f 10 1 . 0 0

4500 4- 2 '0 — 80 . 0 0
■

- 8 0 - 100 I 0 0

— 14 -5 + 3 7
i
ii 0 0

4108 4 - 3 -7 — 14 5 0 o 1

— 110 — no 0 0

- 7 -0 — 13 7 j 0 0 0 '!
- 10 -5 4~ 3 '3 j - 10 -5 0 0 o ! i•

— 170 0 0 0
4430 :

— 14 -7
1 I

in den '
Aussenfeidern

— 7 0 0 0 0 1
— 100 ( 4 - 2 -0

| — 15 -5 0 0
( 4- 3 -5 i -r 0 0
I — SM 1\ — 1ü -5 i
— 0 5 + 1 '5 — 120 — 525 0 — 0 '5 — 0 ' 75 — P50
-r 2 '0 - 115 — 9 75 + 20 — l -o 0 — 0 -25 0

! 55 — 100 + Po 0 — 0 -5 —0 -5 0 0

4430 4- 2 -0 — 180 + 3 -5 — 7 0 0 0 o 0

in den . — 7 -5 4- 4 -2 — 115 + 1 ' i 5 0 — 0 -5 - 0 -5 0
Aussenfeidern

| — 5 -5 — 70 — 80 - 40 - 0 -5 0 — 0 -5 — P25
- 7 -0 — 11 -0 — 120 - 120 0 0 0 0

; - 7 '0 — 115 - 12 -5 — 8 ' 75 0 0 0 0

i
— 150 -r- 20 0 0

|j
+ 2 -0 — 140 0 0

4340 | — 100 — lo -o 0 0
— 14 -5

j
— 0 ' 5 0

J4 - 2 -3
\ — 13 -3

14- 3 -0
1— 13 5 i

■ 0 0

- H > 4- OO — 160 — 100 0 0 0 0

| 4320 4- 5 -5 — 200 — 10 -0 + 50 + PO — 2 -0 0 0
in den — 14 -0 — 180 + 50 0 — PO 0 0 0

Aussenfeidern
4 - 5 ' 3 —275 + 130 - 19 0 0 — P5 0 -7 0

4201 1 — 210 + 120 — 27 '8 + 50 — P5 0 0 0
in den - 3 -4 — IGO — 150 — 11 -5 0 0 0 0

Mittelfeldern
— 100 — 200 — 210 — 120 0 0 0 0

!l 4 - 15 -0 —520 0 30
— 40 -0 + 160 • 1 30 0

j
— 29 -0 — 320 PO 0

4221 |i .

+ 150 — 490 0 - 40
—490 -t - 160 —20 0
— 300 - 320 0 0

110

T
E i xi o n lt u . n g o u

ela s t i s c h e

Fel cL

II I III IV

im Verhältnis «
zur Stützweite

— 70"To
— 50

4- 1 -5
— 7 -0
— 5 -5

+ 2 -0
- 10 -0

— 14 -5

4 "

— 110

4 - o ' <

— 14 -5
— 11 -0

— 70
— 10 -5

— 70
— 100

1+ 3 -5
1— 8 -0

— 13 -7

+ 3 '3
- 17 -0
— 14-7

1+ 2 -0
\ — Ho
! + '̂ '0
I - 1C. -Ö

10 -5

1 -5 11 -251 - V i o

+ 2 0 i — 10 '5 — 0 -50 ; + 2 0

1 : 2120

1 : 2500

33 e toci erlsz -uing - en .

Blechbrücke .
Bei der vorgenommenen Schnellfahrt ergab sich keine

Ä X x

grössere Einsenkung und wurde keine Seitenschwankung
X- JL-

beobachtet.
, Ä X-

=—
Die Belastung erfolgte pro Feld durch 2 Maschinen.Jt- .X-

Befahren durch 2 Maschinen mit 3 Meilen Geschwindigkeit. Seitenschwankungen 0 . j

1 : 2172

- 50 - 9 -5 , + P5 0
+ 20 — 18 0 T 3 5 — 70
— 70 + 4 -2 — HO + P75
— 55 — 0 ' 5 — 7 -5 — 2 -75
— 70 — no — 120 — 120
— 70 — iP5 : — 12 -5 — 8 -75

- 150 + 20
+ 20 — 140
— 100 - 100
- 140

J+ « 'S ( + ü -0
\ — 133 | — 13 -5
- PO + OO — 160 — 100
+ 4 ' 5 — 180 — 100 + 50
- 13 0 — 180 + 50 0
+ 5 3 - 200 + 12 -3 - 90
— 20 -4 + 120 — 27 -8 + 50
— 3 -4 — 10 -0 — 150 — 11 5
— 100 — 200 - 210 — 120

+ 150 - 49 0
— 430 + 100
— 28 -0 — 320

i
+ 150 —450
- 470 + 10 0

ii — 30 '0 - 320

Bei der vorgenommenen Schnellfahrt ergab sich keine
grössere Einsenkung und waren Seitenschwankungen nicht
bemerkbar . — Die sämmtlichen Constructionen zeigten ein
ziemlich gleiches Verhalten.

1 : 2352

1 : 2222

Die Belastung wurde durch vollkommen

ausgerüstete Locomotiven sammt Tendern her -

vorgebracht.

4 Locomotiven sammt Tendern mit 2511 eilen Geschwindigkeit.
2 Locomotiven sammt Tender mit 4 Veilen Geschwindigkeit. Seitenschwankungen 3 '5ram-

Die Belastungen erfolgten
durch vollkommen ausgerüstete
Locomotiven sammt Tendern, u .

zwar pro Aussenfeid durch 2 , pro
Mittelfeld durch 3 .

8 Locomotiven mit 2 Meilen Geschwindigkeit.
2 Locom. und 8 beladene Kohlenwagen mit 5 Meil . Geschw. Seitenschwankungen 2 '75mm -

1 : 2006

1 : 2100

1 : 1077

1 : 1750

Die Belastung pro Feld wurde durch 3 vollkommen aus¬

gerüstete Locomotiven sammt Tendern erzielt .

4 Locomotiven mit Tendern 3 Meilen Geschwindigkeit.
2 Locomotiven mit Tendern G Meilen Geschwindigkeit. Seitenschwankung 3mm -

Die Belastung pro Feld be¬

stand aus 4 vollkommen ausge¬
rüsteten Locomotiven.

10Locom. mit 3 Meil. fioschw. — Bei Schnellfahrt 2 Maschinenmit 5 Meil. Geschw. waren our im 3. FeldeSeilenschwank. von0'7mm- bemerkbar .
Erster Träger .

Zweiter Träger .

Die Belastung pro Feld be¬

stand aus 6 vollkommen ausge¬
rüsteten Locomotiven.

Bei der vorgenommenen Sclmellfahrt ergab sich keine grössere Einsenkumr und wurden Seitenschwankungen von 2-5'nn‘- beobachtet .

vl
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Beschreibung der Fahrbetriebsmittel der garantirten Linien.

Locomotive» .

I . Locomotiven für Personen - und gemischte Züge .
Diese Maschinen sind mit aussenliegenden Rahmen construirt und ruhen aut vor dem Feuer¬

kasten gelagerten Achsen , von welchen die 2 letzteren gekuppelt sind . Die Kurbeln sind von aussen
auf die Achsen gesteckt und nicht eingelagert , die Treibkurbel trägt auf ihrer Nabe die aufge -
schweissten Excenterscheiben , die Cylinder liegen ausserhalb der Rahmen und die Steuerung ist
ausserhalb derselben angebracht .

Zur Durchfahrung von auf den Seitenlinien local vorkommenden Curven von 265 Meter Rad .
sind sie mit ihrem vorderen Theile auf einem drehbaren Untergestelle gelagert .

Die llauptdimensionen und wichtigsten Daten der Locomotiven sind :
Cylinderdurchmesser . . . 0 * 110 Meter .
Kolbenhub . 0 *632 „
Anzahl der Siederöhren . 174 Stück .
Länge derselben . 4 *300 Meter .
Durchmesser . •. 0 *052 „
Heizfläche der Siederöhren . 120 0 □ Meter .

, , „ Feuerkiste . 7 *5 „
Gesammtheizfläche . 127 *5 „
Rostfläche . 1 *7 „
Durchmesser des cylindr . Kessels . . . 1 *300 Meter .
Effective Dampfspannung . . .. 8 V2 Atmosphären .
Treibraddurchmesser . 1 *580 Meter .
Länge der Radbasis . 4*175 „
Grösste Breite der Maschine . 2 *962 „

„ Höhe „ „ . 4 *391 , ,
Gewicht der leeren Maschine . . 640 Zoll -Ce-ntner .

„ „ Maschine im Dienste . 720 „
Gewicht des Truckgestelles . 245 „

„ der Treibachse . 240 „
„ „ Kuppelachse . 235 „

2 . Locomotiven für Lastzüge.
Diese Maschinen sind mit aussenliegenden Rahmen construirt und ruhen auf 3, vor dem Feuer¬

kasten gestellten Achsen , die alle 3 gekuppelt sind . Die Kurbeln sind ebenfalls von aussen auf die
Achsen gesteckt und nicht eingelagert . Die Cylinder liegen ausserhalb der Rahmen und die Steuerung
ist innerhalb derselben angebracht .
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Die Hauptdimensionen und wichtigsten Daten dieser Locomotiven sind :

Cylinderdurchmesser . 0 *435 Meter .
Kolbenhub . 0 *032 .,

Anzahl der Siederühren . 190 Stück .
Länge der Siederöhren zwischen den Rohrwänden . 4 *3 67 Meter ,
Durchmesser der Siederöhren . 0 *052
Heizfläche ,, „ . 131 *5 □ Meter .

„ „ Feuerkiste . 8 *5 „
Gesammte Heizfläche . 140 , ,
Bostfläche . 1 *7 .,
Durchmesser des cylindr . Kessels . 1 *335 Bieter .
Inflective Dampfspannung . 8 \ 2 Atmosphären

(doch ist dieselbe bei einigen Maschinen 9 und 10 Atmosphären ).
Raddurchmesser . 1 *185 Meter .
Länge der Radbasis . 3 *300
Grösste Rreite der Maschine . 3 *025 ,,

„ Höhe „ „ 4 *464
Gewicht der leeren Maschine . 600 Zoll - Oentner .

Maschine im Dienste . 700

Constructionstheile der Locomotiven .

Räder und Tyres . . Die Radsterne
Bessemerstahl hergestellt .

sind aus Selimiedeisen , die Tyres aus Guss - oder

Achsen . Die Achsen sind aus Bessemer - , die Achslager aus Schmiedeisen angefertigt , die
Lagerfutter mit einem Antifrictionsmetall ausgegossen .

Die Tr agfedern sind aus Gussstahl .
Leit - und K u p p e 1 s t a n g e n sind aus Stahl angefertigt .
Plattform . Der Führerstand ist mit Dach - und Schutzwänden versehen . Im Dache befindet

sich eine Laterne .
Kuppelung . Die Kuppelung mit dem Tender geschieht in der Mitte mit doppelter Glieder¬

kuppel und Puffern , seitwärts aber durch je eine Sicherheitskette .
Die Brust ist aus Blech verfertigt .
Sandkasten . An jeder Seite des Kessels befindet sich ein hinlänglich grosser Sandkasten .
Der Kessel war für eine effective Dampfspannung von 8V2 Atmosphären vorgeschrieben ,

doch wurde dieselbe bei einigen Kesseln auf 10 Atmosphären erhöht .
Das Material der Kessel ist allgemein Schmiedeisen , indessen hat eine Anzahl Locomotiven

auch Kessel aus Bessemermaterial .
Die Siederöhren sind aus Eisen angefertigt und mit Kupferstutzen am Fireboxende versehen .
F e u e r k a s t e n . Die Personenzugslocomotiven wie âuch einige Lastzugslocomotiven haben eine

flache Feuermanteldecke und es ist die innere Feuerdecke durch Schrauben direct damit verankert .
Roststäbe . Sie ruhen auf zwei an der vorderen und hinteren Feuerkastenwand befestigten

rechenförmigen Rostbalken .
S p e i s e a p p a r a t . Jede Maschine hat zwei Injectoren und zwar rechtsseitig mit 9 Millimeter

und linksseitig mit 6 Millimeter Bohrung .
Die Saugröhren der Maschinen haben an ihren Enden metallene Schläuche mit

Kautschuk ringen und wird die dampfdichte Verbindung zwischen Maschine und Tender durch
. einfaches Ineinanderschieben bewerkstelligt .

In Anwendung sind die sogenannten schwedischen Kolben .
*

Alle gleichartigen Theile des Mechanismus sind bei jeder Maschinengattung unter sich voll¬
kommen gleich ^ um ohne Anstand ausgewechselt werden zu können .

16
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2 . Material -

Fabrik
Bezugs -

Achsen Tyres

j

G . S i g 1
in Wien

Bessemer - Achsen von

Neuberg

Bessemer -Stahl ,
Ternitz

Linden ( Dr . Strousberg )
bei Hannover

Bessemer - Achsen ,
Bochum

Bessemer -Stahl ,
Dortmund

Schwartzkopff in Berlin . detto detto

Floridsdorfer Locomotivfabrik Unionswerk Dortmund

motlven .
der wichtigsten Dimensionen und Daten .

12-

(* e w i c h t T ende r
05 _ GO_ i - :

4 . ZI 05 rs z ,

etssor

Höhi

Maschine

s
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o; zz

h c;
Xi ^C3 02k—î

2

COost
OS3

*S
J-l
J-l

der

Kuppel¬
achse

3
a>

rCS3
S3

c3-4-3■flHD
3 p ^ 2
rfi „ ^ ,VI -n N
73 O ^

Lieferant Stück Bestellt Abgeliefert j

o ~ i ^ X
’TT | < M

Meter /ioll -Ctr. Zoll - Ctr . Zoll - Ctr. Zoll - Ctr.
i

Zoll .- Ctr. Stuck Meter Cnh .- Meter Cuh.- Meter Zoll - Ctr.

4 .391 640 720 245 240 235 6 3 160 85 9 -5 200 G . Sigl , 30 März 1870 bis inclus .
Wr . Neustadt G ./4 . 1871

i

J G . Sigl . Wien Aug . 1869 Octb . 1869
l Fabrik Linden 20 März 1870 14 ./6 . 1871

4 465 605 682 240 ( vord . 226t
[ hint .21 6 j • . | Floridsdorf . Fahr . 24 März 1871 30 . 4 . 1872

• • •
'IFabr . Schwartz -
1 kopff , Berlin

12 März 1870 20 . 7 . 1871

4 . 109 312

!

432 • ' • G . Sigl , Wien 4 Juli 1869 Octb . 1869

bezugsquellen .

quelle f ii r

Kupferbox Biege bleche andere Eisenbleche

Cbaudoir & Zugmaier
Wien Neuberg

Mayer ’s Söhne in

Judenburg

Heckmann , Berlin Hörde Neustadt

detto
Hüttenwerke in Dillingen a . d . Saar

Henrichshütte bei Hattingen 1

Franz Bicheroux Söhne , Duisburg

Cbaudoir , Wien
Bessemer - Stahl ,

Neuberg
Bessemer - Stahl ,

Neuberg i
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Tender.

Der Wasserraum enthält . 8 -5 Oubikmeter .
Der Kolilenraurn umfasst . 9 -5 „
Der Tender hat 6 Hader .
Der Laufkreisdurchmesser derselben beträgt . 988 Millimeter .
Das Gewicht des leeren Tenders beträgt . 200 Zoll -Centner .
Die Käder sind aus Schmiedeisen , die Tyres aus Bessemer - oder Gussstahl angefertigt .
Die Decke des 'Wasserkastens ist der besseren Lastvertheilung wegen horizontal gelegt .

Die wichtigsten Dimensionen , sowie die Materialbezugsquellen der Locomotiven weist die

Tabelle Seite 122 und 123 nach .

Statistische Daten über die ausgestellte Personenzugslocomotive „ Ghega Nr. 13“ .

Die Maschine Ghega wurde von G . Sigl in Wiener - Neustadt geliefert am 29 . October 1870 .
Die Anschaffungskosten der Maschine sammt Tender betrugen loco Wien 30 . 500 Ü . Oe . W .
Die Maschine wurde in Betrieb gesetzt . . . . am 13 . November 1870 .

Von da ab war sie mit Unterbrechung , die wegen Abdrehens der Tyres , Aus -

giessens der Lager etc . eingetreten war , fortwährend in Verwendung . bis Ende März 1873 .
Die Maschine zieht über eine Steigung von 1 : 100

mit 2 Meilen Geschwindigkeit per Stunde eine Bruttolast von . 5 .000 Zoll -Centner

„ . 2 .600
=> 000

%% ** M M . **

4 3/
n ^ . 4

und mit 5 V2 n
Die Leistuno - der Maschine in Locomotiv -Meilen betrug

bis Ende März 1873 . 12 . (566 Locomotiv -Meilen

Die Maschine hat bis Ende Juni 1872 zurückgelegt . 7 .607 „
Nachdem darauf die Tyres abgedreht und die Lager ausgegessen

worden waren , hat die Maschine von Anfang September 1872 bis Ende

März 1873 noch . 5 .059 „
zurückgelegt .

Während der ganzen Betriebsperiode ist keine Auswechslung oder irgend welche nennens -

werthe Reparatur der schmiedeisernen , am Fireboxende mit Kupferstutzen versehenen Siederöhren

vorgekommen .
Aumerkung. Von der Maschine und dem Tender ist eine Skizze hier beigefiigt.

Wagen .

A . Allgemeines .

Sämmtliche Wagen sind 4rädrig mit unverrückbar parallel gehaltenen Achsen .
Die Personenwagen sind nach dem Coupe -Systeme mit Thüren und Fusstritten auf den Lang¬

seiten des Wagens eingerichtet .
Die Coupe -Eintheilung ist folgende :

Der Personenwagen I . Classe hat 3 Coupes mit je 6 Sitzen , zusammen 18 Sitze .

11 11 II . „ n 3 7, 11
Q

11 11 ° 11 11 28

11 11 L/II - „ n 1 v, n I . u . 1 V2 Coupe II . CI . „ 21

11 11
III „ ii 4 7, n ii 45

11 11 >
1
—1 ii 3 ii ohne Bänke .

Bei den Lastwagen ist die bewährte Art der inneren Verschalung angewendet .
Die Kohlen - und offenen Güterwagen haben eine Tragfähigkeit von 225 Zoll -Centner , alle

übrigen Güterwagen eine solche von 200 Zoll -Centner .



B . Besonderes .

M a t er i a 1 iin d A u s f üli ruu «: de r Detail s .O

Die Verschalungen , Dachladen , Abtheilungswände und Fussb .öden sind aus Kiefernholz , alle
übrigen Holzhestandtheile aus Eichenholz angefertigt . Bei den Personenwagen ist Mahagoniholz zu

O o O O O

den Coupe -Ausstattungen gewählt .
Die Tragfedern für alle Personenwagen sind gleich lang und nur in ihrer Stärke verschieden .
Die Tragfedern für alle Lastwagen sind ebenfalls ganz gleich .
Die dem Betriebe so schätzenswerthe Einheit im Grossen und Einzelnen ist erhalten .
Für alle "

Wagen sind die Achsen und Lager gleich .
D a s Un t e r g e s te 11 zeigt die in der letzten Zeit nun schon allgemein üblich gewordene

Combination von Holz und Eisen . Die Langträger bestehen aus 237 Millimeter hohen Doppel -T-Eisen
und sind mit den hölzernen Bruststücken durch Winkel fest verbunden . Die Querhölzer sind auf den
Flantsch des T - Eisens gelagert und ebenfalls mit Winkeln entsprechend befestigt .

Achsen . Die cvlindrischen Achsen sind theils aus Bessemermaterial , tlieils aus Feinkorn¬
eisen angefertigt , 127 Millimeter dick und haben Lagerhälse von 85 Millimeter Dicke und 170 Milli¬
meter Länge . Nur ausdrücklich von der .Bahnanstalt genehmigte Achsen fanden Verwendung .

Bäder . Die Personen -
, Gepäcks - und Postwagen , sowie alle übrigen Wagen mit Bremse und

eine Partie offener Last - und Kohlenwagen ohne Bremse haben Bäder aus Schmiedeisen mit guss -
oder schmiedeiserner Nabe . Die Güterwagen ohne Bremse sind mit Schalengussrädern versehen -

Die Tvres sind zum grössten Theile aus Bessemermaterial hergestellt
Die L a g e r g e h ä u s e sind nach dem Systeme der Dochtölschmiere mit Metall - Lagersehalen

eingerichtet . Das Schmiermaterial ist Mineralöl .
Die Tragfedern aller Wagengattungen sind Blattfedern aus Gussstahl , und mittelst Char -

liieren aufgehängt , nur bei einigen Lowries kommen Schleifbacken vor . Die Zug - und Stossfedern sind

Spiralfedern aus raffinirtem Cement - oder Gussstahl .
Lager gab ein . Sie bestehen je aus 2 Stücken und sind abgebogen .
Zugvorrichtung . Sie wirkt auf den Wagen mittelst einer in der Mitte angebrachten

Volutfeder .
K u p ] > e 1 u n g . Bei allen "

Wagen ohne Ausnahme ist nur die Schraubenkuppelung angewendet .
Nothketten sind nach den Vereinsvorschriften angebracht .
Puffer . Die Pufferstange stützt sich auf die Spiralfeder , welch letztere in eine guss - oder

schmiedeiserne Hülse eingesetzt ist . Die Stange wird durch einen Keil , der sich hinter dem Brust¬
baume befindet , zurückgehalten .

Bremse . Die Bremsen sind Spindelbremsen und wirken auf alle 4 Bäder des Wagens . Die
Klötze sind aus Pappelholz .

Die Wagen mit Bremse sind mit den Einrichtungen zur Anbringung der Signalisirungsmittel
versehen .

Bei der Wichtigkeit der Achsen , Bäder und Federn für die Sicherheit des erkelirs ist für
diese Theile den Lieferanten eine 2jälirige Garantie auferlegt .

Die Hauptdimensionen der Wagen , sowie die Bezugsquellen der Materialien für die Wragen
sind aus den Tabellen Seite 126 , 127 und 128 ersichtlich .
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I . Vergleichende Zusammenstellung

I Gegenstand

t1 I’ p r s 0 11 e 11 w a g e ii

| I . Classe
] I . II . CI .
1 ohne Br.

I . II . CI .
ohne Br .

I . II . Cl .
mit Br .

II . Classe
ohne Br .

II . Classe
mit Br .

nr . ci .
ohne Br .

III . Cl .
mit Br .

IV . Cl .
ohne Br .

IV . Cl .
mit Br .

Inspect .-
wagen

Aeussere Länge des Kastens 6 954 6 -954 6 -954 6954 6954 6954 6 -954 6954 6954 6954 5530

Aeussere Breite des Kastens 2 -580 2580 2 -590 2 -590 2 -580 2 -580 2 -580 2 -580 2 -580 2 -580 2580

Aeussere Höhe des Kastens 2120 2120 2170 2 -170 2 -120 2120 2 -120 2120 2120 2 -120 2 -120

Innere Länge des Kastens . 6 -79(5 ■ 6 "796 6796 6796 6796 6 796 6 -796 6 796 6 796 6 -796 5372

Innere Breite des Kastens . 2422 2 -422 2 -438 2 -438 2422 2422 2 -422 2422 2 -422 2 -422 2422

Innere Höhe des Kastens 2008 1 -966 2065 2065 1 -966 1 -966 2020 2 -020 2 -020 2020 1 -966

Ladefläche . . . .

Länge des Untergestelles 6 -934 6 -934 6934 7 -412 6 -934 7 -412 6 -934 7 -412 6 -934 7412 5 -510

Badstand . 3 -794 3 -794 3 -794 3 -794 3 -794 3 794 3794 3 794 3794 3 -794 2 -900

Anzahl der Sitzplätze des
Wagens . 18 25

I . Cl . 9
11 . Cl . 12

21

I . Cl . 9
II . Cl . 12

! ? i
28 28 45 45 60

Stehplätze
60

Stehplätze
12

Anzahl der Coupes . . . . 3 l \ 2 I . CI .
2 II . CI .

1 1
2 I . Cl.

1 \ II . Cl.
l 1/* ! ci .
17 * 11. ci . 3 7« 3 7, •± 7<> 47, 3 i)

Breite der Coupes . . . . 2 -244
I. Cl. 1M3

V- I. CI. 1-235
II. 01. 1*813

I. Cl. 2 212
1

2 1. Cl. 1-528
II. Cl. 1-792

1
2 11. Cl. H86

I. Cl. 2-212
*
/ 2 l. Cl. 1-528
II. Cl. 1-792

7JI . Ci. 1186

1 -813
7* C . 1 -235

1 -813
y2 C . 1 -235

1 -390
7 2 C . 1 -037

1 -390
y2 C . 1037 2 -245 2245

Toilette 0-700
Salon 2-800

Plattform H6

Gewicht des Wagens in Zoll -
Centnern . 1825 164

ohne Bremse
und ohne

Patentfeder
174

mit Patentfeder
196

192 164 180 153 170 145 145 106

Tragfähigkeit des Wagens in
Zoll -Centnern .

Bestellte Anzahl . 10 8 12 m. Patentfed .
10 ohne .,

8 35 7 53 14 21 3 2

Stand der Wagen im Jahre
1873 . 10 8 12 u . 6 12 35 7 49 18 15 9 2

Datum der Bestellung . . . 134 Personenwagen Februar 1870
49 Personenwagen Ende 1870 und Anfang 1871

Lieferant . .
Görlitz er
Waggon -

Fabrik

Hernalser
Waggon -

Fabrik

Keiffert,
Bocken -

heim
Ilernals Hernals ,

Schmid

Hernals ,
Schmid ,

linghoffer

Hernals ,
Schmid

Hernals ,
Schmid ,
Bubna

H . D .
Schmid

II . D .
Schmid

Ablieferung . . Siehe rJ’abeile Seite 134.

127

ren¬
der wichtigsten Dimensionen und Daten.

Post - Gepiiekswagen Gedeckte
Lastwagen

Pferde¬
wagen

Borstenvieh¬
wagen

Offene Lastwagen Schotterwagen Kohlenwagen

wagen ohne
Abort

mit Abort ohne
Bremse

mit
Bremse

ohne
Bremse

ohne
Bremse

ohne
Bremse

mit
Bremse

mit
Ivippstock

ohne
Bremse

mit
Bremse

ohne
Bremse

mit
Bremse

6 460 6 -440 6 -440 6 -440 6 -440 4 -426 6 -440 6 -440 6120 6 -440 5 -800 5 300 5 -110 5 -110

2 -710 2 -594 2 -594 2 -594 2 -594 2 -594 2594 2 -480 2 -4* 0 2 -4S6 2 -520 2 -520 2 -424 2424

2300 2 -300 2300 2300 2 -300 2 -530 2300 0340 0 -340 0340 0 -340 0340 1 -230 1 -230

6 -280 6 -376 6 -376 6 -376 6376 4 360 6390 6 -334 6014 0 *334 5 -700 00lNÄ 5050 5050

2 -530 2530 2 -530 2530 2 -530 2530 2544 2 -366 2366 2 366 2400 2 400 2372 2372

2 -240 2 -240 2240 2 -240 2240 2472 2 -240 0280 0280 0 -280 0 -280 0280 M85 1185

10-4 □ M. 12 □ M. 11-5 □ M. 16-115 □ M. 16113DM . . . 15 □ M. 14*9S6 □ M. 15-000 □ M. 13-68 DM. 13 -68 □ M. 1-2 □ M. 12 □ M.

6 -934 6934 6 -934 6 -440 6934 5 -110 6 -440 6 -440 6 -440 6 -440 5 -800 5 -800 5 -110 5 -110

3794 3 794 3794 3476 3 -640 2 -900 3 -476 3476 3476 3 -476 2900 2 -900 2 -900 2-900

152 145 156 118 137 120 134 99 109 109 95 104 94 106

200 200 200 200 3 Pferde 200 225 225 225 200 200 225 225

20 36 20 676 134 10 12 258 52 10 64 16 631 127

20 36 20 656 154 10 12 218 52 50 64 16 567 191

10 Postw . 52 Gepäcksw.
. Febr. 1870

10 Postw . 4 Gepäcksw.
Jänner 1871 .

Waggon-Fabrik
Elbing

1848 Lastwagen Februar 1870
138 Lastwagen Ende 1870 , Anfang 1871

Fabrik Görlitz
H. D. Schmid

Van der Zjpeu
und Fabrik Fabrik Bubna Klett & Cie . ,

Nürnberg
Bubna H . D . Schmid

im Jahre 1869 Klett & Cie .

Siehe Tabelle Seite 134 .



2 . Bezugsquellen des wichtigsten Materiales für Wagen.

Fabrikant
Bezugsquelle f ü r

£
Räder , schmiedeiserne Achsen Tragl 'edern Voliitfedern

Maschinen und Waggonbau-

Fabriks -Actiengesellschaft, vorm al s

H . I ) . Schmid
Witkowitz

Witkowitz u . Hiitten -

berger Eisenindustrie -

Gesellschaft

Für Personenwagen
Cammel & Comp .

Sheffield .
Für Lastwagen

Ibotson , Sheffield

Franz Mayer
in Leoben

Waggon - und Tramway-Baugesell¬
schaft in Hernals

Bochnmer Verein Bochnmer Verein Bochnmer Verein Fr . Mayer in Leoben

Prag - Wiener Actiengesellschaft für

Fabrikation von Eisenbahnmateriale

in Prag ( Bubna)

Klett & Comp . in Nürnberg

Van der Zypeu und Charlier in Deutz

Patent shaft axle

tree Comp . Wednes¬

day

Ternitzer Bessemer-

Werke und George
Brown

Ibotson brothers

in

Sheffield

Ibotson brothers und

Franz Mayer inLeoben

Klett & (Jump . Phönix in Eschweiler Bochnmer Verein Franz Mayerin Leoben

Van der Zypen .

Tyres , Krupp.

Cammel & Comp .

Sheffield u . Bochum Bochum Bochum

Hambruch , Vollbaum & Comp , in

Elbing
Bessemer Bessemer

Cammel & Comp .

Sheffield

Cammel & Comp .

Sheffield

Actiengesellschaft für Fabrikation

von Eisenbahnmateriale zu Görlitz

Köiffert & Comp , in Bockenheim

Für Personenwagen
Patent shaft axle tree

Comp , in Sheffield

Für Personenwagen
Patent shaft axle tree

Comp , in Sheffield
Für Lastwagen

Horowitzer Extraqua¬
lität

Bochnmer Verein
Ibotson brothers &

Comp , in Sheffield

Gewerkschaft Hörde Gewerkschaft Hörde Bochum u . Krupp Bochum

Maschinenfabrik F . Ringholjer in Prag

1
Ternitzer Besserner-

Werk

Ternitzer Bessemer-

Werk
Cammel u . Comp . Ibotson & Comp .

Sämmtliche Sohalengussräder sind von (ranz & Comp , in Ofen geliefert.
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I . Personenwagen .

a) Untergestell .
Bei allen Personenwagen ohne Bremse beträgt

die Länge des Untergestelles . 6 *934 : Meter
die Breite von Mittel zu Mittel der eisernen [ jangträger . 1 *918 „
der Kadstand . 3 *794 ,,

Bei den Personenwagen mit Bremse beträgt die Länge des Untergestelles 7412 „

b ) Kaste n .

wiird :

Aeussere Länge desselben . 6 *954 Meter
Breite
Höhe

2580
2420

Die Wände haben auch eine äussere Holzverschalung , wodurch der Kasten wesentlich versteift
von aussen sind die Kasten mit Eisenblech verkleidet .
Dach . Das Dach ist ebenfalls mit Eisenblech verkleidet .
Tliüren . Die Thiiren haben Schlösser mit Doppelsperren und Fallen , sodann Prellknöpfe .
S ch utz 1 e i sten gegen das Einklemmen sind an der inneren Thürsäule entsprechend

angebracht .
Lampen . Die Erleuchtung eines Coupes geschieht durch eine in die Wagendecke eingesetzte

Lampe .
Bei den Bremswagen ist an der einen Stirnseite ein gedeckter und von 3 Seiten , bei den Wagen

I ./11 Classe vollständig geschlossener Sitz für den Bremser angebracht .
Für alle Wagen sind lange Tragfedern ( L896 m - lang ) verwendet , die dem Wagen einen äusserst

ruhigen Gang verleihen . Die Länge der Federn ist für alle Wagen mit Ausnahme des Inspections -

wagens gleich und nur die Stärke variirt je nach der Belastung , die nach den einzelnen Wagengat¬
tungen sich ändert .

Personenwagen I . ‘. Masse .
Die Endcoupes sind nach Muster des Berlin - Cölner Verbandwagens vom Jahre 1870 mit

Sitzen versehen , die zum Herausziehen eingerichtet sind , so dass je 2 gegenüber liegende bequem als
Schlaflager dienen . Von den 2 gegenüber liegenden Sitzen hat der eine einen Wulst , der erst beim
Herausziehen des Sitzes zimi Vorscheine kommt und die Rückenlehne dahin ergänzt , dass sie sich
bequem und zwanglos der Lage des Körpers anschmiegt . Das Mittclcoupe enthält ebenfalls bequeme
Schlafsitze nach Leonhardischem Systeme . Die Sitze sind mit rotliem Plüsch überzogen , die Vorhänge
von blauem Thibet sind zum Schieben eingerichtet , so dass jeder Vorhang 1 Fenster und wenigstens
das halbe Thürfenster bedeckt . Der Fussboden ist mit starkem Wachsteppich in der Grösse des Coupes
überzogen und zwischen den Sitzen mit einem Plüschteppich belegt . Im Winter werden darauf noch
Cocosfasermatten eingelegt . Die Wände sind mit hellem , gemustertem Seidencoteline verkleidet . Die
Decke ist mit geschmackvoll abgepasstem Wachstuche bespannt ; die Dachspriegel treten hervor und
sind entsprechend verziert . Die in Holz hervortretenden Tlieile sind von Mahagoniholz ausgeführt . Die
Ventilatoren , Fensterzugbänder , Armschlaufen , Netzgestelle , Aschenbecher , Spiegel , Nummernscliilde ,
Lampenvorhänge (in Korbform ) sind mit der übrigen Ausstattung in Uebereinstimmung gebracht . Das
Thürfenster besitzt den bei der Kaiser Ferdinands -Nordbahn üblichen Verschlussrahmen .

Personenwagen II . Class e .
Jede Sitzbank ist durch das Ohrkissen in der Rückwand und die aufklappbaren Armlehnen

in 2 Theile getlieilt .
Die Polsterung ist mit dunkelgrünem , starkem Bockleder überzogen .
Die Wände und der Plafond sind mit entsprechendem Wachstuche bekleidet .

17



Mit Ausnahme der Armschlaufen und Spiegel kommen hier übrigens dieselben Ausstattungs¬
stücke wie in der 1 . Classe , nur minder elegant , vor .

Personenwagen 1/11 . Classe .
Im Allgemeinen sind die Coupes den entsprechenden Wagenclassen conform ausgestattet . Das

Mittelcoupe I . Classe hat die Schlafeinrichtung nach Leonhardischem Systeme .
Im Batardeoupe I . Classe sind den 3 Sitzen gegenüber 3 bewegliche Schemel angebracht ,

die beim Gebrauche herabgelassen , an die vorgezogenen Sitze anschliessen . Es ist zugleich die Einrich¬
tung getroffen , dass der Sitz beim Ilerausziehen eine dem Körper sich leichter anschmiegende Form
annimmt .

Die Polsterungen der Coupes II . Classe sind nicht mit Bockleder , sondern mit sandfarbenem
Plüsch bekleidet . Die Bänke sind in je 2 Polstersitze getheilt , die herausgezogen werden können .
Versuchsweise wurde an 12 Wagen Reifferts Patentfedersvstem neuester Anordnung ausgeführt , undo ^ o o '

man hat bei diesen Wagen im Verkehre die Wahrnehmung gemacht , dass durch diese Federn dieO O O 7

Erschütterungen des Untergestelles nicht auf den Wagenkasten übertragen werden .
Die Bremserliüttchen sind geschlossen .
Anmerkung . Von dem ausgestellten

"
Wagen Nr . 55 Nt eine Skizze liier bcigefiigt .

Personenwagen III . Classe .
Bei diesen Wagen sind nur die beiden Endcoupes vollkommen abgeschlossen , während der

übrige Raum durch die Rückenlehnen in 2 7 2 Coupes getheilt wird . Sitz und Rückenwand sind nicht
gepolstert und haben eine dem Körper bequeme Schweifung . Die Fensterrahmen sind aus Eichenholz ,
die Vorhänge aus Drill hergestellt .

Statt der Zugbänder an den Thürfenstern sind Ringe , und Gepäcksbretter statt der Gepäcks¬
netze , sowie Huthaken an den Seitenwänden angebracht .

Die Ventilationsvorrichtung fehlt auch hier nicht . Das Innere der Coupes erhielt einen gefäl¬
ligen Holzanstrich .

Personenwagen IV . Classe .
Der Kasten ist in 3 vollkommen isolirte Coupes getheilt , die keine Sitze erhalten . Handhaben

sind in genügender Anzahl vorhanden .

Inspections w a g e n .
Derselbe besteht aus dem Sitzcoupe , einer Toiletteabtheilung und einer Plattform mit 2 Sitzen ,

die eigentlich maskirte versperrbare Kasten sind .
Das Sitzcoupe enthält 2 gepolsterte Bänke , die an den Langseiten des Coupes angebracht und

mit grünem Bockleder überzogen sind . Jede Bank besitzt 2 Rundpolster und Laden . Gepäcksraufen ,
Huthaken , Aschenbecher sind ebenfalls vorhanden .

Um vom Sitzcoupe möglichst freie Ausschau halten zu können , sind die Langwände hinreichend
mit beweglichen Fenstern versehen . Das Toilettecoupe enthält den Abort und demselben gegenüber
einen mit allen erforderlichen Requisiten versehenen Waschkasten . Die Wände und die Decke der
Coupes sind mit Wachstuch überzogen , der Boden ist mit einem Wollteppich belegt . Die Erleuchtung
geschieht mittelst in der Decke befindlicher Laternen . Zur Ausstattung dieses Wagens gehören noch :
ein zusammenlegbarer eiserner Tisch und 4 zusammenlegbare Feldsessel . Der Wagen ist mit einer
Bremse , die von der Plattform aus gehandliabt wird und den vorgeschriebenen Signalisirungseinrich -
tungen versehen .

Als Mittelglieder zwischen den Personen - und Güterwagen müssen füglich die Post - und
Gepäckswagen betrachtet werden .



Der Kasten mit einer Kopfthür und zwei Soitcnthilren ist in seinen Seitentheilen gerade . Die
Wände sind doppelt . Der innere Kaum zerfällt in den Bureaurauni , der von der Plattform aus zugänglich
ist , und den Gepäcksraurn , der mit dem Bureau in Verbindung stellt . Zur Unterbringung von kleinen
Gepäckstücken sind eigene Fächer angebracht . Das Bureau wird im Winter durch einen Ofen
geheizt .

G e pä eks wagen mit Abort .
Der Kasten mit vorn am Daehe aufg 'cbautem verdecktem Bremsersitze hat einen Bureauraum

mit 2 Tischen , ferner 2 Hundekasten und einen hinlänglich grossen Gepäcksraurn . An der andern
Frontseite befinden sich 2 bequeme Aborte , die von der Plattform aus zugänglich sind . Dieser
Wagen ist speciell für Personenzüge bestimmt .

Gepä ck s wagen ohne A b or t .
Der Kasten mit Kopfthür und vorn . am Dache aufgebantem verdecktem Bremsersitze hat ein

Dienstcoupe und eine grössere Abtheilung für Gepäck .
Beide Wagengattungen haben innere Bekleidung .

2 . Güterwagen.
Die Güterwagen haben die Verschalung von Innen . Dieselbe ist aus Kieferbrettern hergestellt ,

welche an der inneren Seite der Säulen mit horizontalem Fugenlauf durch Holzschrauben befestigt
sind , wodurch grosse Solidität und Haltbarkeit und möglichst kleinstes Eigengewicht erreicht , so wie
die Vornahme von Reparaturen sehr erleichtert wird .

Mit Ausnahme des Pferdewagens haben alle Lastwagen dieselben Tragfedern , dieselben Achsen ,
dieselben Lager .

Gedeckter Lastwagen .
Ladefläche . 16T13 □ Meter .
Laderaum . 35 -437 Cubikmeter .

Behufs Transportes von Pferden und Hornvieh sind im Inneren an beiden Längenseiten Befesti -
gungsringe angebracht . Zudem befinden sich auf jeder Langseite zwei nach Innen zu öffnende Klappen .

Ein solcher Wagen ist als Hilfswagen bei Unfällen mit folgenden Werkzeugen und Requisiten
ausgerüstet :

8 Stück englische Patent -Rampen ;
12 „ eiserne Klammern ;

2 „ Stemmeisen ;
2 „ Ilandhacken ;
4 „ II änimer von 6 bis lö Pfund ;
2 10 30u n n ii -LV7 n n
G „ eiserne Beisser ;
5 „ Hakenketten , doppelte ;
2 „ Spitzkrampen ;
4 „ Handlaternen ;
2 „ Handmeissei ;
2 „ Schrottmeissel ;
4 „ Schneeschaufeln ;
2 „ Signalscheiben ;
2 „ Vorhängschlösser ;
2 „ grosse französische Schraubenschlüssel ;
1 „ Rettungskasten , sammt Einrichtung ;
1 „ Hanfseile ;
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2 Stück Krankentragen :
4 „ Pratzenwinden ;
2 „ englische Schrauben winden ;
4 Stockwinden ;
2 „ Bettstätten aus Holz ;
4 „ Bettdecken ;
2 , . Leintücher ;
1 „ Stechscheit ;
2 „ Seegrasmatratzen ;
2 „ Seegraskopfpolster ;
1 „ Ertersäge ;
1 , , Zugsäge :
1 „ Signalfahne ;
1 , , Fuchsschwanzsäge ;
1 . , Gliederkette ; %
1 ,, Blechbüchse .

Die Wagen mit Bremse haben einen von 3 Seiten geschlossenen , gedeckten Bremsersitz , doch
fehlt derselbe bei einigen und es dient das mit Blechwand geschützte Plateau als Bremserstand .

Pferde w a g e n.

Derselbe dient blos zum Transporte von Luxuspferden . Der Kasten ist in 3 Langstände oder
Ställe durch Zwischenwände , die beweglich sind , getheilt , hat 2 Stirnwandthiiren , 1 Wärtercoupe
und verstellbare Ventilationsvorrichtung . Die Wände der Stände sind gepolstert .

Borstenviehw a g e n.

Der Kasten ist gedeckt und in 2 übereinander liegende Abtheilungen getrennt , die durch Seiten -
thüren zugänglich sind .

Offener Güter w a g e n.

Der Kasten hat eine lichte Höhe von 280 mm - und ist so eingerichtet , dass alle 4 Wände um
Charniere herabgeschlagen werden können , wodurch also dieser Wagen leicht in einen Plateauwagen
umgewandelt wird . Jede Seitenwand besteht aus 2 Theilen .

Dieser Wagen eignet sich nicht blos für gewöhnliche Frachten , sondern auch zum Transporte
von Equipagen , zu welchem Behufe im Inneren Fussbodenringe angebracht sind .

Für den Transport von Brettern bestehen sogenannte Geisfüsse , von denen je 2 an jedeLängen -
wand gestellt werden .

Langholz transportwagen .

Zum Transporte von Langhölzern ist eine bestimmte Anzahl der offenen Lastwagen mit

Kippstöcken versehen worden , wobei die Hölzer in der Mitte des Untergestelles durch Winkel
verstärkt sind .

Kohlen wa gen .

Der Kasten hat 4 , nach oben zu öffnende Klappthüren und 14 -220 Cub . Meter Laderaum .

Schotter wagen mit 6 Fussbodenklappen .

Diese Wagen wurden während der Bauzeit beim Einschottern verwendet . Die Wände sind fix
und niedrig . Der Fussboden besitzt an jeder Langseite 3 Klappen , die einzeln und rasch geöffnet
werden können , wodurch es möglich wird , beliebige Quantitäten des im Kasten befindlichen Schotters
zu entnehmen .
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Die Hauptdimensionen dieser Schotterwagen sind folgende :
Aeussere Länge des Kastens .

11

11

V

Länge des Untergestelles
Länge der Klappe .
Breite „ „ . . . .
Lichte OefFnung lang . .

„ „ breit . .
Badstand .

„ Breite

„ Höhe
Innere Länge

„ Breite
, , Höhe

Tragfähigkeit
Ladefläche . .

5 -800 Meter
2 -520 V

0 -340 11

5 - 700 n

2 -400 ii

0 -280 ii

5 -800 V

. 1 -450 ii

. 0 -380 ii

. 1 -410 )i

. 0 -345 ii

. 2 -900 rv
200 Z .- Ctr .

13 -68 □ Met .

Anstrich .
I . der Personenwagen .

Die Personenwagen I . Classe sind liehtgelb mit brauner Einfassung , die Personenwagen II . Classe
sind olivengrün mit schwarzer Einfassung , die Personenwagen III . und IV . Classe sind dunkel -
rotlibraun angestrichen .

2 . der Güterwagen.
Die Güterwagen sind aussen dunkelgrün mit weisser Bezeichnung und innen dunkelgrau , die

Eisenbestandtheile sind schwarz angestrichen .
Die Bahnfirma ist durch die Buchstaben 0 . N . W . B . bezeichnet .

Die nachfolgende Tabelle weist den Badstand der einzelnen Wagengattungen und die Anzahl
der Wagen mit gleichem Badstande nach .

Radstand
der einzelnen Wagengattungen . (Siehe § . 135 der Vereinsvorschriften v . J . 1871 .)

Stückzahl
Post -Nr . Wagengattung Eadstand der einzelnen

Wagengattung
Gesammtzahl

: 1 Personenwagen I . , 1,11 . , II , III . und IV . Classe ohne und mit
Bremse, excl . Inspection swagen . 3 -794 181

2 Gepäckswagen . • 56 257

3 Postwagen . 20 i
5 Gedeckte Lastwagen mit Bremse . 3 -640 134 134

6 Gedeckte Lastwagen ohne Bremse . 3 -476 676

7 Borstenviehwagen . • 12 1 .008

8 Offene Lastwagen . 320

9 Kohlenwagen . 2 -900 758

10 Schotterwagen . • 80
850

11 Pferdewagen . . 10

12 I Inspectionswagen . . - 2

Summe 1
2 .249■
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Die Anfertigung und Ablieferung der Fahrbetriebsmittel fiel gerade in die Kriegs -

jahre 1870 — 1871 , und so missliche Störungen auch durch die Kriegseventualitäten in Handel ,
Gewerbe und Verkehr eintraten , gleichwohl sind die Lieferungen in rasch aufeinander folgenden
Terminen erfolgt , so dass zu den präliminirten Eröffnungen der fertigen Strecken auch die ent¬

sprechende Anzahl Fahrbetriebsmittel zum Verkehre bereit stand .
Da die Hauptbestellung der Fahrbetriebsmittel im Winter 1868 — 1869 , also erst nach Eröffnung

der Strecke Jenikau -Kolin erfolgte , so wurde der Bedarf an Fahrbetriebsmitteln für diese 4T22 Meilen

lange Strecke , die am 6 . December 1869 dem Verkehre übergeben wurde , dadurch gedeckt , dass 3 Last -

zugslocomotiven von G . Sigl bezogen unddieWagen von der Südnorddeutschen Verbindungsbahn aus¬

geliehen wurden .
Es kamen also in Benützung : 3 Lastzugslocomotiven mit 6 gekuppelten Bädern , 14 Personen¬

wagen , darunter 5 mit Bremsen , 36 Lastwagen , 1 Schneepflug .
Sobald der angegebene Wagenstand durch Einlieferung der eigenen Wagen erreicht war ,

wurden die fremden Wagen zurückgestellt .

Stand der Fahrbetriebsmittel
bei Eröffnung der einzelnen Bahnstrecken .

Strecke

Länge j
der

Strecke
in

öst . Meilen

Betriebs - Eröffnung

B e i g e s t e

Locomotiven j

11 t

Mm, (Ml

Tender - Personen -
ZllgS- Lastzugs- Personen - Last-

Jenikau — Kolin . 4122 6 . December 1869 . . . ! _ _
o !o

Ü .X.W .R j 14 -) 36 3)
Trautenau —Parschnitz . . . . 0555 25 . October 1870 *) . . . | — — J - —

Kolin— Jungbunzlau . 7163 27 . October 1870 . . . . | 2 3 5 25 312
Gr . -Wossek—Ostromer . . . . 6454 1 21 . December 1870 . . . | i j
Pelsdorf— Trautenau . 3649 21 . December 1870 . . . l *>

1 18 8 53 593
Deutschbrod — Jenikau . . . 5 735 1 21 . December 1870 . . .

Iglau— Deutschbrod . 3332 25 . Jänner 1871 . . . . 2 18 8 65 671
Znaim — Iglau . 12 -988 23 . April 1871 . 2 30 23 97 1112
Ostromer —Pelsdorf . 6351 S 1 . Juni 1871 . 1

\ 2 30 26 107 1475
Deutschbrod — Rossitz . . . . 12182 j 1 . Juni 1871 . 1
Pelsdorf— Hohenelbe . 0577 1 . October 1871 . . . . 2 30 49 173 2066 4)
Stockerau — Znaim . 9 -815 2 . November 1871 . . . I
Ostromer —Jicin . 2 -278 17 . December 1871 . . . ■ 9 30 51 183 2066

Trautenau — Freiheit . 1 -346 17 . December 1871 . . . 1
Wien— Stockerau . 3 -395 1 . Juli 1872 . I

j
4 ‘) 30 59 183 2066

Zellerndorf—Horn . 2614 1 . Juli 1872 .

Zusammen . 82 '556

*) Der Betrieb wurde von der Südnorddeutschen Verbindungsbahn besorgt .
9 Die 4 Tenderniaschinen wurden von G . Sigl in Wien schon im October 1869 abgeliefert . Die fünfte Tendermaschine (vrgl . S . 58 , Th . I ) ist

dermalen noch nicht beigestellt .
2),

3
) u . b) Von der Südnorddeutschen Verbindungsbahn entliehen .

4) 80 Schotterwagen waren von II . D . Schmid schon im October 1869 abgeliefert worden .

Kosten der Fahrbetriebsmittel .

Die wirklichen Anschaffungskosten der 93 Locomotiven und 2249 Wagen , sowie der Beserven
für die Fahrbetriebsmittel sind aus den folgenden 4 Tabellen ersichtlich .
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Ausweis
der wirklichen Kosten der Loeomotiven.

Post
Nr . Anzahl Gegenstand iö :i

il
Lieferant

Einheitspreis Kostenbetrag

fl . kr . fl . kr .

1 4
|

i:
Tenderlocomotiven. 4rädrig . j Ct . Sigl . Wien i

15 .000 — G0 .000 —

2
1

3
j

il
Lastzugslocomotiven mit G gekuppelten Kadern ; !

I und Grädrigem Tender . | 30 .000 ' 90 .000 —
oO 15 ! Personenzugslocomotiven mit Truckgestell incl . 1

i

Grädrigem Tender . j G . Sigl. Wr . Neustadt ! 30 .500 — 1
4 15 Personenzugslocomotiven mit Truckgestell incl.

' !

Grädrigem Tender . ! 30 .853 — J 920 .295 —

5 20 ; Lastzugslocomotiven mit G gekuppelten Rädern ' h

und Grädrigen Tendern . Linden , Hannover 1 30 .000 — : G00 .000 —

G 12 Lastzugslocomotiven mit G gekuppelten Rädern 1 Thaler j inclus . Agio
und Grädrigen Tendern . Schwartzkopff, Berlin 1G .950 — ' 3G2 .8441 —

7 16 Lastzugslocomotiven mit 6 gekuppelten Rädern
! und Grädrigen Tendern . Wiener Locomotivfabrik

! a .
i
i

in Floridsdorf 30 .500 —
; i

8 8 Lastzugslocomotiven mit G gekuppelten Rädern 1
|

und Grädrigen Tendern . vf 31 .000 —
j;
J 73G .000 —

93 Summe . - — — I 2,769 . 139

Ausweis
der wirklichen Kosten der Personenwagen.

!
Post
Nr . lhaznA

G e g enstand Lieferant
Einheitspreis Kostenbetrag

fl . kr. fl . kr.

1 10 Personenwagen I . Classe , ohne Bremse . . . . Fabrik Görlitz 4 .835 — 48 .350 —

2 8 I/II . V V 9 . . . . Fabrik Hernals 4 .240 — 33 .920 —
3 10 vr vv W ff VV Reiffert 4 .820 — 48 .200 —
4 8 vf "• , , mit Bremse ff 5 . 180 — 41 .440 —
5 12 ,, ohne Bremse mit Patent -Federsvstem 5 .000 — G0 .000 —
6 35 „ II . C’lasse ohne Bremse Fabrik Hernals 3 .940 — 137 .900 —
7 5 Vf v V mit Bremse VV 4 .280 — 21 . 100 —
8 2 ff VV Vf IV H . D . Schmid 4 . 140 — 8 .280 —
9 10 | „ III . Gasse ohne Bremse Hernals 2 .990 — 29 .900 —

10 40 ?t t? M VV VV H . D . Schmid 2 .760 — 110 .400 —

11 3 w v w VV VV Ringhoffer 2 .850 — 8 .550 —

12 4 V v* vv mit Bremse Hernals 3 .290 — 13 . 160 —

13 10 W V V „ H . D . Schmid 3 .105 — 31 .050 —

14 10 „ IV . „ ohne Bremse . 2 .380 — 23 .800 %

15 4 VI V vv ff VV Hernals 2 .620 — 10 .480 —

16 7
I VI VV V vv y Bubna 2 .380 — IG .660 —

17 3 ff VV mit Bremse H . D . Schmid 2 .725 — 8 . 175 —

18 2 Inspectionswagen mit Bremse 3 .200 — 6 .400 —

183 Summe . — — G58 .0G5
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Ausweis
der wirklichen Kosten der Last w age n .

Post -
Nr .

Anzahl

»

Gegenstand Lieferant Einheitspreis Kostenbetrag

1 20 Postwagen . Fabrik Elbing Thaler 1135 Silbgr . 3
iocl . Agio.

41 .000

2 36 Gepäckswagen . dto . 11 1243 „ 6 80 .820

3 20 „ mit Abort . dto . i? 1286 „ 12 46 .340

4 86 gedeckte Lastwagen ohne Bremse . Fabrik Bubna (Ist . Wahr. 11. 1455 kr . — 125 . 130

5 190 1? 11 11 1J . H . D . Schmid 11 1460 „ - 277 .400

6 400 Görlitz 11 1543 „ — | 617 .200

7 130 „ „ mit „ . Deutz Thaler 1095 Silkr. 20
lncl . Agio.
262 .860

8 4
11 i; 11 . Bubna 11 1800 „ — 7 .200

9 10 Pferdewagen für 3 Luxuspferde . dto . 11 1570 „ — 15 . 700

10 10 Borstenviehwagen ohne Bremse . dto . 11 1645 „ — , 16450 |
11 2

11 11 11 . Ringhoffer 11 1640 „ — 3 .280

12 64 Offene Lastwagen ohne Bremse . H . D . Schmid i) 1145 „ - 73 .280

13 16 » v mit „ . dto . 11 1395 „ — 22 .320

14 175 „ „ ohne „ mitSchalengussräd . Klett & Comp . 0 . W. 11. Silber 1008 kr . 13 212 .625

15 83 „ „ mit schmiedeisernen Rädern . dto . 11 1074 „ 13 107 .070

16 52 „ „ „ Bremse . dto . 11 1219 „ 51 76 . 180 !

17 10 Langholztransport wagen ohne Bremse . . . . Bubna (ist . Währ. 11. 1240 „ - 12 . 400 !

18 548 Kohlenwagen ohne Bremse . Klett & Comp . (i . W. fl. Silber 1048 „ 78 693 .220

19 83 „ „ „ mit schmiedeis . Rädern dto . 11 1114 „ 78 111 .220 !

20 127 „ mit Bremse . dto . 11 1260 „ 16 192 .024 j

2066 Summa . • • fl . 2,993 .719 1

Ausweis

der wirklichen Kosten der .Reserven

für die Fahrbetriebsmittel .

Post - Nr . Anzahl Gegenstand Kostenbetrag

1 — Reserve für die Personenzugslocomotiven . . . 33 .558

2 — „ „ „ Lastzugs - „ . 32 .962

. 3 — Reserverädergarnitur für die Tendermaschinen . 3 .400

4 — Reserve für Wagen , excl . Fracht . 17 .230 |

Summa . fl . 87 . 150 ;



<

IV.

Beschreibung der Werkstätten der alten Linien.
Für die Reparatur der Fahrbetriebsmittel sind Werkstätten erriiditet , die mit Rücksicht darauf ,

dass die Falirbetriebsinittel neu angeschafft waren , daher tiefer eingreifende Reparaturen nicht bevor¬
standen , anfangs nur in kleinem Massstabe und mit provisorischem Character angelegt wurden .

So wurde zuerst in Caslau ein Local für derlei mechanische Arbeiten ausgestattet .
Die mechanische Ausrüstung desselben und ihre Kosten sind aus der Tabelle Seite 139

ersichtlich .
Dieses Arbeitslocal wurde im Jänner 1870 in Betrieb gesetzt . und musste b‘is zur Eröffnung

der Werkstätte in ( Iross -Wossek ausreichen , die im Jänner 1871 erfolgte . Die Maschinen wurden
in die letztgenannte Werk Stätte aufgenommen .

Die Tabelle Seite 140 weist die mechanische Ausrüstung und die Kosten der Neubeschaffung
für die Werkstätte in Gross -AVossek aus .

yDie beiden Werkstätten Caslau und Gross -Wossek waren nur provisorischer Natur ; mit der
Ausdehnung der betriebsfähigen Linien mussten die definitiven Werkstätten in Angriff genommenO o O O
werden .

Die Ilauptwerkstätte wurde für Wien , resp . Jedlersec , in Aussicht , genommen und eine zweite ,
bedeutend kleinere für Iglau bestimmt .O

Für beide Werkstätten wurden im Sommer 1871 die Pläne ausgefertigt , die Bauten begonnen
und die Bestellungen der mechanischen Ausrüstung eingeleitet .

Die Anlage der Werkstätte Iglau ist aus den ausgestellten Plänen zu ersehen . Vorläufig ist
die Schmiede , die Dreherei und die AVagenmontirung mit Geleisen zur Aufstellung von 11 Wagen und
mit einem Manipulationsgeleise , das in die Dreherei führt , hergestellt . Die Geleise sind durch eine
nicht , versenkte Schiebebühne zugänglich , welche nicht unter Dach ist . Loeomotivreparaturen werden
im nahen lleizhause besorgt , das mit 2 Schmiedefeuern versehen ist .

Die mechanische Ausrüstung der AWrkstätte mit Ililfsmaschinen und Werkzeugen , sowie deren
Kosten sind aus der ' Tabelle Seite 141 zu entnehmen .

Mitte Jänner 187 *2 wurde diese Werkstätte in Betrieb gesetzt .
Alan hat es noch für npthwendig erachtet , in der Abzweigungsstation Beutschbrod ein Local

für die hier in Rede stehenden mechanischen Arbeiten in dem Anbau des Heizhauses einzuricliten .
Die Ausrüstung desselben ist aus der Tabelle Seite 142 ersichtlich .
Ebenso wurde in der Findstation Trautenau wegen rascher Effectuirung dringender Reparaturen

an den Fahrbetriebsmitteln ein Arbeitslocal eingerichtet , das zur Zeit vergrössert wird .
Dessen Ausrüstung ist in der Tabelle Seite 143 verzeichnet .
Die Eröffnung der AA

r erkstätte in Trautenau erfolgte im December 1871 , die des Arbeitslocales
in Deutschbrod im Jänner 1872 .

Die AVerkstättenanlage in Jedlersee , wie erwähnt , die grösste , occupirt sammt Höfen und
Lagerplätzen einen Flächenraum von 45 .000 □ Metern (rund 8 Jocli ) . Der Bodenwerth dieser Area
beträgt circa 40 . 000 fl . österr . Währ .

Die Ausdehnung dieser AWrkstätte ist so bemessen , dass darin 12 Locomotiven und G0 AVagen
gleichzeitig untergebracht werden können und ist die Einrichtung getroffen , dass das Aus - und Plinran -
giren bequem durchgeführt und eine Vergrösserung der Werkstätte leicht vorgenommen werden kann .

18



Die Arbeitsräume sind in folgender Weise aimeordnet . Von der bisher allgemein beliebt Lre \ve-
senen Hufeisenform der Anlage wurde abgegangen und sind dafür 2 Gebäude in rechteckiger Form

hergestellt Avorden . Das eine Gebäude enthält die Locomotivmontirung , das andere mit paralleler Axe
die Wagenmontirung .

Die Locomotivmontirung vereinigt in sich die 12 Stände der Locomotiven und Tender , die
Lackirerei mit Ständen für 4 Locomotiven und 2 Tendern . Die Stände sind durch eine seitlich liegende
Schiebebühne zugänglich . Weiter unter Dach befindet sich die Schmiede und Kesselschmiede , die
Dreherei und die Holzbearbeitung .

Die Wagenmontirung mit seitlich vorgelegter , nicht versenkter Schiebebühne im Inneren , mit
der Sattlerei und der für 8 Wagen bestimmten Lackirerei liegt im zweiten Gebäude . Mit Rücksicht auf
eine eventuelle Vergrösserung der Werkstätten nach links und rechts sind die Aussenwände biosaus
Holz construirt .

In den Mittelraum vor den Werkstätten ist das Administrationsgebäude mit Kanzleien und

Wohnungen gelegt .
Auf der entgegengesetzten Seite befindet sich der Wasserthurm mit dem Werkstättenreservoir ,

das Materialmagazin mit Holzschuppen und das Kohlenmagazin der Werkstätte .
Die verbauten Flächen haben folgende Ausdehnung :

Locomotivmontirung .
Lackirerei .

W agenmontirung :
Lau

. 2620 □ Meter
. 390 77 n
. 1180 77 77

1080 77

. 520 □ Meter
. 200 77

. 3960 77 77

. 830 □ Meter
. 410 V 77

. 230 V 77

. 595 □ Meter

5270 □ M.

1680 □ M.

Portierhaus . 55 „
Speisesaal . 100 „

1470 □ M.

750 n M.
•

' Zusammen 12170 □ M.
Die Construction des überdeckten Raumes beruht auf dem Systeme der Sheddächer , deren

Lichtflächen gegen Norden gekehrt sind .
Die Schmiede hat 16 Feuer - und 1 Federhammer . Für die Kesselschmiede befinden sich hier

eine Lochmaschine und Schere , die Blechbiegmaschine , Wandradialbohrmaschine und ein Schleif¬
stein . Für die Kupferschmiede ist die Siederohrfraise bestimmt . Auch die Spengler finden hier

ihre ' Arbeitsstelle sammt Einrichtung . Die Räderreparatur wird ebenfalls im Schmiederaum vorge -

nommen und es ist hier die Räderpresse mit freistehendem Krahne aufgestellt . Die Schmiede enthält
auch einen Federglühofen .

Als Motor für die in der Schmiede verwendeten Maschinen , mit Ausnahme der Räderpresse und

Bleclibiegmaschine , sowie für alle in den übrigen Arbeitsräumen dieses Gebäudes befindlichen
Maschinen dient eine in der Dreherei aufgestellte sehr kräftige Locomobile . Aus der Schmiede

gelangt man unmittelbar in die Dreherei , in gerader Richtung weiter zur Holzbearbeitung und links
von der Dreherei in den Locomotivmontirungsraum .

Die Ausrüstung der übrigen Räume mit Maschinen ist aus dem \ erzeichnisse Seite 143 ff.
ersichtlich .



Zum Abhoben einzelner Bestandteile der Locomotivcn wird ein Laufkralin in der Locomotiv -
m on ti rung ve rwendet .

Für den Wasserbedarf ist durch eine Wasserleitung , welche alle Baume durchzieht , gesorgt
Die Heizung geschieht mittelst Oefen , die Erleuchtung durch Leuchtgas .

Die Wagenmontirung ist vorläufig noch nicht mit Hilfsmaschinen ausgerüstet . Bei eventueller
Ausdehnung der Dreherei muss die Holzbearbeitung in die Wagenmontirung übertragen und ein

eigener Motor daselbst aufgestellt werden .
Rechts von dem Wagenmontirungsraume befindet sich ein Reserveplatz für eine grössere

Anzahl Wagen .
Di esc Werkstättenanlage in Jedlersee wurde im Jahre 1871 in Angriff genommen und am

15 . duni 1872 eine grössere Partie Maschinen in Betrieb gesetzt , am 1 . September 1872 wurde sie voll¬
ständig fertig . Die ganze Werkstättenanlage ist eingefriedet . Der Zugang befindet sich neben dem
Portierhäuschen .

Zur Vornahme dringender , jedoch kleinerer Reparaturen an den Locomotiven sind auch durch -

gehends die He i zliäu ser . mit Werkzeugen ausgestattet worden und sind die effectiven Kosten für das
Heizhaus Wien . 3294 fl .

„ Zellern dorf . 545

„ Znaim . 1780

„ fglau . 4675

„ Deutschbrod . 1617

„ Caslau . 307 7

„ Gross -Wossek .
'
. . 1226

.Jungbunzlau . 1204
Pv‘->Slatinan . 533

Paka . . r . 540
Starkenbach . ! . . 541
Trautenau . 5183

Summe 24215 fl . ö . W .

Werkstätte Caslau .
(Provisorisch in einem Flügel der Wasserstation.)

Post
Nr .

Benennung Stückzahl Kostenbetrag Lieferant

. fl- kr .

1 Egalisirdrehbank , 12 " Spitzenhöhe , 13' Bettlänge, planselbst-
tliätig mit Universalscheibe, Vorgelege, Mitnehmer -

2
scheibe , gekröpftem Bette .

Wandbohrmaschine , 27 " engl. Ausladung, selbststeuernd,
1 1450

•
— Mav-Escher , Leesdorf

liebst Tisch und Vorgelege . . 1 350 — ??
9O Transmission , 511 Wr . Ctr . ä 25 fl . . . . . 128 —

4 Riemen . 48 22
5 Rathgeb

’sches Feuer . 1 100 — H . D . Schmid , Simmering
6 „ . , Reserve . 1 100 — „ •
7- Ventilator mit Schwungrad , Patent Schiele . 1 28 35 C . Pfaff, Wien
8 Frachten . 96 —

9 Diverse . 24 91
Summe .

Werkzeuge ( Siehe Heizhaus .)
2325 48

18 *
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Werkstätte Wossek .

£1
CGO 1

II e n e ii ii ii ii <»
kciitI

-
lhaz

1
üinheits - C

preis Kostenbetrag Lieferant
P-< | UJ tl . tl . vT.

i

r
Triebwerk .

Locomobile von 10 Pferdekräften . . ! 1 ;

\

3 .000 C . Pfaif, Wien

Transmission . 4G7 Wr . Ctr. .
j

24 1 . 130 80 !

3
Schmiedeteuer . ;

( Patent Rathgeb ) bestehend aus gusseisernen Füssen , gusseiserner ■
Platte . Düse und Düsenkasten . Windrolir bis zum gemauerten j
Canal mit Absperrhahn . Löschtrog und blechernen Rauch-
mantel sammt den dazu gehörigen Schrauben . . . . 1 4 250 1

1

1 .000
4 Kupferschmiedfeuer (bei den Werkzeugen verrechnet ) . . . . 1

5
Ventilator ,

geräuschlos , für 8 Schmiedefeuer. Patent Schiele . 1 230 — V'

(5
Häderdrehbank

für Wagen und Tenderräder , Spitzenhöhe 27" . 1 5 .400 —

7
Hobelmaschine

für Stücke von 3 ' llreite , 30" Höhe und G ' G" Länge , complet 1 • 1 .G50

8 , , , . . . 30" Länge . 24" Breite , 18" Höhe, complet . . 1 1 .000 — « -

9
E ^nlRirdrehhaiik

von 12 " Spitzenhöhe. 13 ' Bettlänge , planselbstthätig mit Universal¬
scheibe . Vorgelege , Hitnehmerscheibe , gekröpftem Bette
(bei Caslau verrechnet ) . 1 May -Escher, Leesdorf

10
Supporldrehhiinkc

zum Egalisiren vor - und rückwärts , sowie zum Schrauben¬
schneiden, 8" Spitzeghöhe, 5 ' Drehlänge , für beide 1 Satz
Wechselrüder . . . * . 9

| .1 .050 2 . 100 C . Pfaff, Wien *

11
Ilijdialbobrmascbiuc .

47Ausladung für 2 1/„
" Lochdiameter . complet . 1

1

2 .000 —

12
Handbohrmaschine

27 " Ausladung , selbststeuernd , nebst Tisch und Vorgelege (bei
Caslau verrechnet ) . 1

1

j May -Escher , Leesdorf

13
Schleifsteine ,

•
3 ' Diameter mit gusseisernem Trog , Ausputzöllnungen , Auflage,

schmiedeiserner Achse, mit Rosetten und Muttern , Riemen¬
scheibe, complet . 2 250 500 C . Pfaff, Wien

14
Kreissäge

ganz eisernes Gestelle , gehobelte Tischplatte mit Führung und
24" -gern Blatte . 1 : 350

15
Hebeböcke .

1 Satz (4 Böcke . 2 Traversen ) .
|

1 1 .170 Slb. , 1 .391 13 Carlsruher Locomotivfbr.

Fürtrag . • — 19 .751 93
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*
) In dieser Summe sind die Kosten der von Caslau aufgenommenen Maschinen und die Frachtkosten nicht Inbegriffen .

Werkstätte lg lau .

Post-
Nr.

Benenn ii n g
Stück¬
zahl

Kostenbetrag Lieferant
! tl . | kr .

1
Triebwerk.

Locomobile von 10 Pferdekräften . 1 3 .502 80 G . Sigl , Wien.
2 Transmission , 67 ’19 W . Ctr . ä 23 fl . 1 .430 08 C . Pfaff, Wien

3
Schmiede.

Federbammer , 125 Pfund Pallgewicht . 1

i

; 850 Bubna, Prag
4 Ventilator für 8 Feuer . . . ( i 212 • 60 C . Pfaff, Wien

5
Kupferschmiede.

Maschine zum Abschneiden und Abdrehen der Siederöhreu . i 203 36 V

G
Dreherei.

i Bäderdrehbank , 38" Spitzenhöbe . . i ; 8 .G00
7 9 -1"o O . i 3 .604 95
8 Hobelmaschine für Gegenstände von 2 / 6" Länge , 2 ' Breite , V 6" Höhe i | 973 — V
9 Supportdrehbank 12 " Spitzenhöhe, 13 ' Bettlänge , planselbstthätig mit

j Universalscheibe , Vorgelege , Mitnehmerscheibe , gekröpftem Bette

| (bei Wossek verrechnet ) . . i
10 Supportdrehbank 8" Spitzenhöhe, 5 ' Drehlänge . \ i 1 .021 68 V
11 (i “ IV

JJ ° '.1 U 55 . . 1 647 03
12 Badialbohrmaschine , 4 */a

' Ausladung . . i ; 1 .848 70
! ”

13 Wandbohrmaschine , 1V„
" Löcher, 9" Ausladung . i 212 60 V

14 Schraubenschneidmaschine . i 1 729 75
15 Schleifsteinapparat mit 1 Stein (3 ' Durchmesser ) . i | 218 60 v

IG
Tischlerei .

Holzbohrmaschine . i 1 342 • _ V
17 Kreissäge . i T 437 85

■ Fürtrag .
,

I 2 .4835 — •
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1
Post -

Nr.
1

Benennung
Stück¬
zahl

Kostenbetrag Lieferant
fl . | kr . |

Übertrag .
’ I

24835
Ü

• ;i
Räderreparatur. i

18 Riiderpresse mit 3600 Zoll-Centner Druck . ! l j 2680 60 C . Pfaff
18a Ankerbestandtheile . i l 422 37 V

Diverse . i
19 Schmiedefeuer nach Rathgeb . 4 j 924 35 j M
20 Schmiedefeuer mit Ventilator . 1 265 V

21 Kupferschmiedefeuer mit Ventilator (verrechnet b .Werkzeuge u . Requisiten) 1
22 Hebeböcke für Locomotiven, 1 Satz . . ! 1391 12 Carlsruher Locomotivfab .
23 Wasserleitung . 356 29 i C . Pfaff’

24 Schmiedefeuer mit Ventilator (Reserve ) . l ! 265 — ; ,,
25 Riemen . si 3 94 ! •

26 Monti rungskosten . • 768 14 '
•

27 Frachten . • . . 249 79
28 Diverse . 1 • 66 40

Summe . j 33 .038 - fl . 33 .083 • —

Werkzeuge (jene von Caslau nicht inbegriffen) . 6 . 119 45 fl . 6 .119 - 45

Baukosten. •

1 Werkstättengebäude , ebenerdig, circa 1290 P ] Meter . 24 .000 — ! . 1i
2 Schiebebühne im Aeusseren . 2 . 150 — i
3 Holzschuppen, circa 156 □ Meter . 1 .350 _ i
4 Materialmagazin , circa 440 □ Meter, 1 stockig, gemeinschaftlich mit dem Betriebe,

somit die halben Baukosten . 11 .000 —
5 Mobiliar , Beleuchtungs- und Ausröstungsgegenstände , circa . 2 .000 —

Baukostensumme . 41 . 100 — „ 41 . 100 • —

Gesammtkosten . j i ff . 80 .257 • 45
!

Werkstätte Deutschbrod.
( Provisorisch in einem Anbau des Heizhauses .)

Post -
Nr. Benennung Stückzahl Kostenbetrag Lieferant

fl . kr .

1
Uanddrehbank

8" Spitzenhöhe, 5 ' Drehlänge , mit Planscheibe , Mitnehmerscheibe , Bohrfutter ,
den nöthigen Schlüsseln, Deckenvorgelege, eomplet . 1 778 40 C . Pfaff

2

Handbohrmaschine
9" Ausladung mit Deckenvorgelege nebst Schlüsseln . 1 223 79

oO

- , Schwungradgcstelle
mit Achse und 2 Lagern , 1 Schwungrad, 1 Riemenscheibe, 2 Kurbeln . . 1 179 99

4 Zwischenwelle an der Decke und Transmissionstheile 3 29 Wr . Ctr. ä 23 fl . . 73 61 M
5 Schmiedefeuer (von der Werkstätte Caslau ) . . — —

6 Ventilator dazu . . 28 —

7 Montirungskosten . . 64 25

8 Frachtspesen . • 5 92

Summe . . 1 .353 96
Werkzeuge (Siehe Heizhaus , Seite 139 .)
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Werkstätte Trautenau.
(Provisorisch in einem disponiblen Local untergebracht .)

Post -
It e n e u n u ii £ Stückzahl Kostenbetrag

LieferantNr.
ii . kr .

!

1
Drehbank

11 “ Spitzenhöhe, 8 ' Drehlänge mit 1 Planscheibe , 1 Mitnehmerscheibe. 1 Limette,
13 Wechselräder und 1 compl. DeckenVorgelege mit Abstellvorrichtung
zum Egalisiren und Schraubenselmeiden .

•

1 1 . 167 GO C . Pfaff

2
Handbohrmaschine

mit 9 “ Ausladung , für Löcher bis 1 '/«
" . 1 223 79 r

3
Feilmaschine

G “ Hub . lg . 2' mit Vorgelege und Abstellvorrichtung . 1 778 40 V

4
Schleifstein

3 ' Diam . mit gusseisernem Trog , Ausputzöifnuugen , Auflage, schmiedeiserner
Achse. Rosetten und Muttern , Riemenscheibe, complet . 1 219 99

5
Schmiedefeuer

Rathgeb ’sches (von Caslau) . 1 H . D . Schmid
6 Kupferschmiedefeuer (Hei den Werkzeugen verrechnet ) . — — — •J

7 Ventilatoren . 2 5G — V
8 Transmission und Montirung . — 273 GS C . Pfaff
9 Frachtspesen . 1 33 03
— Werkzeuge (Siehe Heizhaus , Seite 139 . ) —-

Summe . 2 . 751 50

Werkstätte Jedlersee .
Post -

Nr . Benennung Stückzahl
Einheitspreis Kostenbetrag

Lieferant
ti . ! kr. fl . kr . j

Triebwerk.
- i

1
i

1 Locomobile mit 25 Pferdekräften , 2 Cylindern von 10 l/t " !
Durchmesser , 14” Hub . 100 Umdrehungen in der
Minute , 5G Röhren zu 8 ' V,/ ' Länge , 2 1/,/ ' inneren
Durchmesser , 3‘ 1 P ‘ breiten und 3 ' 11 ” hohen Feuerbüchse,
50 Pfd . Dampfspannung , Schwungrad 5' 6" Durchmesser
9" breit , 3 ' 11 " X 2 ‘ 3 J/4

' ' Rostfläche mit Schornstein,
complet . 1 G . 129 90

:;

C . Pfaff, Wien
2 Pumpwerk , Antrieb u . Consolen, Pumpenstange 12 22 Wr . Ctr. . . . . 273 47
3 Wasserreservoir samrnt Wasserleitung . 1 • 879 30 Mauch & Brock
4 Transmission complet. 308D3 Wr . Ctr. : 23 • i G .892 95 C . Pfaff

Schmiede. •

5 Federhammer , 125 Pfd . Fallgewicht . 1 • 850 — Bubna , Prag
G Ventilator für 20 Schmiedefeuer . 11 i

i
•

360 — C . Pfaff

Kesselschmiede .

7 Lochmaschine und Schere mit getrennt zu beiden Seiten des
Ständers liegenden Functionen für Blechstärken bis 3/4

” ,
mit Fest - und Losscheibe, mit einem Paare Scheren¬
messer , einem Stempel und einem Untersatze , complet 1 194G

|

•

I »
; Fürtrag . !! • • • • i . | . 17 .331 G2
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Post -
Nr.

ßenenuong Stückzahl
Einheitspreis Kostenbetrag

Lieferant i
fl . kr. fl . kr .

Übertrag . 17 .381 G2
8 Blechbiegmaschine für 6' breite Bleche mit 8 Walzen von

10" Durchmesser , mit Handbetrieb , complet . . . . 1 1 .741 40 0 . Pfaff

1) Wandradialbohrmaschine 4 1 ' / Ausladung selbstthätig , bohrt
Löcher bis 2" Durchmesser . Mit Deckeuvorgelege und
Schlüsseln, complet . 1 1 .401 12 1

10 Schleifsteintrog aus Gusseisen mit einem Stein von 3 ' Durch-
messer , mit Ausputzöffnung , Auflage , schmiedeiserner
Achse, mit Rosetten , Muttern und Riemenscheibe . . 1 . 218 GO V 1

hupfersdimiede. ;

11 Maschine zum Abschneiden . Abdrehen und Ausdrehen der
Siederohre sammt Werkzeugen . 1 729 75 7) I

12 Kupforschmiedefeuer ( 1 Rauchmantel , 1 Löschtrog , 1 Essplatte ,
1 Düseneisen) . 1 IG 5G Dostahs Söhne 1

Dreherei .

18 Doppelte Räderdrehbank für Locomotivrtider , Spitzenhöhe
1
ji

j

33"
, Entfernung zwischen den Spitzen 9 '

, um Achsen
mit aussenliegenden Steurungstheilen einspannen zu
können, mit 2 Planscheiben . wovon die eine sowohl
innere wie äussere Verzahnung hat , mit sehr schwerem
oben geschlossenem Bette und 2 selbsttätigen Supports
sammt Deckenvorgelege und Schlüsseln, complet . . . 1 G .811 C . Pfaff !

14 Räderdrehbänke für Locomotiv-Triebräder 27' ' Spitzenhöhe ,
Entfernung zwischen den Spitzen 8 ' 8"

, mit 2 Zahnkranz¬
planscheiben, 2 selbsttätigen Supports , Deckenvorgelegen
und Schlüsseln, complet . 2 5 .254 20 10 .508 40 n !

15 Räderdrehbänke für Wagen- und Tenderräder , Spitzenhöhe
24" Entfernung zwischen den Spitzen 8 '

, sonst genau
wie vorstehende, complet . 3 3 .794 70 11 .384 10 » i

IG Hobelmaschine für Gegenstände von IG' Länge, 8 l/o
' Breite

und 3 ' Höhe zu hobeln , mit schwerem, in offenen Prismen
laufendem Tische und dreifachem Rückgänge , selbstthätig
horizontal , vertical und in allen Winkeln , sammt Schrau¬
benschlüsseln, complet . 1

•

3 600 10 . n

17 Hobelmaschine für Gegenstände von G ' 6" Länge , 3 ' Breite ,
2 •6 “HöhemitZahnstangenbewegung , dreifachemRücklaufe
und schwerem Tische, in offenen Prismen laufend , hori-
zontal selbstthätig , sammt Schraubenschlüsseln , complet

•
1 • 1 .751 40 n !

18 Hobelmaschine für Gegenstände von 2 ‘ 6 ” Länge, 2 ' Breite ,
!

1 1 ' G" Höhe mit Hebelbewegung, selbstthätig , horizontal ,
Tisch in geschlossen^ . Prismen laufend , sammt Decken¬
vorgelege und Schlüsseln, complet (von Wossek ) . . . 1 T)

19 Shapingmaschine mit 2 Tischen und traversirendem Werk -

zeuge für Gegenstände von 4W Länge und 8 '/2
" Breite ,

sammt 1 Schraubstock und Rundhobelapparat , Decken-

Vorgelege und Schlüsseln . . 1 1 . 167 60 n

1

Fürtrag . • 5G . 6G1 65

i
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Post -
B e n e n ii (1 ii £ Stückzahl i

Einheitspreis j Kostenbetrag
Lieferant

Nr . 11 fl . kr . j fl . k, |

i Übertrag .
i
l! 56 .661

i

62 ,
•

20 ; Shapingmaschine mit 1 Tisch und traversirendem Werkzeuge . I j

für Gegenstände von 2 ' Länge und 6" Breite sonstwie
vorstehende , complet . 1

Ii
778 40 C . Pfaff

21

22

Mutterhobelapparat zu vorstehenden Maschinen .

Supportdrehbank mit Bäderübersetzung von .12 "' Spitzenhöhe ,

1 58 38

12 ' Drehlänge selbstthätig zum Egalisiren und Plandrehen .
Mit gekröpftem Bette und Einlageplatte , sammt Plan¬
scheibe , Mitnehmerscheibe , Bohrfutter , Lunette , Decken¬

vorgelege und Schlüsseln , complet . 1 2 .043 30 1
V

23 ' Supportdrehbänke mit Räderübersetzung von 10 " Spitzenhöhe ,
12 ' Drehlänge selbstthätig zum Egalisiren , mit geradem ii i
Bette , sonst wie vorstehende , complet . ■ 2 1 .488 69 2 .977 38 V

24 Supportdrehbänke von 8" Spitzenhöhe und 5' Drehlänge , mit :
gekröpftem Bette und Einlageplatte , sonst wie vorste¬
hende . complet ( 1 St . v . Wossek ) . 2 1 .021 65 j 2 .043 30 1) "

; 25 Supportdrehbänke von 6" Spitzenhöhe , 6 ‘ Drehlänge , sonst
wie vorstehende , complet . 3 681 10 2 .043 30 i 7)

; 26 Doppeldrehbank für Bolzen . Muttern und Schrauben von 5"

Spitzenhöhe , 18" beiderseitige Drehlänge , selbstthätig , mit
2 Deckenvorgelegen und Schlüsseln , complet . . . . ; i 535

1

15 :

j 27 Grosse Xuthstossmaschine für Gegenstände von 4 1
<2

' Durch -
messer , 15" Hub , mit drehbarem Aufspanntisch , der
sowohl nach der Länge und der Breite als auch im Kreise i

! selbstthätige Bewegung erhält . Sammt Deckenvorgelege
und Schlüsseln , complet .

i

! i 1 . 751 40 : n

28 Kleine Xuthstossmasehine für Gegenstände von 2 ' Durch -
1 messer , 9 " Hub , sonst genau wie vorstehende . . . . i 778 40 n

29 ! Schraubenschneidmaschinen mit Bohrer und Backen , für
bis l 1 / ' Durchmesser , Gewinde (nach Whitworth ’s .
Scala ) complet . . . I ■ . i 729 75

30 Bohrdrehbank für Lager , Pumpen etc . mit vertical und hori -
zontal verstellbarem Aufspanntische , mit selbsttätiger

: Bewegung vorwärts und rückwärts , Deckenvorgelege und !
•

|j , Schlüsseln , complet . ; 1 1 .459 50 V

1 31 Eadialbohrmaschine freistehend mit breitem Fuss auf Stein -
fundament . Der radiale Arm um 180 ° drehbar , sowie
zum Heben und Senken . Grösste Ausladung 4 */2

'
, selbst -

t thätig . bohrt bis 2 " . Mit Deckenvorgelege und Schlüssel
j complet (von Wossek ) . ;

- l

32 | Freistehende Bohrmaschine ohne Eäderübersetzunj * mit breitem
Fusse und vertical verstellbarem und drehbarem Tisch ,
selbstthätig , bohrt bis 2 " , sanmit Deckenvorgelege und
Schlüsseln , Ausladung 18 ' '

, complet . 1 l 656 78 V

33 !i Grössere Wandbohrmaschine mit vertical stellbarem Tisch ,
• querliegendem Conus und ohne Räderübersetzung , selbst¬

thätig für Löcher bis 2 1/2
"

, Ausladung 16 VA , sammt
•

i; Deckenvorgelege und Schlüsseln , complet . . . . . . ! 2 535 15 1 .070 30 n
* Fürtrag . 73 . 586 99

19
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1 1
Post - !
Nr .

B e n e n n n a g

1

Stückzahl ^
Einheitspreis Kostenbetrag j

1. Lieferant
fl . kr . fl . kr .

1.
ii

Übertrag . 73 .586
|

99 !

34 Kleine Wandbohrmaschine ohne Tisch für Löcher bis l '
/ 2

, / ,
Ausladung 9"

, nicht selbstthätig , mit Deckenvorgelege
und Schlüsseln, complet . 2 223 . 79

11
447 58 C . Pfalf

35 Schleifsteinapparate complet mit Stein von 3 ' Durchmesser ,
wie früher beschrieben , complet . 1 218 60 1?

36
Tischlerei .

Bretterhobelmaschine , um Hölzer von 12 " Breite und 6 " Dicke
auf einer Seite zu hobeln , mit verstellbarem Tische ,
2 Mustermesser , Deckenvorgelege und Schlüsseln . . 1 778 40 V

37 Wandbohrmaschine für Holz , mit vertical verstellbarem Tische .
Anschlagwinkel und Schlüsseln. Fest - und Losscheibe
sowie Absteller an der Maschine, complet . 1 360 01 11

i 38 Kreissäge mit eisernem Gestelle und Tisch zum Heben und
Senken eingerichtet mit Vorrichtung zum Fugen . Nuten
Federn , mit einem 24 "gen Sägeblatt , einem Messerkopf,
Bodenvorgelege für 2 Geschwindigkeiten und Schlüsseln,
conmlet ( von Wossek) . 1

*

!

39 Bandsäge mit 30" Rollen , mit verstellbarem Tische . einem
Musterblatte und Schlüsseln. Fest - und Losscheibe, sowie
Absteller an der Maschine complet . . i 1 681 10

1 %
i r

40 Schleifsteinapparat mit Stein von 3 ' Durchmesser (genau wie
früher ) . 1 218 60 V

41
Räderreparatnr .

Hydraulische Räderpresse für Locomotiv- , Wagen - und Tender¬
räder mit 3600 Ctr . Druck . Mit Presspumpe . Hebschraube
und hydraulischem Manometer mit Maximumzeiger . . 1 2 .821 70

I

! r
42 Ankerbestandtheile dazu . 1 Satz . 422 3 1

•
1 • .

43
i Diverse .

Probirpumpe für Kessel (Verrechnet bei den Werkzeugen ) . 1 iDostafs Söhne
44 | Federprobirmaschine , complet . .• . 1 • 730 77 C . Pfalf
45 Grosse eiserne Schmiedefeuer (Patent Rathgeb ) mit Wasser¬

kasten . Rauchmänteln und Windregulatoren . 16 243 25 3 .892
1

ii
46 Grosses eisernes Schmiedefeuer (Patent Rathgeb ) mit Ventilator 1 265 1

I V
47 Freistehender Krahn , 60 Ctr. 1 1 .375 1

V
48 Hebeböcke, 2 Satz . 1 1391 13 2 .782 26 Carisruher Loeomotivf .!
49 Federglühofen . 1 177 35
50 Laufkrahn für 30 Ctr . Tragfähigkeit , complet sarrmit Laufbahn 1 . 1 .235 Masclif. ehemals Spiring

51 Mitnehmer für die Räderdrehbänke . 1 643 80
52 Selbstöler . . . • 151 . 42 63 44 C . Pfalf
53 Riemen . 2 .225 87
54 i Diverse . . . 97 50

— Werkzeuge . •

93 .023
23 .092

34
12 •

Summe . • •
jjiie

. i 15 46
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Post-
Xr.

ü e o e n n !i n if
Kostenbetrag

fl . kr fl . kr

1 .
2
3 .
4 .
5 .
G .

7 .
8.
1) .

10 .
11 .

12 .
13 .
14 .

Summe der Ausrüstungskosten

Kosten der Gebäude.
Locomotivmontur
Waüonmontur . . .
Bureau und Wohngebäude .
Kohlenschuppen .
Holzschuppen . .* .
Wasserthurm , ohne Reservoir und ohne sonstige Wasserleitung . . . .
Brunnen .
Arbeiterspeisesaal . * . • .
Porti er haus . . . . .* . . . .
Arbeiteraborte . ' .
Alaterialmagazin gemeinschaftlich mit dem Betriebe , somit die

halben Kosten .
Mobiliar und Ausrüstungsgegenstände .
Gasleitung mit sämmtlichen Beleuchtungsobjecten
Einfriedung und Gartenanlagen .

Baukostensumme.

Gesammtkosten

316 . 100

116 . 115 46

123 .000
92 .000
32 .000

3 . 80
3,700
4 . 300

600
3 . 900
2 . 800
2 . 000

27 . 000
4 . 500

12 . 000
4 . 500

316 .100

432 .215 46

Summarische Zusammenstellung der Kosten der Werkstätten - Anlagen
in Gulden ö s t e r r . Währ .

W e r k st ätt e in

(

Gebäude Hilfsmaschinen Werkzeuge Zusammen

Caslau . ( Prov . in einem Flügel i
der Wasserstation )

2 .325 • 48 (Siehe Heizhaus) 2 .325 ■48

Wossek . 13 .900 • — | 20 .954 ■25 4 .852 - 29 39 .706 • 54

Jglau . 41 . 100 ■— 33 .038 ' — 6 . 119 - 45 80 .257 - 45

Deutschbrod . . . .
(Prov . in einem Anbau |

des Heizhauses) 1 1 .353 - 96 (Siehe Heizhaus)
•

1 .353 • 96

Traut.enau . (Prov . in einem disponib¬
len Local untergebracht ) 2 . 751 ■50 (Siehe Heizhaus) 2 .751 - 50

Jedlersee - . 316 . 100 • — 93 .023 • 34 23 .092 • 12 432 .215 • 46

Summe . 377 . 100 * — 153 .446 • 53 34 .063 • 86 558 .610 - 39

#

19*



Der Bahnhof der Oesterreichischen Nordwestbahn in Wien.
Der Bahnhof der Oesterr . Nordwestbalm ist in der Reihenfolge der Erbauung der sechste und

längste der Wiener Bahnhöfe ; hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung nimmt er den zweiten
Rang unter denselben ein .

Sowol mit Rücksicht auf den Ausgangspunct der Bahntrace , welcher durch die bereits als möglichst
(günstig ausgemittelte Donauübersetzungsstelle fixirt war , als auch im Hinblick auf die Lage zur Stadt
W ien und zu deren Erweiterungsgebiet längs der regulirten Donau bot sich in den noch unbebauten
Au - und Gartengründen zwischen dem sogenannten Kaiserwasserarm der Donau einerseits und dem
bebauten Theile der Brigittenau , sowie dem Augarten anderseits der geeignetste Platz für den
Bahnhof dar .

Durch die Form des Terrain -Abschnittes , wie auch durch den Umstand , dass man neben einer
genügenden Länge des Bahnhofes auch eine längere Entwicklung der currenten Strecke zur Gewin¬
nung der erforderlichen Höhe für den Donauübergang benöthigte , war die Richtung des Bahnhofes
parallel mit dem neuen Donaubette gegeben .

Dabei rechnete man darauf , dass man in Fortsetzung dieser Richtung die Verbindungsbahn ,
welche vom Nordbahnhofe ausgehend zum Südbahnhofe führt , ohne Anstand werde erreichen
können .

Die Grenzen des Bahnhofes waren gegen Osten durch die Taborstrasse , gegen Süden (die
Stadtseite ) durch den Augarten , der nur gestreift werden durfte , gegen Norden durch das Kaiser¬
wasser gezogen : gegen Westen gab es unmittelbar keine Beschränkung .

PK Höhenlage der Bahnhoffläche war durch die Hochwasserlinie der Donau bedingt : dieselbe
hob sich durchschnittlich 3 bis 4 Meter über das Niveau des damaligen Terrains , es musste also eine
entsprechende Erhöhung desselben vorgenommen werden , wozu eine Erdmasse von etwa anderthalb
Millionen Cnbikmeter erforderlich war . Da eine so colossale Masse in der Nähe nicht zn gewinnen
war und das durch die Ausgrabung des neuen Strombettes zu erlangende Material zur Erhöhung der
für Stadtbauten bestimmten Gründe des alten Bettes und der benachbarten Niederung bestimmt
■war , so wurde auf den Ueberschwemmungsdämmen , diesen entlang , über den Donaucanal und durch
Nussdorf eine 2500 Meter lange Locomotivbahn zur Heiligenstädter Berglehne erbaut , von wo das
Anschüttuno ’smaterial mit 4 Locomotiven und 100 Lowries in einem Zeiträume von 2 V, Jahren herbei -
geführt wurde .

Dem ursprünglichen Projeete nach sollte die ganze Bahnhoffläche in einer horizontalen Ebene
angeschüttet , alle Communication auf die Ausdehnung des Bahnhöf es unterbrochen und nur in dem
Bahndamme zwischen dem Bahnhofende und der Donaubrücke für Passirung der Wege im Niveau
des natürlichen Terrains durch Ueberbrückungen gesorgt werden . Als aber im Verlaufe der Bauausfüh¬
rung die Pläne der Donauregnlirung zur Feststellung gelangten und beschlossen wurde , das an dem
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neuen Donaubette zu gewinnende Gelände , wie die ganze benachbarte Thalniederung der Ueber -

sehwemmung zu entreissen und für städtische Anlagen und Bauten zu verwenden , trat das Verlangen
nach Herstellung vermehrter und günstigerer Strassenverbindungen durch den Bahnkörper unab -
weislich heran . Es wurde verfügt , dass auf eine Entfernung von höchstens C>00 Klafter (circa 1140
Meter ) , von der Taborstrasse aus gemessen , eine Strasse in der Höhe der gewöhnlichen Hochwasserlinie
mit 4 Meter Lichthöhe und am Ende des Bahnhofes , sowie durch den folgenden Bahndamm eben
solche Stfasseh unter den Bahnschienen durchgeführt werden sollen .

Diese Verfügung bedingte eine beträchtliche Höherlegung des ganzen westlichen Bahnhof -
theiles von jener Strassendurchführung an bis zum Linde , und so kam es , dass die Bahnhoffläche in
zwei , in verschiedenem Niveau liegende , durch eine schwach ansteigende Ebene verbundene Plateaux
gelegt werden musste , von denen nur das untere horizontal ist .

Eine Erhebung der ganzen Bahnhoffläche auf das am thalaufwärts gelegenen Bahnhofende
erforderliche Niveau hätte die Anschüttungsmasse zu einem exorbitanten Quantum angeschwellt .

Fis wurde hienacli der östliche , die Anlagen für die Aufnahme des Personen - und Erachten -
Verkehrs bis zum Beginn der eigentlichen Rangirgeleise umfassende Bahn höft -heil in das Niveau der
Taborstrasse gelegt : der mittlere Tlieil des Bahnhofes , das ist der Theil mit den eigentlichen Rangir -

geleisen , den Ein - und Ausfahrtsgeleisen für Personen - und Güterzüge u . s . f ., wurde in eine anstei¬
gende Ebene von annähernd 1 : 430 placirt , während der Rest des Bahnhofes , das ist der Theil
zwischen beiden den Bahnhof kreuzenden Parallelstrassen , in eine Eibene von der Steigung 1 : 375
gelegt ist .

Die Erbauung einer Verbindungsbahn , vom Nordwestbahnhofe bis zur bestehenden Verbin¬
dungsbahn zwischen dem Nord - und Südbahnhofe musste unterbleiben , weil die Stadtverwaltung
die Ueberschreit -ung der dazwischenliegenden Gründe („im Volkert “

) , welche zu Stadterweiterungs -
Anlagen schon bestimmt waren , selbst auf einem hinlänglich hoch liegenden Viaducte nicht zulassen
wollte . Somit bildet der Bahnhof eine Kopfstation und steht nur durch eine Geleisverbindung am
linken Donauufer zwischen dedlersee und Floridsdorf mit den anderen Wiener Bahnhöfen in
Verkehr .

Die Form der Bahnhoffläche bildet ein regelmässiges , beinahe gleichschenkeliges Dreieck ,
dessen Basis (die Taborstrasse ) circa 600 Meter und dessen Höhe circa 1 780 Meter misst , so dass der
Inhalt desselben nahezu 525 .000 [jMeter oder 90 Joch beträgt .

Geleise -Anlagen .
Die Anlagen des Bahnhofes sind in der im beigehefteten Plane ersichtlichen Weise gruppirt

und zerfallen in folgende 7 Haupt -Abtheilungen :
1 . Personen - Bahnhof ,
2 . Erachten -Bahnhof ,
3 . Rangir -Bahnhof für den Erachtendienst ,
4 . Locomotiv -Bahnhof ,
5 . Kohlen -Bahnhof , .
6 . Signal -Bahnhof ,
7 . Bahnerhaltungshof .

1 . Der Personen - Bahnhof . Dieser besteht aus dem eigentlichen Aufnahmsgebäude mit
fünf Hallengeleisen und sieben weiteren Geleisen des Local - und Flilgüter -Verkehrs , sowie für Auf¬
stellung und Ordnung von ganzen Personenzügen und Abfertigung von Militärzügen .

Die Mittelachse des Aufnahmsgebäudes ist genau in die Achse des durch die ganze Bahnhofs¬
länge laufenden geraden Aulfa 'hrtsgeleises gelegt .

Unmittelbar an das Aufnahmsgebäude schliessen sich zu beiden Seiten die Schuppen für den
Eilgut - und Postverkehr an , in weiterer Folge sind links von den Auffahrtsgeleisen die Wagen -
sclmppen angebracht , mit je vier durchgehenden Geleisen , welche an dem der Halle zugekehrten
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Ende mittelst Drehscheiben , im Zwischenraum der beiden Schuppen mittelst Schiebebühne ohne
versenktes Geleise und am entgegengesetzten Ende mittelst Weichen mit ‘den Ausfahrtsgeleisen
verbunden sind .

Rechterhand der Geleise für den Personenverkehr ist die Equipagen - Rampe angebracht .
2 . Der Frachten - Bahnhof . Dieser zerfällt wieder in drei Abtheilungen , von denen zwei

für den Transport der Kaufmannsgüter mit je fünf Geleisen zwischen vier Güterschuppen , zwei
Längen - und einer Stirnverladerampe und zwei Kanzleigebäudcn versehen sind .

Die dritte Gruppe besteht aus drei Paar Geleisen für den Dienst der Roh prod note und Roh¬
materialien .

Sämmtliclie Geleise der drei Abtheilungen sind unter einander durch vier quer laufende Dreh¬
scheibenreihen verbunden , ausserdem sind für den Verschubsdienst mit Loeomotiven die Geleise
zwischen den Güterschuppen durch Weichen verbunden .

Zur Aus - und Einladung schwerer Frachtgüter sind ein Emlade -Wagenkrahn von 200 Centner
Tragkraft , ein Drehkrahn von 120 Centner Tragkraft , sodann in den Güterschuppen vier Krahne
nach dem System Nepveu und an der Aussenseite derselben acht Stück Wandkrahne von 50 Centner
Tragkraft angebracht .

Endlich ist je eine Brückenwaage von -100 Centner Tragkraft am Portierhäuschen an der Ein¬
fahrt in den Frachten -Bahnhof für Strassenfuhrwerk und je ' eine in den zu jeder Abtheilung des
Fraehten -Bahnhofes gehörenden Rangirgeleisen für Bahnfahrzeuge aufgestellt .

3 . Der Fr a c h t e n - Ra ng i r b a h n h o f . Dieser besteht aus 21 , in drei Gruppen geordneten
Geleisen von je circa 530 Meter Länge .

Jede Gruppe dieser Geleise entspricht einer der sub 2 Erwähnten Frachten -Bahnhofs -Abtliei -
lungen * die Geleise jeder Gruppe sind an ihren beiden Enden mittelst Weichen verbunden und in
ihrer halben Länge durch eine englische Weichenstrasse untertheilt , so dass diese Geleise nicht nur
zur Ein - und Ausfahrt ganzer Güterzüge , sondern auch zur Ordnung , Sammlung und Theilung der
von hier aus zu den drei Abtheilungen des Fraehten - Bahnhofes gehenden Zugthcile verwendet werden
können .

Die Anordnung der Weichenstrassen ist so getroffen , dass jeder in den Bahnhof einfahrende
Frachtenzug sofort mittelst der englischen Weichenstrassen auseinander gctheilt und die Zugthcile zu
den betreffenden Waarenschuppen und Rampen , beziehungsweise Ausladegeleisen geschoben werden
können , ohne auch nur eine einzige Rückwärtsbewegung machen zu müssen .

Dasselbe gilt hinsichtlich der Sammlung der geladenen Wagen und Zugtheile und Ordnung
derselben zum abgehenden Zuge .

Ausser den genannten 21 langen Rangirgeleisen befinden sich noch 30 kürzere , zumeist Sturz¬
geleise , im Rangir -Bahnhofe , welche fast sämmtlich in die letzte , grosse Drehscheibenreihe einmünden ,
und welche tlieils zu Stirnverladungen , theils zur Abstellung und zu kleineren Reparaturen des
Wagenparkes dienen .

Die drei Hauptgeleise der drei Gruppen von Rangirgeleisen , welche auch den drei
Abtheilungen des Fraehten -Bahnhofes entsprechen , vereinigen sich am Bahnhofende im Signal -
Bahnhofe .

Da nun sämmtliche Rangir - und Kebengeleise mittelst der drei Hauptgeleise im Signal -
Bahnhofe zusammenlaufen und da alle diese Geleise eine Neigung von 1 : 130

, beziehungsweise am
obersten Ende von 1 : 375 haben , so ist es klar , dass sich in diesem Bahnhofe die • Rangirung
mittelst ansteigenden Auszuggeleises äusserst leicht bewerkstelligen lässt , indem die im Signal - Bahn -
hofe abgestossenen Wagen je nach Stellung der Weichen in jedes der 51 Geleise laufen werden ; es
ist ferner einleuchtend , dass man mit Hilfe dieser ausserordentlich erleichterten Rangirung , sowie
der zahlreichen und geordneten Drehscheiben und Weichenverbindungen im Frachten - Bahnhofe auch
den grössten zu erwartenden Frachtenverkehr wird bewältigen können , wenn nur erst einmal das
Abstreifen der Güter geordnet und etwa nach Art der Londoner Bahnen von der Bahnverwältung
selbst in die Hand genommen wird .
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4 . I ) er L o c o m o t i v e n - B a li n li o f . Die Anlagen für den Dienst der Loeomotiven sind
in halber Länge des Bahnhofes zwischen den Geleisen für den Personen - und -Frachtenverkehr -

aimeordnet .o

Sie bestehen aus zwei geraden Schuppen für je 10 Maschinen und einem Segmentierungen
Schuppen für 6 Maschinen , aus zwei Drehscheiben von je 12 Meter Durchmesser , zwei Kohlen -

sclnippen , Kanzlei - und Kasernengebäuden und einem Wasserstationsgebäude .
Sämmtliche drei Locomotivschuppen sind in eine horizontale Ebene gelegt und die Geleise

unterhalb derselben münden mit einem Gefälle von 1 : 475 und oberhalb derselben mit einer Steigung
von 1 : 175 in die übrigen Bahnhofsgeleise ein .

5 . Der K o h 1 e n - B a h n h o f. Der linksseitig von den Haupteinfahrtsgeleisen bis zur Flucht
der längs dem Bahnhofe hinziehenden Strasse sich ergebende Kaum ist für die Anlage eines Kohlen -
Bahnhofes aus genützt .

Derselbe besteht aus zwei Geleisgruppen von je fünf durch Weichen und Drehscheiben
verbundenen Geleisen , an welche sich Kohlenrutschen in der Länge von 700 Metern anlegen .

Für die Sammlung der an den Kutschen entladenen Kohlenwagen ist ein besonderes Auszug¬
geleise von 400 Meter Länge im Gefälle angebracht .

Da auch die übrigen Geleise des Kohlen -Bahnhofes im Gefälle zu diesem Auszuggeleise liegen ,
so gestaltet sich die Verschiebung der entleerten Kohlenwagen , beziehungsweise die Verschiebung
der vollen Wagen zu den Kutschen sehr günstig . •

ln diesem Auszuggeleise ist eine Brückenwaage für Waggons eingebaut , eine gleiche Waage
von 400 Centner Tragkraft befindet sich im Niveau des Pflasters an den Kohlenrutschen .

Einzelne Fächer der Kohlenrutschen sind zu Bureaux abgetlieilt .
0 . Der Signal - Bahnhof . Dieser bildet den Bahnhoftheil zwischen der ersten und zweiten

unter dem Bahnhofe durchführenden Parallelstrasse und besteht aus den sieben Hauptgeleisen , welche
zu den Balmhofgruppen 1 , 2 , 3 , 4 und 5 führen und hier mittelst der sechs Hauptweichen in die
currente Bahn übergehen .

Am Vereinigungspuncte dieser sechs Hauptweichen ist ein Signalthurm nach englischem Muster

vorgesehen , von welchen aus diese sechs Weichen mit den zugehörigen Signalen gestellt und die
sämmtlichen sieben Bahnhofgruppen übersehen werden können . Vorerst ist dieser Signalthurm durch
eine einfache Signalhütte ersetzt ; das betreffende Wärterpersonale ist in einem in nächster Nähe
errichteten vierfachen Wärterwohnhause unterg .ebracht .

Behufs Controle der in den Frachten -Bahnhof ein - und ausgehenden Wagenladungen ist auf
diesem Signal -Balmliofe noch eine Waggonbrückenwaage auf einem besonderen Ausweichgeleise ange¬
bracht , so dass es möglich wird , jeden Wagen , welcher aus einem der 51 Geleise des Fracliten -Bahn -
hofes kommt , über diese Waage gehen zu lassen .

Die geschlossenen Frachtenzüge gehen selbstverständlich in der Kegel nicht über diese

Brückenwaage .
7 . Der Bahnerhaltungshof . Für die Dienste der . Bahnerhaltung ist zwischen dem

Personen - und Frachten -Bahnhofe ein Kaum ausgespart , welcher nebst einem Magazine mit Kanzlei¬

gebäude noch einen geräumigen Hof für Niederlegung von Oberbäu - und Bahnerhaltungsmateriale
enthält und welchem zwei besondere Geleise zu Gebote stehen ; der ganze Hof sammt beiden Geleisen
ist besonders eingefriedet und mit einer Zufahrtstrasse versehen .

Endlich sei noch erwähnt , dass die Fahrstrasse zwischen den beiden Güterschuppen -Complexen
durch den ganzen Kangirbahnhof läuft und schliesslich in die erste unter dem Bahnhofe durchziehende
Parallelstrasse einmündet , wodurch den nordwestlich gelegenen Vorstädten die Umfahrung der
Bahnhof -Peripherie erspart und ihnen eine kurze und bequeme Zufahrtstrasse zum Güterbahnhofe

, geboten ist .



Das Bahnhofgebäude.
Bei der Verfassung des Projectes für das B a h n h of ge b ä u d e musste darauf Bedacht

genommen werden , dass die Entwicklung der neuen Bahn , die ursprünglich ungefähr 80 Meilen lang
nach dem Ausbau des Ergänzungsnetzes die Länge von 120 Meilen erreichen wird , voraussichtlich
in Zukunft auch die Erweiterung der Bahnhofanlage nothwendig machen Averde. Unter diesem
Gesiclitspuncte wurde das Gebäude in der Weise angelegt , dass es — in grossen Dimensionen
gehalten — zwar gegenwärtig als ‘

unsymmetrische , unganze Anlage sich darstellt , jedoch einer Ver¬
längerung im Falle des Erfordernisses leicht fähig ist und nach dieser Ergänzung einen gross -
räumigen , in sich vollendeten Industriebau repräsentiren wird .

Nach den Grundzügen , welche für die Herstellung des Bahnhofgebäudes im Juli 1870 fest¬
gesetzt und behördlich genehmigt wurden , ist dasselbe wie folgt ausgeführt .

Im Ankunfts - und Abgangstracte sind alle zur Verwaltung des Bahnhofes erforderlichen
Räume vereinigt . Den Ivopf des Bahnhofes bildet das Administrations - Gebäude . Die Ilalle
für fünf Geleise hat einen Aufsteig - und einen Absteigperron von je 7 Meter Breite und zwei Zwischen¬
perrons von je 3 -40 Meter Breite , so dass an Stelle dieser auch noch ein sechstes Geleise , wenn es
später der Betrieb erheischen sollte , darin Platz findet .

Die Piallenlänge beträgt 125 Meter bei 39 Meter Weite . Die Portiken von 37 Meter Länge über
die nach Aussen verlängerten liauptperrons ermöglichen das Einsteigen im Trockenen auch ausser
der Halle , wodurch die bedeckte Länge der Hauptperrons insgesammt 162 Meter erreicht .

Die Wartsäle , Restaurationen , die Oorridore vor den Wartsälen , die Vorhalle mit den
Lassen sind gross und geräumig angelegt , ebenso die Ausgangs - und Zollrevisionshalle auf der
Ankunftsseite .

Die Gepäcksausgabe , das Postlocal und die Eilguthallen wurden in einfacher Weise so ausge¬
führt , dass einer späteren Erweiterung , respective Verlängerung je nach Bedarf keine Schwierigkeiten
im Wege stehen .

In Folge dieses Grundsatzes , wonach die letzteren Räume als Anbauten behandelt wurden ,
kam die Vorhalle , die in dem zukünftig vergrösserten Bau die Mitte der Langseite bilden -wird , jetzt
an das Ende des Hauptbaues .

Der Personen - Bahnhof selbst , der mit dem Administrations -Gebäude 19 . 500 Quadrat¬
meter bedeckt , liegt in der Kreuzung der Tabor - und Nordbahnstrasse . Die Axe des Bahnhofes ist
nach Nord west gerichtet .

Die Zufahrt erfolgt durch die Nordbahn - und Taborstrasse .
Der Gtiter - Bahnhof ist auf der rechten Seite vom Aufnahmsgebäude getrennt angelegt ,und wurde zwischen demselben und dem Ankunftstracte Raum für eine eventuelle Vergrösserung des

erstehen gelassen .
In der Verlängerung der Bahnhofaxe finden sich Wagen - und Locomotiv -Remisen , Kohlen¬

schuppen , ein Bureaugebäude , Materialmagazin , Locomotivführer -Kaserne , und am Ende vor der
Wegübersetzung die Wasserstation , von welcher aus das Wasser in ein Regulirungs - Reservoir des
Aufnahmsgebäudes geleitet wird .

Wie aus dem hier beigegebenen Grundplane ersichtlich ist , liegt auf der Stadtseite der
Abgangstract , auf der Donauseite der Ankunftstract , am Kopfe des Bahnhofes das A d mi¬
nistrations - Gebäude . Das über die Wartsäle sich erhebende Vestibule mit bedeckter Unter¬
fahrt ist 461 □ Meter gross . An das Vestibüle schliessen sich die Billet -Verkaufslocale , die Gepäcks -
annahme und der 6 Meter breite Corridor (selbst als Wartraum dienend ) an , der zu den Wartsälen
und Restaurationen führt .

\ Tom Vestibule sind , eben so wie vom Perron aus , die Aborte zugänglich - an jenem liegt ferner
eine Garderobe , das Bureau des Stationschefs und seines Stellvertreters , die Tabaktrafik , der Zeitungs -
\ erschleiss und die Loge des Portiers , dessen Wohnung sich am Eingang des Corridors befindet .
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Die Dimensionen der Wartsäle und Restaurationssäle sind folgende :
Wartsaal 111 . Classe (zugleich Restauration ) ; 20 Bieter Länge , 14 Meter Breite .

. Wartsaal II . und I . Cdasse : je 14 Meter Länge , 8— 10 Meter Breite .
Wartsaal für Erwartende : 14 Meter Länge , 11 Meter Breite .
Restaurationssaal ( Ankwnftsseite ) II . Classe : 20 Meter Länge , 14 Meter Breite .
Die Höhe ist durchschnittlich 8 Meter und fasst ein Restaurationslocal circa 400 Personen .
Zur vergleichenden Uebersicht folgt eine tabellarische Zusammenstellung über die Raumver¬

hältnisse der grössten Kopfbahnhöfe des Continents . (Siehe Seite 154 , 155 .)
Die Wartsäle sind nicht überbaut : über den kleineren Räumen sind Wohnungen angelegt und

zwar für den Restaurateur , den $tationsvorstand , den Streckenchef , den Polizeicommissär , zwei

Wohnungen für Beamtenfamilien , Bureaux für Bahnerhaltung und endlich zwei Logirzimmer für
dienstthuende Bahnhof beamte .

Die Hauptzugänge zum Bahnhof , zu den Cassen , ( Jepäcks - und Wartsälen , sind übersichtlich
und bequem angeordnet . Die zu Wagen ankommenden Passagiere sind beim Aussteigen vor dem
Wetter geschützt und ist durch die im Ilalb -Zehneck angelegte Vorhalle die rasche Beförderung
derselben ermöglicht , da zugleich aus 4 — 5 Wagen ausgestiegen und jeder Wagen von seiner Stelle
aus direct entfernt werden kann , was bei einer geradlienigen Unterfahrt nicht geschehen könnte . Für

Passagiere der 1 . und II . Classe , wenn sie ihre Fahrbillets und die Gepäcksaufgabe durch Diener besor¬

gen lassen wollen , ist ein besonderer Zugang durch den Corridor angelegt , durch den sie auf dem
kürzesten Wege zu den Wartsälen gelangen .

Das Vestibül von 34 V2 Meter Länge und 13 1/2
M .eter Breite , und der G Meter breite Corridor

vor den Wartsälen gestatten eine ungehinderte Bewegung des Publicums .
Die Gepäcksannalime liegt ganz nahe den Billetcassen , und zwar so , dass durch den

Transport des Gepäcks in die Gepäckwagen das Publicum in keiner Weise belästigt wird . Der
Reisende gibt das Gepäck gegen Schein ab und bekommt solches erst an seinem Bestimmungsorte zu
sehen . Dadurch entfällt jede Collision mit dem reisenden Publicum , welche unfehlbar eintreten
müsste , wenn die Gepäcksannalime inclusive Eintritts -Vestibüle am Kopfe des Bahnhofes angelegt
worden wäre , nachdem hier keine zweigeschoossige Anlage besteht , wie dies bei manchen anderen Bahn¬
höfen der Fall ist .

Die Wartsäle sind für jede Wagenclasse getrennt angelegt ; zwischen denselben liegen die
Restaurationen mit Buffets und die Caffeeküche , welche durch ihre Lage zwischen den Restaurationen
den Wirthsehaftsbetrieb wesentlich erleichtern . Die Restauration HI . Classe ist gemeinschaftlich mit
dem Wartsaal Hl . Classe .

Unter den Wartsälen sind Küche und Keller , mit Aufzügen und Treppen versehen , in grösster
Ausdehnung angebracht , wobei auch eine Eisgrube für circa 100 Fuhren Eis ä 30 Centner sich
befindet . Zu der Küche , die nach Bedarf in Unterabtheilungen geschieden werden kann , führt auch
ein vom Aufnahmsgebäude getrennter Separateingang am Kopfe des Gebäudes .

An die Gepäcksannahme reihen sich die Locale Tür den Telegraphen , für die k . k . Post und ein
Eilgutraum an . Der im Plane befindliche Posthof ist dem Bedürfnisse entsprechend in weitere Post¬
locale umgewandelt worden . Die Räume für den Eilgutdienst sind so angeordnet , dass das Ein - und
Ausladen der Waggons mit Leichtigkeit geschehen kann .

Die Postlocalitäten haben eine bequeme Verbindung mit den Perrons und mit der Strasse .
Bei Eilgut - und Gepäcksannalime ist die Einrichtung getroffen , dass das Gepäck in der Höhe der
Wagenplateaux eingebracht wird . Für kurz vor Abgang eines Zuges ankommende Passagiergüter ist
ein besonderer Eingang angeordnet .

Auf der A n k u n f t s s e i t e ist der Ausgang für das Publicum durch ein grosses Thor markirt .
Ein besonderes Ausgangsvestibul ist nicht vorhanden , die Reisenden gelangen durch die Gepäcks¬
ausgabe - und Zoll re v i s i o n s - PI a 11 e ( 39 *4 Meter lang , 34 Meter breit , 8 Meter hoch ) zu der
bedeckten Veranda und zu den Wagen , die längs derselben aufgestellt sind , oder anderseits in gerad¬
liniger Verlängerung der Veranda durch das Kopfgebäude auf die Strasse .

20
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Her¬
der Hauptdimensionen

A 1) g a 11 g s - S e i t e

Ort Bahn Vestibule ' — c
apZ

1. Classe
II . Classe III . Classe Gepäck -Exped .

Fläche W N
rr> S

ci
Wartesaal Restaur . Wartesaal | Restaur .

d . Personen - Gep .

in [_j Meter O <1 Meter in Quadrat - Meter

Wien Staatsbahn 422 -85 8 5 -6 93 74 140 -6 319 182 _ 663

459 -6
•

Nord westbahn 460 -90 5 6 117 -94 139 -17 287 -22 287 -22 276 -95

ohne Uuterfahrt 426 -39

Südbahn 594 -3 8 31 91 264 -5 298 -2 250 — 379

562 -7

1 Nordbahn
i

681 -2 5 3 6305 262 204 -4 157

» Franz -Josefs -Bahn 224 -78 4 2 -5 . 50 -46 71 -98 225 -91 226 -26
7 cfnn

134 -52
3119

297 19 298 -26 165 -71

Westbahn 455 -41 4 3 -4 72 -21 73 -04 110 -5 106 -24 72 -21 115 -44

183 -54 178 -45

Berlin Ostbahn 358 -34 3 3 -72 150 -5 , 304 "? Buffet 210 -6 HI. CI.
•

480

eingeb. 81 -9 210 -6 IV. CI.

55 Niederschlesiseh . märkische 270 3 3 -8 105 198 198 111. CI. — 449

Bahn 24 (inclusive der klein. Buffets) 240 IV. CI. *

55 Berlin -Hannover Bahn 432 3 4 40 -8 238 -56 81 -74 219 -6 — 173 -24

(Magdeburg- HalberstädtorEisenbahn- Gesellsch.) 40 -8
Damen

55 Berlin - Görlitzer Bahn 255 3 3 -8 36 -7 137 -3 136 111. Classe 391 -8

36 "7 160 IV. Classe
Damen

55 Berlin -Potsdamer Bahn 225 -7 2 4 42 120 108 . 105 111. Classe
120 IV. Classe

196 -21

München Bahnhof 361 3 3 5 53 -6 167 -6 121 -8 167 -6 — 97 -5

I 954 -75

Stuttgart Bahnhof j 988 -80 16 4 -6 173 -60 271 -70 271 -70 628 -80 427 -72 224 -80

1 1943 -55

Zürich
*

Bahnhof 738 -10 8 39 127 -50 178 -30 17850 229 5 178 -50 335

i Paris Chemin de fer du Nord 855 5 4 -25 115 -5 115 -5 -- 115 -5 — 897
♦

für die Hanpllinie
für die Hauptl.

55 Chemin de fer d ’Orleans

Chemin de fer de l ’Ouest

413 -4 8

2 gr . L.

6 240 350 168 -3 400 140 -25 1200

288 \
55 62 -2 grosse Linie — '

608 grosse Linie 234 /
St . Lazare 2487 Local-Verkehr 14

L.- T. 416 -2 , 2 28 -6 , 324 Local-Verkehr 388 -6 Loe.- Verk.

55 Chemin de fer de Lyon

Chemin de fer de l ’Est

665 8

Gsr . L."
4

3 -6

3 -5
gr. Linie

83 89 -6 118 -8

•

85 -5 580

575 gr. L.
144 L.-V.

55 168 grosse Linie
496 Local-Verkehr

600 grosse Linie

L. -V. 35
n- Ve.k. 512 Local- Verkehr

Metz Bahnhof 92 -4 2 2 36 71 -4 — S8 — 171 -6

Mailand Bahnhof 731 4 3 102 -3 222 -65 332 -7 332 -2 _ . 276

98

Turin Bahnhof 630 8 4 94
•

156 132 280 — 872 -6

gleicla .
verschiedener Bahnhöfe.

Aiikunfts - Seite ! Halle Höfe oder Ganze ver - 1
Hof - | Administrations - sonst nicht .baute Fläche 1

Ausgangs - Gepäcks- Exped. Appartements Breite und O überbaute exclusive Anmerkung
Vestibule d. Personen- Gep. ! Länge 'S Gebäude 1 Fläche Halle

in Quadrat - Meter ' Meter 0 .Meter in Quadrat - Meter ,

197 -82 *592 -1 113 -4 j 40 '3 br . i 6 5 -7 i In der Stadt gebaut 6575 i!

31 -68 162 -0 Ing. i
r 10395 | 39 -0 br. 2 ä 7 Im Kopfgebäude des 55695 8448 -04 j5

oooo4 1 Abgangs-Seite t
211 -45

127 -5 Ing . u. 2 k Bahnhofes • |
und 112 05 für Local-Verkehr . 2 je 70 Met lange 3 -4 !i Ankunfts-Seite ge'i. Perron » L

227 -75 1. Stock 148 1. Stock 110 -25 36 -l br . 5 5 ’7 Xeben dem Bahnhof — • 5192
227 -75 Eb. Erd. 304 -5 Eb. Erd.

157 -92

148 '0 Ing.

32 -2 br. 5 -5

situirt

Im Bahnhofgebäude 48425 - |
826 -0 6305 137 -4 Ing.

252 -98 68 -37 I 287 br. 4 5 -9 Im Bahnhofgebäude _ 1 4392 -28
68 -37

j 138 -2 Ing .
136 -74 i

312 190 -32 69 -3 1 27 -4 br.
163 -3 Ing .

4 4 -9 Im Bahnhofgebäude 1920 | 6148

322 -5 330 269 -05 37 -7 br.
188 '5 Ing .

5 7 -73 Ausser dem Balinbofe
(lm KopfgebäudeWohnungen und

— 7599 -3

Eitzuugsräume)
180 396 162 . ; 37 -7 br.

208 -43 Ing.
5 7 -53 Ausser dem Bahnhofe - 1 6810

314 -58 485 -45 149 -4 358 br. 5 7 Ausser dem Bahnhof - _ | 10 -082
177 -8 Ing. gebäude

— 310 81 ; 36 ’58 br.
12152 Ing .

5 7 -5 Im Bahnhofgebäude 4820 -4

368 in der Halle 77 1 355 br. 4 5 -96 Ausser dem Bahnhof - _ ! 5216 -6
132 50 | 171 -68 Ing. gebäude

25 -7 138 39 -3 ! 27 -7 br . 5 5 Angebaut an das Bahn - — 2440
113 2 Ing. hofgebäude

207 -10 in der Halle 56 -12 29 -06 br. 8 7 Angebaut an das Bahn - — 7271 -36
165 '00 Ing . hofgebäude

449 -28 in der Halle _ 42 -06 br . 6 2 a 7 Keines am Bahnhof 275 -60 5585 -72
165 -5 Ing. H

5 -8
— 1554 _ 69 66 br. 10 7 In nächster Nähe separat — 10974

178 00 Ing . situirt

266 1554 31 -8 5L55 br. 8 8 Im Kopf des Gebäudes 1391 -5 8020
280 00 Ing. situirt

— 940 _ 46 b . 86 Ing . 8 6 -7 Im Kopf des Gebäudes ? ? Kein richtig gestellter Plan
grosse Linie

120 b . 85 Ing . 24 7
• zur Disposition

Local -Verkehr

435 690 76 42 br. 6 6 -5 In nächster Nahe separat — i 6320
220 Ing. untergebracht

153 gr. Lin. 825 gr. Lin. _ i 40 br. 6 g . L. 5*5 In nächster Xähe separat — 1 7590
510 L.-Yer. 241 Ing . 4 L.-V. untergebracht

*78 -42 232 _ 25 -0 br. 4 4 -85 Keines im Bahnhof — , 1400 Qaffee- Restauration 3 '69M .
77 ’3 Ing . auf der Ankunftsseite j

162 -32 6141 143 -5 40 -5 br .
232 ’5 Ing.

— — Kein Kopfbahnhof

— 856 -3 48 54 -0 br.
152 -5 Ing.

7 7 -5 Im Bahnhofgebäude — | 5704

11
20
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Die von der Zollbehörde verlangten Räume sind mit der Gepäcksausgabe (Ausgangsvestibul )
in directer Verbindung . Die grosse Zollhalle ist desshalb im Bahnhole nöthig , weil letzterer innerhalb
der Verzehrungssteuer -Linie liegt .

Die Gepäckshalle befindet sich direct an der Ifaltsteile der Gepäckswagen .
Für die Polizeiorgane ist auf der Ankunftsseite in der Nähe des Vestibules ein Unterkunftslocal .

Ein besonderer Wartsaal für Personen , welche Ankommende erwarten , befindet sich neben der Aus¬

gangshalle , sowie Aborte , Pissoirs,Waschräume ; ferner Garderoben für solche Fremde , die ihr Gepäck
deponiren wollen und solches bei ihrer Abreise in der Garderobe der Abfahrtsseite wieder finden .

Neben dem für die Polizei bestimmten Locale ist ein Hofsalon mit Toilette , Adjutanten¬
zimmer und Vorzimmer mit bedeckter Unterfahrt : neben demselben ein Garten , der den Ankunfts -
tract von einem Eilgutabgaberaum mit Hof ähnlich dem auf der Abgangsseite trennt .

Bei den Zollräumen findet sich eine eigene Restauration für Kutscher , die dort ihren Stand¬

platz haben .
Das Hallendach ruht auf zwei Längenmauern von 15 *5 Meter Höhe und 1 Meter Dicke

über dem Perron und hat eine Weite von 39 Metern zu überspannen .
Bei der bedeutenden Plöhe der Hallenmauern musste , da Säulen und Stützen auf dem Perron

und zwischen den Geleisen vermieden werden wollten *! , auf ein Svstem der Binder gedacht werden ,
t

welches den geringsten oder keinen Seitenschub ausübt . Es war somit der reine Bogen ausgeschlossen ;
der parabolische Sichelträger , wie er an mehreren neuen Bahnhöfen , und zwar zuerst in England an
der Halle der Northwestern - Balm in London , der Lime -street Station in Liverpool , dem Centralbahn¬
hofe in Birmingham , im Berlin - Görlitzer und im Niederschlesisch -märkischen Bahnhofe zur Verwendung
kam , wurde als praktisch gewählt , um so mehr , als eine aufgestellte Parallelberechnung sich günstig
in Bezug auf die Gewichtsverhältnisse erwies .

Ein Binder (ohne Längsträger und Dachfläche ) aus 4 verglichenen Constructionen wiegt :
Constructionen: Kilogramm Zoll -Ctr .

Nr . 1 . 18 . 700 oder 374 — ä fl . 16 *50 ö . W . fl . 6171 -—
Nr . 2 . 15 .300 7) 306 . —

■7) 7) 16 -50 „ „ „ 5049 *—

Nr . 3 . 19,300 n 386 *—
V 71 16 *50 „ , , „ 6369 *—

Nr . 4 . 13 .860 7) 277 -20 v n 16 *50 . , „ „ 4573 *80
Nr . 5 . 14 .250 rt 285 -—

V V 16 *50 , , „ „ 4702 *50
Der Sichelträger wurde in 7 Meter , IO 1/* Meter und 15 Meter Entfernung angeordnet und

musste desshalb sehr stark gehalten werden . Er bietet dem Auge beim Anblick der Decke sichere

Ruhepuncte , während die Zwischenfelder durch Pfetten und je zwei Zwischengesperre in regel¬
mässige Cassetten getheilt werden . Dieser Absicht wegen sind die Windstreben an den Endbindern
unter der Wrschalung angeordnet .

Das Oberlicht , welches in der Mitte 2/ s
der Dachfläche einnimmt , führt , neben dem

directen Lichte durch die gekuppelten Fenster in den Längenmauern , der Halle reichliches Licht zu .
Zur Concurrenz für die Ausführung der Eisenconstruction für das Dach und den Abschluss

der Personen -Stationslialle des Bahnhofes Wien wurden sämmtliche bedeutende Hüttenwerke des In -

und Auslandes eingeladen und über die Ausführung schliesslich eine Einigung mit dem Wenigst¬
nehmenden , Firma Gebrüder Benckiser in Pforzheim , erzielt .

Das System der Hallenmauern , auf denen das Dach ruht , zeigt unten die Wartsaalthüren
und Fenster , ausgezeichnet bei den Hofsalons und Ausgängen durch grössere Oeifnungen , darüber

die Fenster für Wartsäle und Alezzaninwohnungen , zu einem Ganzen zusammengezogen , dann einen

Fries mit den Wappen der von der Bahn berührten Städte in der Höhe der Pultdächer über

den Wartsälen und endlich das directe Licht in der Halle durch die gekuppelten Rundbogen -

Fenster .

*) Stützen und Säulen auf den Mittelperrons oder Hauptperrons sind immer sehr unbequem , und eine Vergleichsberechnung
hat ergeben , dass die durch Säulen resultirende Mehrdachfläche , Mehrfundation , Rinnenanordnung , Mehrgewichtim Gusseisen, in Bezug auf
Kosten keine nennenswerthen Differenzen gegenüber einer die ganze Weite frei überspannendenDachconstructionverursachen .



Die Pfeiler im Innern der Halle stellen so wenig als möglich vor , da weit vorstellende Pfeiler

stets eine Unbequemlichkeit für die auf dem Perron Verkehrenden sind .

Gegen die Berge zu (Nordwest ) ist die Halle durch eine Glaswand abgeschlossen , welche in

Verbindung mit dem letzten Binder durch einen Horizontal -Gitterträger und durch V ertical -

Versteifungen hinter den Säulen gegen den Andrang des Sturmes gefestigt ist .
Im Administrations - Gebäude war ursprünglich nur die theilweise Unterbringung

von Bureaux und Beamten - Wohnungen beabsichtigt . AVer aber das Ineinandergreifen der

einzelnen Branchen des Betriebes näher kennt , weiss zu ermessen , welche Unzukömmlich¬

keiten eine Trennung ' der verschiedenen Abtheilungen in von einander entfernten Localen mit

sich führt .
Wenn auch nicht zu verkennen ist , dass die Vereinigung des Administrations - Gebäudes

mit dem Personen -Bahnhofe architektonische Schwierigkeiten darbot , so war die Bücksiclit auf den

praktischen Werth , die Billigkeit der Herstellung bei bereits erworbenem Bauplatze und die günstige

Lage zwischen der Altstadt und der neuen Donaustadt massgebend genug , einen würdigen Abschluss

des Personen -Bahnhofes durch das Administrations -Gebäude zu suchen .
Das Kopfgebäude hat vier Eingänge , worunter eine Anfahrt und in der Mitte eine

Durchfahrt : dann drei Treppen samint den Corridors , gegen die Halle zu gelegen , während der

Sitzungsaal des Verwaltungsraths in der AIitte der Kopffacade im I . Stock und die Bureaux gegen die

Strasse zu liegen .
Die übrigen Bäume des Administrations -Gebäudes sind folgendermassen eingetheilt :

E b e n e r d .

Links : Portier , Beservirter Kaisersalon , Statistik , Beclamatioiis - Bureau , Bückvergütungs -

Bureau .
Beclits : Dienerwohnung am Hauptportal , Material - Verwaltung , Druckerei und Druck¬

sorten -Verwaltung , Kaserne für die Zollmannschaft , drei Zimmer für den Arzt , Ausgang für

Fussgänger .Ö o
• Mezzanin .

Links : Bevisions -Bureaux , Begistratur , Expedit , Einreichungs -Protokoll , Telegraphen - Bureaux ,
Generalcontrole für Ausgaben .

Beclits : Bevisions -Bureaux , Hauptbuchhaltung , Liquidatin '
, Ilauptcassa , Magazin der Material -

Verwaltung .
I . S t o c k .

Links : General -Director und Betriebs -Director mit den entsprechenden LIilfsbureaux .
Mitte : Sitzungssaal und Vorzimmer für den Verwaltungsrath , Tarif -Bureaux , Verkehrs -Bureaux

mit Wagendienst .
Beclits : Zug - und Verkehrsdienst , Stationsdienst , Material -Bevision und Magazins -Manipulant .

II . S t o c k .
Links : Bahn -Verwaltung , Bau - Direction , Grundeinlösung , Unter -

, Ober - und Hochbau ,
Bureaux mit Zeichensälen .

Mitte : Archiv für Bahn -Verwaltung .
Beehts : Maschinen -Direction mit Unterabtheilungen , Zeichensaal und Werkstätten - Bureaux .

I m D a c h r a u m .

Modellkammer für die Bahn -Verwaltung und für die Maschinen -Direction .

Der reservirte Kaisersalon wurde . nachträglich verlangt und neben dem Wartsaal I . Classe

im Administrations - Gebäude angeordnet .
Der früher zum Ausgang für Localzüge bestimmt gewesene Baum neben der Kutscher -

O O O cj

Bestauration wurde zu einer Kaserne für die Zollmannschaft verwendet .
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Die Ausführung des Baues begann Ende September 1870 . Es wurden Bohrungen an jedem
Binderpfeiler der Halle gemacht und ergab sich ein sehr ungleicher Baugrund , der wegen theil -
weiser starker Sand - und Moorstrecken , welche alte Flussarme der Donau andeuteten , die Betonirung
nicht überall zur Ausführung kommen liess , wesshalb auch da , wo Schotter 7 ’/2 Meter unter Schwel¬
lenhöhe * sich zeigte , die Pilotirung rationeller erschien , als die Betonirung .

Die Souterrain -Mauern wurden mit Cement gemauert , die Souterrain - Räume mit aus harten
Klinkern in Cement gemauerten Bodengewölben versehen und darüber eine verglichen 1 '/2 buss
starke Betonschichte aufgebracht , dann die Mauern , soweit sie an das natürliche Terrain anschliessen ,
mit Beton 30 Centimeter dick verkleidet , um das Eindringen des Grundwassers in die Souterrain¬
räume zu verhüten , da das Hochwasser bis 2 Meter unter Schienenhöhe reicht .

Ursprünglich war einfachster Hau - und Ziegelstein - Rohbau beabsichtigt . Bei der Kürze der
gewährten Bauzeit und der Unmöglichkeit , die Hausteine rechtzeitig beizuschatfen , musste man sich ,
obwohl Schichtenpläne , Steinlieferungs -Verzeichnisse etc . fertig lagen , entschliessen , die Hausteine
möglichst ökonomisch zu verwenden und dieselben auf Sockel , Thürgewände und die absolut
durch die Construction geforderten Bautheile , als Hängeplatten u . s . w . zu beschränken und dagegen
Ziegelmauerwerk mit Cementputz statt des Rohbaues in Anwendung zu bringen .

Der Sockel des Administrations -Gebäudes ist aus blauem Kaiserstein , die Spiegelquader sind
aus HöfLeiner Stein .

Die Dächer sind mit Zink ( theilweise mit Schiefer ) flach eingedeckt und das Wasser fliesst direct
von dem grossen Hallendach über die Wartsaaldächer in die Dohle , wohin auch das Wasser der
Aborte geleitet wird . *

Die Construction der Decken im Innern ist decorativ verwerthet worden und sind insbesondere
die Restaurationslocale , weil dem Rauch ausgesetzt , als Holzcassettendecken mit Intarsien -Tmitationen
behandelt .

Die Vorhalle trägt die allegorischen Figuren der bedeutendsten Städte , Avelche die Nord¬
westbahn gleichsam näher gerückt hat , d . i . Dresden , Leipzig , Breslau , Berlin , Hamburg , Bremen : dann

' vier Geniengruppen mit den Wappen von Niederösterreich , Böhmen , Wien und Prag und sind diese
Figuren in Margarethner Stein ausgeführt .

Das Innere ' der Vorhalle enthält in seiner gewülbartigen , mit Penetrationen versehenen Decke
in den Schildern verschiedene Allegorien nebst den Namen berühmter . Fachmänner .

Im Wartsaal I . Classe befinden sich sechs Wandbilder , welche Städte und Ansichten der
Nord westbahn zum Gegenstände haben .

Der Hofsalon auf der Ankunftsseite ist im Ganzen im Stvle der übrigen Räume , nur reicher
ausgestattet .

Die Tapeten zu den Wartsälen und die Deckenmalereien derselben , die Möbel und Beleuch¬
tungsgegenstände wurden nach Zeichnungen des Architekten geliefert und ausgeführt .

Die Kosten des Aufnahms -Gebäudes ohne das Administrations -Gebäude , sowie die des letzteren
(im Voranschlag ) finden sich in Folgendem zusammengestellt :

Gewicht und Kosten der H a u p t c o n s t r u c t i o n s t h e i 1 e der Dachbinder .
Gewicht eines Hauptbinders mit 10 *50 Meter Bundweite . 250 Z .-Ctr .

„ „ „ für 14 Meter Bundweite . 300 „
„ einer Pfette unter der Holzverschalung bei 10 *50 Meter Länge . 14 2/s „
v n 55 v n ii 55 44 Meter Länge . o4 „
„ der Pfette beim Anfang des Oberlichts bei 10 *50 Meter Länge . 16 2/3 „
55 55 *5 55 ii ii ii ii 44 Mieter Länge . 45 „
„ der Firstpfetten bei 10 *50 Meter Länge . . . . . . . 14 „
„ „ „ „ 14 Meter Länge . 33 7a ,,
„ eines Zwischenbinders zwischen je 2 Pfetten unter der Holzschalung . . . 2 3/ 4 „
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Gewicht unter dem Oberlicht . 9 ^ Z .-Ctr .

„ des Endbinders mit der Glasabschlusswand . 390 „
„ des unterliegenden horizontalen Trägers für den M inddruck . 117 „

Geländer hiezu . 30 „
Horizontalverstrebung durch Schienen . 64 „
Gusseisen für die Decoration der Abschlusswand . 183 „

Gesa mmtge wicht der Dachbinder ohne die Abschluss wand . 6423 „
Quadratfläche 4914 Quadrat -Meter ,

somit Gewicht pro DMeter 130 *7 Zollpfund
„ □ Klafter 46 *0

12 *8
„ „ vx ^ v V

„ „ DFuss - « w ,,
Die Abschlusswand wiest . 469 Z .-Ctr .
somit die ganze Eisenconstruction . #

6892 „
Dieselbe kostete sammt Gerüstung . fl - 115 .000 ö. W .
somit kommt der Centner auf . fl . 16 *75
und von der Eisenconstruction des Hallendaches

1 DMeter auf . , , 21 *88
1 □Klafter , , . „ 78 *75
1 □ Fu ss „ . „ 2 *14

Das Hallendach , Eisenconstruction , Eindeckung in Zink , Glas , Holzpfetten ,
Schalung und Anstrich kostete . „ 160 . 000

somit 1 DMeter desselben . fl . 32 *55
1 DKlafter „ „ 117 *18
1 DFuss „ , , 3 *25

Die Absclilusswand , Eisenconstruction und Verglasung kostet . „ 11 .000

V V

Gesammtkosten des Bahnhofgebäudes der Nordwestbahn .

Die Abgangsseite kostete . fl . 441 .000
O o

Dieselbe misst 2735DMeter ,
somit kostet 1 DMeter . fl . 161 *24

1 DKlafter . „ 580 .40
lDFuss . , , 16 *12

Die Ankunftseite kostete . fl . 309 .800
Dieselbe misst 1950DMeter ,

' somit kostet 1 □ Meter . fl . 158 *87
1 DKlafter . „ 571 *93
1 DFuss . „ 15 *88

Die Gepäckhalle und Post kostete . fl . 26 .000

Eilgutschuppen und gedeckte Hofabgangsseite . „ 21 . 600

„ Ankunftseite .
’. „ 19 . 500

Zwei bedeckte Trottoirs . „ 20 .000
Gasleitung sammt Beleuchtungs - Apparaten für beide Gebäude . „ 39 .200

Wasserleitung . „ 8 . 542
Luftheizung . „ 10 . 140
Mobilien für die Abgangsseite .

„ , , , , Ankunftsseite .
. . „ 29 .240
. „ 19 . 575
. „ 1 . 666

. „ 171 .000
Gesammtkosten des Bahnhofes ohne xVdministrations -Gebäude , mit Mobilien , Gas , Luftheizung und

Wasserleitung . fl . 1,117 .250 ö . W .O '

„ Gepäckhalle und Eilgutschuppen .
„ Dachconstruetion sammt Abschlusswand
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Die Baukosten des Administrations -Gebäudes belaufen sieli auf . * . .. fl . 724 . 800 Ö . W .
Dasselbe misst 2500 □ Meter ,

somit kostet 1 DMeter . fl . 290 -—
1 DKlafter . „ 1 .044 -—
lrjFuss . 29 .—

Das Mobiliar desselben kostet . fl .
‘ 16 . 350

Gasleitung . , , 4 .430
Wasserleitung .

'
. 10 . 530

Daher Kosten des Administrations -Gebäudes im Ganzen . , , 756 . 110
Totalsumme der Eflfectivbaukosten fl . 1 . 873 . 360 ö . W .

Hiezu kommt eine Quote für allgemeine Unkosten , als : Regie , Interealarzinsen etc . von etwa
20 °/o

der Bausumme , so dass sich die - eigentlichen Kosten auf circa 2,250 . 000 fl . ö . W . stellen , wobei
aber die Goursdijferenz der Actien unberücksichtigt bleibt .

Der Bau des Bahnhofgebäudes war in 20 Monaten vollendet - am 1 . Juni 1872 konnte der
Bahnhof dem Verkehre übergeben werden .

Architektonisch bleibt jedoch - der Personen -Bahnhof in -so lange etwas Unvollendetes , bis
die bedeckte 1 hiterfahrt der Eintrittshalle die Mitte der Langseite des Bahnhofes bildet . Ebenso muss
die verglaste Veranda , der Anfang der Wartsäle , als den Industriebau charakterisirend aufgefasst und
als eine Concession an denselben von Seite der Aesthetik betrachtet werden .
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VI .
Unterlagsplättchen zur Fixirung der Bolzenmuttern.

System Hohenegger .
(Privilegirt in Oesterreich - Ungarft .)

( Hiezu eine Tafel .)

Zu den «rossten Uebelständen des heutigen Oberbaues o-ehört das Losewerden der Muttern

an den Schraubenbolzen , welche die Laschen zusammenzuhalten haben .
Jede zweckentsprechende Verlaschung der Schienenstösse wird unmöglich , so lange nicht

auf das Festsitzen der einmal angezogenen Schraubenmuttern der Laschenbolzen mit Sicherheit

gerechnet werden kann . Es ist eine bekannte Thatsache , dass bei Schraubenbolzen mit einer , ja selbst

mit zwei Muttern ein Zurückgehen ( Losrütteln ) der noch so sorgfältig angezogenen Muttern ohne

Anwendung besonderer Mittel nicht zu hindern ist . Eine Verlaschung aber ohne fest angezogene
Bolzenmuttern verliert nahezu gänzlich ihren "Werth , indem der hauptsächlichste Zweck der Ver¬

laschung — nämlich die Verbindung der einzelnen Schienen zu einem möglichst continuirlichen

Strange , beziehungsweise das Verhindern des Aufsteigens des einen Schienenendes über das andere ,
mit einem Worte : die Schonung der Schienen an ihren Enden — gänzlich verloren geht .

Die meisten der bestehenden Bahnen entbehren noch heutzutage einer geeigneten Vorrichtung ,
die Bolzenmuttern zufixiren , was wohl hauptsächlich darin seinen Grund hat , dass bis jetzt beinahe gar
kein billiges , sicheres und auf jeden Oberbau anwendbares Mittel bekannt Avar, um diese Fixirung
zu beAverkstelligen .

In den im beigegebenen Plane dargestellten Plättchen ist ein billiges , sicheres und aufjeden -

Oberbau anAvendbares , somit allen Anforderungen entsprechendes Mittel zur Fixirung der Bolzen¬

muttern gefunden .
Das Plättchen Avird aus 2 V2

Millimeter starkem Eisenbleche hergestellt , erhält in der Mitte

ein Loch Â on der Stärke des Bolzens und seitAvärts eine Aufschlitzung , Avelche das Aufbiegen eines

Theiles desselben gestattet . Die Höhendimension ist so ausgemittelt , dass das auf den Bolzen

geschobene Plättchen mit seiner Unterkante der ganzen Länge nach auf dem Scliienenfusse fest auf ,
steht , so dass eine Drehung desselben unmöglich ist .

Dieses Plättchen Avird sogleich beim Legen des Oberbaues unter die Bolzenmutter gelegt und

sodann die Mutter stark angezogen . Nach ungefähr bmonatlicher Befahrung des Oberbaues , nachdem

die etwaigen Erhöhungen und Grate an Laschen und Schienen sich gegenseitig abgeschliffen haben

werden die sämmtlichen Muttern mittelst eines etwa I Fuss langen Bolzenschlüssels so gut als

thunlich angezogen und hierauf die durch die Aufschlitzung der Plättchen gebildeten Lappen mit

Hilfe des Plättchenschliissels aufgebogen , so dass ein Zurückgehen der Mutter nicht mehr möglich is . t

Vermöge der Elasticität der Läppchen lassen sich die Muttern vron Zeit zu Zeit noch nach¬

ziehen , ohne dass dieselben wieder zurückgehen können . Sollte mit der Zeit ein gänzliches Abschrauben

der Muttern erforderlich sein , so sind die Läppchen einfach durch den Plättchenschlüssel nieder¬

zudrücken .
Es wurde die Form dieser Plättchen absichtlich so einfach geAvählt , damit die Fabrication

derselben möglichst erleichtert Averde ; heute stellen sich die Fabricationskosten nicht höher als jene

der Schraubenbolzen .
Die Oe st er reich i sehe Nor dAve stb ahn , welche ihren gesammten Oberbau mit derlei

Plättchen ausrüstet , zahlt für sie denselben Centnerpreis , Avie für die Bolzen selbst . Das GeAvicht

dieser Plättchen beträgt genau V10 des Gewichtes der Bolzen ; die Kosten derselben sind somit gegen¬
über jenem des gesammten Oberbau -Eisenmateriales verschwindend klein .

Bei dem Umstande , als die AnAvendung von derlei Fixirungs -Plättchen für die Erhaltung eines

jeden Oberbaues von unschätzbarem Werthe , ja bei Anwendung des Oberbaues mit schwebendem

Stosse unentbehrlich ist , sind dieselben jedem Bahn -Ingenieur auf das Beste anzuempfehlen .
- — 21
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VH .
Anwendung von Evolutfedern bei Drehscheiben.

System Hohenegger .
(Privilegirt in Oesterreich- Ungarn .)

(Hiezu eine Tafel.)

Drehscheiben , welche ihren Zweck erfüllen sollen , müssen mit verhältnissmässig geringer
Kraftanstrengung drehbar sein .

Die leichte Drehbarkeit lässt sich aber nur dadurch erreichen , dass die Eigenlast , sowie die

zufällige Belastung der Drehscheiben möglichst über dem Mittelzapfen vereinigt und die von den
Eaufwellen der Drehscheiben zu tragende Last auf ein Minimum beschränkt wird : mit e i n e m Worte :
Die Drehscheibe muss nach dem üblichen Ausdrucke über den Mittelzapfen gehoben sein .

Bei den Locomotivdrelischeiben , die unter Umständen ein grösseres und somit kostspieliges
Personale zur Umdrehung erfordern , gehen jene am leichtesten und lassen die Umdrehung der
schwersten Maschine durch zwei Mann zu , welche nach dem Systeme der französischen Nordbahn in
der Weise gebaut werden , dass fast die gesammte Last der Locomotive und der Scheibe vom Mittel¬

zapfen getragen wird und die Laufrollen nur mehr zum Ausbalanziren der Scheibe dienen .
Iliemit ist unzweideutig erwiesen , dass das „ Heben “ der Drehscheibe über einen kräftigen

Mittelzapfen unbedingt erforderlich sei , wenn die Drehscheibe ihrem Zwecke entsprechen , d . h .
leicht drehbar sein soll .

Die ses Heben der Drehscheibe über den Mittelzapfen hat zur Folge , dass die Drehscheibe
besonders in unbelastetem Zustande auf ihren Laufrollen nur auf einer Seite aufliegt , während die
andere Seite in der Luft schwebt , indem der Laufring von den Laufrollen mehr oder minder weit7 O

absteht .
Das Freihängen eines Theiles der Drehscheibe ist aber von grossen Uebelständen begleitet ,

indem ein über die Scheibe gehender Zug , je nach der augenblicklichen Stellung der Räder der Fahr¬

zeuge zum Mittelzapfen , ein fortwährendes Auf - und Niederschlagen ( das „Tanzen “) der Scheibenplatt¬
form . im Gefolge hat .

Dieses Tanzen der Scheibe verursacht selbstverständlich eine frühzeitige Zerstörung der Scheibe ,
indem die beständigen Oscillationen der Scheibenplattform nicht nur ein Auseinanderrütteln des

Plattformkörpers , sondern auch häufig den Bruch der schwächeren Tlieile herbeiführen : ausserdem
wird jede über dem Mittelzapfen gespannte Drehscheibe durch schwere , über dieselbe gehende Fahr¬

zeuge und Locomotiven auf Abknickung über dem Mittelzapfen in Anspruch genommen .
Durch die Anordnung von Evolutfedern in der im beigegebenen Plane dargestellten Weise

können die Yortheile einer über den Mittelzapfen gehobenen Drehscheibe erzielt werden , ohne die
Nachtheile mit in Kauf nehmen zu müssen , da die Evolutfedern die Stösse der Fahrbetriebsmittel
auf die Scheibenplattform nicht direct auf den Mittelzapfen übertragen , sondern in sich aufnehmen ;
der Stoss wird somit kein harter , sondern ein bedeutend gemilderter sein . In zweiter Linie gestatten
die in richtiger Form und Stärke gewählten Evolutfedern , dass sich die Drehscheibenplattform beim

Darübergehen von schwereren Fahrzeugen , als für deren Drehung bestimmt sind , dann von Locomo¬
tiven und Tendern , gleiclimässig auflagert , und zwar sowohl auf dem Mittelzapfen , bei dem die
Federn zusammengedrückt werden , als auf dem ganzen Rollenlaufkranze .

Die Verwaltung der Oesterr . Nord westbahn , bei welcher derzeit 125 Stück Wagendrehscheiben
im Betriebe stehen , hat sich in Folge der häufigen Brüche , welche schnellfahrende Fahrzeuge oder
Züge an den Drehscheiben verursachten , veranlasst gesehen , alle jene Drehscheiben mit derlei
Evolutfedern zu versehen , über die ein regerer Verkehr stattfindet , und hat sich diese verhältnissmässig
sehr billige Massregel sehr vorteilhaft bewährt .

Ein Satz von 4 Stück Evolutfedern für eine Drehscheibe kostet gegenwärtig bei 40 fl . Oe . W .
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YIII .

Brückenwaage von 400 Centner Tragfähigkeit
mit eisernem Fun da ment kästen und schwingenden Hebelmessern .

( Hiezu eine Tafel. )

Jedem Eisenbahn -Techniker ist es sattsam bekannt , welche Schwierigkeiten und Kosten die
Herstellung eines unnachgiebigen Fundamentes für grössere Brückenwaagen zumeist verursacht und
wie bei liocliangeschütteten Stationsplattformen eine tlieilweise Steigung oder Setzung dieser Fundamente
häufig gar nicht zu umgehen ist .

Nachdem jedoch für eine brauchbare Brückenwaage ein absolut unnachgiebiges Fundament
unbedingt erforderlich ist , und da andererseits die dem regen Güter verkehre dienenden Waggon -
Brückenwaagen zumeist an Orten aufgestellt werden , von welchen sie bei Erweiterungen der Geleise -
Anlagen weichen müssen , wobei das kostspielige Fundament verloren geht , so hat sich die Verwaltung
der Oesterr . Nordwestbahn entschlossen , die bis dahin in Oesterreich noch unbekannten eisernen
Fundamente bei ihren Brückenwaagen einzuführen .

Die Fundamente (siehe die beigegebene Skizze ) bestehen aus einem gusseisernen Kasten ,
welcher auf ein leichtes Betonfundament aufgesetzt wird .

Auf dem eisernen Kasten sind sämmtliche Messerlager und Stützkegel der AVaage montirt ,
und zwar in der Weise , dass wohl eine Senkung des ganzen Fundamentkastens , nicht aber die eines
einzelnen Lagers erfolgen kann .

Neuerer Zeit ist man von der üblen Gewohnheit abgegangen , die Brückenwaagen , welche
zum Abwägen voll geladener Wagen dienen sollen , an einem Stockgeleise in einem verlorenen
Winkel des Verkehrshofes anzubringen , und man verlangt die Aufstellung der Waagen in solchen
Geleisen , zu welchen man die Wagons mittelst Locomotive auf die schnellste und bequemste Whise ,
sei es von den Aus - und Einladegeleisen der Frachtgüter , sei es von den Rangirgeleisen ,
zuschieben kann .

Dieser Umstand bedingt eine Construction der Brückenwaagen , welche das Befahren derselben
mit Locomotiven selbst in rascherem Tempo gestattet .

Zu diesem Behufe sind die Brückenwaagen der Oesterr . Nordwestbahn mit folgenden Besonder¬
heiten ausgerüstet :

a ) Die vier Haupthebelmesser , welche unter den beiden Schienensträngen liegen , und welche beim
Auf - und Abfahren des Wagens von der Plattform der Schiebebühnen (bei unausgelöster Waage )
den horizontalen Stoss aufzunehmen haben , sind in schwingenden Schleifen aufgehängt , welche
das frühzeitige Stumpfwerden dieser Messer verhindern (siehe Schnitt NO des Planes ) ;

b ) die Plattform der ausgelösten Waage ruht in vier Stützkegeln , hiebei wird durch den nieder¬
gehenden Haupthebel der Waage ein kleines , optisches Armsignal gezogen , welches die erlaubte
Einfahrt über die Brückenwaage anzeigt , so dass der Stations vor stand sich von seinem Stand -

puncte aus unter Umständen die Ueberzeugung verschaffen kann , ob die Waage jederzeit recht¬
zeitig ausgelöst wird ;

c) die Gewichtschale befindet sich in einem Kasten aus starkem Eisenblech , welcher die Auf¬
stellung derselben zwischen zwei Geleisen , bei der normalen Geleisentfernung von P75 Meter ,
zulässt .

21 *
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IX .
Sicherheitssperre für Hebkrahne .

System Hohenegger .
(Trivilegirt in Oesterreich- Ungarn ) .

( Hiezu eine Tafel) .

Die häufigen Unfälle , die beim Gebrauche von Uebkrahnen dadurch herbeigeführt werden , dass
dieselben zur Hebung schwererer Lasten verwendet werden , als für den betreifenden Kr ahn vor¬
gesehen sind , wodurch zumeist ein Bruch der Kette , ja selbst ein Umstürzen des Krahnes erfolgte ,
Hessen die Betriebs - Direction der Oesterr . Kordwestbahn den Wunsch aussprechen , dass bei der

Neuanschaffung von Uebkrahnen gleichzeitig für eine Vorrichtung gesorgt werde , welche in Form
einer compendiösen Centesimahvaage , etwa am Krahnhaken befestigt , beim Beginne der Hebung
der Last sofort das Gewicht derselben anzeige , um es den am Krahne beschäftigten Arbeitern
möglich zu machen , mit der Hebung der Last sogleich einzuhalten , wenn sich eine Ueberlast heraus -
stellen sollte .

Die Idee , welche an und für sich gut war , konnte bei näherer Erwägung nicht zur praktischen
Durchführung gelangen , weil bei Hebung einer Ueberlast vor Allem die überlastete Centesimal -

waage zerstört worden wäre und weil in zweiter Linie angenommen werden musste , dass sich die mit
der Hebung beschäftigten Arbeiter nicht die Mühe nehmen würden , die unter Umständen schwierige
Ablesung am Zeiger oder Gewichtshebel der Waage vorzunehmen : es musste vielmehr auf Anbrin¬

gung einer Vorrichtung gedacht werden , die es den Arbeitern ganz unmöglich machte , eine grössere
Last zu heben , als für die Stärke des Krahnes berechnet ist .

Es ist geglückt , diese Aufgabe in vollkommener Weise und zwar durch folgende Vorrichtung
zu lösen :

Das eine Ende der Krahnkette , das sonst am Ivrahnkopfe unverrückbar befestigt ist , wird an
einem Bügel befestigt , an welchem wiederum zwei Schrauben hängen ; Bügel und Schrauben haben

Verticalführung , jede der beiden Schrauben trägt einen Bremsklotz und eine Evolutfeder .
An der Kettenrolle des Krahnkopfes sind beiderseitig Bremsrollen befestigt . Zur Erzielung

einer sicheren Bremsung sind die Bremsrollen mit konischen Binnen versehen , in welche entsprechende
Zähne des Bremsklotzes eingreifen .

Die Stärke und Spannung der beiden Volutfedern ist derart bemessen , dass in dem Augen¬
blicke . da die Hebung einer grösseren , als der vorgesehenen Last versucht wird , die Volutfedern
sich so stark zusammendrücken , dass die rasch und kräftig wirkenden Bremsen in Thätigkeit
kommen und ein wirkliches Heben der Last unmöglich machen , indem die an dem Krahne beschäf¬

tigten Arbeiter den plötzlich vermehrten Widerstand nicht mehr bewältigen können ; die Bremsen
lösen sich sofort wieder selbstthätig aus , sobald die Arbeiter die Krahnkette (Krahnwinde ) nachlassen ,
indem die durch die herabziehende Last in entgegengesetzter Lichtung in Bewegung kommende

Krahnkopfrolle die Bremskeile von selbst wieder ausstösst .
Durch diese Einrichtung werden folgende Vortheile erzielt :
Der Versuch , eine Ueberlast zu heben , wird gleich im Beginne vereitelt , bevor noch die Last

auf eine nennenswerthe Höhe gehoben wurde . Aus diesem Grunde kann auch kein Umkippen des
Krahnes Vorkommen .

Durch die Einschaltung der Volutfedern wird das Beissen der Krahnkette oder der Bruch der
Krahnscheibe möglichst verhütet , indem die scharfen Schläge von überschlagenen und sich aus¬
richtenden Kettengliedern von den Federn sehr gemildert werden .

Bei der Oesterr . Nordwestbahn sind bis heute drei Hebkraline mit derlei Sicherheitssperren
versehen und haben sich die letzteren vollkommen bewährt .
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X.

Das electromagnetische Stationsdeckungs -Signal der Oesterr . Nordwestbahn .

System Hohenegger.

( Privilegirt in Oesterreich - Ungarn .)

( Hiezu eine Tafel.)

Dieser Signalkörper besteht ans einem einseitigen , optischen Signalarme , welcher an der Spitze
einer eisernen Säule , dem Signalmaste , mit einer horizontalen , durch den Seliwerpunet des Armes
gehenden Achse drehbar angebracht ist ; der Arm sammt der Achse wird vermittelst Krummachse und
hiebei durch ein Triebwerk bewegt , das in einem gusseisernen Gehäuse hinter dem Arme aulgestellt
ist : das Ganze ruht auf der erwähnten eisernen Säule .

Das Triebwerk wird durch einen kräftigen Inductionsstrom ausgelöst , das Gewicht des ersteren
spielt in dem Schafte der Säule ; das Triebwerk ist derart eingerichtet , dass es eine Drehung des Armes
um 45 ° bewirkt , so dass die Längenachse des letzteren nacheinander abwechselnd eine horizontale
oder eine um 45 ° nach aufwärts gerichtete Stellung annimmt .

Die obere Hälfte des Signalarmes ist gleichmässig roth , die untere Hälfte gleiclnnässig weiss
angestrichen ; zur deutlicheren Kennzeichnung des Signalarmes ist das kolbige Ende desselben
parallelstreifig durchbrochen .

Die horizontale Stellung des Signalarmes bedeutet „ Halt “
, die zweite Stellung unter 45 ° nach

aufwärts „ Bahn f r e i “.
Zur Nachtzeit zeigt das Signal dem herankommenden Zuge für „ Halt “ rotlies Licht und

zugleich gegen die Station weisses Licht , für „ Bahn frei “ aber sowohl dem herankommenden Zuge ,
als auch gegen die Station grünes Licht .

Dieser Lichtwechsel wird dadurch hervorgebracht , dass an dem Signalarme eine Verlängerung
über seine Drehachse hinaus , in Form einer Doppelbrille hergestellt ist , hinter der sich eine grosse
Laterne mit Hohlspiegeln befindet , welche sowohl gegen die Richtung der offenen Bahn , als auch
gegen die Station grelles weisses Licht werfen . Die Doppelbrille des Signalarmes ist mit einem
rotlien und einem grünen Glase versehen , correspondirend mit dieser grünen Brille ist am anderen
Ende der Drehachse des Signalarmes ebenfalls eine grüne Brille angebracht , so dass jeder Stellung
des Signalarmes entsprechend entweder eine rothe Brille vor die Laterne , oder je eine grüne Brille
vor und hinter die Laterne geschoben werden kann , wodurch die gewünschten Lieliteffecte erzeugt
werden .

Die Laterne kann zu Zwecken der Reinigung und Füllung mittelst einer über zwei Rollen
laufenden Kette von ihrer Höhe herabgelassen werden . Die Aufzugsvorrichtung des Triebwerkes
ist im Postamente der Säule angebracht ; ein einmaliges Aufziehen des Triebwerkes genügt zur
Abgabe von 80 Signalzeichen , das ist 40 „Halt -“ und 40 „Bahn frei -“ Zeichen .

Die electromagnetische Auslösvorrichtung .
Das Triebwerk wird durch einen Anker ausgelöst , der von einem Electromagnete angezogen

und hiedurch in Bewegung gesetzt wird . Zu diesem Ende führt von der Station oder dem durch
das Stationsdeckungs - Signal zu deckenden Puncte eine electrisclie Drahtluftleitung zum Electro -
magneten des Triebwerkes , durch welche ein kräftiger Inductionsstrom geleitet wird , so dass der
obenerwähnte Anker vom Electromagnete angezogen und erst nach Unterbrechung des Stromes mit¬
telst einer Feder von demselben wieder abgerissen wird und hiebei die Auslösungsvorrichtung des
Triebwerkes in Bewegung setzt .
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Wird nun das Stationsdeckungs -Signal auf „ Kalt “
(verbotene Einfahrt ) gestellt , so schliesst

eine daran befestigte Contact -\ orrichtung die bisher unterbrochen gewesene Controlleitung , wodurch
die in letztere eingeschalteten Controlapparate in Function gesetzt werden .

Die Controlwecker , wovon je einer an der Aussenwand des Telegrafen bureaus , dann beim
äussersten Weichenwächter und endlich beim ersten Streckenwärter angebracht ist , beginnen zu
läuten , während das optische Signal im Telegrafenbureau eine rotlie Scheibe auf schwarzem Grunde
erscheinen lässt .

Der besondere Werth dieses optischen Controlsignals liegt darin , dass dasselbe nie versagt ,
sondern beim schwächsten Strome Zeichen gibt , während bekanntlich die Controlwecker aus mannig¬
fachen Ursachen sehr häutig versagen .O O

Die Anbringung eines Controlweckers beim ersten Streckenwärter ist aus folgenden Gründen
geboten :

Dieser Streckenwärter hat einerseits für Instandhaltung und Beleuchtung des Stationsdeckungs -
Signales zu sorgen und anderseits einem vor dem Stationsdeckungs - Signale haltenden und Ein¬
lass begehrenden Zug gegen nachfahrende Züge zu decken und zu diesem Ende bei jedesmaligem
Ertönen des Controlweckers und während der Dauer desselben jeden ersten Zug frei passiren zu lassen ,
den nachfolgenden Zug aber aufzuhalten und ihm zu bedeuten , dass schon ein früherer Zug auf die
Erlaubniss der Einfahrt warte .

Um nun dem amtirenden Stationsbeamten die Gewissheit zu verschaffen , dass der Strecken¬
wärter das Signal gehört und verstanden , bezüglich das ordentliche Brennen der Stationsdeckungs -
Signal -Laterne beobachte , wird dem Streckenwärter ein Unterbrechungstaster in der Controlleitung
angebracht , mit welchem er nach jedesmaligem Ertönen des Weckers das Läuten in drei gleichen
kurzen Zwischenräumen zu unterbrechen hat .



XI .
I

Der englische Baubetrieb im Felseinschnitte bei Gastorf . •

Der sogenannte „englische Betrieb ” zur Förderung bedeutender , voller Einschnitte bietet
unstreitig den wesentlichen Vortheil dar , dass durch die Schaffung einer grossen Zahl von Angriffs -

puncten und Ladeplätzen , sowie durch leichten , regelmässigen und ohne alle Hebung des gewon¬
nenen Erd - und Eelsmaterials möglichen Transport der kürzeste Arbeitstermin erzielt wird .

Die mannigfache Anwendung dieser Eörderungsweise bei Eisjenbahnbauten hat , wie es auch in
der Natur des Verfahrens begründet ist , erwiesen , dass sich der „englische Betrieb “

, abgesehen
von den vortheilhaften Resultaten , die hiebei in Bezug auf die Arbeitsdauer erreicht werden , in bau¬
ökonomischer Beziehung ganz besonders für solches Einschnittsmaterial eignet , welches die rasche

Erweiterung der Erdtrichter durch leichte , möglichst selbstthätige Lockerung und Ablösung
begünstigt , wie dies bei Schotter und Sand der Fall ist .

Difc Oesterr . Nordwestbahn hat beim Ausbau ihres Bahnnetzes wiederholt von den Vortheilen
der genannten Förderungsmethode , auch bei fester , compacter Beschaffenheit des Einschnittsmaterials ,
mit Vortheil Anwendung gemacht .

Es seien hier nur erwähnt : der Einschnitt nächst Bitlowschitz zwischen den Stationen
Branzaus und Wiese der Ilauptlinie , durch festen Gneis (nlit 275 Meter Länge , 17 Meter Tiefe und
einem Cubikinhalt von 54 . 500 Cubikmetern ) und der Einschnitt nächst der Station Gastorf der Elbe¬
thalbahn im geschichteten Plänerkalk (Länge 1060 Meter , durchschnittliche Tiefe 10 Meter , Cubik¬
inhalt 140 . 800 Cubikmeter ) .

Der Abbau beider wurde von der Unternehmung Link und Mayer durchgeführt .
Für den Fachmann dürfte es von Interesse sein , die Resultate der Förderung dieses letzt -

genannten Einschnittes rücksichtlich des Zeit - und Kostenaufwandes kennen zu lernen .
Es wurde die Manipulation des erwähnten Baubetriebes in drei verschiedenen charak¬

teristischen Phasen der Entwicklung durch jeweilig zusammengehörige Situationen und Längenprofile
graphisch dargestellt , und liegen die Zeichnungen in der Ausstellung auf .

Nachfolgende Kostenzusammenstellung gibt Aufklärung über den ökonomischen Effect des
erwähnten Baubetriebes bis zum 31 . März 1873 .

A . Zusammenstellung der Kosten des Einschnittes Prof. 487 489 .

Arbeiter und Hilfsmittel .
Durchschnittliche Arbeiterzahl pr . Tag 40 , durch 11 Zahlperioden ä 24 Tage ,

somit Tagschichten : 40 X 24 X 11 = 10 . 560 .
Durchschnittlicher - Arbeitertaglohn fl . 1 * 10 , ergibt . fl . 14 . 616 - —
1 Aufseher ä fl . 2 • 50 per Tag , durch 392 Tage . „ 980 * —

somit Taglohn -Summe .
"
. . fl . 12 . 596 - —

Regiekosten 10 °/o . . . . . „ 1 .259 - 60

Rollwagen (durchschnittlich im Gebrauche 12 Wagen ä fl . 150 , liievön für
starke Abnützung 20 °/0 ) . . „ -360 - —

Fürtrag . . fl . 14 . 215 ’ 60
22
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Übertrag , . fl . 14 . 215 ■ 60
Rollbalmgeleise ^ 400 Meter lang a fl . 2 * 50 , hievon für Abnützung 20 ü/0 ) . „ 200 - —
Gerüstholz (pr . lautenden Meter fl . 8 , auf eine Länge von 140 Meter ) . . . . „ 1 . 120 * —
Pulververbraueh (täglich 35 Pfd . durch 10 Zahlperioden , somit 84 Centner

ä fl , 50 * ) . „ 4 . 200 —
Dynamit ( täglich 15 Pfd . durch 10 Zahlperioden , somit 36 Ctr . ä fl . 140 • — ) . . „ 5 .040 * —
Herstellung einer Schmiede . . „ 300 * —

• Summe , . fl . 25 .075 * 60
Hiezu die » reducirten Kosten für das , proportional der Einschnittsleistung

ausgemittelte Quantum von 778 Cubikmeter Stollen und Schächte . . . „ 5 .835 * —

. Somit Gesammtkosten . . fl . 30 .910 * 60 .

Gefördertes Material .
Zahl der Rollwagen pr . Tag durchschnittlich 9 ; bei täglich 14 maliger Fahrt durch 11 Zahl¬

perioden ergibt sich die Gesammtzahl der geförderten Wagen mit 33 . 264 .
Die Ladung betrug pr . Rollwagen 0 * 8 Cubikmeter , sonach be¬

trägt das geförderte Materialquantum . 26 . 611 * 2 Cubikmeter
Hiezu die proportional der Einschnittsleistung auf Stollen und

Schächte entfallende Masse . 7 78 * 0 „

Ergibt zusammen 27 . 389 * 2 Cubikmeter .
Es stellen sich sonach die Kosten eines Cubikmeters Material ,

inclusive Verführung auf durchschnittlich 250 Meter Distanz , auf . .
' fl . 1 * 128 .

B . Zusammenstellung der Kosten für den Einschnitt Prof. 489 498 .

1 . Betrieb des Einschnittes ohne Anwendung einer Locomotive

(vom 1 . April 1872 bis 21 . Juli 1872 ) .

Arbeiter und Hilfsmittel .
1 . Zahlperiode ä 24 Tage , 25 Mann , daher Tagschichten 600

o.
4.

24
24
24

42
> „ , ,

*
„ 1008

100
*

„ „ „ 2400
110 „ ., „ 2640

Summe der Tagschichten . . 6648 .
Durchschnittlicher Arbeitertaglohn fl . 1 * 20 , ergibt , . fl . 7 . 97 7 * 60

1 Aufseher ä fl . 3 , durch 112 Tage . „ 336 * —
2 Vorarbeiter ä fl . 2 , durch 96 Tage . „ 384 * —

• 1 ' '

somit Taglohn -Summe . fl .
Regiekosten 10 °/ 0 . „
Rollwagen (im Gebrauch 15 Wagen ä fl . 150 , gibt fl . 2250 , hievon für

Abnützung und Amortisation 20 ü/0 ) . „
Rollbahngeleise (600 Meter lang ä fl . 2 * 50 , macht fl . 1500 , hievon für

Abnützung und Erhaltung 20 °/o ) . „
Pulververbraueh (15 Centner ä fl . 50 ) . . . . _. •* • • • „
Gerüste ( 150 Meter ä fl . 10 ) . „
Aufstellung einer Schmiede mit Berücksichtigung der späteren Wieder¬

verwendung . „

8 . 697 * 60
869 76

450 *—

300 *—
750 * —

1 . 500 * —

200 * —

Summe . . fl. 12 . 767 * 36
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Lbertrag . . fl . 12 . 767 * 36
Hiezu die reducirten Kosten für das , proportional der Einschnitts -

leistung ausgemittelte Quantum von 474 CubikmeterStollen und Schächte . fl . 3 *555 ’ —

Somit Gesammtkosten . . fl . 16 . 322 * 36 .

Gefördertes Material .

1 . Zahlperiode a 24 Tage , 15 Fahrten , a 5 Rollwagen pr . Tag , somit '
Wagenladungen 1 . 800

2 . 77 11 24
“ Ö 7

, , 15 V „ 8
r 07 -

77. 11 11 11

o - o

V 2 . 880
3 . 11 11 24 „ 20 ' 1 „ 15 11 11 11 11 11 7 .200
4 . V 11 24 „ 20 11 „ 15 77 V 11 11 77

Summe .

7 .200

. 19 . 080
l ) ie Ladung betrug durchschnittlich . 0 ' S5 Cubikmeter pr . Rollwagen , sonach beträgt das

geförderte Materialquantuni . 16 .218 Cubikmeter
lliezu die proportional der Einschnittsleistung auf Stollen und Schächte

entfallende Masse . 474 „
Ergibt zusammen 16 . 692 Cubikmeter .

Es stellen sich sonach die Kosten eines Cubikmeters Material ,
inclusive Verführung auf durchschnittlich 400 Meter , auf . •. fl . 0 ’ 978 .

II . Betrieb des Einschnittes mittelst Anwendung einer Locomotive

(vom 21 . Juli 1872 bis 31 . März 1873 ) .

Arbeiter und Hilfsmittel .
Durchschnittliche Arbeiterzahl per Tag 110 , durch 9 Zahlperioden ä 24 Tage ,

somit Tagschichten : HO X 9 X 24 — 23 . 760 .
Durchschnittlicher Arbeitertaglohn fl . 1 ‘ 20 ergibt . fl . 28 . 512 ’ —
1 Aufseher ä fl . 3 , durch 253 Tage . n 759 ’ —
2 Vorarbeiter ä fl . 2 , durch 216 Tage . „ 864

somit Taglohn -Summe . '. fl . 30 . 135 ’ —

Regiekosten 10 °/0 . v 3 . 013 • 50

Rollwagen (bei starker Beschädigung durch die Steine , durchschnittlich
tlieils in Verwendung tlieils in Reparatur 50 ä fl . 150 , gibt fl . 7500 ,
hievon für Abnützung 20 °

/ o ) . v 1 . 500 ’ —

Geleisanlage (1300 Meter ä 3 * 7 , macht 4810 , hievon für Abnützung und

Erhaltung 20 % ) . . .. „ 962 * —
Pulververbrauch ( pr . Tag 90 Pfd . , somit im Ganzen 194 ’ 4 Centner ä fl . 50 ) „ 9 . 720 ’ —

Dynamit (pr . Tag 20 Pfd . i . e . im Ganzen 43 ’ 2 Centner ä fl . 140 ) . „ 6 .048 ’ —

Gerüste ( 340 Meter ä fl . 50 ) . „ 3 .400 * —

Kosten der Maschine (sanimt Transport fl . 5000 , hievon für Abnützung
und Amortisation 20 °/0 ) . ?? 1 .000 ’ —

Kosten des Brunnens . „ 1 . 200 ’ —

Baracken - Anlage (fl . 1600 , hievon 50 % ) . „ 800 ’ —

Mascliinenführci ” (8 % Monat , ä fl . 85 ) . „ 708 ’ 33
Heizer (pr . Tag fl . 1 ) . . 216 • —

Kohlenverbrauch (pr . Tag 6 Centner ä fl . 0 * 50 ) . . „ 648 ’ —

Summe , . fl. 59 . 350 ’ 83
Hiezu die reducirten Kosten für das , proportional der Einsclinitts -

leistung ausgemittelte Quantum von 2001 Cubikmeter Stollen und Schächte . „ 15 .007 • 50

Somit Gesammtkosten . . fl . 74 . 358 * 33 .
22 *
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Gefördertes Material .
Zahl der Rollwagen pr . Tag durchschnittlich 16 ; bei täglich 2maliger Fahrt durch 9 Zahl¬

perioden ä 2d Tage , resultirt als Gesammtzahl der geförderten Wagen 76 .032 .
l ) ie Ladung betrug durchschnittlich pr . Wagen 0*9 Cubikmeter ;

es beträgt daher das geförderte Materialquantuni . 68 . 4-28 • 8 Cubikmeter
Hiezu die proportional der Einschnittsleistung auf Stollen und
Schächte entfallende Masse . 2 .001 • 0 „

Ergibt zusammen 70 . 429 **8 Cubikmeter .
Ls stellen sich sonach di ’e Kosten eines Cubikmeters Material ,

inclusive Verführung auf durchschnittlich . 800 Meter Distanz , auf . fl . 1 *056

Als Schlussfolgerung aus voranstehenden Daten ergeben sieh folgende Resultate :o O o o

i Bis 31 . März 1873
>»iirehschnitt -j
liehe Leistung
pr . Arbeitstag

Arbeitsduner j
i

Durchschnitt -!
liehe Trans¬

portweite

:
Transport -

preis uus der
Tabelle I

Gesammt - .
kosten per
Cubikmeter

Keine Krzeu -

gungsknsten
pr . Cubikm .

(exclusive
Transport )

Bezeichnung der Leistung i
i
'

gefördertes Male -:
rial -Quantum (ex¬

clusive Stollen ) [

in Zahlperio -

den a 24 Ar¬

beitstagen

in Arbeits - I

tagen
Cui .ikmeter | Meter ti . ! fl. I fl.

A . Einschnitt Prof. 487 489 . * i 20 .6112
!

101 11 204
!

250 0 *20 1 *128 0*928
Bi . , , 489 498 (ohne Locomotive) 10 .218 *0 101 4 90 400 ' 0 *20 0*978 0 *718
Bii. . , „ ( mit ) 68 .428 *8 317 9 210 800 042 lbüo 0 *036

Der 821 Bieter lange Stollen , vom Querschnitt 2m 72*3m*
, nebst 7 Förderschäcliten wurde mit Aus¬

sicht auf die spätere Anwendung des „englischen Betriebes “ gleich nach Feststellung der Bahn trace als
Sondirungsstollen am 11 . April 1874 begonnen und am 14 . September desselben Jahres vollendet .

Die Kosten dieser Vorarbeiten betrugen 30 .000 fl.
Der eigentliche Abbau des Einschnittes begann südseits am 14 . März 1872 , nordseits am

1 . April 1872 . Am 31 . März 1873 , also nach Ablauf eines Jahres , war der Einschnitt fast vollkommen
durchgeschlitzt , und ( inch Stollen ) 8L9 °/0 der Gesammtmasse gefördert .

Es entfällt sonach auf einen Arbeitsmonat (exclusive Stollen ) die Totalleistung von 9200 Cubik¬
meter (per Arbeitstag durchschnittlich 360 Cubikmeter ) .

Ermittelt man aus den vorstehenden Ergebnissen die Durchschnittskosten eines Cubikmeters
des gesammten bisher geförderten Materials , so stellen sicli diese mit Berücksichtigung der Stollen¬
kosten auf fl . 1 *062 .

Die mittlere Transportweite für die « eben entwickelte Gesammtleistung beträgt 610 Meter .
Nach der Transporttabelle der Oesterr . Nordwestbahn resultiren sonach die reinen Gewinnungs¬

kosten für die bisherige Leistung per Cubikmeter mit fl . 0 *72 , welcher Erzeugungspreis sich bei der
Fertigstellung des Einschnittes jedenfalls noch reduciren wird , aber gegenwärtig schon mit , Rücksicht
auf die feste Beschaffenheit des Kalksteinmaterials , wovon Proben auf der Exposition vorliegen , als
sehr günstig zu bezeichnen ist .
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Kippwagen zur Seitenentleerung .

( ln Verwendung bei der Bauunternehnmng J . Link & Mayr .)

l ) er in seinem derzeitigen Zustande in natura zur Ausstellung gebrachte Kippwagen wurde

vom Ingenieur Herrn J . Link im Februar 1864 eonstruirt und im März 1864 gebaut
Der complete Wagon wiegt 10T4 Zollcentner .
Die seinerzeitigen A n Schaffung sk osten des Wagens betrugen fl . 88 *36 ö . W .

Die Räder und Achsen sind aus Jenbach in Tyrol bezogen .
Der Rauminhalt des Wagens beträgt 1 *33 Cubikmeter . #
Der Wagen war seit seiner Herstellung unausgesetzt bei nachfolgenden Bauten in Verwendung :

Vom April 1804 bis Mai 1869 in »1er Bausection Innsbruck der Brennerbalm .

Von da ab bis Ende Februar 1871 in der Bauabtheilung Iglau der Oesterr . Nordwestbahn .

Seither bis Ende März 1873 in der Bauabtheilung Leitmeritz der Oesterr . Nordwestbahn

(Elbethal bahn ) . •
Die Dauer der Benützung beträgt also bis nun volle neun Jahre .

Achsen , Rollen und Gestell sind noch die ursprünglichen .
Es kann angenommen werden , dass der Wagen durchschnittlich 10 Monate per Jahr und

22 Tage per Monat in Verwendung war .
Sonach resultirt eine effective Oesammtverwendungszeit von 1980 Tagen .

Als Durchschnittszahl der per Arbeitstag zurückgelegten Fahrten kann man 17 annehmen .

Als durchschnittliche Länge des in einer Richtung zurückgelegten Weges per Fahrt

300 Meter .
Sonach hätte der Wagen im beladenen Zustande während der Dauer seiner Verwendung

10,098 .000 Meter = 1331 Meilen durchlaufen , und den gleichen Weg im leeren Zustande , also im

Ganzen 20,196 .000 Meter = 26G2 Meilen .
Das verführte M a t e r i a 1 q u a n t u m beträgt im gelockerten Zustande , respect ive im

Wagen gemessen , per Tag 22 *61 Cubikmeter , während der ganzen Verwendungsdauer 44 . 767 *8

Cubikmeter .
Wenn man als durchschnittliche Vermehrung des Materiales 25 °/0 vom Quantum des

gelockerten in Abzug bringt , so beträgt das gesammte geförderte Quantum — im Einschnitte gemessen —

33 . 576 Cubikmeter .
*

Das verführte Material , bestehend aus Rrde , Sand , Plänerkalk und Sandstein , wie es an den

abgebauten Materialgewinnungsplätzen vorkam , wffegt im gelockerten Zustande durchschnittlich etwa

25 *5 Zollcentner per Cubikmeter .
Der Wagen hat also per Fahrt 33 *915 Zollcentner , per Tag 576 *555 , während der ganzen Ver¬

wendungsdauer 1,141 . 579 Zollcentner Material auf 300 Meter Distanz übertragen .

Die Bedienung des Wagens besteht gewöhnlich aus zwei Mann . Selbe besorgen das Laden

und Fahren und können mit einem Taglohn von je 1 fl . österr . Währ , in Berechnung gezogen
werden .
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Die Reparaturen , namentlich am Holzwerk des Wagens sind je nach der Beschaffenheit
des zu verladenden Materials verschieden , können aber im Jahre durchschnittlich mit ff . 5 *— ö . W .
veranschlagt werden .

Die gleichfalls in natura ausgestellten Schienen für das Rollbahngeleise wurden im
Jahre 1864 bezogen , sind also gleichfalls bereits im 9 . Jahre im Gebrauch .

Dieselben wiegen per laufenden Meter circa 10 3/s Pfund , also per Currentmeter Geleise
21 V5

Pfund und kosten per Centner loco Verwendungsort fl . 10 *50 .
Die Schienen werden bezogen aus Segen - Gottes in Mähren , aus Prag , den Rheinprovinzen und

Belgien . *
Die Schienennägel wiegen per Stück etwas über drei Loth und kosten per Zollcentner

ff . 23 *50 .
Die Schwellen sind 1 *4 Meter lang , 012 stark und kosten per Stück circa 20 kr .
Je eine Schienenlänge von 5 *8 Meter wird mittelst fünf Schwellen in Distanzen von 1 *16 Meter

unterlegt .
Auf eine Zwischenschwelle entfallen vier , auf eine Stossschwelle acht Nägel .
Die Herstellungskosten der Rollbahn stellen sich sonach per laufenden Meter Geleise

folgendermassen :
An Schienen . fl . 2 *226

„ Nägeln . „ 0 *091

„ Schwellen . „ 0*172
Summa ff . 2 *489

/
Aus Vorstehendem ist ersichtlich , dass unter den entwickelten Kostenansätzenan den Trans¬

portskosten der mittelst dieses Rollwagens geförderten 44 . 768 Cubikmeter in überwiegendem
Maasse die Taglöhne für die zur Bedienung des Wagens nöthigen Arbeiter theilhaben .

Diese Löhne belaufen sich für die gesammte obige Leistung auf

2mal 1980 Taglöhne ä 1 ff . ff
die Anschaffungskosten des Wagens participiren mit . . T
die Erhaltungskosten betragen . „
die Ueberfükrungskosten circa . „
Rollbahngeleise in der Länge von 300 lauf . Metern circa „

in Summe
3960 *—

88 -36
45 *—
28 *—

800 -—

also pr . Cubikmeter
ff . 0 *0884

00036

00180
ff . £ 921 -36 ff . 0 *11

Es resultirt sonach per Cubikmeter Material aus ’der Anschaffung und Erhaltung des
Wagens und Geleises für eine Verführungsdistanz von 300 Metern eine Transportspreisquote
von fl . 0 *11 .

Weiters participiren an dem Transportspreise wesentlich und je nach dem jeweiligen Längen¬
profile variabel auch die Kosten der für den Rollwagenbetrieb nöthigen Transportgerüste .



XIIT .

E © i t • m
der

Grundeinlösung der garantirten Linien.



Cfi O ps

2



I '

msaa mens 4 elimag

Kosten des Unterbaues auf den garantirten Linien

( in Gulden österr . Währung) .
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•

Länge
1 . E r (1 a r beiten u u (1 1* f 1 a 11 z u ii g e n 2 . Strassen - uml Wegbaute » 4 . Stütz - u . Futterinauern I

Strecke
der

a) Vor- u, Nacharbeiten
und Pflanzungen b) Aushub , Tra nsport und \ n - schüttung Gesammtkosten Massen K osten

1
Kosten Massen Kosten

Strecke
Kosten Mass e n

Kost e n i| jAushub u . Anschütt ung | Transport ; Zusammen
per ;

Strecke
i

per .
Kilometer

per
Strecke

per 1
Kilom. i

per !
Strecke

per
Kilom.

per !

Cub.- lleter
per j

Strecke j

per |
Kilom . |

per 1;
Strecke

per per n
Strecke l’iib. - .lleter ;

in
Kilometer

in
11611011

per
Strecke

per 1
Kilom. 1

per
Strecke

per
Kilom.

per
Strecke

per
fiib. -M.

per
j Strerke

per !
<ub,M .

per
Strecke

per I per
Kilometer |fiib . -H . |

11. fl . Cub . Meter Cub . Meter fl . k r . fl . kr. 11. fl . kr . | fl . 1 11. ; Cub .Meter Cub . M . fl . | fl . fl . ! kr . ; 11. ; fl . Cub.Meteri 11. fl . kr.

Wien -Jedlersee .
( exclusive Donaubrücke )

0 -90 0 910 38 .000 • 1 .414 .000 • 373 .296 • 264 719 . 104 50 -9 , 1,092 .400 7 7 '31 1 . 130 .400
j

39 .504 237 .5001
i

• 6 03
1 i,
' ']

23 .41 >0 1 .330 30 .900 23 24 ^

Donaubrücke . • • • • • • •
I
1

• • • •

Stockerau - Guntersdorf . . . 36 -82 4854 : 15 .000 408 503 .036 13 .662 105 .637 210 138 .213 27T > - 243 .850 6 .623
j

48 -5 , 258 .850 7 .030 ; 8 . 106 220 |

•

19 .921 541

i

2 4t .) 1
I

14 .9 ( »8 405 • j • :

Guntersdorf - Mähr . Grenze 2505 3 -302 12 .220 488 . 286 .404

*

11 .433 60 . 145 210 82 .503 28 -1

1
142 .648 5 .695 49 -1 i 154 .868 6 .182 ij1

J
5 .775 230 j 14 . 133 564 2 1 45 :

r
1 . 140 44 23 ; 229 10

! Mähr . Grenze - Gröschelmauth . 3987 5 256 45 . 189 1 . 133 1 .491 .310 37 .404 662 .291 444 327 . 130 lH -9 989 .421 24 .816 66 3 j 1,034 .610

•1
1]

25 .949 ] 22 .202 556
j

35 .369 887 1
!

59i
1

6 .489 163 476 ; 5 .089 10 69

i Gröschelmauth - Branzaus . . 48 -59 6 405 36 .916 760 1,110 .520 22 .855 598 .619 540 216 .459 19 5
1

815 .078 16 .775 7 34 851 .994 17 .5341 l 15, * 46 n .) ( . jo2b ! 24 .444 503 1
' 56 12 .379 255 1 .460 :| 11 .952 8 191

i Branzaus - Schlappenz . . . 40 -36 5320 39 .678 983 1 .531 .000 37 .933 789 .416 516 293 .914 19 2 1,083 .330 26 .841 70 -8 , 1,123 .008 27 .825
'! 20 . 7 * 0 515 ' 29 .763 736 ) 1 43 50 .831 1 .260

,1
4 .708 1 25 .333 5 38 1

1 Schlappenz — Deutschbrod —

j
Josefsthal . 2757 3634 19 .389 703 953 .960 34 .601 500 .715 525 159 .622 167 ! 660 .337 23 .951 692 679 . 726 24 .654 18 .U06 653 25 .486 925 1 42 44 .072 1 .598 4 .306 I 16 .515 3 84 i

| Deutschbrod -Hlinsko . . . . 3648 4809 24 .883 682 630 .380 17 .280 286 .012 454 78 .022 12 -4 ; 364 .034 9 .978 578 388 .917 10 .3 * 7 14 .319 392 21 .999 t >03 1 54 36 .347 996 2 .534 1
II

15 . 783 6 27

i
Josefsthal - Kolin . 5499 7 -249 . 35 .504 646 1,108 . 700 20 . 162 327 .251 29 -5 242 .697 2i -8 : 569 .948 9 . 715 48 -2 605 .452 11 .010 ! 20 .559 ! 373 50 .75 * 922

i
2 47 24 .297 441 1 . 131 '

•
6 .321 j 5 59 :

1 Hlimko - Pardubitz (Rossitz ) . 5537 7 -298 46 .023 831 1 .239 .400 22 .383 591 .761 47 -6 232 .394 18 7 824 .155 . 14 .884 665 870 . 178
1

15 . 715 19 .073

)
; 344 41 . 166 743 , 2 15 35 .682 644 460 4 .038

!
8 77 1

| Kolin- Wossek-Jungbunzlau 52 -46 6914 , 33 .634 641 570 .700 10 .878 203 .283 356 88 .801 15 5 292 .084 5 .567 51 -2 325 .718

.
. 6 .209 13 .401 255 55 .729 1 .062 4 16 4 .200 80 67 755 11 27

!
I Wossek- Belohrad . 59 -16 7 -797 48 .976 827 368 .220 6 .224 156 .011 423 78 .848 21 -4 234 . 859 3 .969 ; 63 -8 283 .835 4 .797 ! 14 .483 245 45 . 793 774 3 16 10 .025 169 95 379 ; 3

(
98

Belohrad - Parschnitz . . . . 69 -87 9211 78 .330 1 . 123 1 .988 .730 28 -450 ■ 840 . 169 42 -3 449 .452 226
\
Y\

1,289 .621 . 18 .457 : 649 1,367 .951 (
19 .580 35 . 730 : 511 80 .394

1

1 . 150 2 ; 25 48,893 700 5 .381 26 .333 ' 4 95

j Zellerndorf- Sigmundsherberg
( Horn ) . 19 -83 2 -614 17 .500 882 203 .400 10 .257 : 78 .340 38 -5 36 .005 17 7 114 .345

l
5 . 766 ; 562 131 .845 , 6 .648 4 . 150 209 9 . 750 491 2 34 543 273 -

l
•

Ostromer -Jicin . 17 -28 2 -278 13 .259 766 118 .308 6 .846 I 35 .220 29 -8 i 22 .5
*05 190

' t
i 57 . 725

i
3 .340 , 48 -8 70 .984 4 . 107 2 .080

1
: 120 5 .582 323 2 68 2 .579 149 • •

Pelsdorf - Hohenelbe . . . . 4 -38 0 57 7 4 .027 919 89 .045 20 .330 30 .652 34 -4 12 .832 10 -4 ;
i

1
43 .484 , 9 .928 48 -8 47 .511

;
10 .847

j
1 .120 255 2,836 647

1
2 53 799 182 •

«
Trautenau - Freiheit . . . . 1022 1 347 7 .810 764 153 . 100 14 .980 63 .4751 414 24 . 197 15 8 87 .672 8 .578 57 2 95 .482 9 .34Ä

|
2 .63o : 257 5 .62 * 550 2 13 1 .421 139 • • •

60520 79 -775 516 .338 851 ' 13 .760 .213 22 .737 5,702 .293 41 -5 3,202 .698 232 8,904 .991 . 14 .714

i

64 7 9,421 .329 15 .565

i,
'

257 . 769']
jl
l!1
!l

; 426 706 .251
'

1 . 167 2 74
i
i
l

i:

31 * .005
I
1
1!

525 21 .971 143 .627 6 54

23 *



5 . Kleine Krücken und Durchlässe . — 0 . Grosse Drücken . — 7 . Bahniiber -

\
Strecke

Fundirung
j

Aufgehendes Mauerwerk Eisen - Constructionen
!

Zimmerholz

ubik - Inhalt '
des* i

Fundaments

Kosten Cubik -
Inliiilt

Kosten i
(ieuicilt Kosten Masse Kosten

per !
Strecke

l|per ;|
tub . -M.

des ,
Mauer -
werkes

per
Strecke

ll
per !<

Cub.- M.
Zoll - :

Centner
per

Strecke
per :

Z.-Ctr.
Cubik -
.11eter

per
Strecke

per
Cub.-M.

Cub. Met . ; tl . 6 . kr . Cub .M . ;•I
tl . 11. vr .: tl . 11 kr .jj

|i
tl . tl . kr i

! Wien — Jedlersee . 1 5 . 937 15 .668 16 72 613 : 31 .225 50 94 545 '8 l 8 .826 16 17 | 17 734 |
i

i ( exclusive Doaaubrücke ) 1 6 . ;! 2 .104 32 .457 15 42 1 .303 64 .768 49 71 i 8 .0677 l|
|

131 .317 16 28
1

105 i 3 .812 i

Donaubrücke . 6 . 1 9 .636 673 .694 69 91 3 .469 305 .306 88 32 .230 -7 ij
j|

549 .271 17 04 526 20 .770 j
!

Ij
i 1 5 . ( 2 224 21 .214 9 54 1 3 .430 39 .63 1 11 5G

P
1 .116 -4 ! 18 .046 16 17 ii 201 1 6 .097 30 33 |i

1 Stockerau — Guntersdorf . . ^ G. j
i .

217 2 .948 13 58 317 3 .727 11 76 •
;

• 1 184 5 .643 27 90 :l

5. 1 .292 12 .794 9 90 3 .214 48 .959 15 23
r

461 -0 |i 7 .455 16 17 ; 64 1 .883 29 42
j

Guntersdorf — Mähr . Grenze .
j

*i .
i . 1 j

: I 5 . j 1 .897 18 .678 9 84 9 .253 120 .301 13 32001 5 . 180 I 16 17 55 1 .502 27 31
, Mahr . Grenze — Gröschelmautlv 6 . ! 561 37 .787 67 35 10 .299 ' 409 555 39 76 12 .082 -7 ; 225 .374 i 18 65 162 o .33 / 32 94

/ . 237 2 .170 9 16 1 .247 20 .911 16 77 h ! • 226 6 .850 30 31

I 5. 5 .502 51 .845 9 42 19 .168 204 .683 10 57 828 -8 13 .404 16 17 35 821 23 15
Gröschelmauth — Branzaus . { 6 . •

|
I 7 . 84 686 8 17 162 2 .284 14 09 • • 1 133 3 .179 23 90

I I r>. 4 .348 41 .475 9 54 17 .126 188 .781 11 03 549 4 1 8 .885 i 16 17 291 8 .31 i ■jn 58 '
Branzaus — Schlappenz . . . { 6 . 59 4 .754 80 57 786 21 .750 27 66 1 .628 1 26 .478 ; 16 26 29 701 24 17

1 7 . 385 2 .948 7 66 1 .282 17 .603 13 73 1
, • I 275 5 .114 1<S 60

Schlappenz — Deutschbrod — ■' 5. 2 .720 20 .860 7 41 5 .190 61 .549 11 86
i1 . 55 907 16 49

Josefsthal . < 165 11 .926 72 28 655 20 .603 31 45 1 .414 -0 23 .093 16 33 35 728 24 17
1 1; 7 - 12 111 9 25 128 2 .325 18 16 98 1 .940 19 79

I 5 . 3 .073 24 .956 S 12 7 .760 97 .400 12 55 599 -7 9 -702 16 18 08 742 19 53
: Deutschbrod — Hlinsko . . . { ! 6 .

7 .
337 16 .153 47 93 694 16 .977 24 46 1 .7523 28 -525 16 28

.
oi> 1 .066 21 32

! , I 5. 3 .751 37 .183 9 91 7 .295 93 .482 12 . 82 1 .265 -3 20 .484 16 19 127 2 .987 23 5 :)
i Josefsthal — Kolin . 1 6 .

i .

1 .785 48 .070 2G 93 2 .024 42 .876 21 18 5 .182 -3 84 .478
.

16 30 110 2 .640 24

1 •
5 . 3 .845 34 .230 8 90 • 13 .373 171 .486 12 82 829 -9 13 .432 16 : 18 235 6 .586 28 03

Hlinsko — Pardubitz ( Rossitz ) j 6 .
7 .

370 39 .593 107 1 .580 49 .005 81 01 11 .201 -2 182 .638 16 30 187 6 .683 35 i 1̂

!
, J 5. 1 .545 13 .489 8 73 4 .395 54 .315 12 3G 484 -9 7 .837 16 ; 16 113 2 . 118 18 7 1

[ Kolin —Wcssek — Jur.gbunzlau i 6 .
7 .

585 29 . 192 49 90 1 .445 32 .963 22 81 4 .7120 76 .630 16 ! 26 112 2 .403 21 4 ’>

i 1 5. 977 17 .948 18 73 2 .723 48 .914 17 97 2 .1730 35 . 165 16 18 197 4 .667 23 69
Wossek - Belohrad . . . . l * G.

I 7 .
50 1 .326 26 52 55 1 .161 21 12 1 .857 -5 30 .104 16 21 | 28 836 29 8 7

I j i 5 . 7 .404 59 .617 8 05 35 .856 269 .719 7 52 2 .511 -8 40 .628 16 17 347 8 . 149 23 1*
Belohrad — Parschnitz . . . ) ! 6 . 519 12 .625 24 33 1 .661 30 .946 18 G3 3 .569 -9 58 .115 16 28 84 1.719 20 4 i1

1 ; 48 602 12 71 261 1 .908 7 31 . 55 1 .259 22 SO
Zellerndorf - Sigmundsherberg i 5 . 1 .078 13 .130 12 17 1 .232 38 .420 31 18 305 -3 4 .933 16 i 16 63 1 .652 26 >

( Horn ) . j 6 .
7.

1

j 5. 415 5 .032 12 12 1 .335 17 .171 12 86 ! 5290 8 .556
i1

16 1 17 73 1 .425 19 5 >
Ostromer — Jicin . . . . . ^ 6. i .1 7 . 20 233 , 11 1

65 60 589 9 82 l I . 24 467 19 46

J 5 . 206 3 . 100 15 05 974 10 .381 10 65 1951 3 .156 i 16
S
17 11 203 18 46

Pelsdorf — Hohenelbe . . . 1 G.
7 . i

T r , L I 5. j 210 2 .860 13 61 1 .020 11 .468 11 24 814 -0 13 .165 16 16 30 560 18 66
Trautenau — Freiheit . . . j ! G.

; 7 .
i 102 2 .280 22 35 440 3 .910 8 88 ! 806 -9 29 .424 16 ■28 40 809 20 45

1 5 . 41 .424 394 .079 9 51 133 .956 1,507 .886 11 25 13 .529 -4 218 .844 16 18 1 .952 49 .350 25 28
1 6 . 16 .490 912 .805 55 36 24 .728 1,003 .547 40 58 88 .505 -3 1,445 .447 16 33 1 .652 53 .147 32 1 1
i 7 .

j
787 6 .750 8 57 3 .140 45 .620 14 53

|

• 811
’

18 .809 23 20
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s . T u n n e i s 9 . Beschotterung der Bahn und
lifiliiilirtfYt

«

Tn +üllrnoton

Länge
in

Mete r

Kosten
Ma -» e

Kosten

per
Meter

iiu

Ganzen

in

Cubik-Meter per
Strecke

per
Cubik-Meter

per
Strecke

per
Kilometer

per
Meile

l!

i
i

fl . ti .

70 .630

ti .

125 .015

ü .

1

kr .

77

fl .

1 .836 .022

fl .
*

fl .

• • 1 .549 .041 •

I
! • 60 .306 90 .459 1 50 481 .450 13 .080 99 . ISO

!
78 .620 ! 118 .920 1 51 360 .881

1
14 .470 : 109 .290

35
1 .25 (3

doppel -

1

43 .041 ■ 100 .206 148 .081' i i 36

■

2 . 127 .252 53 .350 404 .730 ■

geleisig :

110 .392 191 .300 i ; 60 1 .368 . 171 . 28 . 160 213 .610

• 93 .711 147 .768
i

1 58 1 . 703 .509 42 .210 320 .210

• * 82 .922 107 .308 1 30 1,017 . 149 36 .900 279 .900

,
• • 99 .650 127 .449 1 28 786 .016 21 .550 163 .410

1

• • 129 . 150 221 .245 1 i 71 1 .240 .273 22 .010 171 .100

• 141 .044 221 . 114 ; i 56 1 .675 .831 30 .270 229 .570

• 109 .220 200 .606
j
l i 83 805 .955 15 .360 116 .710

r-
. 105 .500 178 . 112 i 68 658 .255 11 . 130 87 .000

. 420
: 405
i ein - 208 . 147 219 .712 322 .974

i
i 47 2 .539 .981 36 .350 275 .750

■

geleisig

42 .560 72 .446
'

i 70 272 .719 13 .750 104 .330

■ 41 .200 71 .351
‘

i 73 183 .969 ! 10 .650 80 . 760

■ ! 9 .500 12 .679 i 33 80 .843 18 .460 140 .110

17 .900 23 .oo3
i

i 31 190 .560 18 .650 141 .460

4V"i 556 ; 252 . 108
i

1

1,530 .313 2 .380 .390 i 55 18,877 .817 31 . 190 236 .620

Setzungen

Gesammtkosten

per
Strecke

1:
per ||

Kilometer
i;

fl . 11.

f)6 .453 1 1
'2 ;)2 .354 J ;

1,510 .01t

81 .091 2 .300
| ;

12 .818 öGo
|

j

71 .001 2 .838
ji

!

I |
*C

145 .()G1

1

3 .053 j
078 .053

29 .931

270 .753

6 .149

247 .458
53 .683
25 .665

83 .316
56 .350

4 .376

132 .800
62 .721

154 .136
178 .164

225 .734
277 .919

77 .759
141 .18*

106 .684
33 .427

3 <8 .113
103 .405

3 .769

58 .135

32 .184

1 .269

16 .840

28 .053
36 .432

2,170 .159
3,414 .946

71 .179

17 .006
750

5 .572

126

6 . 131
1 .330

636

3 .022
2 .043

159

3 .640
1 .719

2 .802
3 .237

4 .076
5 .019

1 .482
2 .691

1 .803
582

5 .412
1 .480

54

2 .932

1 .862
*
74

3 .845

2 .745
3 .564

3 .586
5 .643

*
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